

MINISTERUL FINANTELOR

Cabinet ministru

București, 20 mai 2025

Domnului Carlo Monticelli, Guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ref: Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1572
Proiectul privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România

Stimate domnule Monticelli,

Urmare scrisorii noastre din 12 mai 2025, referitoare la încetarea implementării în cadrul proiectului a obiectivului privind Sala Omnia din București, având în vedere stadiul actual al activităților rămase în proiect, la solicitarea Ministerului Culturii, vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu extinderea datei anticipate de finalizare a proiectului menționat mai sus cu doi ani, de la 30 iunie 2025 la 30 iunie 2027.

Sperăm că solicitarea noastră va beneficia de înțelegerea și sprijinul dumneavoastră și așteptăm primirea unui răspuns pozitiv în cel mai scurt posibil.

Cu deosebită considerație,

TÁNCZOS Barna

Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor

cc. Cristian Tăbăcaru, Director, Direcția Împrumuturi și Dezvoltare Socială, BDCE
Wassila Dridi, Manager de Țară, BDCE

Traducere autorizată
din limba engleză

MINISTERUL FINANTELOR

Cabinet ministru

București, 10 iunie 2025

Domnului Carlo Monticelli, Guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ref: Amendament la [Acordul-cadru](#) de împrumut F/P 1572
Proiectul privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale
de interes public din România

Stimate domnule Monticelli,

După cum am convenit anterior prin schimbul de scrisori dintre instituțiile noastre noi, vă rugăm să fiți de acord cu actualizarea costului proiectului, precum și detalierea estimativă a acestuia, astfel cum este prezentată mai jos:

Costul total al proiectului:	218 480 000 EUR		
Detalierea estimativă a costului:	în EUR		
	Proiectare, lucrări, supervizare lucrări		
	și echipamente,		213 980 000
	Autorizații și permise		3 000 000
	Administrare proiect		1 500 000
	Total:		218 480 000
Planul de finanțare:	116 200 000 EUR	BDCE	53,19 %
	102 280 000 EUR	Gov	46,81 %

Aceste actualizări reflectă reducerea costului total al proiectului de la 233,98 mil. EUR la 218,48 mil. EUR și diminuarea corespunzătoare a contribuției României de la 117,78 mil. EUR la 102,28 mil. EUR. Revizuirea costului este realizată urmare elementelor convenite cu privire la încetarea implementării în cadrul proiectului a obiectivului privind Sala Omnia. În acest sens, dorim să confirmăm că procentul de finanțare de către BDCE va respecta prevederile specifice ale acordului-cadru de împrumut.

Costul revizuit ia în considerare situația financiară a proiectului (inclusiv cheltuielile deja efectuate pentru obiectivul Omnia Hall), precum și necesarul aferent ultimei investiții aflate în curs de implementare în cadrul proiectului.

Sperăm că solicitarea noastră va beneficia de înțelegerea și sprijinul dumneavoastră și așteptăm primirea unui răspuns pozitiv în cel mai scurt posibil.

Cu deosebită considerație,

TÁNCZOS Barna, Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor

cc. Cristian Tăbăcaru, Director, Direcția Împrumuturi și Dezvoltare Socială, BDCE
Wassila Dridi, Manager de Țară, BDCE

Traducere autorizată
din limba engleză

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Direcția Împrumuturi și Dezvoltare Socială

Domnului TÁNCZOS Barna
Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor
B-dul Libertății nr. 16, București 050706, ROMÂNIA

Paris, 27 iunie 2025

Stimate dl. TÁNCZOS,

Ref: Acordul-cadru de împrumut F/P 1572 (2006)
Proiectul privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale
de interes public din România

Extinderea datei anticipate de finalizare a proiectului
Modificarea planului de finanțare

Vă rugăm să luați la cunoștință că:

- pe baza solicitării dumneavoastră, din data de 20 mai 2025, privind extinderea datei anticipate de finalizare a proiectului menționat mai sus, cu doi ani, și
- urmare solicitării dumneavoastră, din data de 10 iunie 2025, cu privire la actualizarea distriburii estimative a costului proiectului,

BDCE a aprobat următoarele:

- extinderea graficului de lucrări până la 30 iunie 2027;
- actualizarea detalierii estimative a costului proiectului astfel cum a fost restructurat (conform schimbului nostru de scrisori din 12 și 14 mai 2025), după cum urmează:

Destinații	Detalierea estimativă a costului (EUR)
Proiectare, lucrări, supervizare lucrări și echipamente,	213 980 000
Autorizații și permise	3 000 000
Administrare proiect	1 500 000
Costul total al proiectului	218 480 000

Traducere autorizată
din limba engleză

Planul de finanțare	Sumă	%
BDCE	116 200 000	53,19
Contribuției României	102 280 000	46,81
Total	218 480 000	100

Așteptăm continuarea cooperării noastre strânse în implementarea Proiectului, și rămânem

Cu stimă,

Rainer Lovato
Director adjunct

Cristian TĂBĂCARU
Director