

Notă de Fundamentare

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 3 mai 2023 și la Paris la 27 iunie 2023, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1 Sursa proiectului de act normativ

2.2 Descrierea situației actuale

La data de 4 mai 2007 la București și la data de 14 mai 2007, la Paris a fost semnat Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 116,2 mil. EUR destinat finanțării proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2007, cu modificările ulterioare.

Costul total net al proiectului se ridică la cca. 234 mil. EUR, fiind finanțat în proporție de cca. 50% de către BDCE și cca. 50% din contribuția bugetului de stat.

Agenția de implementare a proiectului este Ministerul Culturii căruia i s-a delegat întreaga autoritate și responsabilitate pentru realizarea proiectului.

Din cele cinci obiective ale proiectului, până în prezent au fost finalizate trei obiective, respectiv: Biblioteca Națională -București, Teatrul Național "I.L. Caragiale" și Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca. Celelalte două obiective ale proiectului, respectiv înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 și reabilitarea Sălii „Omnia” pentru a găzdui Centrul Național al Dansului, sunt în prezent în diferite stadii de realizare. Costul estimativ net al activităților aferente celor două investiții, cuprinse în cadrul acestui proiect, se cifrează la cca.16 mil. EUR.

Împrumutul a fost tras în totalitate, conform acordului de împrumut. Suma rămasă de utilizat în cadrul proiectului se ridică la cca. 20 mil. EUR și aceasta reprezintă partea rămasă de executat din contribuția României la proiect.

Data anticipată de finalizare a proiectului, conform acordului-cadru de împrumut a fost 30 iunie 2023.

În prezent, se află în derulare contractele de proiectare pentru ambele obiective rămase de reabilitat, iar pentru Sala „Omnia” - Centrul Național al Dansului urmează a se iniția procedura de licitație deschisă pentru achiziția contractului de lucrări în următoarele 3-4 luni. Prin urmare, atât termenul de finalizare a celor două documentații de proiectare, precum și derularea lucrărilor la Sala „Omnia” exced data de 30 iunie 2023.

Dat fiind stadiul actual al proiectului, precum și scopul final al acestuia ce rezidă în

repunerea în circuitul public a celor mai reprezentative instituții culturale din România, a apărut necesitatea extinderii perioadei de implementare cu 24 de luni.

2.3 Schimbări preconizate

În acest context, pentru a permite atingerea obiectivelor proiectului și totodată pentru a permite distribuirea costului proiectului pe surse conform procentelor convenite prin acordul-cadru de împrumut, la cererea Ministerului Culturii, la data de 3 mai 2023 s-a solicitat finanțatorului, care a acceptat conform scrisorii din data de 27 iunie 2023 amendarea acordului-cadru de împrumut în sensul extinderii datei anticipate de finalizare a proiectului de la 30 iunie 2023 până la 30 iunie 2025.

Amendamentul menționat mai sus nu majorează costul total al proiectului.

Conform prevederilor art. 5 al Hotărârii Guvernului nr. 933/2007, Ministerul Finanțelor, este autorizat să introducă, de comun acord cu BDCE, în funcție de condițiile concrete de derulare a Acordului-cadru de împrumut, amendamente la conținutul acestuia, pe care le supune ulterior aprobării prin hotărâre a Guvernului.

2.4 Alte informații *)

Secțiunea a 3-a

Impactul socioeconomic **)

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

3.2 Impactul social

3.3 Impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

3.4 Impactul macroeconomic

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

3.5 Impactul asupra mediului de afaceri

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

3.9 Alte informații

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent cât și pe termen lung (5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri. *)**

-în mii lei

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
		2023	2024	2025	2026	
4.1 Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
i. impozit pe profit						
ii. impozit pe venit						
b) bugete locale						
i. impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat						
i. contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) (venituri provenind din asistența financiară nermbursabilă acordată de BIRD prin acordul menționat mai sus)						
4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora)						

Buget de stat - Serviciul datoriei publice						
4.3 Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5 Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6 Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
<p>4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:</p> <p>a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;</p> <p>b) declarația conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară</p>						
4.8 Alte informații						
Secțiunea a 5 a						
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
5.1	Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ					
5.2	Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice					
5.3	Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).					
5.3.1	Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE					
5.3.2	Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE					
5.4	Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene					
5.5	Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate					
5.6	Alte informații					

Secțiunea a 6 - a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative

6.5 Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ - este necesar avizul Consiliului Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

6.6 Alte informații

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ

7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

Au fost respectate dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională.

Secțiunea a 8-a

Măsurile privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

Punerea în aplicare a prezentului act normativ se asigură de către Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii.

8.2 Alte informații

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 3 mai 2023 și la Paris la 27 iunie 2023, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007.

Marcel-Ioan BOLOȘ
Ministrul Finanțelor

Raluca TURCAN
Ministrul Culturii

Avizăm favorabil

Alina-Ștefania GORGHIU
Ministrul Justiției