



MINISTERUL FINANTELOR

Cabinet Ministru
Nr. 728009 Bucuresti, 28 octombrie 2021

**Dlui. MATSUNAGA Hideki, Director General
Departamentul Orientul Mijlociu și Europa
Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei**

Re: Acord de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București (ROM P5), din data de 10 martie 2010 - Amendamentul Acordului de împrumut

Stimate domnule MATSUNAGA,

Permiteți-mi să exprim cea mai înaltă apreciere a autorităților române pentru sprijinul și atenția acordate Proiectului de partenerii noștri JICA și să vă asigur că întreprindem măsuri pentru a accelera implementarea sa.

În ceea ce privește Acordul menționat mai sus, aș dori să supun atenției dumneavoastră următorul aspect:

După cum cunoașteți, din diverse motive care au fost discutate pe larg cu stimații noștri omologi din partea JICA, implementarea proiectului a fost considerabil întârziată și Perioada de Tragere inițială stabilită prin Acordul de împrumut va expira la 22 decembrie 2021, cu doar 1.103.536.602 JPY trase până în prezent în cadrul Categoriei B (Servicii de consultanță), în timp ce nicio sumă nu a fost trasă încă în cadrul Categoriilor A și C (Lucrări de construcții civile și Situații neprevăzute).

Toate aprobările legale cerute de investiție sunt în vigoare și conform informațiilor primite de la Ministerul Transporturilor, Metrorex va lansa până la sfârșitul acestei luni procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor structurale-pentru Lotul 1.2. Având în vedere toți pașii necesari până la plata finală, inclusiv perioada de garanție pentru lucrări, Ministerul Transporturilor și Metrorex estimează că va fi necesară o extindere cu 11 ani.

Având în vedere cele menționate mai sus, dorim să solicităm sprijinul JICA pentru a ne permite finalizarea proiectului, prin amendarea Acordului de împrumut în sensul extinderii Perioadei de Tragere cu 11 ani.

Ulterior, vom dori să solicităm de asemenea o amendare a Anexei 3 la Acordul de împrumut - Graficul de Rambursare, mai exact revizuirea graficului de rambursare a principalului (II), în vederea ajustării ratelor de capital în conformitate cu suma trasă actuală.

Așteptând cucerăbdare primirea unui răspuns favorabil din partea dumneavoastră, rămân,

Al dumneavoastră

Dan VÂLCEANU

Ministrul Finanțelor

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii - interimar