

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)} Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.	18039704	1/22.04.2015	19,25	8,36	9,14	568	Proiect finalizat ¹⁾	19,25	8,36	9,14	553	100%
2	CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L.	19306966	2/ 22.05.2015	15,80	5,93	7,65	313	Proiect finalizat ¹⁾	15,29	3,61	7,65	324	100% ^{**)}
3	LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L.	12472414	8/ 02.07.2015	18,94	1,48	4,92	613	Proiect finalizat ¹⁾	9,85	11,99	4,92	613	107%
4	SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA S.R.L.	34223643	6/11.09.2015	10,84	0,87	5,15	187	Proiect finalizat	10,31	0,93	5,15	134	100% ^{**)}
5	AUTOMOBILIE DACIA S.A.	160796	12/ 30.09.2015	30,67	0,00	12,94	0	Proiect finalizat ¹⁾	30,08	0,00	12,94	0	100% ^{**)}
6	ROBERT BOSCH S.R.L.	5541546	13/20.10.2015	32,25	0,00	14,36	623	Proiect finalizat ¹⁾	28,72	0,38	14,36	623	100% ^{**)}
7	TIMKEN PWP S.R.L.	34534585	11/ 11.11.2015	29,80	23,63	14,87	120	Proiect finalizat	29,74	19,10	14,87	123	100% ^{**)}
8	ROBERT BOSCH S.R.L.	5541546	30/ 07.12.2016	71,10	25,38	19,55	554	Proiect finalizat ¹⁾	64,72	22,01	19,55	554	100% ^{**)}
9	ALU MENZIKEN SRL	34377820	16/ 07.12.2016	39,18	4,59	19,59	244	Proiect finalizat	39,18	10,17	19,59	240	113%
10	BEKO ROMANIA S.A.	933930	19/ 07.12.2016	94,12	20,45	36,03	480	Proiect finalizat	94,12	25,97	36,03	636	105%
11	PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.R.L.	17060414	17/ 07.12.2016	64,33	59,87	27,93	530	Proiect finalizat	62,86	69,34	27,93	530	106%
12	TERAPLAST SA	3094980	50/ 12.11.2018	6,22	0,00	3,10	64	Proiect finalizat	6,19	0,40	3,10	64	106%
13	MG TEC INDUSTRY SRL	39469500	51/ 12.11.2018	79,03	25,37	32,22	367	Proiect finalizat	79,03	48,11	31,10	345	122%
14	TERAGLASS BISTRITA SRL	28088593	52/ 12.11.2018	3,45	0,00	1,64	53	Proiect finalizat	3,29	0,01	1,64	61	100% ^{**)}

^{*)} Pentru proiectele pentru care a fost efectuată a ajutorului de stat: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

¹⁾ Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani

^{**)} Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	WETTERBEST SA	12347950	53/ 12.11.2018	3,82	0,10	1,69	42	Proiect finalizat	3,38	2,31	1,69	43	145%
16	JAEGGI INDUSTRIES SRL	32214983	55/ 12.11.2018	27,88	1,99	13,94	422	Proiect finalizat ¹⁾	27,88	5,81	13,94	98	113%
17	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	23000336	57/ 12.11.2018	100,51	12,35	37,29	661	Proiect finalizat	100,25	48,57	37,29	661	132%
18	ROMAQUA GROUP SA	402911	58/ 12.11.2018	12,37	0,02	6,09	106	Proiect finalizat	12,37	0,70	6,09	106	105%
19	STONEVAULT SRL	39599178	59/ 12.11.2018	3,86	0,24	1,92	62	Proiect finalizat	3,85	0,67	1,92	72	110%
20	SWOBODA SIBIU SRL	16590145	60/ 10.12.2018	7,30	0,00	3,65	80	Proiect finalizat ²⁾	7,30	0,10	3,65	39	101%
21	OMNIA EUROPE SA	34969040	63/ 10.12.2018	34,60	6,02	17,30	168	Proiect finalizat	34,60	38,66	17,30	176	180%
22	AUTOMOBILE-DACIA SA	160796	65/ 10.12.2018	74,39	25,57	24,86	300	În derulare	14,34	12,45	2,60	0	27%
23	SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL	39839629	71/ 10.12.2018	44,69	9,98	22,34	225	Proiect finalizat ³⁾	36,90	19,34	12,96	195	103%
24	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	31027987	75/ 10.12.2018	17,74	0,06	8,82	481	Proiect finalizat ²⁾	17,65	0,08	8,82	387	100%***)
25	VARTA MICROBATTERY SRL	32711524	81/28.12.2018	10,86	0,00	5,43	109	Proiect finalizat ²⁾	10,86	1,23	5,43	112	111%
26	PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.R.L.	39537922	88/28.12.2018	6,71	0,00	3,35	65	Proiect finalizat ³⁾	6,71	0,99	3,35	102	115%
27	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE S.R.L.	32498230	97/28.12.2018	3,30	0,46	1,65	16	Proiect finalizat	3,30	1,09	1,65	17	117%
28	PET STAR RECYCLING SRL	39633580	99/28.12.2018	17,01	1,95	7,59	95	Proiect finalizat ³⁾	15,35	4,13	7,59	144	103%

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

³⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	MENNEKES ELECTRIC SRL	40247876	106/24.04.2019	7,48	3,36	3,72	106	Proiect finalizat	7,45	5,47	3,72	121	119%
30	HERAEUS ROMÂNIA SRL	31076475	102/24.04.2019	5,63	0,00	1,78	39	Proiect finalizat	5,09	0,01	1,78	62	100%**)
31	COSKUNOZ MA SRL	39960441	107/24.04.2019	16,55	3,74	8,20	130	Proiect finalizat	16,41	3,73	8,20	170	100%**)
32	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vălenii de Munte)	3451510	112/ 24.04.2019	8,98	0,00	4,04	53	Proiect finalizat	8,98	1,11	4,04	6	112%
33	CIA ABOLIV SRL	2872537	114/24.04.2019	1,62	0,17	0,81	32	Proiect finalizat	1,62	0,12	0,81	35	100%**)
34	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	25609697	116/24.04.2019	3,20	0,00	1,03	30	Proiect finalizat ¹⁾	2,05	0,00	1,03	20	100%**)
35	ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	19278610	108/ 24.04.2019	3,70	0,14	1,29	80	Proiect finalizat ¹⁾	3,70	0,01	1,29	26	100%**)
36	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vatra Dornei)	3451510	113/ 24.04.2019	5,43	0,00	2,69	26	Proiect finalizat ¹⁾	5,37	0,00	2,69	26	100%**)
37	MINET SA (proiect 1)	1476070	125/ 11.09.2019	3,74	0,66	1,20	30	Proiect finalizat	3,74	0,93	1,20	30	106%
38	GESTAMP BEYCELIK ROMÂNIA SRL	16814234	128/ 11.09.2019	20,63	1,62	10,21	168	Proiect finalizat	20,63	2,98	10,21	183	106%
39	DETERGENTI SA	7759807	131/ 11.09.2019	12,29	39,57	5,78	78	Proiect finalizat	11,78	129,21	5,78	78	272%
40	SMART WOOD ROMANIA SRL	21687048	132/ 11.09.2019	6,37	1,45	3,18	50	Proiect finalizat	6,37	2,07	3,18	50	108%
41	ROMAQUA GROUP SA	402911	133/ 11.09.2019	11,98	0,02	5,93	87	Proiect finalizat	11,86	0,46	5,93	101	103%
42	HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM SRL	21408186	136/ 11.09.2019	24,42	4,28	12,21	315	Proiect finalizat	24,42	7,68	12,21	315	112%
43	IRUM SA	1235170	137/ 11.09.2019	4,16	0,14	2,08	50	Proiect finalizat	4,16	0,86	2,08	50	117%

**Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	AGRICOLA INTERNATIONAL SA	2816014	147/ 18.12.2019	5,63	0,00	2,79	90	Proiect finalizat ¹⁾	5,57	0,00	2,79	32	100%**)
45	MAGNET-SCHULTZ ROMANIA SRL (fosta ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL)	25609700	148/ 23.12.2019	1,09	0,00	0,55	12	Proiect finalizat	1,09	0,06	0,55	13	106%
46	FORJA ROTEC SRL	28298072	152/ 23.12.2019	1,76	0,15	0,55	16	Proiect finalizat	1,10	0,03	0,55	17	100%**)
47	CER CLEANING EQUIPMENT SRL	19306966	158/ 23.12.2019	14,36	7,31	6,99	184	Proiect finalizat ²⁾	13,98	8,39	6,99	253	103%
48	CASA NOASTRĂ SRL	7510066	139/ 19.02.2020	20,33	6,47	10,16	200	Proiect finalizat	20,33	7,01	5,55	173	100%*)
49	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	23000336	160/ 08.04.2020	27,85	5,94	13,82	110	Proiect finalizat	27,64	6,13	13,82	151	100%
50	FERROBETON ROMÂNIA SRL	18700740	170/ 29.04.2020	3,09	0,52	1,41	56	Proiect finalizat	2,82	0,91	1,41	70	103%
51	BFG PACKAGING SRL	35078789	169/ 06.05.2020	5,94	0,27	2,69	20	Proiect finalizat ¹⁾	5,94	0,57	2,69	25	105%
52	MINET SA (proiect 2)	1476070	181/ 08.07.2020	6,02	0,00	2,05	25	Proiect finalizat ³⁾	6,02	1,37	2,05	24	123%
53	GIC NOSAG METAL SRL	16939009	171/ 21.07.2020	1,70	0,00	0,85	25	Proiect finalizat	1,70	0,00	0,85	25	100%
54	CLUSTER ENERGY SRL (fosta CLUSTER POWER)	41861113	177/ 30.07.2020	35,64	0,68	17,82	21	Proiect finalizat	35,64	2,10	17,82	10	104%
55	CALIPSO SRL	45274	187/ 17.08.2020	7,72	0,00	2,53	38	Proiect finalizat	7,23	0,14	2,53	39	100%**)
56	BLACHOTRAPEZ SRL	26610878	182/ 09.09.2020	2,57	0,29	1,29	33	Proiect finalizat	2,57	0,24	1,29	14	100%**)

*) Pentru proiectele pentru care a fost efectuată a ajutorului de stat: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

**) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ROBERT BOSCH S.R.L.	5541546	186/ 15.09.2020	39,23	2,84	16,74	323	Proiect finalizat ¹⁾	33,70	6,12	16,74	253	100%**)
58	APULUM TURISM S.R.L.	30511872	180/ 25.09.2020	9,73	1,20	4,87	87	Proiect finalizat ¹⁾	9,73	24,49	3,18	87	313%
59	VECTRA INTERNATIONAL SRL	7184520	191/ 30.09.2020	4,70	1,66	2,21	55	Proiect finalizat ¹⁾	4,34	2,24	2,21	59	104%
60	AUSTROTHERM COM S.R.L.	10403965	189/ 02.10.2020	1,93	0,00	0,84	9	Proiect finalizat ¹⁾	1,67	0,00	0,84	9	100%**)
61	PHOENIX SRL	1349786	192/ 05.11.2020	9,32	0,12	4,64	115	Proiect finalizat ¹⁾	9,29	0,42	4,64	107	103%
62	ROBERT BOSCH SRL	5541546	198/ 10.11.2020	16,87	6,86	5,57	190	Proiect finalizat ¹⁾	13,79	8,27	5,57	47	100%**)
63	TERAPLAST SA	3094980	199/ 11.11.2020	7,84	0,00	3,90	45	Proiect finalizat ¹⁾	7,84	0,92	3,90	22	112%
64	MINET CONF SRL	14040196	194/ 19.11.2020	1,19	0,00	0,59	20	Proiect finalizat	1,19	0,20	0,59	27	117%
65	EPS THERMOPOR SRL	13857753	188/ 19.11.2020	2,58	1,01	1,29	74	Proiect finalizat ¹⁾	2,58	1,48	1,29	65	113%
66	LIDAS S.R.L.	4611791	193/ 03.12.2020	46,85	0,098719	18,44	257	Proiect finalizat ¹⁾	46,81	1,30	18,28	458	102%
67	OMNIA PALET SRL	43032081	207/ 10.12.2020	1,89	0,51	0,88	16	Proiect finalizat ¹⁾	1,89	1,36	0,88	29	135%
68	VRANCART RECYCLING SRL	42972640	196/ 21.12.2020	16,61	0,33	8,31	164	Proiect finalizat ¹⁾	16,61	12,73	8,31	88	173%
69	TERABIO PACK SRL	42968488	205/ 21.12.2020	11,59	0,00	5,77	93	Proiect finalizat ¹⁾	11,54	1,98	5,77	77	117%
70	AMF-BRUNS ROMANIA SRL	42366482	200/ 21.12.2020	6,78	0,50	3,33	77	Proiect finalizat ¹⁾	6,78	0,77	3,33	113	104%
71	TERAPLAST SA	3094980	212/ 23.12.2020	9,84	0,00	4,92	80	Proiect finalizat ¹⁾	9,84	1,89	4,92	0	119%
72	ECO WOOD SRL	19222725	210/ 06.04.2021	1,56	0,10	0,72	4	Proiect finalizat ¹⁾	1,43	0,14	0,72	21	100%

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL	33307282	213/ 06.04.2021	31,54	31,55	15,77	533	Proiect finalizat ¹⁾	31,54	46,78	2,76	613	124%
74	KLAUS SRL	5640361	195/ 06.04.2021	4,58	0,11	2,29	20	Proiect finalizat	4,58	1,19	2,29	20	123%
75	H&T - NPE EAST EUROPE SRL	43072434	216/ 08.04.2021	11,87	0,00	5,93	116	Proiect finalizat ¹⁾	11,85	0,00	3,38	98	100%
76	JAEGGI INDUSTRIES SRL	32214983	217/ 09.04.2021	20,36	0,00	10,18	110	În derulare	13,37	0,00	5,76	78	66%
77	STERK PLAST SRL	13330736	227/ 09.04.2021	4,98	0,00	2,49	60	În derulare	4,08	0,38	0,85	60	90%
78	IMM HYDRO EST SRL	17008297	242/ 14.04.2021	4,04	0,49	2,00	76	Proiect finalizat ¹⁾	4,00	0,31	2,00	64	100%**)
79	VARTA MICROBATTERY SRL	32711524	215/ 23.04.2021	53,84	1,21	23,03	165	În derulare	21,48	2,60	8,72	39	44%
80	HIPIC PROD IMPEX SRL	6760960	220/ 28.04.2021	15,66	3,24	7,83	331	Proiect finalizat ¹⁾	15,42	9,37	7,21	204	131%
81	ALKA CO SRL	9415443	234/ 05.05.2021	10,51	0,74	4,83	58	Proiect finalizat ¹⁾	9,66	1,78	4,83	65	102%
82	WIP INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	31721449	235/ 12.05.2021	35,91	6,41	17,95	187	Proiect finalizat ¹⁾	34,12	7,03	14,66	187	100%**)
83	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	23000336	239/ 14.05.2021	10,70	1,85	5,33	22	Proiect finalizat ¹⁾	10,70	2,62	5,33	22	106%
84	DVI PRODUCTION S.R.L.	36569865	224/ 14.05.2021	20,02	0,87	9,89	119	Proiect finalizat ¹⁾	20,02	1,61	9,89	54	104%
85	AUSTROTHERM COM S.R.L.	10403965	223/ 26.05.2021	3,65	0,42	1,28	10	Proiect finalizat ¹⁾	3,65	2,05	1,28	10	140%
86	ARINI HOSPITALITY S.R.L.	43581594	240/ 31.05.2021	6,05	0,71	3,02	48	Proiect finalizat	6,05	3,36	3,02	48	139%
87	CAHM EUROPE S.A.	31047844	225/ 10.06.2021	1,06	0,00	0,53	8	Proiect finalizat ¹⁾	1,06	0,17	0,53	8	116%

1) Conform informațiilor transmise de societate

**) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ALC INJECT POLISTIREN S.A.	26822552	232/ 10.06.2021	1,44	0,00	0,72	22	Proiect finalizat ¹⁾	1,44	0,03	0,72	22	102%
89	ELEMASTER ELECTRONIC TECHNOLOGIES RO S.R.L.	13891895	233/ 06.07.2021	26,86	0,49	13,43	275	În derulare	0,62	0,00	0,05	17	2%
90	FLOREA GRUP S.R.L.	8273278	221/ 14.07.2021	5,89	0,46	2,43	76	Proiect finalizat ¹⁾	5,75	2,07	2,43	95	123%
91	SEDA INVEST S.R.L.	13043763	249/ 20.07.2021	4,28	0,09	2,06	25	Proiect finalizat ¹⁾	4,11	0,39	2,06	25	103%
92	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS S.R.L.	31027987	237/ 23.07.2021	43,64	1,18	19,08	270	În derulare	0,26	5,88	18,02	104	14%
93	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.	1989343	254/ 05.08.2021	4,52	0,27	2,26	18	Proiect finalizat ¹⁾	4,52	0,61	2,26	0	107%
94	SW UMWELTTECHNIK ROMANIA S.R.L.	14019933	260/ 18.08.2021	6,42	2,12	3,16	51	Proiect finalizat ¹⁾	6,42	2,83	3,16	97	108%
95	ODU ROMÂNIA MANUFACTURING S.R.L.	18337190	290/ 18.08.2021	19,11	1,33	9,17	204	Proiect finalizat ¹⁾	18,34	1,54	9,17	130	100%**)
96	RESTAURANT BACOLUX S.R.L.	6440531	258/ 18.08.2021	1,60	0,50	0,80	51	Proiect finalizat ¹⁾	1,60	0,52	0,80	94	101%
97	WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ	25784779	262/ 24.08.2021	1,24	0,00	0,60	15	Proiect finalizat ¹⁾	1,19	0,00	0,60	15	100%**)
98	BALNEOMEDCENTER S.A.	15849951	248/ 08.09.2021	1,69	0,00	0,84	12	Proiect finalizat ¹⁾	1,68	0,32	0,84	35	119%
99	AUTOLIV ROMANIA S.R.L.	9641092	276/ 13.09.2021	30,55	2,81	10,21	232	Proiect finalizat ¹⁾	30,55	6,89	10,21	235	112%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	POLYCONTACT HERMANNSTADT S.R.L.	33851682	270/ 17.09.2021	8,60	0,05	4,23	133	Proiect finalizat ¹⁾	8,47	0,05	4,23	133	100%**)
101	MEDEX VITAL SERV S.R.L.	38192027	236/ 22.09.2021	12,83	1,41	6,42	189	Proiect finalizat ¹⁾	12,83	13,33	6,42	57	184%
102	SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.	43852537	289/ 23.09.2021	16,50	0,71	8,25	138	În derulare	10,29	2,25	5,10	81	73%
103	COMPREST UTIL S.R.L.	6744514	257/ 01.10.2021	5,10	0,00	2,55	28	Proiect finalizat ¹⁾	5,10	0,46	2,55	28	109%
104	DE'LONGHI ROMANIA S.R.L.	29527204	285/ 07.10.2021	27,73	0,00	13,86	375	Proiect finalizat ¹⁾	27,70	0,00	9,06	335	100%
105	ROMPAK S.R.L.	6551041	263/ 28.10.2021	9,44	0,19	4,72	52	În derulare	9,44	8,25	2,74	42	184%
106	COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L.	474152	302/ 02.11.2021	6,70	0,30	3,07	5	Proiect finalizat ¹⁾	6,61	0,30	3,07	6	100%**)
107	STADA M&D S.R.L.	32203534	300/ 03.11.2021	43,04	22,49	21,52	375	Proiect finalizat ¹⁾	41,39	41,03	11,73	242	126%
108	PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.	13632084	273/ 04.11.2021	1,04	0,00	0,52	11	Proiect finalizat ¹⁾	1,04	0,00	0,52	11	100%
109	MEAT PRODUCT INTERNATIONAL S.R.L.	10412300	282/ 19.11.2021	9,02	0,31	4,48	121	Proiect finalizat ¹⁾	8,96	1,96	4,48	146	117%
110	DENTOTAL HOPE S.R.L.	44322261	316/ 26.11.2021	5,23	1,83	2,62	51	În derulare	3,58	1,36	1,32	0	69,92%
111	MSC RUBBER RECYCLING S.R.L.	44536753	324/ 13.12.2021	3,03	0,10	1,52	28	Proiect finalizat ¹⁾	3,03	0,66	1,52	28	118%
112	BARRIER S.R.L.	32169190	268/ 23.12.2021	6,76	0,00	3,27	200	Proiect finalizat ¹⁾	6,54	0,00	3,27	175	100%**)
113	ACS INDUSTRIES EUROPE S.R.L.	36597687	301/ 30.12.2021	3,02	0,10	1,49	55	Proiect finalizat ¹⁾	2,33	0,34	1,49	97	100%**)
114	SUDURA MECANICA MONTAJ S.R.L.	18152265	348/ 03.02.2022	1,43	0,00	0,72	31	Proiect finalizat ¹⁾	1,43	0,02	0,72	31	101%
115	VITREROM S.R.L.	19063271	355/ 08.02.2022	2,01	1,04	0,75	16	Proiect finalizat ¹⁾	1,88	1,17	0,75	32	100%
116	ALCONOR COMPANY S.R.L.	12381480	356/ 09.02.2022	20,59	1,98	10,29	166	În derulare	13,01	5,91	3,12	99	84%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	MEGATITAN S.R.L.	14168293	357/ 03.03.2022	1,40	0,00	0,69	20	Proiect finalizat ¹⁾	1,36	0,00	0,69	18	100%
118	DIAPLAST PRODUCTION S.R.L.	18384524	413/ 24.03.2022	2,32	0,00	1,16	30	Proiect finalizat ¹⁾	2,32	0,00	1,16	34	100%
119	SOCERAM S.A.	346757	362/ 30.03.2022	26,30	1,03	10,42	100	În derulare	26,30	8,30	8,16	12	127%
120	TRW AIRBAG SYSTEMS S.R.L.	31039965	360/ 30.03.2022	6,18	0,07	3,09	309	Proiect finalizat ¹⁾	6,18	0,46	2,17	42	106%
121	NEWTON 2005 S.R.L.	17793156	385/ 04.04.2022	4,22	0,61	2,10	57	În derulare	4,10	0,14	0,56	8	88%
122	TETRONIC S.R.L.	8369101	387/ 04.04.2022	1,34	0,14	0,54	12	Proiect finalizat ¹⁾	1,33	1,19	0,46	0	170%
123	ARETAIC INERGY S.R.L.	31247044	328/ 05.04.2022	14,19	0,16	6,38	45	În derulare	0,0076	0,29	0,00	2	2,10%
124	ECOFRIEND RECYCLING S.R.L.	27492142	314/ 05.04.2022	1,70	0,00	0,85	10	Proiect finalizat ¹⁾	1,70	0,19	0,85	13	111%
125	REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L.	34815440	368/ 11.04.2022	5,57	1,31	2,23	70	Proiect finalizat ¹⁾	5,30	0,53	1,11	43	100%**)
126	DEXA DIAGNOSTIC S.R.L.	39381610	394/ 18.04.2022	1,06	0,00	0,53	14	Proiect finalizat ¹⁾	1,06	0,00	0,53	13	100%
127	ELSACO ELECTRONIC S.R.L.	7464520	331/ 18.04.2022	1,58	0,00	0,83	18	Proiect finalizat ¹⁾	1,58	0,01	0,83	18	101%
128	TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	44895218	382/ 27.04.2022	17,95	3,10	5,38	584	În derulare	5,86	6,92	0,84	170	61%
129	DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE S.R.L.	26573648	377/ 04.05.2022	101,00	11,22	22,51	729	În derulare	16,95	5,57	2,71	50	20%
130	HARTING RO AUTOMOTIVE S.R.L.	35487163	369/ 10.05.2022	7,12	2,24	2,84	88	Proiect finalizat	7,12	4,66	2,84	47	126%
131	TERAPLAST RECYCLING S.A.	35674765	375/ 11.05.2022	10,63	7,34	5,32	39	În derulare	10,63	8,27	5,04	28	105%
132	GRAL MEDICAL SRL	15413404	403/ 26.05.2022	3,95	0,07	1,97	32	Proiect finalizat ¹⁾	3,92	1,02	0,00	25	123%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	FOMPAK AUTOMOTIVE PLASTICS AND INTERIORS S.R.L.	34128056	364/ 27.05.2022	21,04	0,97	9,62	150	În derulare	12,18	0,39	5,29	142	57%
134	CEMROM S.A.	20796950	416/ 27.05.2022	6,44	0,41	3,22	40	Proiect finalizat ¹⁾	6,44	0,98	3,22	31	108%
135	TERASTEEL S.A.	6694483	419/ 02.06.2022	14,68	16,57	8,40	61	În derulare	14,35	4,52	0,00	29	60%
136	WISE PAVAJE S.R.L.	26449268	430/ 02.06.2022	3,49	0,28	2,10	15	Proiect finalizat ¹⁾	3,49	0,38	2,10	0	103%
137	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.	6194577	379/ 03.06.2022	26,77	18,69	10,12	49	Proiect finalizat ¹⁾	26,77	19,93	10,12	62	103%
138	BORUSAN TUBE PRODUCTS S.A.	44426734	373/ 08.06.2022	11,67	0,20	5,83	62	Proiect finalizat ¹⁾	11,67	3,41	5,13	48	127%
139	GAMA&GAMA S.R.L.	6851669	420/ 20.06.2022	7,14	0,07	3,57	23	În derulare	1,98	0,25	0,00	0	30,99%
140	THIMM PACKAGING S.R.L.	18188587	341/ 20.06.2022	15,90	0,19	6,36	21	În derulare	12,07	0,11	4,56	16	76%
141	METROM TRADING S.A.	17148908	425/ 20.06.2022	2,57	0,00	1,02	30	Proiect finalizat ¹⁾	2,54	0,00	1,02	0	100%**)
142	PLAST TECHNIK S.R.L.	10056610	427/ 30.06.2022	4,49	0,13	1,78	45	Proiect finalizat ¹⁾	4,49	0,15	1,78	23	100%
143	ELECTRO ALFA CM SRL	17005541	426/ 15.07.2022	2,32	0,00	1,08	25	Proiect finalizat ¹⁾	2,15	0,00	1,08	25	100%**)
144	INTERMEAT FOOD S.R.L.	43569612	406/ 23.08.2022	21,73	1,61	10,87	137	În derulare	14,76	0,82	0,00	0	67%
145	KNAUF INSULATION S.R.L.	24527521	453/ 27.09.2022	102,05	29,54	18,16	132	Proiect finalizat ¹⁾	99,01	49,52	0,00	75	113%
146	INTERPORK PLUS S.R.L.	42443160	510/ 06.10.2022	99,89	3,90	44,96	800	În derulare	0,03	0,00	0,00	4	0,02%
147	STAR ASSEMBLY S.R.L.	31875758	433/ 13.10.2022	116,96	19,51	37,50	0	În derulare	103,96	18,73	0,00	0	90%
148	CLUSTER SENSE S.R.L.	29203771	570/ 14.11.2022	82,76	3,23	39,83	101	În derulare	0,00	0,06	0,00	0	0%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	PIRELLI TYRES ROMANIA SRL	17060414	449/ 18.11.2022	40,15	40,31	24,09	300	În derulare	32,08	31,69	14,51	300	79%
150	CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL	17679640	508/ 18.11.2022	78,43	3,57	25,69	516	În derulare	35,07	5,93	0,00	0	50%
151	AUTOMOBILE-DACIA S.A.	160796	432/ 23.12.2022	33,67	26,45	16,84	0	În derulare	31,41	16,82	9,79	0	80%
152	OMNIA EUROPE S.A.	34969040	485/ 28.12.2022	65,81	10,87	28,48	40	În derulare	62,40	20,29	9,65	56	108%
153	GLOVES GLOBAL S.R.L.	45097095	536/ 13.02.2023	55,13	2,23	31,54	322	În derulare	0,00	0,05	0,00	1	0%
154	CENTRUL MEDICAL "SFANTUL PANTELIMON,, S.R.L.	46524950	575/ 13.03.2023	26,51	10,13	15,90	202	În derulare	0,00	0,35	0,00	0	1%
155	GESTAMP BEYCELIK ROMANIA S.R.L.	16814234	537/ 22.03.2023	41,08	1,26	20,54	233	Proiect finalizat ¹⁾	41,08	0,66	15,35	279	100%**)
156	MERCURION SRL (fosta EURO CONSTRUCT & INDUSTRYTECHNIK S.R.L.)	46452012	513/ 27.04.2023	25,56	4,55	15,34	171	Proiect finalizat ¹⁾	24,83	0,00	6,75	229	100%**)
157	TRUTZI S.R.L.	17898144	526/ 03.05.2023	18,74	11,73	11,24	170	În derulare	1,39	2,76	0,00	0	14%
158	ANTIBIOTICE S.A.	1973096	538/ 17.05.2023	34,55	6,12	17,28	94	În derulare	14,76	2,03	1,08	5	41%
159	IPOEB S.A.	566930	520/11.09.2023	19,43	0,50	9,72	13	În derulare	7,60	0,73	0,17	2	42%
TOTAL H.G. nr. 807/2014				3.087,98	654,38	1.330,98	22.258		2.325,58	997,94	840,89	16.365	

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric