

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. (fostă BOSCH REXROTH S.R.L.)	18039704	1/ 22.04.2015	19.25	8.36	9.14	568	Proiect finalizat ¹⁾	19.25	8.36	9.14	553	100%
2	CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L.	19306966	2/ 22.05.2015	15.80	5.93	7.65	313	Proiect finalizat ¹⁾	15.29	3.61	7.65	324	100% ^{*)}
3	LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L.	12472414	8/ 02.07.2015	18.94	1.48	4.92	613	Proiect finalizat ¹⁾	9.85	11.99	4.92	613	107%
4	SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA S.R.L.	34223643	6/ 11.09.2015	10.84	0.87	5.15	187	Proiect finalizat ²⁾	10.31	0.93	5.15	134	100% ^{**)}
5	AUTOMOBILIE DACIA S.A.	160796	12/ 30.09.2015	30.67	0.00	12.94	0	Proiect finalizat ¹⁾	30.08	0.00	12.94	0	100% ^{**)}
6	ROBERT BOSCH S.R.L.	5541546	13/ 20.10.2015	32.25	0.00	14.36	623	Proiect finalizat ¹⁾	28.72	0.38	14.36	623	100% ^{*)}
7	TIMKEN PWP S.R.L.	34534585	11/ 11.11.2015	29.80	23.63	14.87	120	Proiect finalizat	29.74	19.10	14.87	123	100% ^{**)}
8	ROBERT BOSCH S.R.L.	5541546	30/ 07.12.2016	71.10	25.38	19.55	554	Proiect finalizat ¹⁾	64.72	22.01	19.55	554	100% ^{**)}

^{*)}Pentru proiectele pentru care a fost efectuată ultima plată a ajutorului de stat: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

^{**)}Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2024

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoarea ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ALU MENZIKEN SRL	34377820	16/ 07.12.2016	39.18	4.59	19.59	244	Proiect finalizat	39.18	10.17	19.59	240	113%
10	ARCTIC S.A.	933930	19/ 07.12.2016	94.12	20.45	36.03	480	Proiect finalizat	94.12	25.97	36.03	636	105%
11	PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.R.L.	17060414	17/ 07.12.2016	64.33	59.87	27.93	530	Proiect finalizat	62.86	69.34	27.93	530	106%
12	TERAPLAST SA	3094980	50/ 12.11.2018	6.22	0.00	3.10	64	Proiect finalizat	6.19	0.40	3.10	64	106%
13	MG TEC INDUSTRY SRL	39469500	51/ 12.11.2018	79.03	25.37	32.22	367	În derulare	79.03	32.80	31.10	342	107%
14	TERAGLASS BISTRITA SRL	28088593	52/ 12.11.2018	3.45	0.00	1.64	53	Proiect finalizat	3.29	0.01	1.64	61	100%**)
15	WETTERBEST SA (fostă WETTERBEST SRL, fostă DEPACO SRL)	12347950	53/ 12.11.2018	3.82	0.10	1.69	42	Proiect finalizat	3.38	2.31	1.69	43	145%
16	JAEGGI INDUSTRIES SRL	32214983	55/ 12.11.2018	27.88	1.99	13.94	422	Proiect finalizat ¹⁾	27.88	5.81	13.94	98	113%
17	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	23000336	57/ 12.11.2018	100.51	12.35	37.29	661	Proiect finalizat	100.25	48.57	37.29	661	132%
18	ROMAQUA GROUP SA	402911	58/ 12.11.2018	12.37	0.02	6.09	106	Proiect finalizat	12.37	0.70	6.09	106	105%

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de Investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	STONEVAULT SRL	39599178	59/ 12.11.2018	3.86	0.24	1.92	62	Proiect finalizat	3.85	0.67	1.92	72	110%
20	SWOBODA SIBIU SRL	16590145	60/ 10.12.2018	7.30	0.00	3.65	80	Proiect finalizat ¹⁾	7.30	0.10	3.65	39	101%
21	OMNIA EUROPE SA	34969040	63/ 10.12.2018	34.62	6.02	17.31	168	Proiect finalizat	34.62	38.68	17.31	176	180%
22	AUTOMOBILE-DACIA SA	160796	65/ 10.12.2018	74.39	25.57	24.86	300	În derulare	14.34	12.45	2.60	0	27%
23	SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL	39839629	71/ 10.12.2018	44.69	9.98	22.34	225	Proiect finalizat ²⁾	36.90	19.34	12.96	195	103%
24	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	31027987	75/ 10.12.2018	17.74	0.06	8.82	481	Proiect finalizat ¹⁾	17.65	0.08	8.82	387	100%***)
25	VARTA MICROBATTERY SRL	32711524	81/ 28.12.2018	10.86	0.00	5.43	109	Proiect finalizat ²⁾	10.86	1.23	5.43	112	111%
26	PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.R.L.	39537922	88/ 28.12.2018	6.71	0.00	3.35	65	Proiect finalizat ³⁾	6.71	0.99	3.35	6	115%
27	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE S.R.L.	32498230	97/ 28.12.2018	3.30	0.46	1.65	16	Proiect finalizat	3.30	1.09	1.65	17	117%
28	PET STAR RECYCLING SRL	39633580	99/ 28.12.2018	17.01	1.95	7.59	95	Proiect finalizat ²⁾	15.35	4.13	7.59	144	103%

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

²⁾ Conform informațiilor transmise de societate

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul Implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	MENNEKES ELECTRIC SRL	40247876	106/ 24.04.2019	7.48	3.36	3.72	106	Proiect finalizat	7.45	5.47	3.72	121	119%
30	HERAEUS ROMÂNIA SRL	31076475	102/ 24.04.2019	5.63	0.00	1.78	39	Proiect finalizat ²⁾	5.09	0.01	1.78	62	100%**)
31	COSKUNOZ MA SRL	39960441	107/ 24.04.2019	16.55	3.74	8.20	130	Proiect finalizat	16.41	3.73	8.20	170	100%**)
32	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vălenii de Munte)	3451510	112/ 24.04.2019	8.98	0.00	4.04	53	În derulare	8.98	0.71	0.00	6	108%
33	CIA ABOLIV SRL	2872537	114/ 24.04.2019	1.62	0.17	0.81	32	Proiect finalizat	1.62	0.12	0.81	35	100%**)
34	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	25609697	116/ 24.04.2019	3.20	0.00	1.60	30	Proiect finalizat ¹⁾	2.05	0.00	0.14	4	100%**)
35	ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	19278610	108/ 24.04.2019	3.70	0.14	1.29	80	Proiect finalizat ¹⁾	3.70	0.01	1.29	166	100%**)
36	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vatra Dornei)	3451510	113/ 24.04.2019	5.43	0.00	2.69	26	Proiect finalizat ¹⁾	5.37	0.00	2.69	26	100%**)
37	MINET SA	1476070	125/ 11.09.2019	3.74	0.66	1.20	30	Proiect finalizat	3.74	0.93	1.20	30	106%

***) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul Implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	GESTAMP BEYCELIK ROMANIA SRL (fosta MPO PRODIVERS SRL)	16814234	128/ 11.09.2019	20.63	1.62	10.21	168	Proiect finalizat	20.63	2.98	10.21	183	106%
39	DETERGENTI SA	7759807	131/ 11.09.2019	12.29	39.57	5.78	78	Proiect finalizat	11.78	129.21	5.78	78	272%
40	SMART WOOD ROMANIA SRL	21687048	132/ 11.09.2019	6.37	1.45	3.18	50	Proiect finalizat	6.37	2.07	3.18	50	108%
41	ROMAQUA GROUP SA	402911	133/ 11.09.2019	11.98	0.02	5.93	87	Proiect finalizat	11.86	0.46	5.93	101	103%
42	HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM SRL	21408186	136/ 11.09.2019	24.42	4.28	12.21	315	Proiect finalizat	24.42	7.68	12.21	315	112%
43	IRUM SA	1235170	137/ 11.09.2019	4.16	0.14	2.08	50	Proiect finalizat	4.16	0.86	2.08	0	117%
44	AGRICOLA INTERNATIONAL SA	2816014	147/ 18.12.2019	5.63	0.00	2.79	90	Proiect finalizat ²⁾	5.57	0.00	2.79	32	100%**)
45	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL	25609700	148/ 23.12.2019	1.09	0.00	0.55	12	Proiect finalizat	1.09	0.06	0.55	13	106%
46	FORJA ROTEC SRL	28298072	152/ 23.12.2019	1.76	0.15	0.55	16	Proiect finalizat	1.10	0.03	0.55	17	100%**)
47	HAIER TECH SRL	41906517	156/ 23.12.2019	51.15	0.85	25.23	740	Proiect finalizat ¹⁾	43.69	30.07	9.52	734	142%

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

²⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	CER CLEANING EQUIPMENT SRL	19306966	158/ 23.12.2019	14.36	7.31	6.99	184	Proiect finalizat ²⁾	13.98	8.39	6.99	253	103%
49	CASA NOASTRĂ SRL	7510066	139/ 19.02.2020	20.29	6.46	10.14	200	În derulare	19.73	5.77	5.54	173	95%
50	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	23000336	160/ 08.04.2020	27.85	5.94	13.82	110	Proiect finalizat	27.64	6.13	13.82	151	100%
51	FERROBETON ROMÂNIA SRL	18700740	170/ 29.04.2020	3.09	0.52	1.41	56	Proiect finalizat	2.82	0.91	1.41	70	103%
52	BFG PACKAGING SRL	35078789	169/ 06.05.2020	5.94	0.27	2.69	20	Proiect finalizat ¹⁾	5.94	0.57	2.69	25	105%
53	MINET SA	1476070	181/ 08.07.2020	6.02	0.00	2.05	25	Proiect finalizat ³⁾	6.02	1.37	2.05	24	123%
54	GIC NOSAG METAL SRL	16939009	171/ 21.07.2020	1.70	0.00	0.85	25	Proiect finalizat	1.70	0.00	0.85	25	100%
55	CLUSTER POWER SRL	41861113	177/ 30.07.2020	35.64	0.68	17.82	21	Proiect finalizat	35.64	2.10	17.82	10	104%
56	CALIPSO SRL	45274	187/ 17.08.2020	7.72	0.00	2.53	38	Proiect finalizat	7.23	0.14	2.53	39	100%**)

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul Implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	BLACHOTRAPEZ SRL	26610878	182/ 09.09.2020	2.57	0.29	1.29	33	Proiect finalizat	2.57	0.24	1.29	3	100%**)
58	ROBERT BOSCH S.R.L.	5541546	186/ 15.09.2020	39.23	2.84	16.74	323	Proiect finalizat	33.70	6.12	16.74	253	100%**)
59	APULUM TURISM S.R.L.	30511872	180/ 25.09.2020	9.73	1.20	4.87	87	În derulare	9.73	15.88	3.18	19	234%
60	VECTRA INTERNATIONAL SRL	7184520	191/ 30.09.2020	4.70	1.66	2.21	55	Proiect finalizat ¹⁾	4.34	2.24	2.21	59	104%
61	AUSTROTHERM COM S.R.L.	10403965	189/ 02.10.2020	1.93	0.00	0.84	9	Proiect finalizat ¹⁾	1.67	0.00	0.84	9	100%**)
62	PHOENIXY SRL	1349786	192/ 05.11.2020	9.32	0.12	4.64	115	Proiect finalizat ¹⁾	9.29	0.42	4.64	107	103%
63	ROBERT BOSCH SRL	5541546	198/ 10.11.2020	16.87	6.86	6.85	190	Proiect finalizat ¹⁾	13.79	8.27	3.13	38	100%**)
64	TERAPLAST SA	3094980	199/ 11.11.2020	7.84	0.00	3.90	45	Proiect finalizat ¹⁾	7.84	0.92	3.90	22	112%
65	MINET CONF SRL	14040196	194/ 19.11.2020	1.19	0.00	0.59	20	Proiect finalizat	1.19	0.20	0.59	27	117%
66	EPS THERMOPOR SRL	13857753	188/ 19.11.2020	2.58	1.01	1.29	74	Proiect finalizat ¹⁾	2.58	1.48	1.29	65	113%

** - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	LIDAS S.R.L.	4611791	193/ 03.12.2020	46.85	0.10	18.44	257	În derulare	45.32	1.30	16.15	390	99%
68	OMNIA PALET SRL	43032081	207/ 10.12.2020	1.89	0.51	0.88	16	Proiect finalizat ¹⁾	1.89	1.36	0.88	7	135%
69	VRANCART RECYCLING SRL	42972640	196/ 21.12.2020	16.61	0.33	8.31	164	În derulare	16.61	9.60	0.64	88	155%
70	TERABIO PACK SRL (fosta TERAPLAST FOLII BIODEGRADABILE SRL)	42968488	205/ 21.12.2020	11.59	0.00	5.77	93	Proiect finalizat ¹⁾	11.54	1.98	5.77	76	117%
71	AMF-BRUNS ROMANIA SRL	42366482	200/ 21.12.2020	6.78	0.50	3.33	77	Proiect finalizat ¹⁾	6.78	0.77	3.33	32	104%
72	TERAPLAST SA	3094980	212/ 23.12.2020	9.84	0.00	4.92	80	Proiect finalizat	9.84	1.89	4.92	0	119%
73	ECO WOOD SRL	19222725	210/ 06.04.2021	1.56	0.10	0.72	4	Proiect finalizat ¹⁾	1.43	0.14	0.72	21	100% ¹⁾
74	AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL	33307282	213/ 06.04.2021	31.54	31.55	15.77	533	În derulare	31.54	24.31	2.76	20	89%
75	KLAUS SRL	5640361	195/ 06.04.2021	4.58	0.11	2.29	20	Proiect finalizat	4.58	1.19	2.29	20	123%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	H&T - NPE EAST EUROPE SRL	43072434	216/ 08.04.2021	11.87	0.00	5.93	116	Proiect finalizat ¹⁾	11.85	0.00	0.00	98	100% ¹⁾
77	JAEGGI INDUSTRIES SRL	32214983	217/ 09.04.2021	20.36	0.00	10.18	110	În derulare	12.56	0.00	3.22	98	62%
78	STERK PLAST SRL	13330736	227/ 09.04.2021	4.98	0.00	2.49	60	În derulare	1.69	0.01	0.85	63	34%
79	JTEKT BEARINGS ROMANIA SA (fosta KOYO ROMÂNIA S.A.)	2695621	231/ 14.04.2021	10.83	16.80	5.41	18	În derulare	3.74	2.89	0.87	8	24%
80	IMM HYDRO EST SRL	17008297	242/ 14.04.2021	4.04	0.49	2.02	76	Proiect finalizat ¹⁾	4.00	0.31	1.50	64	100%**)
81	VARTA MICROBATTERY SRL	32711524	215/ 23.04.2021	53.84	1.21	23.03	165	În derulare	25.06	2.09	8.72	39	49%
82	HIPIC PROD IMPEX SRL	6760960	220/ 28.04.2021	15.66	3.24	7.83	331	În derulare	15.42	9.37	7.21	204	131%
83	ALKA CO SRL (fostă ALKA TRADING CO SRL)	9415443	234/ 05.05.2021	10.51	0.74	4.83	58	Proiect finalizat	9.66	1.78	4.83	65	102%
84	WIP INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	31721449	235/ 12.05.2021	35.91	6.41	17.95	187	În derulare	35.91	5.85	14.66	170	99%
85	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	23000336	239/ 14.05.2021	10.70	1.85	5.35	22	Proiect finalizat ¹⁾	10.70	2.62	0.00	22	106%

1) Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	DVI PRODUCTION S.R.L.	36569865	224/ 14.05.2021	20.02	0.87	10.01	119	Proiect finalizat ¹⁾	20.02	1.61	0.00	20	104%
87	AUSTROTHERM COM S.R.L.	10403965	223/ 26.05.2021	3.65	0.42	1.28	10	Proiect finalizat ¹⁾	3.65	2.05	1.28	10	140%
88	ARINI HOSPITALITY SRL	43581594	240/ 31.05.2021	6.05	0.71	3.02	48	În derulare	6.05	3.36	2.70	48	139%
89	CAHM EUROPE SA	31047844	225/ 10.06.2021	1.06	0.00	0.53	8	Proiect finalizat ¹⁾	1.06	0.17	0.53	8	116%
90	ALC INJECT POLISTIREN SA	26822552	232/ 10.06.2021	1.44	0.00	0.72	22	Proiect finalizat ¹⁾	1.44	0.03	0.72	22	102%
91	ELEMASTER ELECTRONIC TECHNOLOGIES RO S.R.L.	13891895	233/ 06.07.2021	26.86	0.49	13.43	275	În derulare	0.51	0.00	0.00	178	2%
92	FLOREA GRUP SRL	8273278	221/ 14.07.2021	5.89	0.46	2.43	76	Proiect finalizat ¹⁾	5.75	2.07	2.43	54	123%
93	SEDA INVEST SRL	13043763	249/ 20.07.2021	4.28	0.09	2.06	25	Proiect finalizat ¹⁾	4.11	0.39	2.06	5	103%
94	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	31027987	237/ 23.07.2021	43.64	1.18	19.08	270	În derulare	43.64	73.58	7.64	82	262%
95	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA	1989343	254/ 05.08.2021	4.52	0.27	2.26	18	Proiect finalizat ¹⁾	4.52	0.61	2.26	0	107%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul Implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	SW UMWELTECHNIK ROMANIA SRL	14019933	260/ 18.08.2021	6.42	2.12	3.16	51	Proiect finalizat ¹⁾	6.42	2.83	3.16	0	108%
97	ODU ROMÂNIA MANUFACTURING SRL	18337190	290/ 18.08.2021	19.11	1.33	9.56	204	În derulare	16.38	1.51	7.00	111	88%
98	RESTAURANT BACOLUX SRL	6440531	258/ 18.08.2021	1.60	0.50	0.80	51	Proiect finalizat ¹⁾	1.60	0.52	0.80	94	101%
99	WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ	25784779	262/ 24.08.2021	1.24	0.00	0.60	15	Proiect finalizat ¹⁾	1.19	0.00	0.39	15	100%**)
100	BALNEOMEDCENTER S.A.	15849951	248/ 08.09.2021	1.69	0.00	0.84	12	Proiect finalizat ¹⁾	1.68	0.32	0.84	35	119%
101	AUTOLIV ROMANIA SRL	9641092	276/ 13.09.2021	30.55	2.81	10.31	232	Proiect finalizat ¹⁾	30.55	6.89	7.99	235	112%
102	POLYCONTACT HERMANNSTADT SRL	33851682	270/ 17.09.2021	8.60	0.05	4.30	133	În derulare	7.32	0.05	2.66	83	85%
103	MEDEX VITAL SERV SRL	38192027	236/ 22.09.2021	12.83	1.41	6.42	189	Proiect finalizat ¹⁾	12.83	13.33	3.38	4	184%
104	SANDHAR TECHNOLOGIES RO SRL	43852537	289/ 23.09.2021	16.50	0.71	8.25	138	În derulare	10.29	2.25	4.80	68	73%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

**) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	COMPREST UTIL SRL	6744514	257/ 01.10.2021	5.10	0.00	2.55	28	Proiect finalizat ¹⁾	5.10	0.46	2.19	17	109%
106	DE'LONGHI ROMANIA SRL	29527204	285/ 07.10.2021	27.73	0.00	13.86	375	În derulare	22.49	0.00	0.00	330	81%
107	ROMPAK SRL	6551041	263/ 28.10.2021	9.44	0.19	4.72	52	În derulare	8.19	0.44	0.83	0	90%
108	COCA-COLA HBC ROMANIA SRL	474152	302/ 02.11.2021	6.70	0.30	3.35	5	Proiect finalizat ¹⁾	6.61	0.30	0.00	6	100%**)
109	STADA M&D SRL	32203534	300/ 03.11.2021	43.04	22.49	21.52	375	În derulare	39.50	28.11	0.00	109	103%
110	PIROUX INDUSTRIE ROMANIA SRL	13632084	273/ 04.11.2021	1.04	0.00	0.52	11	Proiect finalizat ¹⁾	1.04	0.00	0.52	11	100%
111	MEAT PRODUCT INTERNATIONAL SRL	10412300	282/ 19.11.2021	9.02	0.31	4.48	121	Proiect finalizat ¹⁾	8.96	1.96	4.48	146	117%
112	DENTOTAL HOPE SRL	44322261	316/ 26.11.2021	5.23	1.83	2.62	51	În derulare	0.41	0.30	0.00	0	10.06%
113	MSC RUBBER RECYCLING SRL	44536753	324/ 13.12.2021	3.03	0.10	1.52	28	Proiect finalizat ¹⁾	3.03	0.66	0.00	9	118%
114	BARRIER SRL	32169190	268/ 23.12.2021	6.76	0.00	3.27	200	Proiect finalizat ¹⁾	6.54	0.00	3.27	137	100%**)

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de Investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ACS INDUSTRIES EUROPE SRL	36597687	301/ 30.12.2021	3.02	0.10	1.51	55	Proiect finalizat ¹⁾	2.33	0.34	0.69	97	100%**)
116	SUDURA MECANICA MONTAJ S.R.L.	18152265	348/ 03.02.2022	1.43	0.00	0.72	31	Proiect finalizat ¹⁾	1.44	0.00	0.00	31	101%
117	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.	18039704	342/ 03.02.2022	11.68	0.00	5.84	112	În derulare	8.80	0.62	0.00	64	81%
118	VITREROM SRL	19063271	355/ 08.02.2022	2.01	1.04	0.75	16	Proiect finalizat ¹⁾	1.88	1.17	0.75	32	100%
119	ALCONOR COMPANY SRL	12381480	356/ 09.02.2022	20.59	1.98	10.29	166	În derulare	6.85	2.71	0.00	59	42%
120	MEGATITAN SRL	14168293	357/ 03.03.2022	1.40	0.00	0.69	20	Proiect finalizat ¹⁾	1.36	0.00	0.69	18	100%
121	DIAPLAST PRODUCTION SRL	18384524	413/ 24.03.2022	2.32	0.00	1.16	30	Proiect finalizat ¹⁾	2.32	0.00	0.78	21	100%
122	SOCERAM S.A.	346757	362/ 30.03.2022	26.30	1.03	10.42	100	În derulare	21.95	3.18	0.41	5	92%
123	TRW AIRBAG SYSTEMS SRL	31039965	360/ 30.03.2022	6.18	0.07	3.09	309	În derulare	4.41	0.37	0.37	17	76%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de muncă asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	NEWTON 2005 SRL	17793156	385/ 04.04.2022	4.22	0.61	2.10	57	În derulare	1.34	0.14	1.03	0	31%
125	TETRONIC SRL	8369101	387/ 04.04.2022	1.34	0.14	0.54	12	În derulare	1.02	0.78	0.13	0	122%
126	ARETAIC INERGY SRL	31247044	328/ 05.04.2022	14.19	0.16	6.38	45	În derulare	0.0076	0.26	0.00	2	1.87%
127	ECOFRIEND RECYCLING SRL	27492142	314/ 05.04.2022	1.70	0.00	0.85	10	Proiect finalizat ¹⁾	1.70	0.19	0.85	13	111%
128	REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL	34815440	368/ 11.04.2022	5.57	1.31	2.23	70	Proiect finalizat ¹⁾	5.30	0.53	0.00	43	100%**)
129	DEXA DIAGNOSTIC SRL	39381610	394/ 18.04.2022	1.06	0.00	0.53	14	Proiect finalizat ¹⁾	1.06	0.00	0.53	13	100%
130	ELSACO ELECTRONIC SRL	7464520	331/ 18.04.2022	1.58	0.00	0.83	18	Proiect finalizat ¹⁾	1.58	0.01	0.83	18	101%
131	TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	44895218	382/ 27.04.2022	17.95	3.10	5.38	584	În derulare	9.03	0.46	0.00	92	45%
132	DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL	26573648	377/ 04.05.2022	101.00	11.22	22.51	729	În derulare	14.70	1.60	0.00	50	15%
133	HARTING RO AUTOMOTIVE SRL	35487163	369/ 10.05.2022	7.12	2.24	2.84	88	Proiect finalizat ¹⁾	7.12	4.66	0.71	43	126%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA	13117640	397/ 11.05.2022	16.64	2.57	8.32	46	În derulare	0.01	0.04	0.00	0	0.2%
135	TERAPLAST RECYCLING S.A.	35674765	375/ 11.05.2022	10.63	7.34	5.32	39	În derulare	10.63	7.99	0.00	27	104%
136	GRAL MEDICAL SRL	15413404	403/ 26.05.2022	3.95	0.07	1.97	32	În derulare	2.71	0.99	0.00	0	92%
137	FOMPAK AUTOMOTIVE PLASTICS AND INTERIORS SRL	34128056	364/ 27.05.2022	21.04	0.97	9.62	150	În derulare	11.95	0.39	2.94	140	56%
138	CEMROM S.A.	20796950	416/ 27.05.2022	6.44	0.41	3.22	40	Proiect finalizat ¹⁾	6.44	0.98	3.22	1	108%
139	TERASTEEL S.A.	6694483	419/ 02.06.2022	14.68	16.57	8.81	61	În derulare	6.40	0.57	0.00	3	22%
140	WISE PAVAJE SRL	26449268	430/ 02.06.2022	3.49	0.28	2.10	15	În derulare	2.62	0.04	0.00	0	70%
141	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL	6194577	379/ 03.06.2022	26.77	18.69	10.12	49	Proiect finalizat ¹⁾	26.77	19.93	2.61	62	103%
142	BORUSAN TUBE PRODUCTS S.A.	44426734	373/ 08.06.2022	11.67	0.20	5.83	62	În derulare	11.41	0.27	0.00	22	98%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul Implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de Investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	GAMA&GAMA SRL	6851669	420/ 20.06.2022	7.14	0.07	3.57	23	În derulare	0.01	0.08	0.00	0	1.29%
144	THIMM PACKAGING SRL	18188587	341/ 20.06.2022	15.90	0.19	6.36	21	În derulare	10.10	0.06	0.00	17	63%
145	METROM TRADING SA	17148908	425/ 20.06.2022	2.57	0.00	1.03	30	În derulare	1.27	0.00	0.00	0	50%
146	PLAST TECHNIK SRL	10056610	427/ 30.06.2022	4.49	0.13	1.80	45	În derulare	4.49	0.18	0.00	3	101%
147	ELECTRO ALFA CM SRL	17005541	426/ 15.07.2022	2.32	0.00	1.08	25	Proiect finalizat ¹⁾	2.15	0.00	0.05	25	100%**)
148	INTERMEAT FOOD S.R.L.	43569612	406/ 23.08.2022	21.73	1.61	10.87	137	În derulare	3.64	0.00	0.00	0	16%
149	KNAUF INSULATION SRL	24527521	453/ 27.09.2022	102.05	29.54	18.16	132	În derulare	54.69	49.52	0.00	56	79%
150	INTERPORK PLUS S.R.L.	42443160	510/ 06.10.2022	99.89	3.90	44.96	800	În derulare	0.03	0.00	0.00	0	0.02%
151	STAR ASSEMBLY SRL	31875758	433/ 13.10.2022	116.96	19.51	37.50	0	În derulare	90.08	10.64	0.00	0	74%
152	CLUSTER SENSE SRL (fostă FASTSENS SRL)	29203771	570/ 14.11.2022	82.76	3.23	39.83	101	În derulare	0.00	0.00	0.00	0	0%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	PIRELLI TYRES ROMANIA SRL	17060414	449/ 18.11.2022	40.15	40.31	24.09	300	În derulare	16.72	1.79	3.07	300	23%
154	CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL	17679640	508/ 18.11.2022	78.43	3.57	25.69	516	În derulare	9.76	3.94	0.00	0	17%
155	TESLA ENERGY STORAGE S.R.L.	46150332	512/ 08.12.2022	86.03	5.19	40.81	130	În derulare	0.98	6.51	0.00	2	8%
156	AUTOMOBILE-DACIA SA	160796	432/ 23.12.2022	33.67	26.45	16.84	0	În derulare	12.30	12.93	1.02	0	42%
157	OMNIA EUROPE S.A.	34969040	485/ 28.12.2022	65.81	10.87	28.48	40	În derulare	25.47	4.18	0.00	21	39%
158	GLOVES GLOBAL S.R.L.	45097095	536/ 13.02.2023	55.13	2.23	31.54	322	În derulare	0.00	0.00	0.00	1	0%
159	CENTRUL MEDICAL "SFANTUL PANTELIMON,, S.R.L.	46524950	575/ 13.03.2023	26.51	10.13	15.90	202	În derulare	0.00	0.18	0.00	0	1%
160	PREMIUM CAST S.R.L.	41520647	619/ 17.03.2023	76.18	2.26	25.24	182	În derulare	0.51	0.00	0.00	4	1%
161	GESTAMP BEYCELİK ROMANIA S.R.L.	16814234	537/ 22.03.2023	41.08	1.26	20.54	233	În derulare	31.62	0.00	5.05	129	75%
162	EURO CONSTRUCT & INDUSTRYTECHNIK S.R.L. (denumită anterior IBB	46452012	513/ 27.04.2023	25.56	4.55	15.34	171	În derulare	13.37	0.00	0.00	198	44%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	TRUTZI SRL	17898144	526/ 03.05.2023	18.74	11.73	11.24	170	În derulare	1.04	0.00	0.00	0	3%
164	ANTIBIOTICE SA	1973096	538/ 17.05.2023	34.49	6.11	17.24	94	În derulare	5.67	0.08	0.00	5	14%
165	595 SOLUTIONS S.R.L.	21768355	573/ 30.05.2023	35.36	1.53	14.15	296	În derulare	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A
166	IPROEB SA	566930	520/ 11.09.2023	19.43	0.50	9.72	13	În derulare	2.46	0.00	0.00	0	12%
TOTAL H.G. nr. 807/2014				3,375.77	683.55	1,459.23	23,782		2,180.41	936.35	663.38	15,324	
				4,059.32					3,116.76				