

MINISTERUL FINANTELOR
CABINET SECRETAR DE STAT

București, 3 mai 2023

Către Dl. Carlo Monticelli, Guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

*Ref: Amendament F/P 1562 – Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice
din România*

Stimate domnule Monticelli,

Dorim să reînnoim aprecierea noastră față de Bancă pentru sprijinul continuu acordat României prin proiecte dedicate sectorului cultural, care contribuie foarte mult la conservarea patrimoniului național, precum și la dezvoltarea economică și culturală a orașelor respective.

Avem plăcerea să vă informăm că, urmare sprijinului deosebit al Băncii în cadrul proiectului F/P 1562 privind reabilitarea monumentelor istorice au fost finalizate în totalitate lucrările de restaurare și reabilitare a 13 monumente istorice semnificative. Celelalte trei obiective (Palatul „Cantacuzino”, Biblioteca Omnia - filială a Bibliotecii Naționale a României și Muzeul „Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu”) se află în diferite etape de implementare.

Luând în considerare problemele tehnice neașteptate cu care s-a confruntat Ministerul Culturii pe parcursul procesului de achiziții, precum și al implementării contractelor respective, lucrările de execuție pentru cele trei obiective durează mai mult decât se aștepta inițial.

Prin urmare, pentru a face față provocărilor de implementare și pentru a asigura finalizarea corespunzătoare a obiectivelor rămase, la cererea Ministerului Culturii, vă rugăm să fiți de acord cu extinderea graficului lucrărilor de la 30 iunie 2023 până la 30 iunie 2025.

În speranța că solicitarea noastră va beneficia de înțelegerea și sprijinul dvs., așteptăm primirea răspunsului dvs. pozitiv.

Cu stimă,

Alin Marius Andrieș
Secretar de stat

*Traducere autorizată în conformitate
cu originalul în limba engleză*

BDCE
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Direcția generală pentru împrumuturi și dezvoltare socială

Domnului Alin Marius Andrieș
Secretar de stat
Ministerul Finanțelor
România

27 iunie 2023

Re: RO: F/P 1562 - *Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice din România*
Solicitare privind extinderea graficului lucrărilor

Stimate Domnule Andrieș,

Ne referim la solicitarea dvs. din data de 3 mai 2023, privind extinderea graficului lucrărilor în cadrul acestui proiect.

Având în vedere întârzierile în implementarea proiectului, astfel cum este prezentat în adresa dvs. menționată mai sus, avem plăcerea să vă informăm că BDCE a aprobat extinderea cu 24 de luni a graficului lucrărilor, respectiv până la data de 30 iunie 2025.

Vă reasigurăm că proiectul reprezintă o prioritate pentru BDCE și rămânem dedicați în ceea ce privește dezvoltarea acestuia pe viitor.

Cu stimă,

France Becmont Bieth
Șef - Unitatea
Monitorizare Proiecte

Cristian Tăbăcaru
Director