

BDCE

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Direcția Generală pentru Împrumuturi și Dezvoltare Socială

Dl Alin-Marius ANDRIEȘ
Secretar de Stat
MINISTERUL FINANTELOR
România

13 decembrie 2023

**Re: FP 1579 (2006) - Lucrări prioritare din domeniul gospodăririi apelor
Extinderea graficului lucrărilor**

Stimate domnule Andrieș,

Ne referim la solicitarea dumneavoastră din data de 26 octombrie 2023, cu privire la extinderea graficului lucrărilor Proiectului.

Având în vedere întârzierile în implementare și faptul că 8 subproiecte se află încă în curs de implementare, așa cum este detaliat în adresa dumneavoastră menționată mai sus, vă informăm că BDCE a aprobat extinderea graficului lucrărilor cu 24 de luni, până la 31 decembrie 2025.

Vă asigurăm că acest Proiect reprezintă o prioritate importantă pentru BDCE și că rămânem determinați și atenți la dezvoltarea sa viitoare.

Cu deosebită stimă,

Nume: France BECMONT BIETH
Funcție: Șef Unitate Monitorizare Proiect

Nume: Cristian TABACARU
Funcție: Director Împrumuturi și Dezvoltare

Bulevard Kléber, 55 75784 PARIS Cedex16 Tel.: +33 (0) 1 47 55 55 00 Fax: +33
(0) 1 47 55 03 38 Swift: CEFPRPP www.coebank.org

*Traducere oficială/autorizată
din limba engleză*