
1 

 

                                                Notă de Fundamentare 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti 
la 3 mai 2023 şi la Paris la 27 iunie 2023 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea 
monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 

18 decembrie 2006 
 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1 Sursa proiectului de act normativ 

2.2 Descrierea situaţiei actuale  
 
La data de 12 decembrie 2006 la Bucureşti  şi la 18 decembrie 2006 la Paris a fost semnat 
acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
(BDCE), în valoare de 78,2 mil. euro destinat finanţării proiectului privind reabilitarea 
monumentelor istorice din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007, cu 
completările  ulterioare.   
 
Principalele obiective ale acestui proiect sunt: consolidarea, reabilitarea şi restaurarea, 
precum şi îmbunătăţirea funcţionalităţii a 16 monumente istorice de mare valoare şi 
importanţă pentru ţara noastră cum ar fi: Palatul Culturii din Iaşi, Teatrul “Vasile 
Alecsandri” - Iaşi, Muzeul Naţional de Artă - Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român, Casa 
Albastră (Sibiu) etc. 

 
Agenţia de implementare a proiectului este Ministerul Culturii (MC) căruia i s-a delegat 
întreaga autoritate şi responsabilitate pentru realizarea proiectului.  
 
Până în prezent au fost deja finalizate și redeschise publicului 13 obiective, între care, 
Palatul Regal – Sala Tronului, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul “Grigore Antipa“, Palatul 
Culturii- Iași, Casa Albastră, Teatrul “Vasile Alecsandri”, etc.  
 

Celelalte 3 obiective rămase de reabilitat  (Muzeul Național „George Enescu” – Palatul 
„Cantacuzino”, Biblioteca Națională a României – Filiala “Omnia” din Craiova1 și Muzeul “Dr. 
Ioan și Nicolae Kalinderu” din București) sunt în diferite faze de realizare. În prezent sunt în 
curs de implementare contractele de execuție a lucrărilor de consolidare și restaurare 
aferente Palatului „Cantacuzino” și Bibliotecii Franceze „Omnia”, urmând ca în perioada 
următoare să fie re-lansată procedura de contractare a serviciilor de actualizare a 
proiectului, asistență tehnică și lucrări de execuție pentru Muzeul „Kalinderu”. Lucrările 
demarate în noiembrie 2021 la Palatul „Cantacuzino” urmează a se finaliza în cursul anului 
2024, iar la Biblioteca Franceză „Omnia” se estimează că lucrările vor fi încheiate în martie 
2025. Ca urmare, ambele contracte de lucrări exced data limită de implementare actuală, 
respectiv  30 iunie 2023, conducând astfel la necesitatea extinderii acesteia cu 24 de luni.  

Suma trasă din împrumut se ridică la 67,2 mil. EUR (86% din împrumut). Costul total al 

                                                
1 Biblioteca Franceză Omnia 
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proiectului, astfel cum este prevăzut în acordul de împrumut este estimat la cca. 115 mil. 
EUR2, valoarea totală rămasă de utilizat cifrându-se la 15,9 mil. EUR (inclusiv contribuția 
României la proiect).  

Subliniem faptul că monumentele se află într-o stare avansată de degradare, punând în 
pericol activitatea cu public a instituțiilor de cultură, precum și colecțiile muzeale, fondul 
de carte și cel arhivistic pe care le adăpostesc. Prin consolidarea și restaurarea acestor 
edificii remarcabile, venim în întâmpinarea cererii tot mai mari din partea publicului pentru 
spațiile și activitățile culturale și punem în valoare unele dintre cele mai valoroase 
obiective arhitecturale din București. Cu precădere Palatul „Cantacuzino” – monument 
înscris în lista Patrimoniului European și situat în cea mai importantă zonă cultural-istorică a 
Capitalei, joacă un rol esențial din punct de vedere arhitectural și urbanistic, alături de alte 
25 de monumente de arhitectură edificate de-a lungul Căii Victoriei, clasată de asemenea 
ca monument istoric. 

 

2.3 Schimbări preconizate  

În acest context, pentru a permite atingerea obiectivelor proiectului, la cererea 
Ministerului Culturii, la data de 3 mai 2023 s-a solicitat finanţatorului, care a acceptat 
conform scrisorii din data de 27 iunie 2023 amendarea acordului-cadru de împrumut în 
sensul extinderii graficului de lucrări a proiectului de la 30 iunie 2023 până la 30 iunie 2025.  
 
Amendamentul menţionat mai sus nu majorează costul total al proiectului. 
 
Conform prevederilor art. 5 al Hotărârii Guvernului nr. 191/2007, Ministerul Finanţelor, este 
autorizat să introducă, de comun acord cu BDCE, în funcţie de condiţiile concrete de 
derulare a Acordului-cadru de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, pe care le 
supune ulterior aprobării prin hotărâre a Guvernului.   
 

2.4 Alte informații *) 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic **) 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în 
vigoare a actului normativ 

3.2 Impactul social  

3.3 Impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

3.4 Impactul macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori 

macroeconomici 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat 

3.5 Impactul asupra mediului de afaceri 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

                                                
2 78,2 mil. EUR împrumut și 36,8 mil. EUR contribuția bugetului de stat 
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3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

3.9 Alte informații 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 
curent cât şi pe termen lung (5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și 

venituri. ***) 

 -în mii lei 

Indicatori 
Anul 

curent Următorii patru ani 

Media 
pe cinci 

ani 

 2023 2024 2025 2026 2027  

4.1 Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:      

 

 

a)buget de stat, din 
acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit    

 

 

 

b)bugete locale 

i. impozit pe profit    

 

 

 

c)bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

i. contribuții de asigurări    

 

 

 

d)alte tipuri de venituri 

(se va menționa natura 
acestora) 

 (venituri provenind din 
asistența financiară 
nermbursabilă acordată 
de BIRD prin acordul 
menționat mai sus)      

 

4.2 Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:       

a)buget de stat       

b)bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii    
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c)bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii    

 

 

 

d)alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura 
acestora) 

Buget de stat – Serviciul 
datoriei publice       

4.3 Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

a)buget de stat       

b)bugete locale       

4.4 Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare    

 

 

 

4.5 Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare    

 

 

 

4.6 Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
și/sau cheltuielilor 
bugetare    

 

 

 

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage 
majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a)fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul 
utilizată; 

b)declarația conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea 
bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară  

4.8 Alte informații       
 

Secţiunea a 5 a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 

5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce 
transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). 
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5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 

5.5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg 
angajamente asumate 

5.6 Alte informații  

 

Secţiunea a 6 – a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1    Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 
normative 

6.2    Informații privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate 

6.3    Informații despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 
locale 

6.4   Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative 

6.5     Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ – este necesar avizul Consiliului Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

6.6      Alte informații 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  proiectului de act 
normativ 

7.1    Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

7.2   Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Au fost respectate dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența 
decizională.  
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Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1    Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Punerea în aplicare a prezentului act normativ se asigură de către Ministerul Finanțelor și 
Ministerul Culturii. 

8.2    Alte informații  

 
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului 
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 mai 2023 şi la Paris la 
27 iunie 2023 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice 
din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006. 

     

         Marcel-Ioan BOLOȘ                                                             Raluca TURCAN 

         Ministrul Finanțelor                                                           Ministrul Culturii  

 

 

                                              Avizăm favorabil 
 
 
 
 

                                          Alina-Ștefania GORGHIU    
 
                                               Ministrul Justiției 
 
                                           


