Traducere din limba engleza

MINISTERUL FINANTELOR
Biroul Secretarului de Stat

Nr. 727605/04.10.2024

DIl. Carlo MONTICELLI, Guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ref.: LD 1984 (2018) Modernizarea infrastructurii judiciare in Romania
- Amendarea Acordului cadru de imprumut

Stimate Domn,

Cu referire la Acordul cadru de imprumut mai sus mentionat, in valoare de 177 000
EUR, dorim sa va informam ca au fost semnate la sfarsitul anului 2023 contractele de lucrari
pentru cele doua penitenciare (Unguriu si Berceni), dupa cum urmeaza: Penitenciarul Unguriu
a fost semnat la 06 decembrie 2023, cu o durata a lucrarilor de 48 luni si Penitenciarul Berceni
a fost semnat la 29 decembrie 2023, cu o durata a lucrarilor de 60 luni.

Faza de proiectare si aprobarea proiectelor tehnice pentru cele doua investitii, urmate
de reaprobarea indicatorilor tehnico-economici si procedura de licitatie au necesitat mai mult
timp decat se estimase initial, din cauza complexitatii lucrarilor si a necesitatii de a se
conforma cu cerinte multiple (de ex. Normele europene privind penitenciarele). Pe de alta
parte, situatia globala actuala si cresterea generala a preturilor (si in particular cresterea
preturilor in sectorul constructiilor) au condus la depasiri ale costurilor pe parcursul
proiectului.

Avand in vedere explicatiile mentionate mai sus si avand in vedere necesitatea
continuarii proiectului, la solicitarea Ministerului Justitiei si a Administratiei Nationale a
Penitenciarelor, va rugam sa fiti de acord cu modificarea FLA - LD 1984 (2018), si anume:

 Prelungirea graficului lucrarilor si, in consecinta, a datei limita de tragere a
proiectului, cu 4 ani, pana la 31 decembrie 2028 (si a datei de finalizare a proiectului pana la
31 mai 2029), pentru a permite Administratiei Nationale a Penitenciarelor finalizarea
lucrarilor.

n speranta ca solicitarea noastra se va bucura de intelegerea si sprijinul dvs.,
asteptam cu nerabdare raspunsul dvs. prompt.

Cu stima,

Carmen MORARU
Secretar de Stat

Stampila rotunda indescifrabila
Semnatura indescifrabila

CC: Dlui. Cristian Tabacaru, Director, Directia Imprumuturi si Dezvoltare sociala
Dnei. Wassila Dridi, Director de Tara



