

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 753/2008 la 31.12.2023

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro	Mil. Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L.	17060414	4 / 29.10.2012	90,82	13,96	35,20	502	Proiect finalizat	90,82	24,79	35,20	502	110%
2	STAR ASSEMBLY S.R.L.	31875758	5 / 28.08.2013	122,89	115,08	35,74	510	Proiect finalizat ¹⁾	117,43	76,25	35,74	510	100%*)
TOTAL H.G. nr. 753/2008				213,71	129,04	70,94	1.012		208,25	101,05	70,94	1.012	
				342,75					309,30				

*) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Pentru proiectul de investiții s-a finalizat atât perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani, cât și perioada privind menținerea locurilor de muncă timp de 5 ani