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ACEST CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT („Contractul”) este încheiat la data de [●] 202_ 

ÎNTRE: 

(1) [●], în calitate de partener public („Partenerul Public”), și 

(2) [●] o [societate cu răspundere limitată/societate pe acțiuni] organizată și care funcționează în 

conformitate cu legile din România, având un capital social de [●] RON, înmatriculată la Registrul 

Comerțului [●] cu numărul [●], cod unic de înregistrare [●], al cărei sediu social este în [●], 

reprezentată de către [●], în calitate de [●], în calitate de Societate de Proiect în sensul prezentului 

Contract („Societatea de Proiect”), 

fiecare dintre Partenerul Public și Societatea de Proiect fiind denumiți în continuare „Parte” și 

împreună „Părțile”, și 

(3) [numele primului asociat/acționar în Societatea de Proiect], o societate [●] organizată și funcționând 

în conformitate cu legile din [●], având un capital social de [●], înmatriculată la Registrul Comerțului 

[●] cu numărul [●], cod unic de înregistrare [●], al cărei sediul social este în [●], în calitate de [●], în 

calitate de [●],[ și] 

(4) [introduceți paragrafe suplimentare pentru ceilalți asociați/acționari ai Societății de Proiect (dacă 

există)] 

(asociatul(ii)/acționarul(ii) Societății de Proiect, în calitate de partener privat („Partenerul Privat”)). 

CONTEXT 

(A) [Prezenta secțiune poate include informații factuale referitoare la Contract (de exemplu, contextul în 

care și scopul pentru care este încheiat Contractul), informații pe care Părțile s-ar putea baza sau care 

ar putea fi relevante în scopul interpretării Contractului] 

(B) [●] 

S-AU CONVENIT următoarele: 

[Restul paginii este lăsată necompletată în mod intenționat]



 

 

3 

CUPRINS 

PARTEA I. PREVEDERI GENERALE .................................................................................................................... 5 

1 DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE ........................................................................................................................................ 5 

2 PERIOADA PRELIMINARĂ ȘI CONDIȚII SUSPENSIVE ................................................................................... 34 

3 DOCUMENTAȚIE .............................................................................................................................................................. 36 

4 PROIECTUL .......................................................................................................................................................................... 39 

5 MODELUL FINANCIAR INIȚIAL ................................................................................................................................ 41 

6 INGINERUL INDEPENDENT ........................................................................................................................................ 41 

PARTEA A II-A. MOBILIZARE, ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR ȘI AMPLASAMENT ............................................ 45 

7 ACCES .................................................................................................................................................................................... 45 

8 MOBILIZARE....................................................................................................................................................................... 45 

9 CERTIFICAT DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR ......................................................................................................... 48 

10 AMPLASAMENT PENTRU FACILITĂȚILE DE PROIECT .................................................................................. 49 

11 SIGURANȚA PE AMPLASAMENT............................................................................................................................. 53 

PARTEA A III-A. LUCRĂRI .............................................................................................................................. 56 

12 PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE ................................................................................................................................. 56 

13 GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR ............................................................................................................. 57 

14 ÎNTÂRZIERE ........................................................................................................................................................................ 59 

15 GARANȚII CU PRIVIRE LA FINALIZARE ................................................................................................................ 60 

16 DESCOPERIRI ARHEOLOGICE .................................................................................................................................... 61 

17 CONDIȚIILE AMPLASAMENTULUI .......................................................................................................................... 63 

18 INSPECȚIE ȘI FINALIZARE ........................................................................................................................................... 64 

PARTEA A IV-A. SERVICII ............................................................................................................................... 67 

19 ÎNCEPEREA SERVICIILOR ............................................................................................................................................. 67 

20 SERVICII ................................................................................................................................................................................ 68 

21 PROGRAMELE ANUALE ................................................................................................................................................ 70 

22 CONTROLUL CALITĂȚII ȘI VERIFICĂRI ................................................................................................................. 73 

23 INSPECȚII LA ÎNCETARE ............................................................................................................................................... 74 

PARTEA A V-A. ASIGURĂRI ........................................................................................................................... 79 

24 ASIGURĂRI .......................................................................................................................................................................... 79 

PARTEA A VI-A RELAȚII ȘI MONITORIZARE ................................................................................................ 88 

25 REPREZENTANȚI .............................................................................................................................................................. 88 

26 MANAGEMENTUL CALITĂȚII .................................................................................................................................... 89 

27 RAPOARTE ȘI INFORMAȚII ........................................................................................................................................ 92 

28 DOCUMENTE CARE TREBUIE ARHIVATE ............................................................................................................. 94 

29 MONITORIZAREA EXECUȚIEI .................................................................................................................................... 97 

30 FUNCȚII AUTORIZATE................................................................................................................................................ 103 

31 ATRIBUȚII LEGALE ....................................................................................................................................................... 104 

PARTEA A VII-A. TARIFELE DE UTILIZARE .................................................................................................. 107 

32 TARIFELE DE UTILIZARE ............................................................................................................................................ 107 



 

 

4 

PARTEA A VIII-A. PLATA .............................................................................................................................. 109 

33 CALCULUL PLĂȚILOR .................................................................................................................................................. 109 

34 FACTURARE ȘI PLATĂ ................................................................................................................................................ 110 

PARTEA A IX-A MODIFICĂRI, RĂSPUNDERI ȘI ÎNCETARE ........................................................................ 115 

35 PROCEDURA DE MODIFICARE ............................................................................................................................... 115 

36 MODIFICARE LEGISLATIVĂ ..................................................................................................................................... 122 

37 CAZURI DE COMPENSARE ȘI CAZURI DE EXONERARE ............................................................................ 125 

38 FORȚĂ MAJORĂ ............................................................................................................................................................ 129 

39 ACȚIUNE ADVERSĂ A GUVERNULUI .................................................................................................................. 132 

40 GARANȚII ȘI CLAUZE DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE ........................................................................ 134 

41 DESPĂGUBIRI ................................................................................................................................................................. 139 

42 CAZ DE NEEXECUTARE DE CĂTRE SOCIETATEA DE PROIECT ............................................................... 141 

43 CAZ DE NEEXECUTARE DE CĂTRE PARTENERUL PUBLIC ........................................................................ 144 

44 ALTE CAZURI DE ÎNCETARE .................................................................................................................................... 144 

45 EFECTELE ÎNCETĂRII ................................................................................................................................................... 145 

46 COMPENSAȚII ÎN CAZ DE ÎNCETARE ................................................................................................................. 147 

PARTEA A X-A. DIVERSE .............................................................................................................................. 150 

47 CESIUNE, SCHIMBAREA CONTROLULUI ȘI SUBCONTRACTARE .......................................................... 150 

48 NOTIFICĂRI ..................................................................................................................................................................... 153 

49 AUTORIZAȚII .................................................................................................................................................................. 155 

50 DREPTURI DE ACCES .................................................................................................................................................. 157 

51 INFORMAȚII ȘI CONFIDENȚIALITATE ............................................................................................................... 158 

52 SUBCONTRACTANȚI ................................................................................................................................................... 161 

53 PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR .......................................................................................... 161 

54 CONTRACTUL INTEGRAL ......................................................................................................................................... 166 

55 RENUNȚARE ȘI NULITATE PARȚIALĂ ................................................................................................................ 166 

56 CONTRACTUL ................................................................................................................................................................. 166 

57 MODIFICĂRI .................................................................................................................................................................... 166 

58 CONFLICTE DE INTERESE .......................................................................................................................................... 167 

59 FAPTE DE CORUPȚIE ................................................................................................................................................... 167 

60 LEGEA APLICABILĂ ȘI COMPETENȚA ................................................................................................................ 169 

 



 

 

5 

PARTEA I. PREVEDERI GENERALE 

1 DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE 

1.1 Definiții 

În cuprinsul prezentului Contract (inclusiv în Preambulul și în Anexele sale, cu excepția Anexei [●] 

(Ofertă)), expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri: 

„Abandonare” 

[„Abandonment”] 

înseamnă nedesfășurarea oricăror Lucrări avute în vedere în Planul de Lucrări 

de pe Amplasament timp de [douăzeci (20)] de Zile Lucrătoare consecutive sau 

pe durata a [șaizeci (60)] de Zile Lucrătoare (indiferent dacă sunt sau nu 

consecutive) într-un interval [douăsprezece (12) luni]. 

„Acord Direct” [„Direct 

Agreement”] 

înseamnă acordul direct încheiat între Partenerul Public, Agent și Societatea de 

Proiect, anterior Datei Efective sau la Data Efectivă, într-o formă substanțial 

similară cu cea prevăzută în Anexa [●] (Forma Acordului Direct) sau într-o altă 

formă agreată de Părți. 

„Act Interzis” [„Prohibited 

Act”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 59.1 (Fapte de Corupție). 

„Acțiune Adversă a 

Guvernului” sau „AAG” 

[„Material Adverse 

Government Action” or 

„MAGA”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 39 (Acțiune Adversă a Guvernului). 

„Afiliat” [„Affiliate”] înseamnă orice persoană: (a) asupra căreia se poate exercita un control în mod 

direct sau indirect sau: (b) care poate exercita un control sau: (c) care, în urma 

asocierii cu o persoană, se află sub controlul unei alte persoane. Controlul este 

prezumat atunci când o persoană deține, fie direct, fie indirect, majoritatea 

capitalului social subscris sau controlează majoritatea voturilor asociate 

acțiunilor/părților sociale emise sau poate desemna mai mult de jumătate din 

membrii organului de conducere, executiv sau de supraveghere. 

„Agent” [„Agent”] înseamnă [●] în calitatea sa de agent pentru Finanțatorii Principali în cadrul 

Documentelor de Finanțare Principală, acesta putând fi înlocuit periodic pe 

întreaga Durată a Contractului. 

„Amplasament” [„Site”] înseamnă, cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 10.7 (Limitele 

Amplasamentului), terenul, spațiile, drumurile și orice suprafață necesară 

pentru Facilitățile Proiectului indicate sau identificate ca atare la Data 

Contractului prin desenele prezentate în Anexa [●] (Facilitățile Proiectului), 

astfel cum aceasta poate fi modificată pe Durata Contractului în conformitate 

cu prezentul Contract. 

„An” [„Year”] înseamnă un an calendaristic. 

„An Contractual” 

[„Contract Year”] 

înseamnă o perioadă de 12 luni care începe la 1 ianuarie, cu excepția primului 

An Contractual, care va începe la Data Contractului și se va încheia la prima 

dată de 31 decembrie care survine ulterior, și a ultimului An Contractual, care 

se va încheia la data care survine prima dintre Data Expirării și Data Încetării. 
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„An de Servicii” [„Services 

Year”] 

înseamnă o perioadă de 12 luni care începe la data de 1 ianuarie, cu excepția 

primului An de Servicii, care începe la Data Începerii Serviciilor și se încheie la 

prima dată de 31 decembrie ce survine după aceasta („Primul An de Servicii”), 

și a ultimului An de Servicii, care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la 

Data Încetării sau la Data Expirării, oricare survine prima („Ultimul An de 

Servicii”). 

„Anexă” [„Schedule”] înseamnă Anexele de la 1 la [●] la prezentul Contract, precum și orice altă anexă 

care poate fi încheiată de către Părți în legătură cu prezentul Contract. 

„Antreprenorul 

Construcției” 

[„Construction Contractor”] 

înseamnă [asocierea / societatea] menționată ca atare la Data Contractului în 

Anexa [●] (Detalii privind Societatea de Proiect, Partenerul Privat, 

Antreprenorul Construcției și Operatorul) angajată de către Societatea de 

Proiect pentru a efectua Lucrările și orice alte lucrări care fac obiectul unei 

Propuneri și orice antreprenor înlocuitor angajat de Societatea de Proiect, după 

cum este permis de prezentul Contract.  

„Asigurarea RP” [„PI 

Insurance”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 24.1.13 (Asigurare). 

„Asigurări Necesare” 

[„Required Insurances”] 

înseamnă asigurările prevăzute în Anexa [●] (Asigurări) necesar a fi contractate 

și menținute în vigoare de către Societatea de Proiect conform clauzelor 

prezentului Contract. 

„Autoritate Relevantă” 

[„Relevant Authority”] 

înseamnă oricare dintre instituțiile Uniunii Europene sau instituțiile naționale, 

cum ar fi Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte autorități ale 

administrației publice centrale sau locale, inclusiv autoritățile administrative 

autonome, precum și alte instituții sau entități ale administrației centrale sau 

locale, care au competență în legătură cu Proiectul ori Societatea de Proiect 

sau orice alte atribuții sau jurisdicție relevante privind Proiectul sau Societatea 

de Proiect, inclusiv conducătorii tuturor acestor autorități, instituții sau entități 

menționate mai sus, dar excluzând, în toate cazurile, instanțele de judecată și 

alte organe cu activitate jurisdicțională. 

„Autorizație de 

Construire” [„Construction 

Permit”] 

înseamnă Autorizația denumită astfel conform Legii și necesară pentru 

executarea corespunzătoare a lucrărilor de construcții, astfel cum este ea 

necesară pentru scopul realizării Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora în 

conformitate cu prezentul Contract. 

„Autorizații” [„Consents”] înseamnă toate permisiunile, acordurile, aprobările, certificatele, permisele, 

licențele și autorizațiile unei Autorități Relevante, necesare pentru îndeplinirea 

oricăror obligații ale Societății de Proiect conform prezentului Contract. 

„Autorizații de Urbanism” 

[„Planning Consents”] 

înseamnă: 

(a) Certificate de Urbanism care nu necesită modificarea sau adoptarea 

unor noi Planuri de Urbanism; sau 

(b) Certificate de Urbanism și Planuri de Urbanism modificate sau noi, dacă 

prin Certificatele de Urbanism se solicită modificarea sau aprobarea 

unor noi Planuri de Urbanism. 

„Buna Practică 

Industrială” [„Good 

Industry Practice”] 

înseamnă exercitarea acelui grad de profesionalism, diligență, prudență și 

precauție și practică de operare care este așteptat în mod rezonabil și obișnuit 

din partea unui antreprenor sau operator priceput și experimentat (care este 



 

 

7 

angajat în același tip de activitate precum Societatea de Proiect) sau de la orice 

subcontractant în circumstanțe și condiții identice sau similare. 

„Bunuri” [„Assets”] înseamnă toate bunurile și drepturile în baza cărora Partenerul Public sau o 

societate de proiect înlocuitoare poate construi, opera și întreține Facilitățile 

Proiectului în conformitate cu prezentul Contract, inclusiv bunurile și drepturile 

privind: 

(a) orice teren sau clădiri; 

(b) orice instalații; 

(c) orice registre și evidențe (inclusiv manuale de operare și întreținere, 

manuale de securitate și sănătate în muncă, precum și alte elemente de 

know-how); 

(d) orice piese de schimb, unelte și alte bunuri (împreună cu orice garanții 

cu privire la bunurile transferate); 

(e) orice venituri și orice alte drepturi contractuale; și 

(f) orice drepturi de proprietate intelectuală, 

cu excepția Bunurilor de Retur și a oricăror drepturi cu privire la acestea. 

„Bunuri de Retur” [„Return 

Assets”] 

înseamnă bunurile proprietate publică transmise cu titlu gratuit Societății de 

Proiect și bunurile create pe parcursul realizării Proiectului, inclusiv, dar fără a 

se limita la, Amplasament, Facilitățile Proiectului, Lucrările Temporare, 

Echipamentele, precum și celelalte bunuri create în cadrul executării Lucrărilor, 

aceste bunuri urmând a fi returnate Partenerului Public la Data Expirării sau la 

Data Încetării, oricare survine prima. 

„Cameră de Date” [„Data 

Room”] 

înseamnă camera de date organizată de către Partenerul Public pe parcursul și 

pentru scopurile Procedurii, care conține anumite materiale, documente și date 

cu privire la Proiect, al cărei conținut este înregistrat pe un CD/DVD care nu 

poate fi rescris atașat în Anexa [●] (Cameră de Date). 

„Capital Inițial” [„Initial 

Equity”] 

înseamnă, în raport cu Data Încetării, investiția inițială de capital efectuată de 

Partenerul Privat plus orice alte contribuții de capital aprobate de Partenerul 

Public, minus Distribuirile plătite Partenerului Privat de către Societatea de 

Proiect la Data Încetării. 

„Capitalul Propriu și Alte 

Fonduri Subordonate” 

[„Equity and Other 

Subordinated Funds”] 

înseamnă orice finanțare acordată Societății de Proiect, în afara Datoriei 

Principale. 

„Caz de Compensare” 

[„Compensation Event”] 

înseamnă o încălcare de către Partenerul Public a oricăreia dintre obligațiile 

sau garanțiile sale în conformitate cu prezentul Contract sau orice Caz de 

Exonerare care durează mai mult de [●]. 

„Caz de Exonerare” [„Relief 

Event”] 

înseamnă: 

(a) acțiuni ale Protestatarilor, în condițiile prevăzute la Art. 11.4 (Acțiuni 

Calificate ale Protestatarilor);  

(b) acțiuni ale Persoanelor Neautorizate, în condițiile prevăzute la Art. 11.5 

(Acțiuni Calificate ale Persoanelor Neautorizate); 
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(c) descoperiri ale unor Descoperiri Arheologice, în condițiile prevăzute la 

Art. 16.5 (Costuri); 

(d) descoperiri ale unor Contaminări, în condițiile prevăzute la Art. 17.2 

(Contaminări); 

(e) orice: 

(i) grevă oficială sau neoficială; 

(ii) grevă patronală; or 

(iii) alte situații conflictuale cu caracter social, 

indiferent dacă este sau nu autorizată, însă numai în măsura în care 

aceste evenimente se aplică întregului sector al [inserați sectorul 

relevant] sau unei părți importante a acestuia, iar nu doar Societății de 

Proiect; 

(f) [orice întrerupere sau deficit semnificativ(ă) în asigurarea 

combustibilului sau transportului, dacă această întrerupere/acest deficit 

este continuă/continuu pentru o perioadă care depășește [șapte (7)] 

zile, sau orice întrerupere sau deficit în asigurarea energiei electrice;] 

„Caz de Forță Majoră” 

[„Force Majeure Event”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 38.1 (Definiția Cazului de Forță Majoră). 

„Caz de Neexecutare” 

[„Event of Default”] 

are înțelesul prevăzut în Contractul de Împrumut Principal. 

„Caz de Neexecutare de 

către Partenerul Public” 

[„Public Partner Default”] 

înseamnă:  

(a) exproprierea, sechestrarea sau rechiziționarea unei părți importante din 

Bunuri și din Bunurile de Retur și/sau a oricăror acțiuni/părți sociale ale 

Societății de Proiect de către Partenerul Public [sau de o altă entitate 

guvernamentală]; 

(b) neplata de către Partenerul Public a oricărei sume care depășește [●] 

(indexate) datorate și plătibile de Partenerul Public în baza prezentului 

Contract, în termen de 30 de zile de la transmiterea unei notificări scrise 

de către Societatea de Proiect, în cazul în care suma respectivă a fost 

scadentă și exigibilă cu cel puțin [două] (sau mai multe) luni anterior 

datei comunicării notificării scrise;  

(c) o neexecutare de către Partenerul Public a obligațiilor sale în baza 

prezentului Contract care împiedică în mod semnificativ sau face 

imposibilă executarea de către Societatea de Proiect a obligațiilor sale 

pentru o perioadă continuă de [două] luni;  

(d) [alte neexecutări importante specifice proiectului]; sau  

(e) [un eveniment AAG prelungit/un alt caz de încetare pentru care 

Partenerul Public suportă același risc/aceeași responsabilitate]. 

„Caz de Neexecutare de 

către Societatea de 

Proiect” [„Project Company 

Default”] 

înseamnă oricare dintre următoarele evenimente:  

(a) neexecutarea de către Societatea de Proiect a oricăreia dintre obligațiile 

sale în temeiul prezentului Contract, care afectează în mod semnificativ 

și negativ prestarea Serviciilor;  
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(b) o Încălcare de Durată;  

(c) [evenimente legate de procedura insolvenței relevante pentru 

Societatea de Proiect/societatea de holding/Părțile esențiale].  

(d) neexecutarea de către Societatea de Proiect a obligațiilor sale prevăzute 

la Art. 47.5 (Subcontractare);  

(e) neexecutarea de către Societatea de Proiect a obligațiilor sale prevăzute 

la Art. 47.3 (Cesiune);  

(f) încălcarea prevederilor Art. 47.4.7 (Schimbare de Proprietate și 

Schimbare de Control);  

(g) Abandonarea Lucrărilor în orice moment de către Societatea de Proiect;  

(h) [neînceperea Lucrărilor de către Societatea de Proiect [pe 

Amplasamentul [●]] începând cu [data specificată]];  

(i) nerealizarea de către Societatea de Proiect a [Datei Începerii Serviciilor] 

înainte de [Data Limită];  

(j) nefurnizarea de către Societatea de Proiect de 

[locuri/zone/paturi/celule] disponibile pentru o perioadă de [●];  

(k) acumularea de către Societatea de Proiect a [●] sau a mai multor [Puncte 

de Indisponibilitate] în orice [perioadă specificată];  

(l) nerespectarea de către Societatea de Proiect a obligației de a furniza [●] 

[locuri/zone] disponibile pentru o perioadă de [●] [și acumularea de [●] 

Puncte de Indisponibilitate] pentru aceeași perioadă];  

(m) cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 24.3 (Riscuri Neasigurabile), 

neexecutarea de către Societatea de Proiect a obligației de a contracta 

și menține în vigoare [Asigurările Necesare];  

(n) încălcarea Art. 3.4 (Refinanțare);  

(o) [încălcarea Art. 59 (Fapte de Corupție)/săvârșirea unui [act interzis] de 

către Societatea de Proiect (sau de către Subcontractant) sau de către 

angajații acestora acționând independent;]  

(p) [încălcări specifice sectorului];  

(q) [încălcări sociale/de mediu]; sau  

(r) neexecutarea semnificativă de către Societatea de Proiect a obligațiilor 

sale [privind Securitatea și Sănătatea în Muncă] conform Art. 

[●]/prezentului Contract, care are ca rezultat urmărirea penală, punerea 

sub acuzare și condamnarea Societății de Proiect sau a oricărei Persoane 

având Legături cu Societatea de Proiect sau a Partenerului Public 

conform [Regimului Aplicabil în Domeniul Securității și Sănătății în 

Muncă (SSM)] (o „Condamnare SSM”), cu condiția ca o Condamnare 

SSM a unei Persoane având Legături cu Societatea de Proiect sau a 

Partenerului Public să nu constituie un Caz de Neexecutare de către 

Societatea de Proiect dacă, în termen de nouăzeci (90) de Zile 

Lucrătoare de la data Condamnării SSM (indiferent dacă Condamnarea 

SSM poate face sau nu obiectul unei căi de atac sau al vreunui alt 

demers judiciar), implicarea în proiect a fiecărei Persoane având Legături 

cu Societatea de Proiect (care, în cazul unei persoane fizice având 

funcție de administrator, funcție de conducere sau al unui salariat, se 



 

 

10 

consideră că include Persoane având Legături cu Societatea de Proiect 

al cărei administrator, persoană cu funcții de conducere sau angajat este 

persoana respectivă) a încetat și este desemnat un înlocuitor de către 

Societatea de Proiect, cu condiția ca întotdeauna, pentru a stabili dacă 

să exercite orice drept de încetare sau drept de a solicita încetarea 

angajamentului unei Persoane având Legături cu Societatea de Proiect 

în temeiul Art. 42 (Neexecutare de către Societatea de Proiect), 

Partenerul Public:  

(i) să acționeze într-un mod rezonabil și proporțional, având în 

vedere aspecte precum gravitatea oricărei abateri și identitatea 

persoanei care a săvârșit-o; și  

(ii) să ia în considerare în mod corespunzător, dacă este cazul, să 

acționeze altfel decât prin încetarea prezentului Contract. 

„Câștig din Refinanțare” 

[„Refinancing Gain”] 

înseamnă o sumă egală cu (A–B) – C, unde:  

A = Valoarea Netă Actualizată a Distribuirilor, previzionată imediat înainte 

de Refinanțare (luând în considerare efectul Refinanțării și utilizând Modelul 

Financiar Inițial actualizat (inclusiv în ceea ce privește performanța anterioară 

reală a Proiectului) astfel încât să fie de actualitate imediat înainte de 

Refinanțare) ce urmează a fi efectuate către Partenerul Privat sau afiliat pe 

parcursul perioadei rămase din Durata Contractului după Refinanțare;  

B = Valoarea Netă Actualizată a Distribuirilor previzionate imediat înainte 

de Refinanțare (dar fără a lua în considerare efectul Refinanțării și utilizând 

Modelul Financiar Inițial actualizat (inclusiv în ceea ce privește performanța 

anterioară reală a Proiectului) astfel încât să fie de actualitate imediat înainte 

de Refinanțare) ce urmează a fi efectuate către Partenerul Privat sau afiliat pe 

parcursul perioadei rămase din Durata Contractului după Refinanțare; și  

C = orice ajustare necesară pentru majorarea RIR a Capitalului 

Anterioare Refinanțării la RIR a Capitalului din Modelul Financiar. 

„Cerință Legală” [„Legal 

Requirement”] 

înseamnă o cerință a oricărei Legi sau orice Lege sau orice solicitare ori cerință 

formulată în temeiul Legii de orice Autoritate Relevantă care are competență 

cu privire la oricare parte a Operațiunilor sau de un Furnizor de Utilități ale 

cărui sisteme pot fi afectate de efectuarea oricărei Operațiuni. 

„Cerințe de Returnare” 

[„Handback Requirements”] 

înseamnă cerințele stabilite sau identificate sau menționate în Anexa [●] 

(Cerințele privind Construcția și Serviciile). 

„Cerințe privind 

Proiectarea și Construcția” 

[„Design and Construction 

Requirements”] 

înseamnă standardele, specificațiile, procedurile și alte cerințe de proiectare și 

construcție prevăzute sau identificate ori menționate în Anexa [●] (Cerințe 

privind Proiectarea și Construcția), astfel cum sunt ele modificate ocazional 

printr-o Modificare a Societății de Proiect sau o Modificare a Partenerului 

Public. 

„Cerințe privind Serviciile” 

[„Services Requirements”] 

înseamnă standardele, specificațiile, procedurile și alte cerințe pentru operarea, 

întreținerea, măsurarea și monitorizarea Facilităților Proiectului prevăzute sau 

identificate ori menționate în Anexa [●] (Cerințe privind Construcția și 

Serviciile), astfel cum pot fi modificate la un anumit moment în conformitate 

cu Art. 35.1 (Modificări ale Partenerului Public) și Art. 35.2 (Modificări ale 

Societății de Proiect). 
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„Cerințele Transferului” 

[„Transfer Requirements”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 23.1 (Condiții privind Transferul). 

„Certificat” [„Certificate”] înseamnă orice certificat care urmează să fie emis în temeiul prezentului 

Contract și, în special, orice certificat enumerat în Anexa [●] (Cerințe privind 

Construcția și Serviciile). 

„Certificat de Finalizare a 

Lucrărilor” [„Works 

Completion Certificate”] 

înseamnă certificatul emis de către Inginerul Independent conform Art. 18.1 

(Certificatul de Finalizare a Lucrărilor). 

„Certificat de Începere a 

Lucrărilor” [„Works 

Commencement 

Certificate”] 

înseamnă certificatul emis de către Inginerul Independent conform Art. 9.2 

(Data Planificată a Îndeplinirii Condițiilor).  

„Certificat de Începere a 

Serviciilor” [„Services 

Commencement 

Certificate”] 

înseamnă certificatul emis de către Inginerul Independent conform Art. 19.3 

(Certificatul de Începere a Serviciilor).  

„Certificat de Transfer” 

[„Transfer Certificate”] 

înseamnă certificatul eliberat de Partenerul Public conform procedurii 

prevăzute în Art. 23.4 (Certificat de Transfer). 

„Certificate de Urbanism” 

[„Urban Planning 

Certificates”] 

înseamnă certificatele de urbanism prevăzute ca atare de Lege, emise de către 

autoritățile locale cu competențe și responsabilități în unitățile administrativ-

teritoriale în care sunt amplasate Facilitățile Proiectului, care sunt necesare 

pentru obținerea Autorizației de Construire și prin care se poate solicita 

modificarea ori emiterea unor noi Planuri de Urbanism sau nu. 

„Cheltuieli de Capital” 

[„Capital Expenditure”] 

înseamnă orice cheltuieli care sunt considerate cheltuieli de capital în 

conformitate cu Legea și cu principiile de contabilitate general acceptate în 

România la un anumit moment. 

„Compensație în caz de 

Încetare” [„Termination 

Sum”] 

înseamnă orice compensație plătibilă Societății de Proiect de către Partenerul 

Public în cazul încetării anticipate a prezentului Contract conform Art. 46 

(Compensații în Caz de Încetare). 

„Condiții de Asigurare” 

[„Insurance Term”] 

înseamnă orice termeni și/sau condiții necesare a fi incluse într-o poliță de 

asigurare conform Art. 24 (Asigurări) și/sau Anexei [●] (Asigurări), dar 

excluzând orice risc. 

„Consultant Tehnic al 

Finanțatorilor Principali” 

[„Senior Lenders’ Technical 

Adviser”] 

înseamnă orice consultant numit de Finanțatorii Principali în scopul furnizării 

de consultanță tehnică sau de rapoarte în conformitate cu Documentele de 

Finanțare Principală. 

„Cont Comun de 

Asigurare” [„Joint 

Insurance Account”] 

înseamnă contul bancar comun pe numele Partenerului Public și al Societății 

de Proiect, având numărul de cont [●] și deținut la [●], astfel cum poate fi 

înlocuit pe toată Durata Contractului. 

„Contaminări” 

[„Contaminations”] 

înseamnă orice gropi de deșeuri periculoase, contaminări cu substanțe chimice 

periculoase, muniții sau alte riscuri de mediu cauzate de om, care afectează 

Amplasamentul, cu condiția să nu fi existat date și informații cu privire la 

acestea în Datele Dezvăluite și, în plus față de acest lucru, ca ele să nu fi putut 

fi anticipate în mod rezonabil de un antreprenor cu experiență acționând în 
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conformitate cu Buna Practică Industrială în desfășurarea propriei investigații 

asupra locației într-un mod competent înainte sau după Data Contractului. 

„Contract” [„Agreement”] înseamnă prezentul Contract astfel cum este el încheiat între Partenerul Public, 

Societatea de Proiect și Partenerul Privat (acționând exclusiv în legătură cu 

angajamentele ce îi revin conform prevederilor relevante din prezentul 

Contract) la Data Contractului, inclusiv toate preambulurile, anexele, planurile, 

specificațiile și desenele atașate acestuia, precum și orice modificări convenite 

de Partenerul Public și de Societatea de Proiect în conformitate cu Art. 35 

(Procedura de Modificare) sau în vreun alt mod, conform prevederilor 

prezentului Contract sau conform celor convenite de Părți, în condițiile Legii. 

„Contract cu Inginerul 

Independent” 

[„Independent Engineer’s 

Agreement”] 

înseamnă contractul încheiat între Societatea de Proiect și Inginerul 

Independent (cu Partenerul Public acționând în calitate de terț beneficiar 

alături de Societatea de Proiect) pentru prestarea de către Inginerul 

Independent a funcțiilor Inginerului Independent prevăzute în Anexa [●] 

(Funcțiile Inginerului Independent), astfel cum ar putea fi ele modificate sau 

înlocuite la anumite momente pe parcursul Duratei Contractului. 

„Contract de Cont Comun 

de Asigurare” [„Joint 

Insurance Account 

Agreement”] 

înseamnă contractul în forma, sau substanțial în forma, prevăzută în Anexa [●] 

(Contractul de Cont Comun de Asigurare), încheiat anterior sau la Data Efectivă. 

„Contract de Împrumut 

Principal” [„Senior Loan 

Agreement”] 

înseamnă contractele de facilitate de credit care vor fi încheiate de Societatea 

de Proiect cu Finanțatorii Principali anterior sau la Data Efectivă cu acordul 

prealabil scris al Partenerului Public (care vor fi identificate la Data Efectivă) sau 

astfel cum sunt modificate cu acordul prealabil scris al Partenerului Public 

conform Art. 3.3 (Modificări ale Documentelor Proiectului și Contractelor de 

Finanțare). 

„Contract de Operare” 

[„Operating Contract”] 

înseamnă contractul încheiat anterior sau la Data Efectivă între Societatea de 

Proiect și Operator pentru operarea și întreținerea Facilităților Proiectului, pe 

baza termenilor generali conveniți între Societatea de Proiect și Operator și 

aprobați de Partenerul Public la sau înainte de Data Contractului. 

„Contract de Proiectare și 

Construcție” [„Design and 

Construction Contract”] 

înseamnă contractul încheiat între Societatea de Proiect și Antreprenorul 

Construcției pentru proiectarea și construcția Lucrărilor și a oricăror alte lucrări 

care fac obiectul unei Propuneri, ale căror copii au fost parafate de Părți în 

scopul identificării. 

„Contracte Conexe” 

[„Related Agreements”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 53.5 (Procedura de Soluționare a Disputelor). 

„Contracte de Finanțare” 

[„Financing Agreements”] 

înseamnă oricare sau toate contractele sau instrumentele care urmează a fi 

încheiate de Societatea de Proiect sau oricare dintre Afiliații săi cu privire la 

finanțarea Proiectului, inclusiv orice contracte sau instrumente (inclusiv 

emisiunile de obligațiuni sau instrumente de pe piețele de capital, dacă este 

cazul) care urmează să fie încheiate de către Societatea de Proiect sau oricare 

dintre Afiliații săi cu privire la reeșalonarea datoriilor sau la orice Refinanțare. 

„Conturile Proiectului” 

[„Project Accounts”] 

înseamnă conturile menționate în Documentele de Finanțare Principală și care 

trebuie stabilite în temeiul acestora. 
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„Costuri de Încetare a 

Subcontractelor” [„Sub-

Contractor Breakage 

Costs”] 

înseamnă valoarea Pierderilor care au fost sau vor fi în mod rezonabil și 

corespunzător suportate de Societatea de Proiect ca rezultat direct al încetării 

prezentului Contract, dar numai în măsura în care:  

(a) Pierderile sunt suportate în legătură cu Proiectul și cu privire la prestarea 

Serviciilor sau finalizarea Lucrărilor, inclusiv:  

(i) orice materiale sau bunuri comandate sau Subcontracte încheiate 

care nu pot fi anulate fără suportarea respectivelor Pierderi;  

(ii) orice cheltuieli suportate în vederea prestării de Servicii sau 

finalizării de Lucrări în viitor;  

(iii) costul demobilizării, inclusiv costul oricărei relocări a 

echipamentelor folosite în legătură cu Proiectul; și  

(iv) plăți compensatorii;  

(b) Pierderile sunt suportate în baza unor înțelegeri și/sau contracte care 

respectă termenii în care au fost încheiate în cursul normal al activității 

și în termeni și condiții comerciale rezonabile, cu excluderea pierderilor 

de profit calculate pe o perioadă mai lungă de [un (1) an] de la Data 

Încetării; și  

(c) Societatea de Proiect și Subcontractantul relevant au depus fiecare 

toate eforturile rezonabile pentru reducerea Pierderilor. 

„Data Contractului” [„Date 

of Contract”] 

înseamnă data semnării Contractului de către Părți și Partenerul Privat. 

„Data Efectivă” [„Effective 

Date”] 

înseamnă data la care toate condițiile suspensive prevăzute la Art. 2.3 (Perioada 

Preliminară și Condiții Suspensive) au fost îndeplinite de către Societatea de 

Proiect sau au făcut obiectul unei renunțări din partea Partenerului Public, 

astfel cum este menționată în Notificarea de Îndeplinire. 

„Data Depunerii Ofertei” 

[„Tender Submission Date”] 

înseamnă [●]. 

„Data Expirării” [„Expiry 

Date”] 

înseamnă data care survine la expirarea unei perioade de [30 de ani] de la Data 

Efectivă sau o altă dată ulterioară rezultată în urma unei Prelungiri a Perioadei 

Inițiale a Serviciilor. 

„Data Finalizării 

Lucrărilor” [„Works 

Completion Date”] 

înseamnă data menționată ca atare în Certificatul de Finalizare a Lucrărilor, 

dată la care Lucrările sunt considerate finalizate (în integralitate sau, după caz, 

sub rezerva unor Defecte Minore) conform prezentului Contract. 

„Data Inițială a Expirării” 

[„Original Expiry Date”] 

înseamnă Data Expirării la Data Efectivă.  

„Data Începerii Lucrărilor” 

[„Works Commencement 

Date”] 

înseamnă data menționată ca atare în Certificatul de Începere a Lucrărilor. 

„Data Începerii Serviciilor” 

[„Services Commencement 

Date”] 

înseamnă data de Începere a Serviciilor care, pentru evitarea oricărui dubiu, va 

fi menționată ca atare în Certificatul de Începere a Serviciilor. 
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„Data Încetării” 

[„Termination Date”] 

înseamnă orice dată a încetării anticipate a prezentului Contract în 

conformitate cu Art. 2.5 (Perioadă Preliminară și Condiții Suspensive), 42 (Caz 

de Neexecutare de către Societatea de Proiect), 43 (Caz de Neexecutare de 

către Partenerul Public), 44 (Alte Cazuri de Încetare), 38.3 (Încetare pentru 

Situația Prelungirii Cazului de Forță Majoră) or 59.2 (Încetare pentru Situații de 

Mită și Fraudă). 

„Data Limită” [„Long Stop 

Date”] 

înseamnă data care survine la împlinirea unui termen de [●] de luni de la Data 

Planificată a Începerii Serviciilor, astfel cum poate fi prelungită la anumite 

momente în conformitate cu Art. 37.1 (Cazuri de Compensare), 37.2 (Cazuri de 

Exonerare) sau 38 (Forță Majoră). 

„Data Planificată a 

Începerii Serviciilor” 

[„Planned Services 

Commencement Date”] 

înseamnă data care survine la împlinirea unui termen de [30] de luni de la Data 

Începerii Lucrărilor, astfel cum poate fi prelungită în temeiul clauzelor relevante 

ale prezentului Contract. 

„Data Efectivă Planificată” 

[„Planned Effective Date”] 

înseamnă data care survine la împlinirea unui termen de [12] luni de la Data 

Contractului, astfel cum poate fi prelungită la [15] luni de la Data Contractului 

conform Art. 2.4 (Perioada Preliminară și Condiții Suspensive) sau așa cum este 

convenit altfel de către Părți. 

„Date de Proiectare” 

[„Design Data”] 

înseamnă toate calculele, proiectele, informațiile privind proiectul sau 

construcția, standardele, specificațiile, planurile, desenele, diagramele, schițele, 

modelele și alte materiale, inclusiv toate datele lizibile cu ochiul liber, la 

calculator sau cu ajutorul altui dispozitiv, utilizate, pregătite sau care urmează 

a fi pregătite de către sau în numele Societății de Proiect (și/sau al oricăruia 

dintre împuterniciții, angajații, contractanții sau subcontractanții de orice nivel 

ai Societății de Proiect) sau al Partenerului Public privind proiectarea sau 

construcția Lucrărilor sau prestarea Serviciilor sau orice Modificare a Societății 

de Proiect, Modificare a Partenerului Public ori operarea, întreținerea sau 

îmbunătățirea Facilităților Proiectului. 

„Date Dezvăluite” 

[„Disclosed Data”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 40.4.1 (Clauză de Exonerare de Răspundere). 

„Datorie Principală 

Nerambursată” 

[„Outstanding Senior Debt”] 

înseamnă suma dintre:  

(a) toate sumele de rambursat către Finanțatorii Principali la Data Încetării 

conform Documentelor de Finanțare Principală, inclusiv dobânzi și 

dobânzi penalizatoare; și  

(b) orice costuri de încetare, costuri de rambursare anticipată [(inclusiv orice 

Plăți în vederea Restituirii)] [cu excepția Încetării în Situația unui Caz de 

Forță Majoră sau a unei Neexecutări de către Societatea de Proiect], 

costurile cu încetarea oricăror contracte de hedging sau alte costuri de 

încetare, plătibile de Societatea de Proiect [sau de Emitent] către 

Finanțatorii Principali ca urmare a unei rambursări  anticipate a sumelor 

datorate în temeiul Documentelor de Finanțare Principală sau, în caz de 

încetare anticipată a contractelor de hedging pe rata dobânzii, ca 

urmare a încetării Contractului, cu condiția reducerii pe cât posibil a 

tuturor acestor costuri de către Societatea de Proiect [, de Emitent] și de 

Finanțatorii Principali [cu excepția cazului în care suma sau formula de 
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determinare a valorii acestor costuri este stabilită anticipat conform 

Documentelor de Finanțare Principală];  

MINUS (fără a lua în considerare de două ori): 

(i) toate soldurile creditoare ale oricăror conturi bancare deținute de sau 

pe seama Societății de Proiect [și/sau a Emitentului] la Data Încetării; și 

(ii) toate sumele (inclusiv sumele nete la încetarea contractelor de hedging) 

plătibile Societății de Proiect de către Finanțatorii Principali ca urmare a 

unei rambursări  anticipate a sumelor datorate în temeiul Documentelor 

de Finanțare Principală sau a Încetării Contractului; și  

(iii) orice alte sume primite sau care urmează a fi primite de Finanțatorii 

Principali la Data Încetării sau ulterior acesteia și anterior datei la care 

Partenerul Public trebuie să achite compensații către Societatea de 

Proiect, ca rezultat al exercitării oricăror alte drepturi pe care aceștia le 

au. 

„Datorie Principală” 

[„Senior Debt”] 

înseamnă finanțarea acordată de către Finanțatorii Principali în temeiul 

Documentelor de Finanțare Principală. 

„Daune Interese 

Moratorii” [„Delay 

Liquidated Damages”] 

înseamnă sumele plătibile Partenerului Public de către Societatea de Proiect 

conform prevederilor din prezentul Contract în caz de întârziere în Începerea 

Serviciilor, astfel cum este prevăzută la Art. 15.2 (Daune Interese Moratorii). 

„Declarație de Metodă” 

[„Method Statement”] 

înseamnă orice astfel de declarații de metodă transmise de către Societatea de 

Proiect conform prevederilor din Anexa [●] (Cerințele privind Construcția și 

Serviciile). 

„Deduceri” [„Deductions”] înseamnă deducerile care urmează a fi efectuate din Plata de Disponibilitate 

pentru situațiile de indisponibilitate și de încălcare a cerințelor sau pentru alte 

încălcări ale prevederilor prezentului Contract săvârșite de către Societatea de 

Proiect, astfel cum este prevăzut la Art. 29 (Monitorizarea Execuției) și descris 

în detaliu în Anexa [●] (Mecanismul de Plată).  

„Defecte Minore” 

[„Snagging Items”] 

înseamnă defecte minore, diferențe sau omisiuni care nu împiedică sau 

afectează operarea și utilizarea în siguranță a Facilităților Proiectului potrivit 

destinației acestora și în conformitate cu termenii și condițiile prezentului 

Contract și care nu împiedică Inginerul Independent să emită Certificatul de 

Finalizare a Lucrărilor conform prevederilor Art. 18.1.2(b) (Certificatul de 

Finalizare a Lucrărilor). 

„Descoperiri Arheologice” 

[„Archaeological Finds”] 

înseamnă toate fosilele, articolele de valoare sau antichitățile și structurile 

(inclusiv structurile de drumuri istorice și drumuri din piatră cubică) sau alte 

vestigii sau articole care prezintă un interes geologic, istoric sau arheologic 

deosebit sau care au valoare artistică, istorică sau monetară conform Legii, 

descoperite pe Amplasament sau în timpul desfășurării Operațiunilor. 

„Detalii de Execuție” 

[„Detailed Design”] 

înseamnă detaliile de execuție pentru construcția Lucrărilor sau a oricărei părți 

a acestora, menționate ca atare în Lege în legătură cu Autorizația de Construire, 

care vor fi întocmite de către Proiectant conform instrucțiunilor 

Antreprenorului Construcției în conformitate cu Contractul de Proiectare și 

Construcție, în temeiul Proiectului Tehnic, și în orice caz în conformitate cu 

Procedura de Proiectare și Certificare, pentru a permite realizarea construcției 
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în conformitate cu Cerințele privind Proiectarea și Construcția și cu Cerințele 

privind Serviciile. 

„Determinare” 

[„Determination”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 6.5.1 (Luarea Deciziilor).  

„Director de Calitate al 

Proiectului” [„Project 

Quality Director”] 

înseamnă persoana desemnată în această calitate în conformitate cu Art. 26.5 

(Directorul de Calitate al Proiectului). 

„Dispută” [„Dispute”] are înțelesul prevăzut la Art. 53 (Procedura de Soluționare a Disputelor). 

„Dispută Tehnică” 

[„Technical Dispute”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 53 (Procedura de Soluționare a Disputelor). 

„Distribuire” 

[„Distribution”] 

înseamnă, în numerar sau în natură, orice: 

(a) dividend sau altă distribuire în legătură cu capitalul social;  

(b) reducere a capitalului, răscumpărare sau achiziționare a 

acțiunilor/părților sociale sau orice altă reorganizare sau modificare a 

capitalului social; 

(c) plăți în temeiul Documentelor de Finanțare Subordonată; 

(d) primirea oricărei plăți, înțelegeri contractuale, transfer de active sau alt 

beneficiu care nu este primit în cursul obișnuit al activității și nici în 

termeni comerciali rezonabili. 

„Dobânda Datoriei 

Principale” [„Senior Debt 

Rate”] 

înseamnă rata dobânzii remuneratorii astfel cum este definită în Documentele 

de Finanțare Principală sau o altă astfel de rată mai mică convenită de Părți. 

„Documentație de 

Calitate” [„Quality 

Documentation”] 

înseamnă Manualele de Calitate, planurile de calitate, procedurile de calitate, 

planurile de inspecție și testare, instrucțiunile de lucru sau documentația 

similară, după caz, care descriu și definesc un Sistem de Management al 

Calității. 

„Documente de Finanțare 

Principală” [„Senior 

Finance Documents”] 

înseamnă contractele de finanțare încheiate de Finanțatorii Principali și 

Societatea de Proiect în scopul finanțării Proiectului, inclusiv Contractul(ele) de 

Împrumut Principal(e) [introduceți termenii definiți pentru documentele de 

finanțare relevante cu privire la obligațiuni, inclusiv actul de transfer al 

obligațiunii, contractul de subscriere al obligațiunii (termenii și condițiile cu 

privire la obligațiune) și documentele privind garanțiile].  

„Documente de Finanțare 

Subordonată” 

[„Subordinated Finance 

Documents”] 

înseamnă orice contracte în temeiul cărora Partenerul Privat sau 

asociații/acționarii săi pun(e) datoria subordonată la dispoziția Societății de 

Proiect. 

„Documentele Proiectului” 

[„Project Documents”] 

înseamnă contractele încheiate sau care urmează a fi încheiate de către 

Societatea de Proiect pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul 

prezentului Contract, enumerate în Anexa [●] (Documentele Proiectului). 

„Drepturi Adverse” 

[„Adverse Rights”] 

înseamnă orice Drepturi cu privire la teren care, în cazul în care ar fi exercitate, 

ar împiedica sau tulbura desfășurarea Lucrărilor și/sau prestarea Serviciilor. 
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„Drepturi aferente PPP-

ului” [„PPP Right(s)”] 

înseamnă drepturile acordate Societății de Proiect de către Partenerul Public 

astfel cum sunt enumerate la Art. 4.3 din prezentul Contract, pentru scopul 

efectuării Lucrărilor și prestării Serviciilor, și pentru niciun alt scop sau activitate 

decât cele permise prin prezentul Contract. 

„Drepturi cu privire la 

teren” [„Rights in respect of 

land”] 

înseamnă orice drepturi asupra sau referitoare în orice mod la teren, indiferent 

dacă sunt temporare, revocabile, legale, contractuale sau de altă natură. 

„Drumuri de Acces” 

(„Access Roads”) 

înseamnă oricare dintre și toate drumurile publice sau private menționate ca 

drumuri de acces în Graficul de Execuție a Lucrărilor, fie ele permanente, 

temporare, existente sau care urmează a fi construite, care sunt utilizate de 

Societatea de Proiect sau de Persoanele având legături cu Societatea de Proiect 

pentru transportul Echipamentelor de Construcție, al Echipamentelor, al altor 

materiale sau instalații către locațiile unde se realizează Lucrările sau se 

prestează Serviciile. 

„Durata Contractului” 

[„Contract Period”] 

înseamnă perioada care începe la Data Contractului și expiră la Data Expirării 

sau la o altă dată care va fi Data Încetării. 

„Echipamente” 

[„Installations”] 

înseamnă mașini, aparatura și alte echipamente similare destinate să facă parte 

din (sau care fac parte din) Lucrările Permanente. 

„Echipamentele de 

Construcție” [„Construction 

Installation”] 

înseamnă echipamentele, materialele și instalațiile folosite sau care urmează să 

fie folosite de Antreprenorul Construcției în legătură cu Lucrările. 

„Emitent” [„Issuer”] înseamnă [introduceți numele societății, numărul de înregistrare și țara de 

înregistrare]. [presupunând că Emitentul este o entitate diferită de Societatea 

de Proiect]. 

„Estimare” [„Estimate”] are înțelesul prevăzut la Art. 35.1.3(a) (Modificări ale Partenerului Public). 

„Expert” [„Expert”] înseamnă orice persoană desemnată în această calitate la un anumit moment 

conform prevederilor Procedurii de Soluționare a Disputelor. 

„Facilitățile Proiectului” 

[„Project Facilities”] 

înseamnă, la finalizarea acestuia, [obiectivul de investiții (de exemplu, 

autostrada, spitalul, închisoarea)]. 

„Finanțator Principal” 

[„Senior Lender”] 

înseamnă o persoană care acordă finanțare Societății de Proiect în temeiul 

Documentelor de Finanțare Principală. 

„Funcții Autorizate” 

[„Authorized Functions”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 30.1 (Funcții Autorizate).  

„Furnizor de Utilități” 

[„Statutory Undertaker”] 

înseamnă orice furnizor de Utilități care, potrivit Legii, beneficiază de servituți 

de trecere și drepturi de executare a lucrărilor în legătură cu amplasarea unor 

părți de Utilități sau inspectarea, întreținerea, ajustarea, repararea, modificarea 

sau reînnoirea unor părți de Utilități, modificarea poziției acestor părți de 

Utilități sau îndepărtarea acestora sau lucrări necesare pentru orice astfel de 

lucrări ori în legătură cu acestea (inclusiv, în special, spargerea sau deschiderea 

suprafeței carosabile sau a unui canal colector, canal de evacuare sau tunel pe 

sub aceasta sau realizarea de lucrări de săpare de tuneluri ori de excavare 

dedesubtul suprafeței carosabile). 
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„Garanție de Bună 

Execuție” [„Performance 

Bond”] 

însemnă garanția de bună execuție menționată la Art. 15.1 (Garanție de Bună 

Execuție). 

„Garanție de Transfer” 

[„Transfer Guarantee”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 23.3 (Garanție de Transfer). 

„Garanție de Transfer 

Suplimentară” [„Additional 

Transfer Guarantee”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 23.3 (Garanție de Transfer). 

„Garanție privind 

Închiderea Financiară” 

[„Financial Close Bond”] 

înseamnă garanția de bună execuție necondiționată și executabilă la prima și 

simpla cerere, emisă de [o instituție financiară de renume care are un rating de 

credit de BB+ sau superior (conform Standard & Poor’s)] cu o valoare de [●], 

constituită de Partenerul Privat în beneficiul Partenerului Public înainte de sau 

la Data Începerii Lucrărilor pentru o perioadă de valabilitate de minimum [●] 

luni de la Data Contractului și care ar putea fi eliberată mai devreme dacă și în 

cazurile în care este necesar conform prevederilor prezentului Contract, în 

scopul garantării îndeplinirii de către Societatea de Proiect a obligațiilor sale 

prevăzute la Art. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 și 2.6.5 (Perioada Preliminară și Condiții 

Suspensive). 

„Graficul de Execuție a 

Lucrărilor” [„Works 

Program”] 

înseamnă graficul detaliat al proiectării, investigațiilor, construcției și lucrărilor 

aferente, care va fi prezentat de către Societatea de Proiect în conformitate cu 

Art. 13.1 (Obiect) sau orice versiune modificată ori revizuită a acestuia, care îl 

înlocuiește în conformitate cu Art. 13.3 (Modificări ale Graficului de Execuție a 

Lucrărilor). 

„Graficul Închiderilor 

Facilităților Proiectului” 

[„Schedule of Project 

Facilities Closures”] 

înseamnă o anexă prezentată de către Societatea de Proiect în conformitate cu 

Art. 21.2.1 (sau orice revizuire a acesteia prezentată în conformitate cu Art. 

21.2.2 sau Art. 21.2.3 (Depunerea Programelor Anuale)) care indică perioada 

sau perioadele în care Societatea de Proiect intenționează să pună în aplicare 

sau prevede în mod rezonabil orice Închidere a Facilităților Proiectului (inclusiv, 

pentru a evita orice dubiu, orice Închidere a Facilităților Proiectului pentru orice 

lucrări efectuate de orice Autoritate Relevantă sau Furnizor de Utilități). 

„IAPC” [„HICP”] înseamnă indicele prețurilor în Euro conform descrierii oficiale „indicele 

armonizat al prețurilor de consum”, aplicabil pentru Uniunea Europeană, astfel 

cum apare publicat la un anumit moment pe pagina de internet a Eurostat sau 

pe o altă pagină de internet similară a unui organism echivalent al Uniunii 

Europene și care afișează indicii armonizați ai prețurilor de consum aplicabili în 

Uniunea Europeană și în Statele Membre ale Uniunii Europene. 

„Impediment de Durată” 

[„Persistent Obstruction”] 

înseamnă orice descoperire a unor Descoperiri Arheologice sau Contaminări 

care afectează în mod negativ evoluția Lucrărilor și care persistă pentru o 

perioadă neîntreruptă de 12 luni, astfel cum este certificată de Inginerul 

Independent, dacă nu a fost implementată o Modificare a Partenerului Public 

sau o Modificare a Societății de Proiect astfel încât să elimine sau să anihileze 

efectele adverse ale acestor evenimente sau dacă Părțile nu au agreat orice alte 

măsuri în acest sens.  

„Impozit” [„Tax”] înseamnă orice tip de taxă, cost, acciză sau alt impozit (altul decât TVA), 

indiferent dacă este sau nu similar cu cel în vigoare la Data Contractului și 

impus de o Autoritate Relevantă. 



 

 

19 

„Incident de 

Indisponibilitate” 

[„Unavailability Incident”] 

înseamnă Închiderile Facilităților de Proiect care au loc pe parcursul Perioadei 

Serviciilor, din orice alt motiv decât o Închidere Autorizată, astfel cum este 

menționat în detaliu în Anexa [●] (Mecanismul de Plată), ceea ce implică 

aplicarea Punctelor de Indisponibilitate, astfel cum se referă acest termen la 

numărul de puncte prevăzute în aceeași Anexă [●] (Mecanismul de Plată) 

pentru Incidentul de Indisponibilitate corespunzător, care se transformă în 

Deduceri ale Punctelor de Indisponibilitate. 

„Incident Relevant” 

[„Relevant Incident”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 24.2 (Restabilire). 

„Indexat” [„Indexed”] are înțelesul prevăzut la Art. 1.2.2 (Interpretare).  

„Informații Confidențiale” 

[„Confidential Information”] 

însemnă: 

(a) informații (transmise în orice mod și indiferent de suportul electronic pe 

care sunt stocate) a căror divulgare ar cauza, sau ar fi probabil să 

cauzeze, prejudicii intereselor comerciale ale unei persoane, secretelor 

comerciale, drepturilor de proprietate intelectuală și know-how-ului 

oricărei Părți, inclusiv toate datele cu caracter personal și datele cu 

caracter personal sensibile; și  

(b) Informații Sensibile din punct de vedere Comercial. 

Informațiile Confidențiale ar trebui confidențializate, unde este cazul, în 

documentul/mijloacele de informare relevante, astfel încât informațiile rămase 

să poată fi divulgate. 

„Informații Sensibile din 

punct de vedere 

Comercial” [„Commercially 

Sensitive Information”] 

înseamnă subsetul de Informații Confidențiale incluse în Anexa [●] (Informații 

Sensibile din punct de vedere Comercial), în fiecare caz pentru perioada 

menționată în aceasta. 

„Inginerul Independent” 

[„Independent Engineer”] 

înseamnă [asocierea formată de și între [●] / numele societății] și orice 

înlocuitor al său conform prevederilor Art. 6.1 (Desemnarea Inginerului 

Independent), desemnată pentru a îndeplini funcțiile prevăzute în sarcina 

Inginerului Independent în Anexa [●] (Funcțiile Inginerului Independent)) până 

la Data Începerii Serviciilor sau Data Încetării, oricare dintre acestea survine mai 

devreme. 

„Inspecție pentru 

Garanție” [„Guarantee 

Inspection”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 23.2.2 (Inspecții pentru Transfer). 

„Investigație” 

[„Investigation”] 

înseamnă orice investigații la nivelul solului sau aeriene, fizice sau geofizice ale 

condițiilor Amplasamentului, inclusiv ale suprafeței și subsolului, sau expertize 

arheologice sau ecologice cu privire la Amplasament, pentru a permite 

proiectarea și construcția Lucrărilor și Serviciilor ținând cont în mod 

corespunzător de aceste condiții și de activitatea seismică din regiunea 

Amplasamentului. 

„Încasări Relevante” 

[„Relevant Proceeds”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 24.2.3(b)(iii) (Restabilire). 

„Încălcare de Durată” 

[„Persistent Breach”] 

înseamnă o încălcare care a dat naștere dreptului Partenerului Public de a 

înceta prezentul Contract conform Art. 42.1.2(c) (Încălcare de Durată). 
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„Începerea Serviciilor” 

[„Services 

Commencement”] 

înseamnă începerea Serviciilor cu privire la Facilitățile Proiectului. 

„Închidere a Facilităților 

Proiectului” [„Project 

Facilities Closure”] 

înseamnă orice închidere parțială sau totală sau orice altă restricție privind 

utilizarea Facilităților Proiectului și inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, orice 

închidere impusă de o Situație de Urgență și orice închidere necesară pentru 

orice lucrări de către orice Autoritate Relevantă sau de către un Furnizor de 

Utilități. 

„Închidere Financiară” 

[„Financial Close”] 

înseamnă data satisfacerii tuturor condițiilor suspensive stabilite pentru 

intrarea în vigoare a obligației Finanțatorilor Principali de a pune la dispoziție 

fondurile necesare pentru finanțarea Proiectului, astfel cum sunt definite în 

Contractul de Împrumut Principal. 

„Lege” [„Law”] înseamnă Constituția României și toate legile, ordonanțele de urgență, 

ordonanțele și hotărârile Guvernului, regulamentele, ordinele, normele, 

directivele, deciziile, tratatele și convențiile internaționale la care România este 

parte, ratificate conform prevederilor legale relevante, și orice legislație 

secundară, standarde, specificații și ordine tehnice sau generale emise de către 

orice Autoritate Relevantă, sau o interpretare oficială a acestora emisă de 

organele puterii legislative, executive sau judecătorești sau al oricărei alte 

autorități competente, în fiecare caz producând efecte pe teritoriul României 

sau în orice parte a acestuia (indiferent dacă au fost emise de autorități române 

sau de orice stat sau comunitate sau uniune interstatală din care România face 

parte – cum ar fi Uniunea Europeană) și care sunt obligatorii cu privire la fiecare 

Parte sau aplicabile în alt mod în legătură cu Proiectul. 

„Lista Defectelor Minore” 

[„Snagging List”] 

înseamnă lista Defectelor Minore relevante, astfel cum este menționată la Art. 

18.1.2(b) (Certificatul de Finalizare a Lucrărilor). 

„Lucrări” [„Works”] înseamnă Lucrările Permanente (inclusiv Echipamentele) și Lucrările Temporare 

necesare în conformitate cu Cerințele privind Proiectarea și Construcția și 

Declarațiile de Metodă pentru proiectarea, construirea, testarea și finalizarea 

Facilităților Proiectului, inclusiv, în legătură cu acestea, [●] și lucrări arheologice 

și ecologice. 

„Lucrări Arheologice” 

[„Archaeological Works”] 

înseamnă lucrările arheologice menționate în Secțiunea [●] (Cerințe privind 

Lucrările și Serviciile). 

„Lucrări de Restabilire” 

[„Reinstatement Works”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 24.2.3(a) (Restabilire). 

„Lucrări Permanente” 

[„Permanent Works”] 

înseamnă Lucrările sau orice parte a Facilităților Proiectului având o funcție 

permanentă (indiferent de durata de viață proiectată a acestor lucrări) care 

există sau care urmează să fie sau au fost proiectate, construite și finalizate de 

către Societatea de Proiect în conformitate cu Cerințele privind Proiectarea și 

Construcția și Cerințele privind Serviciile. 

„Lucrări Planificate” 

[„Planned Works”] 

înseamnă toate lucrările și activitățile desfășurate asupra Facilităților 

Proiectului care nu sunt definite ca Lucrări Urgente, astfel cum sunt acestea 

identificate și agreate în Programul Anual al Societății de Proiect și care se 

preconizează în mod rezonabil a fi planificate de către Societatea de Proiect, 

inclusiv dar fără a se limita la Reparațiile Curente, Reparațiile Capitale și toate 
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lucrările angajate de către Furnizorii de Utilități (cu excepția lucrărilor cu 

caracter urgent). 

„Lucrări și Activități de 

Mobilizare” [„Mobilization 

Works and Duties”] 

înseamnă acele lucrări, servicii și activități descrise în Anexa [●] (Lucrări și 

Activități de Mobilizare) care urmează să fie efectuate de către Societatea de 

Proiect înainte de Data Începerii Lucrărilor.  

„Lucrări Temporare” 

[„Temporary Works”] 

înseamnă toate lucrările și lucrurile de natură temporară de orice fel necesare 

în sau cu privire la executarea și finalizarea Lucrărilor Permanente sau a 

reparațiilor capitale în legătură cu operarea, întreținerea sau îmbunătățirea 

Facilităților Proiectului. 

„Lucrări Urgente” [„Urgent 

Works”] 

înseamnă toate lucrările și activitățile realizate cu privire la Facilitățile 

Proiectului în legătură cu Situații de Urgență, Incidente și alte evenimente care 

necesită reparații imediate sau urgente, astfel cum se menționează în detaliu 

în Anexa [●] (Cerințe privind Construcția și Serviciile), și lucrările cu caracter 

urgent angajate de Furnizorii de Utilități.  

„Manual de Calitate” 

[„Quality Manual”] 

înseamnă orice manual sau procedură de calitate menționate la Art. 26.2 

(Manuale, Planuri și Proceduri de Calitate). 

„Materiale de pe 

Amplasament” [„Site 

Materials”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 10.10 (Îndepărtarea Materialelor). 

„Măsura Necesară” 

[„Required Action”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 29.6.3 (Drepturile de Intervenție ale Partenerului 

Public). 

„Întreținere Suplimentară” 

[„Additional Maintenance”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 23.2.3 (Inspecții pentru Transfer). 

„Modelul Financiar Inițial” 

[„Original Base Case”] 

înseamnă modelul financiar convenit între Părți la data de [●] în scopul, printre 

altele, al calculării Plății de Disponibilitate astfel cum este atașat în Anexa [●] 

(Model Financiar Inițial) [în format tipărit sau în format electronic pe un suport 

de stocare care nu poate fi rescris], astfel cum poate fi actualizat periodic în 

conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

„Modificare a Partenerului 

Public” [„Public Partner 

Change”] 

înseamnă o modificare a Lucrărilor sau a Serviciilor de către Partenerul Public 

pe care Societatea de Proiect are obligația să o implementeze conform Art. 

35.1 (Modificări ale Partenerului Public). 

„Modificare a Societății de 

Proiect” [„Project Company 

Change”] 

înseamnă o modificare a proiectului, a calității sau a cantității Lucrărilor sau 

Serviciilor inițiată de către Societatea de Proiect în conformitate cu Art. 35.2 

(Modificări ale Societății de Proiect). 

„Modificare Estimată a 

Costurilor Proiectului” 

[„Estimated Change in 

Project Costs”] 

înseamnă, referitor la Art. 35.1 (Modificări ale Partenerului Public), Art. 36.1 

(Modificare Legislativă Calificată), Art. 37.1 (Cazuri de Compensare) și Art. 39 

(Acțiune Adversă a Guvernului), valoarea totală a oricărei majorări estimate a 

costurilor de construcție, a costurilor de operare și întreținere și a costurilor de 

finanțare, mai puțin valoarea totală a oricărei reduceri preconizate a costurilor 

de proiectare și construcție, costurilor de întreținere și operare și a costurilor 

de finanțare. 
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„Modificare Legislativă” 

[„Change in Law”] 

înseamnă orice modificare, completare, suspendare sau abrogare a oricărei 

Legi, sau orice alt eveniment cu efecte similare, survenit după Data Depunerii 

Ofertei, inclusiv dar fără a se limita la: 

(a) orice modificare, completare, suspendare sau abrogare a oricăror 

convenții internaționale, regulamente, directive, decizii sau a altor acte 

cu forță obligatorie emise de orice autoritate a Uniunii Europene cu 

condiția ca acestea să fie direct aplicabile în România sau transpuse în 

legislația română; 

(b) orice modificare, completare, suspendare sau abrogare a vreunor legi 

și/sau ordonanțe de Guvern din România, inclusiv ordonanțe de urgență 

și/sau hotărâri ale Guvernului sau ordine ale miniștrilor sau alte acte 

normative; 

(c) adoptarea în România de acte administrative generale și/sau emiterea 

oricărei reglementări de către orice Autoritate Relevantă și/sau a oricăror 

acte sau instrucțiuni ale respectivei Autorități Relevante și/sau a oricăror 

cerințe tehnice, specificații sau standarde solicitate sau stabilite printr-o 

decizie de către respectiva Autoritate Relevantă; precum și 

(d) schimbări în interpretarea și/sau aplicarea oricăror de acte precum cele 

menționate la literele (a), (b) și/sau (c), în baza unor hotărâri cu aplicare 

generală și obligatorie în România, pronunțate de instanțe judecătorești 

sau de alte organe cu atribuții jurisdicționale, cu efect definitiv și general 

obligatoriu în România. 

„Modificare Legislativă 

Calificată” [„Qualifying 

Change in Law”] 

înseamnă:  

(a) o Modificare Legislativă Discriminatorie;  

(b) o Modificare Legislativă Specifică; sau 

(c) o Modificare Legislativă Generală; 

care intră în vigoare pe parcursul Perioadei Serviciilor și care implică cheltuieli 

de capital suplimentare pentru Proiect. 

„Modificare Legislativă 

Discriminatorie” 

[„Discriminatory Change in 

Law”] 

înseamnă o Modificare Legislativă ai cărei termeni [afectează][se aplică] în mod 

expres: (a) Proiectului, iar nu și proiectelor similare; și/sau (b) Societății de 

Proiect [sau Subcontractanților săi acționând în această calitate], iar nu și altor 

persoane; și/sau (c) Părților care realizează proiecte de PPP, iar nu și altor 

persoane. 

„Modificare Legislativă 

Generală” [„General 

Change in Law”] 

înseamnă o Modificare Legislativă care nu este o Modificare Legislativă 

Discriminatorie și nici o Modificare Legislativă Specifică. 

„Modificare Legislativă 

Specifică” [„Specific 

Change in Law”] 

înseamnă orice Modificare Legislativă care se referă în mod specific la: (i) 

prestarea de [servicii identice sau similare cu Serviciile] și/sau la: (ii) deținerea 

de acțiuni/părți sociale în societăți a căror activitate principală constă în 

prestarea de [servicii identice sau similare cu Serviciile].  

„Monitorizare a 

Serviciilor” [„Services 

Monitoring”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 22.1 (Controlul Calității). 
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„Motiv Justificat” 

[„Excusing Cause”] 

înseamnă oricare dintre următoarele: 

(a) un Caz de Compensare; 

(b) un Caz de Exonerare; 

(c) un Caz de Forță Majoră; 

(d) o Acțiune Adversă a Guvernului. 

„Neasigurabil” 

[„Uninsurable”] 

înseamnă, cu privire la un risc, următoarele: 

(a) în ceea ce privește Proiectul, Societății de Proiect nu îi este disponibilă 

pe piața de asigurări a Uniunii Europene o asigurare din partea unor 

asigurători cu bună reputație și solvabili în legătură cu acel risc; sau 

(b) prima de asigurare plătibilă pentru asigurarea acelui risc este la un 

asemenea nivel încât riscul nu este în general asigurat de către 

societățile de proiect pe piața de asigurări a Uniunii Europene la 

asigurători cu bună reputație și solvabili. 

„Notificare” [„Notice”] are înțelesul prevăzut la Art. 48.1 (Cerință de Notificare în Scris).  

„Notificare a Partenerului 

Public privind 

Modificarea” [„Public 

Partner Notice of Change”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 35.1.2 (Modificări ale Partenerului Public). 

„Notificare a Societății de 

Proiect privind 

Modificarea” [„Project 

Company Notice of 

Change”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 35.2.1 (Modificări ale Societății de Proiect). 

„Notificare de 

Avertisment” [„Warning 

Notice”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 29.4 (Notificări de Avertisment). 

„Notificare de Îndeplinire” 

[„Closing Notice”] 

înseamnă notificarea de îndeplinire având forma și conținutul indicate în Anexa 

[●] (Notificare de Îndeplinire). 

„Notificare privind 

Disputa” [„Dispute Notice”] 

înseamnă procedura prevăzută la Art. 53 (Procedura de Soluționare a 

Disputelor). 

„Obligațiuni” [„Bonds”] înseamnă obligațiunile [●] datorate [●] ale Emitentului, emise la [Închiderea 

Financiară], cu valoarea totală a principalului de [●]. 

„Ofertă” [„Tender”] înseamnă oferta finală depusă de Partenerul Privat în etapa finală a Procedurii 

de Atribuire, anexată la prezentul Contract ca Anexa [●] (Oferta). 

„Operator” [„Operator”] înseamnă persoana menționată ca având această calitate la Data Contractului 

în Anexa [●] (Detalii privind Societatea de Proiect, Partenerul Privat, 

Antreprenorul Construcției și Operatorul), angajată de către Societatea de 

Proiect pentru a asigura prestarea Serviciilor (sau a oricărora dintre ele) și orice 

operator înlocuitor angajat de către Societatea de Proiect în conformitate cu 

prezentul Contract. 

„Operațiuni” [„Operations”] înseamnă activitățile Societății de Proiect (și/sau ale oricărei Persoane având 

Legături cu Societatea de Proiect) în legătură cu executarea oricăror obligații 
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ale Societății de Proiect conform prezentului Contract (inclusiv, dar fără a se 

limita la, obligațiile de a efectua Lucrările și de a presta Serviciile și de a 

desfășura orice lucrări sau operațiuni ale Societății de Proiect (și/sau ale oricărei 

Persoane având Legături cu Societatea de Proiect) referitor la sau în legătură 

cu Facilitățile Proiectului și/sau Amplasamentul). 

„Parte Afectată” [„Affected 

Party”] 

însemnă, în funcție de caz: 

(a) Partea afectată de o Modificare Legislativă Calificată; sau 

(b) Partea afectată de un Caz de Forță Majoră. 

„Partener Privat” [„Private 

Partner”] 

înseamnă persoana/persoanele care a/au semnat Contractul cu Partenerul 

Public, precum și orice persoană care deține la un moment dat o parte sau 

întreg capitalul social al al Societății de Proiect. 

„Perioada Lucrărilor” 

[„Works Period”] 

înseamnă perioada cuprinsă între Data Începerii Lucrărilor și Data Finalizării 

Lucrărilor sau Data Încetării, oricare dintre ele survine prima. 

„Perioada Preliminară” 

[„Pre-Commencement 

Period”] 

înseamnă perioada de la Data Contractului până la Data Efectivă. 

„Perioada Serviciilor” 

[„Services Period”] 

înseamnă perioada cuprinsă între Data Începerii Serviciilor și Data Expirării sau 

Data Încetării. 

„Perioadă de Opțiune” 

[„Option Period”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 24.3.4 (Riscuri Neasigurabile). 

„Perioadă de Remediere” 

[„Remedial Period”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 29.1.2 (Monitorizarea Execuției). 

„Persoană având Legături 

cu Partenerul Public” 

[„Public Partner Related 

Party”] 

înseamnă o persoană cu funcții de conducere, un agent, un contractant, un 

angajat sau un subcontractant (de orice nivel) al Partenerului Public care 

acționează în cursul mandatului său sau al angajării sau numirii (după caz), dar 

excluzând în fiecare caz Societatea de Proiect și orice Persoană având Legături 

cu Societatea de Proiect. 

„Persoană având Legături 

cu Societatea de Proiect” 

[„Project Company Related 

Party”] 

înseamnă: 

(a) un administrator, o persoană cu funcții de conducere sau un agent al 

Societății de Proiect sau orice Afiliat al Societății de Proiect și orice 

administrator, persoană cu funcții de conducere sau agent al unei astfel 

de persoane;  

(b) orice subcontractant de orice nivel și oricare dintre administratorii, 

persoanele cu funcții de conducere sau agenții lor; și  

(c) orice persoană de pe sau de la Amplasament la invitația expresă sau 

implicită a Societății de Proiect (alta decât o Persoană având Legături cu 

Partenerul Public).  

„Persoană Neautorizată” 

[„Trespasser”] 

înseamnă orice persoană (alta decât un Protestatar), inclusiv nomazi și călători, 

prezentă pe porțiuni ale Amplasamentului care au fost predate de Partenerul 

Public Societății de Proiect în orice moment în scopul prezentului Contract, 

care nu are dreptul să fie pe astfel de porțiuni ale Amplasamentului. 
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„Persoane Interesate” 

[„Interested Parties”] 

înseamnă acele persoane care pot fi afectate de desfășurarea Lucrărilor și/sau 

a Serviciilor sau care sunt autorizate de o Cerință Legală să revizuiască sau să 

manifeste interes cu privire la Lucrări și/sau Servicii, inclusiv Autoritățile 

Relevante și Furnizorii de Utilități. 

„Pierderi” [„Losses”] înseamnă toate pagubele, pierderile, obligațiile, costurile, cheltuielile (inclusiv 

costuri și cheltuieli cu servicii juridice și cu alte servicii profesionale) și sumele 

plătibile în baza unor dispoziții legale, a unui contract sau în alt mod, costuri 

interne sau cereri. 

„Plafonul Răspunderii la 

Data Efectivă” [„Effective 

Date Liability Cap”] 

înseamnă o valoare de [●] EUR. 

„Plan de Monitorizare a 

Serviciilor” [„Services 

Monitoring Plan”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 22.1 (Controlul Calității). 

„Planul de Restabilire” 

[„Reinstatement Plan”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 24.2.3(a) (Restabilire). 

„Planuri de Urbanism” 

[„Urban Plans”] 

înseamnă planurile locale de urbanism prevăzute ca atare de Lege, aprobate 

de autoritățile locale cu competențe și responsabilități în unitățile 

administrativ-teritoriale unde sunt amplasate Facilitățile Proiectului, prin care 

se aprobă planurile urbanistice referitoare la construirea / actualizarea / 

modernizarea Facilităților Proiectului. 

„Plată de Disponibilitate” 

[„Unitary Charge”] 

înseamnă plata de disponibilitate datorată și plătibilă de Partenerul Public 

Societății de Proiect pe parcursul Perioadei Serviciilor în considerarea punerii 

la dispoziția Utilizatorilor a Facilităților Proiectului, stabilită sub formă de Plată 

de Disponibilitate Anuală, astfel cum se prevede în prezentul Contract și cum 

poate fi ajustată potrivit clauzelor prezentului Contract și conform celor 

prevăzute în Anexa [●] (Ajustări Financiare). 

„Plată de Disponibilitate 

Anuală” [„Annual Unitary 

Charge”] 

are înțelesul prevăzut în Anexa [●] (Mecanism de Plată). 

„Plată în Vederea 

Restituirii” [„Make-Whole 

Payment”] 

înseamnă:  

(a) în legătură cu încetarea Contractului în temeiul Art. 43 (Încetarea pentru 

Neexecutare de către Partenerul Public) [Modificare Legislativă] [AAG], 

Plata în vederea Restituirii care trebuie efectuată în temeiul și în 

conformitate cu Condiția [●] a Obligațiunilor;  

(b) în legătură cu încetarea Contractului în temeiul Art. 44.2 (Încetare 

Voluntară de către Partenerul Public), Plata în vederea Restituirii 

modificată care trebuie efectuată în temeiul și în conformitate cu 

Condiția [●] a Obligațiunilor; și  

(c) în legătură cu încetarea Contractului în orice alte circumstanțe, zero. 

„Plată Lunară” [„Monthly 

Payment”] 

înseamnă plata care urmează să îi fie achitată lunar Societății de Proiect de 

către Partenerul Public, astfel cum este descris în detaliu în Anexa [●] 

(Mecanismul de Plată). 
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„Plată Relevantă” 

[„Relevant Payment”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 24.3.4 (Riscuri Neasigurabile). 

„Polițe privind Pagube 

Materiale” [„Physical 

Damage Policies”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 24.2.1 (Restabilire).  

„Prelungirea Perioadei 

Inițiale a Serviciilor” 

[„Original Services Period 

Extension”] 

înseamnă, în legătură cu orice întârziere în realizarea Începerii Serviciilor 

menționată la Art. 15.2 (Daune Interese Moratorii), perioada calculată de la 

Data Inițială a Expirării care este egală cu durata maximă a oricăreia dintre 

duratele întârzierilor în realizarea Începerii Serviciilor față de Data Planificată a 

Începerii Serviciilor cu condiția că, în orice caz, Prelungirea Perioadei Inițiale a 

Serviciilor nu poate depăși [12] luni. 

„Pretenție” [„Claim”] înseamnă orice pretenție, cerere, procedură sau răspundere. 

„Primul An de Servicii” 

[„First Services Year”] 

are înțelesul prevăzut în cuprinsul definiției Anului de Servicii. 

„Procedură de Atribuire” 

[„Award Procedure”] 

înseamnă procedura de atribuire organizată de către Partenerul Public pentru 

atribuirea prezentului Contract, astfel cum a fost ea inițiată prin anunțul de 

participare cu nr. [●] publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

„Procedură de 

Comunicare” [„Liaison 

Procedure”] 

înseamnă oricare dintre procedurile prevăzute în Anexa [●] (Proceduri de 

Comunicare) sau care urmează a fi stabilite conform prezentului Contract în 

conformitate cu Anexa [●] (Proceduri de Comunicare), după caz. 

„Procedură de Proiectare 

și Certificare” [„Design and 

Certification Procedure”] 

înseamnă procedura prevăzută în Anexa [●] (Procedură de Proiectare și 

Certificare). 

„Procedură de Revizuire” 

[„Review Procedure”] 

înseamnă procedura prin care anumite solicitări sunt transmise Inginerului 

Independent sau Partenerului Public, astfel cum este prevăzut în Anexa [●] 

(Procedura de Revizuire). 

„Procedură de Soluționare 

a Disputelor” [„Disputes 

Resolution Procedure”] 

înseamnă procedura prevăzută la Articolul 53 (Procedura de Soluționare a 

Disputelor). 

„Program Anual” [„Annual 

Program”] 

înseamnă un program detaliat de lucrări pentru fiecare An de Servicii necesare 

pentru a îndeplini Cerințele privind Serviciile și Declarațiile de Metodă, 

prezentat în conformitate cu cerințele de la Art. 21 (Programele de Servicii). 

„Proiect” [„Project”] înseamnă [proiectarea, construcția, operarea și întreținerea Facilităților 

Proiectului] și realizarea oricărei alte părți a Lucrărilor și Serviciilor pe parcursul 

Duratei Contractului și finanțarea acestor activități. 

„Proiect Tehnic” 

[„Technical Design”] 

înseamnă proiectul tehnic pentru construcția Lucrărilor sau oricare parte a 

acestuia, menționat ca atare în Lege în legătură cu Autorizația de Construire, 

ce urmează a fi întocmit de Proiectant pornind de la Ofertă, conform 

instrucțiunilor Antreprenorului Construcției în temeiul Contractului de 

Proiectare și Construcție și, în orice caz, în conformitate cu Procedura de 

Proiectare și Certificare, astfel încât să permită realizarea construcției în 

conformitate cu Cerințele privind Proiectarea și Construcția și Cerințele privind 

Serviciile. 
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„Proiectant” [„Designer”] înseamnă entitatea competentă (precum și orice înlocuitor al său) desemnată 

ca atare de Antreprenorul Construcției (sau Antreprenorul Construcției, dacă 

nu este desemnată o altă entitate în această calitate) pentru a desfășura 

activitățile de proiectare a Lucrărilor și a oricăror alte lucrări care fac obiectul 

unei Propuneri în conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare și 

Construcție. 

„Propunere” [„Proposal”] înseamnă o propunere formulată de către Societatea de Proiect în 

conformitate cu, și astfel cum este descris în detaliu în, Anexa [●] (Cerințe 

privind Construcția și Serviciile). 

„Protestatar” [„Protester”] înseamnă orice persoană angajată în acțiuni de protest împotriva construcției 

și operării Facilităților Proiectului sau împotriva construcției și operării 

facilităților similare Facilităților Proiectului în general sau operării proiectelor 

de concesiune sau de parteneriat public-privat. 

„Raport” [„Report”] înseamnă orice raport prezentat în conformitate cu Art. 27.1 (Rapoarte 

Necesare), iar „Rapoarte” înseamnă toate acestea. 

„Raport de Plată” 

[„Payment Report”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 34.1.2 (Facturi Lunare). 

„Raport Interimar al 

Proiectului” [„Interim 

Project Report”] 

înseamnă raportul prezentat în conformitate cu Art. 27.6.2 (Rapoarte în relația 

cu Finanțatorii Principali) care acoperă, printre altele, detalii referitoare la Cazul 

de Neexecutare și la modul în care Cazul de Neexecutare s-a produs, care sunt 

măsurile luate pentru rectificarea Cazului de Neexecutare (în cazul în care se 

iau astfel de măsuri), orice alte măsuri propuse de Finanțatorii Principali spre a 

fi luate și impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra continuării prezentului 

Contract. 

„Raport Lunar” [„Monthly 

Report”] 

are înțelesul prevăzut în Anexa [●] (Înregistrări și Rapoarte). 

„Rata Internă de 

Rentabilitate” [„IRR”] 

înseamnă rată internă de rentabilitate. 

„Rata Internă de 

Rentabilitate a Capitalului 

Anterioară Refinanțării” 

[„Pre-Refinancing Equity 

IRR”] 

înseamnă Rata Internă de Rentabilitate a Capitalului calculată anterior oricărei 

Refinanțări, dar fără a lua în considerare efectul unei astfel de Refinanțări și 

utilizând Modelul Financiar Inițial actualizat (inclusiv în ceea ce privește 

execuția Proiectului). 

„Refinanțare” 

[„Refinancing”] 

înseamnă: 

(a) orice amendament, modificare, novare, completare sau înlocuire a 

oricărui Document de Finanțare Principală;  

(b) acordarea oricărei renunțări sau exprimarea oricărui acord sau exercițiul 

oricărui drept similar în temeiul oricărui Contract de Finanțare (altul 

decât orice Document de Finanțare Principală); 

(c) crearea sau acordarea oricărei forme de beneficiu sau dobândă fie în 

Documentele de Finanțare Principală, fie în contractele, veniturile sau 

activele Societății de Proiect, prin intermediul garanțiilor sau în alt mod; 

și 
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(d) orice altă convenție încheiată de Societatea de Proiect sau de o altă 

persoană care are un efect similar celor de la lit. (a)-(c) sau care are 

efectul de a limita posibilitatea Societății de Proiect de a încheia oricare 

dintre actele sau de lua oricare dintre măsurile de la lit. (a)-(c). 

„Refinanțare Calificată” 

[„Qualifying Refinancing”] 

înseamnă orice Refinanțare care va avea ca rezultat un Câștig din Refinanțare 

mai mare ca zero și care nu este o Refinanțare Exceptată. 

„Refinanțare Exceptată” 

[„Exempt Refinancing”] 

înseamnă: 

(a) orice Refinanțare care a fost integral luată în considerare în Modelul 

Financiar Inițial;  

(b) o modificare a impozitării sau a regimului contabil;  

(c) exercitarea de drepturi, renunțări, acorduri și  măsuri similare în legătură 

cu aspectele administrative și de supraveghere curente și care privesc:  

(i) încălcarea declarațiilor și a garanțiilor sau angajamentelor;  

(ii) transferul sumelor între Conturile Proiectului conform termenilor din 

Documentele de Finanțare Principală;  

(iii) furnizarea cu întârziere sau nefurnizarea de informații, autorizații 

sau licențe;  

(iv) aprobarea ipotezelor tehnice și economice revizuite în raport cu 

Modelul Financiar Inițial;  

(v) neobținerea de către Societatea de Proiect a oricărui acord al 

organelor statutare impus de Documentele de Finanțare 

Principală; sau  

(vi) votul Finanțatorilor Principali și acordurile privind votul încheiate 

între Finanțatorii Principali cu privire la nivelul aprobărilor 

solicitate de aceștia în Documentele de Finanțare Principală;  

(d) orice vânzare de acțiuni/părți sociale ale Societății de Proiect de către 

Partenerul Privat; 

(e) [orice tranzacții cu obligațiuni pe piețele obișnuite.] 

„Regulile Arbitrale ale 

CIC” [„ICC Arbitration 

Rules”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 53.4 (Procedura de Soluționare a Disputelor). 

„Reparații Capitale” 

[„Maintenance Works”] 

înseamnă lucrările de întreținere sau de reparații la Facilitățile Proiectului după 

Data Începerii Serviciilor, dar care exclud orice Reparații Curente. 

„Reparații Curente” 

[„Routine Maintenance”] 

înseamnă lucrări pe termen scurt sau cu caracter ciclic și care sunt necesare 

pentru menținerea Facilităților Proiectului în bune condiții de funcționare și 

siguranță, inclusiv dar fără a se limita la [exemple: reparații minore la toate 

elementele Facilităților Proiectului, curățarea, întreținerea acostamentului și a 

culturilor horticole și inspecțiile și expertizele asociate cu oricare dintre cele de 

mai sus, inclusiv repararea gropilor, deformărilor, denivelărilor suprafeței, 

îmbinărilor sparte, suprafețelor care prezintă crăpături, fisuri și/sau asperități]. 

„Reprezentant” 

[„Representative”] 

înseamnă Reprezentantul Partenerului Public și/sau Reprezentantul Societății 

de Proiect, în funcție de context. 
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„Reprezentantul 

Partenerului Public” 

[„Public Partner's 

Representative”] 

înseamnă persoana care va fi desemnată de Partenerul Public conform Art. 25.1 

(Reprezentantul Partenerului Public) pentru a îndeplini pe seama Partenerului 

Public acele funcții în legătură cu executarea prezentului Contract stabilite de 

către Partenerul Public la un anumit moment sau oricare înlocuitor sau 

înlocuitori ai acesteia desemnat/desemnați de Partenerul Public conform Art. 

25.3 (Schimbarea Reprezentanților). 

„Reprezentantul Societății 

de Proiect” [„Project 

Company's Representative”] 

înseamnă persoana desemnată de Societatea de Proiect conform Art. 25.2 

(Reprezentantul Societății de Proiect) sau înlocuitorul acesteia desemnat de 

Societatea de Proiect conform Art. 25.3 (Schimbarea Reprezentanților). 

„RIR a Capitalului” [„Equity 

IRR”] 

înseamnă rata internă de rentabilitate combinată preconizată a fi realizată de 

Partenerul Privat și oricare dintre afiliații săi pe întreaga Durată a Contractului, 

având în vedere Distribuirile efectuate și preconizate a fi efectuate. 

„RIR a Capitalului din 

Modelul Financiar” [„Base 

Case Equity IRR”] 

înseamnă RIR a Capitalului din Modelul Financiar Inițial. 

„Riscul de RCT” [„TPL Risk”] înseamnă un risc care este necesar a fi asigurat în baza poliței de asigurare de 

răspundere civilă față de terți. 

„Sarcină” [„Encumbrance”] înseamnă orice Drepturi cu privire la teren și orice ipotecă, sarcină, gaj, drept 

de retenție, cesiune, opțiune, drept de achiziție, drept de preempțiune, 

garanție reală și orice contract sau înțelegere pentru constituirea 

oricăruia/oricăreia dintre acestea. 

„Schimbare de Control” 

[„Change of Control”] 

înseamnă orice Schimbare de Proprietate care are ca efect încetarea deținerii 

în comun de Partenerul Privat sau Afiliații săi (sau oricare dintre aceștia) a 

controlului asupra Societății de Proiect („controlul” însemnând, în legătură cu 

Societatea de Proiect: 

(a) puterea (în virtutea deținerii de acțiuni/părți sociale, a unui drept de 

reprezentare, a unui contract sau în orice alt mod): (i) de a exercita sau 

de a controla mai mult de jumătate din numărul maxim de voturi care 

pot fi exercitate în adunarea generală a asociaților/acționarilor Societății 

de Proiect; sau (ii) de a numi sau înlocui toți sau majoritatea 

administratorilor sau directorilor Societății de Proiect cu competențe 

similare; sau (iii) de a decide cu privire la politicile financiare și 

operaționale ale Societății de Proiect pe care administratorii sau directorii 

Societății de Proiect cu competențe similare sunt obligați să le respecte; 

sau  

(b) deținerea a mai mult de jumătate din capitalul social al Societății de 

Proiect (cu excepția părții din capitalul social care nu conferă dreptul de 

a participa, sub o valoare anume, la distribuirea profitului sau a 

capitalului)). 

„Schimbare de 

Proprietate” [„Change of 

Onwership”] 

înseamnă: 

(a) orice vânzare, transfer sau act de dispoziție cu privire la orice drepturi 

legale sau contractuale în legătură cu oricare sau toate acțiunile/părțile 

sociale Societății de Proiect (inclusiv controlul asupra exercitării 

drepturilor de vot aferente respectivelor acțiuni, controlul asupra 
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dreptului de a desemna sau de a revoca administratori sau asupra 

drepturilor la dividende); și/sau 

(b) orice alte înțelegeri care au sau pot avea sau care conduc la același efect 

precum la lit. (a). 

„Servicii” [„Services”] înseamnă activitățile Societății de Proiect sau activitățile solicitate acesteia 

(și/sau oricărei Persoane având Legături cu Societatea de Proiect) în legătură 

cu îndeplinirea oricăror obligații ale Societății de Proiect în temeiul prezentului 

Contract și desfășurarea oricăror lucrări sau operațiuni ale Societății de Proiect 

(și/sau ale oricărei Persoane având Legături cu Societatea de Proiect) pe sau în 

legătură cu Facilitățile Proiectului, în toate cazurile în scopul îndeplinirii 

Cerințelor privind Serviciile dar, pentru evitarea oricărui dubiu, excluzând 

Lucrările. 

„Servicii privind Tariful de 

Utilizare” [„User Tariff 

Services”] 

înseamnă componenta Serviciilor legată de tarifarea Utilizatorilor, astfel cum 

se prevede mai jos: 

(a) stabilirea tarifului (tarifelor); 

(b) colectarea tarifului; 

(c) procesarea încălcărilor; 

(d) gestionarea și contabilizarea Veniturilor din Tariful de Utilizare; și 

(e) serviciul pentru clienți și asistența oferită Utilizatorilor. 

„Sistem de Înregistrare” 

[„Registration System”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 22.2 (Înregistrarea și Gestionarea Notificărilor). 

„Sistem de Management 

al Calității” [„Quality 

Management System”] 

înseamnă structura organizatorică, procedurile, procesele și resursele utilizate 

pentru stabilirea și implementarea politicii de calitate, astfel cum este 

menționat în Anexa [●] (Managementul Calității). 

„Situație de Urgență” 

[„Emergency”] 

înseamnă un eveniment care provoacă sau, în opinia rezonabilă a Partenerului 

Public, amenință să provoace moartea sau rănirea oricăror persoane sau o 

perturbare gravă a vieții unui număr de persoane ori pagube importante 

cauzate proprietății sau contaminarea mediului și care, în oricare din cazuri, 

împiedică: 

(a) operarea normală a Facilităților Proiectului; și/sau 

(b) operarea Serviciilor în condiții normale; 

și, în fiecare caz, necesită mobilizarea serviciilor de urgență. 

„Societate de Proiect 

Înlocuitoare 

Corespunzătoare” 

[„Suitable Substitute Project 

Company”] 

înseamnă o persoană selectată în conformitate cu Legea și cu prevederile 

Acordului Direct în temeiul faptului că: 

(a) deține capacitatea, puterea și autoritatea conform legii pentru a deveni 

parte la prezentul Contract și pentru a executa obligațiile Societății de 

Proiect conform prezentului Contract; și 

(b) are angajate persoane cu calificările, experiența și competența tehnică 

necesare și deține resursele (inclusiv resursele financiare angajate) 

suficiente pentru a îi permite să execute obligațiile Societății de Proiect 

conform prezentului Contract. 
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„Standarde Tehnice” 

[„Technical Standards”] 

înseamnă toate normele, standardele și specificațiile tehnice emise de o 

Autoritate Relevantă în orice moment cu privire la proiectarea, construcția, 

operarea sau întreținerea [facilităților precum Facilitățile Proiectului], astfel 

cum sunt descrise în detaliu în Anexa [●] (Cerințe privind Construcția și 

Serviciile). 

„Subcontracte” [„Sub-

Contracts”] 

înseamnă contractele încheiate între Societatea de Proiect și Subcontractanți. 

„Subcontractant” [„Sub-

Contractor”] 

înseamnă orice persoană angajată direct de Societatea de Proiect în orice 

moment astfel cum este permis de prezentul Contract pentru a asigura 

execuția Lucrărilor și/sau prestarea Serviciilor (sau a oricărora dintre acestea), 

iar referințele la subcontractanți înseamnă subcontractanții (de orice nivel) ai 

Societății de Proiect. 

„Tarif de Utilizare” [„User 

Tariff”] 

înseamnă tariful care se plătește de către Utilizatori pentru utilizarea 

Facilităților Proiectului, astfel cum este stabilit, colectat și modificat conform 

prezentului Contract. 

„Transfer Inițial” [„Original 

Transfer”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 47.4.7 (Schimbare de Proprietate și Schimbare de 

Control). 

„Tribunal Arbitral” 

[„Arbitral Tribunal”] 

are înțelesul prevăzut la Art. 53.4 (Procedură de Soluționare a Disputelor). 

„Trimestru” [„Quarter”] înseamnă o perioadă de 3 luni calendaristice cu începere de la 1 ianuarie, 1 

aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie. 

„TVA” [„VAT”] înseamnă orice taxe pe valoare adăugată. 

„Utilități” [„Utilities”] înseamnă rețelele de utilități, cum ar fi apa, canalizarea, electricitatea, gazul, 

energia termică și comunicațiile electronice, existente în/pe Amplasament și 

includ orice conducte, cabluri de comunicații electrice sau electronice, 

canalizare, conducte subacvatice, energie termică, gaz sau linii de colectare; 

rețele formate din acestea sau orice alt dispozitiv sau echipament care este o 

componentă a rețelelor de alimentare, apă, gaz, energie termică, canalizare și 

comunicații electronice sau care este necesară pentru funcționarea acestora. 

„Ultimul An de Servicii” 

[„Last Services Year”] 

are înțelesul prevăzut în cuprinsul definiției Anului de Servicii. 

„Utilizator(i)” [„User(s)”] înseamnă utilizatorii Facilităților Proiectului. 

„Valoare Netă Actualizată” 

[„Net Present Value”] 

înseamnă suma valorilor actulizate, calculată la data estimată a Refinanțării, ale 

fiecărei Distribuiri preconizate relevante, în fiecare caz actualizate prin 

utilizarea Ratei Interne de Rentabilitate a Capitalului din Modelul Financiar. 

„Venituri din Tariful de 

Utilizare” [„User Tariff 

Revenues”] 

înseamnă toate veniturile efectiv primite de către sau în numele Societății de 

Proiect în legătură cu aplicarea Tarifelor de Utilizare pentru utilizarea 

Facilităților Proiectului. 

„Zi Lucrătoare” [„Business 

Day”] 

înseamnă orice zi (cu excepția sâmbetelor și duminicilor) în care băncile sunt 

deschise pentru operațiuni în București.  
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1.2 Interpretare 

1.2.1 În prezentul Contract, cu excepția situațiilor în care rezultă altfel din context: 

(a) masculinul include femininul și invers; 

(b) singularul include pluralul și invers; 

(c) o referință din prezentul Contract la orice articol, clauză, alineat, literă, paragraf sau 

anexă este, exceptând situațiile în care se prevede expres contrariul, o referință la 

respectivul articol, clauză, alineat, literă, paragraf sau anexă din/la prezentul Contract; 

(d) cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în Contract, orice referință la Contract 

sau la orice alt document va include orice variație, modificare sau completare 

permise în cazul respectivului document; 

(e) orice referință la un act legislativ, ordin, regulament sau alt instrument similar va fi 

interpretată ca o referință la actul legislativ, ordinul, regulamentul sau instrumentul 

(inclusiv orice instrument UE) astfel cum a fost modificat, înlocuit, consolidat sau 

readoptat; 

(f) referințele la Partenerul Privat vor fi interpretate ca referințe la oricare și la toți 

asociații/acționarii Societății de Proiect; 

(g) o referință la o persoană înseamnă o referință la orice persoană fizică sau juridică, 

română sau străină, de drept public sau privat, ca, de exemplu, întreprinderi, societăți 

comerciale sau asocieri, precum și succesorii și cesionarii permiși ai acestora și o 

referință la un organism public înseamnă o referință un organism public din România; 

(h) cuvintele „include” sau „inclusiv” vor fi interpretate nelimitativ; 

(i) titlurile au doar scopul de a facilita referințele; și 

(j) referințele la zile sunt considerate referințe la zile calendaristice, iar dacă ultima zi a 

unei perioade nu este o Zi Lucrătoare, perioada respectivă se consideră că expiră în 

următoarea Zi Lucrătoare. 

1.2.2 Referințele la sume exprimate ca fiind „Indexate” sunt: 

(a) referitor la indexarea Plății de Disponibilitate, referințe la respectivele sume astfel 

cum au fost indexate în conformitate cu formulele și mecanismele de indexare 

prevăzute în Anexa [●] (Mecanismul de Plată); 

(b) [referitor la indexarea sumelor, altele decât cele menționate la alin. (a), referințele la 

respectivele sume multiplicate cu: 

Indice1 

Indice2 
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unde Indice1 este valoarea IAPC cea mai recent publicată anterior datei de calcul 

relevante, în timp ce Indice2 este valoarea IAPC la Data Depunerii Ofertei (sau la orice 

altă dată expres prevăzută în prezentul Contract).] 

1.2.3 În situațiile în care prezentul Contract obligă Partenerul Public să achite orice sumă 

Societății de Proiect cu privire la orice costuri, cheltuieli, comisioane, taxe, obligații, Pierderi, 

Pretenții sau alte sume suportate de Societatea de Proiect: 

(a) respectiva obligație va fi interpretată ca vizând numai acea valoare din sumele 

respective care a fost suportată în mod corespunzător conform principiilor 

comerciale general valabile sau, în cazul în care nu a fost suportată conform 

principiilor comerciale general valabile (inclusiv în situația în care plata este făcută 

Antreprenorului Construcției, Operatorului sau unui alt Afiliat al Societății de Proiect), 

respectiva parte din acestea care este corespunzătoare și rezonabilă; și 

(b) Societatea de Proiect va furniza, la solicitarea Partenerului Public, documente 

justificative cu privire la respectivele costuri, cheltuieli, comisioane, taxe, obligații, 

Pierderi, Pretenții sau alte sume. 

1.2.4 Partenerului Public nu îi va fi imputat faptul că a avut cunoștință de orice fapt, problemă 

sau aspect decât dacă respectivul fapt, problemă sau aspect este cunoscut de personalul 

sau împuterniciții săi (inclusiv Reprezentantul Partenerului Public) care au responsabilități 

în ceea ce privește executarea Lucrărilor, desfășurarea Serviciilor sau alte aspecte în legătură 

cu Proiectul. 

1.2.5 Orice referință la îndatoririle și atribuțiile legale ale Partenerului Public va fi o referință la 

respectivele îndatoriri și atribuții (inclusiv prerogative și puteri decizionale) de la momentul 

respectiv. 

1.2.6 Orice exonerare, renunțare sau limitare de răspundere prevăzută în prezentul Contract este 

și va fi interpretată ca o exonerare, renunțare sau limitare de răspundere, cu excepția 

oricărei răspunderi care poate apărea ca urmare a faptei intenționate sau neglijenței grave 

a uneia dintre Părți (inclusiv a oricărei persoane pentru care Partea respectivă este 

responsabilă), iar Părțile convin prin prezenta că nicio prevedere din prezentul Contract nu 

poate fi invocată pentru a se renunța sau limita răspunderea părții respective pentru fapte 

intenționate sau neglijență gravă. 

1.2.7 Părțile confirmă că fiecare dintre acestea a avut ocazia de a angaja servicii de consultanță 

juridică cu privire la prezentul Contract și convin că nicio prevedere sau termen folosit(ă) în 

prezentul Contract nu va fi interpretat(ă) în dezavantajul oricăreia dintre Părți deoarece 

Partea respectivă a fost responsabilă pentru sau a participat la pregătirea sau redactarea 

prezentului Contract sau a oricărei părți din acesta. 

1.2.8 Părțile convin că vor acționa întotdeauna cu bună-credință în scopul îndeplinirii obligațiilor 

care le revin în baza prezentului Contract, fără însă ca aceasta să afecteze dreptul 

Partenerului Public de a lua măsuri și/sau de a aproba un document sau o metodă de lucru 

la libera sa discreție, acolo unde și în modul care este prevăzut în prezentul Contract. 
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1.2.9 Fără a aduce atingere oricăror alte prevederi din prezentul Contract, nicio Parte nu va avea 

dreptul de a recupera compensația sau de a formula o pretenție conform prezentului 

Contract cu privire la orice Pierdere suportată în măsura în care a fost deja compensată cu 

privire la respectiva Pierdere prin asigurare sau în vreun alt mod. 

1.3 Limbă 

1.3.1 Prezentul Contract a fost încheiat atât în limba română, cât și în limba engleză, ambele 

variante având aceeași valoare juridică.  

1.3.2 Toată corespondența, desenele, Datele de Proiectare, rapoartele de testare, certificatele, 

specificațiile și informațiile vor fi în întregime în limba română. Toate instrucțiunile de 

operare și întreținere, plăcuțe nominale și tarifare, etichete de identificare și alte articole 

inscripționate și imprimate necesare pentru Servicii vor fi în limba română, precum și 

instrucțiunile și notificările destinate publicului și personalului și toate celelalte notificări de 

semnalizare și informare. 

1.3.3 Părțile convin că unele dintre documentele menționate la Art. 1.3.2 (Limbă) pot fi întocmite 

în limba engleză și, în acest caz, vor fi traduse în limba română. În cazul în care există 

discrepanțe, versiunea în limba română va prevala. 

1.4 Durată 

1.4.1 Durata Contractului începe la Data Contractului. 

1.4.2 Perioada Preliminară începe la Data Contractului și se încheie la una din datele de mai jos, 

oricare dintre acestea survine prima: 

(a) Data Efectivă; sau 

(b) Data Încetării. 

1.4.3 Perioada Lucrărilor începe la Data Începerii Lucrărilor și se încheie la una din datele de mai 

jos, oricare dintre acestea survine prima: 

(a) Data Finalizării Lucrărilor; sau 

(b) Data Încetării. 

1.4.4 Perioada Serviciilor începe la Data Începerii Serviciilor și se încheie la una din datele de mai 

jos, oricare dintre acestea survine prima: 

(a) Data Expirării; sau 

(b) Data Încetării. 

2 PERIOADA PRELIMINARĂ ȘI CONDIȚII SUSPENSIVE 

2.1 Pe parcursul Perioadei Preliminare, Părțile își vor executa obligațiile relevante care le revin conform 

clauzelor prezentului Contract. 
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2.2 Fără a aduce atingere oricăror alte obligații prevăzute în prezentul Contract, Părțile iau următoarele 

măsuri și îndeplinesc următoarele obligații în scopul realizării Datei Efective: 

2.2.1 Părțile vor depune toate eforturile și demersurile pentru a ajunge la Închiderea Financiară; 

2.2.2 Societatea de Proiect va semna Documentele Proiectului; 

2.2.3 Societatea de Proiect va semna Contractele de Finanțare și va îndeplini sau va asigura 

renunțarea la condițiile suspensive impuse în cadrul Documentelor de Finanțare Principală 

care sunt sub controlul Societății de Proiect în vederea punerii la dispoziția Societății de 

Proiect de fonduri și pentru ca Închiderea Financiară să aibă loc; 

2.2.4 Societatea de Proiect va încheia Asigurările Necesare, așa cum se specifică în Partea 1 a 

Anexei [●] (Asigurări), după ce aceste asigurări au fost revizuite și aprobate de către 

Partenerul Public în conformitate cu Art. 24.1.2 (Asigurări); 

2.2.5 Societatea de Proiect va depune toate eforturile, iar Partenerul Public va sprijini aceste 

eforturi, pentru a se asigura că identitatea Inginerului Independent este aprobată de către 

Finanțatorii Principali; 

2.2.6 Societatea de Proiect va asigura ca Partenerul Privat să îi furnizeze Societății de Proiect 

Capitalul Propriu și Alte Fonduri Subordonate care trebuie furnizate în conformitate cu 

Anexa [●] (Capitalul Propriu și Alte Fonduri Subordonate Inițiale); 

2.2.7 Partenerul Public îi va preda Amplasamentul Societății de Proiect; 

2.2.8 Partenerul Public îi va preda Societății de Proiect Autorizațiile de Urbanism pentru 

construcția Lucrărilor, emise în mod corespunzător și în vigoare; 

2.2.9 Părțile vor încheia Acordul Direct și Contractul de Cont Comun de Asigurare cu toți 

partenerii relevanți. 

2.3 Data Efectivă va surveni sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții: 

2.3.1 Partenerul Public a primit de la Finanțatorii Principali o notificare prin care se confirmă că a 

avut loc Închiderea Financiară; 

2.3.2 Partenerul Public a primit Garanția de Bună Execuție în conformitate cu cerințele de la Art. 

15.1 (Garanția de Bună Execuție). 

2.4 În cazul în care, până la Data Efectivă Planificată, condițiile prevăzute la Art. 2.3.1 și 2.3.2 (Perioada 

Preliminară și Condiții Suspensive) nu au fost îndeplinite sau nu s-a renunțat la ele, Părțile convin să 

se reunească de îndată pentru a examina cu bună-credință orice măsuri care pot fi luate în mod 

rezonabil (inclusiv, după caz, orice modificare a Datei Efective Planificate) în conformitate cu Legea și 

luând în considerare interesele rezonabile ale Părților, astfel încât să permită îndeplinirea prezentului 

Contract.  

2.5 În cazul în care Părțile nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la măsurile prevăzute la Art. 2.4 

(Perioada Preliminară și Condiții Suspensive) în termen de [120] de zile de la data la care oricare dintre 

Părți a solicitat celeilalte Părți să se reunească, atunci oricare dintre Părți are dreptul de a înceta în 
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mod unilateral prezentul Contract printr-o notificare transmisă în scris celeilalte Părți și Partenerului 

Privat cu cel puțin [15] zile înainte, iar prezentul Contract va înceta în mod automat la data specificată 

în notificarea de încetare, dată care nu va fi mai târziu de [●] zile de la data notificării. 

2.6 În cazul în care prezentul Contract încetează în conformitate cu Art. 2.5 (Perioada Preliminară și 

Condiții Suspensive), Partenerul Public va avea dreptul să execute Garanția privind Închiderea 

Financiară dacă Societatea de Proiect nu și-a îndeplinit una sau mai multe dintre următoarele 

obligații: 

2.6.1 obligația de a semna Documentele Proiectului, așa cum este prevăzut la Art. 2.2.2 (Perioada 

Preliminară și Condiții Suspensive); 

2.6.2 obligația de a încheia Asigurările Necesare, așa cum este prevăzut la Art. 2.2.4 (Perioada 

Preliminară și Condiții Suspensive); 

2.6.3 obligația de a se asigura că Partenerul Privat îi furnizează Societății de Proiect Capitalul 

Propriu și Alte Fonduri Subordonate, așa cum este prevăzut la Art. 2.2.6 (Perioada 

Preliminară și Condiții Suspensive); 

2.6.4 obligația de a semna Acordul Direct sau Contractul de Cont Comun de Asigurare, așa cum 

este prevăzut la Art. 2.2.9 (Perioada Preliminară și Condiții Suspensive); 

2.6.5 obligația de a furniza sau de a se asigura că Antreprenorul Construcției îi furnizează 

Partenerului Public Garanția de Bună Execuție, așa cum este prevăzut la Art. 2.3.2 (Perioada 

Preliminară și Condiții Suspensive). 

2.7 Părțile convin în mod expres și irevocabil că valoarea Garanției privind Închiderea Financiară 

reprezintă o estimare prealabilă corectă și echitabilă a tuturor pierderilor și daunelor suferite de 

Partenerul Public în legătură cu Proiectul ca urmare a neîndeplinirii de către Societatea de Proiect a 

obligațiilor sale menționate la Art. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 și 2.6.5 (Perioada Preliminară și Condiții 

Suspensive) și Părțile convin, de asemenea, că această sumă nu este în niciun fel excesivă și nu poate 

fi interpretată ca fiind excesivă în raport cu toate circumstanțele relevante ale Proiectului. 

2.8 În cazul în care condițiile prealabile indicate la Art. 2.3 (Perioada Preliminară și Condiții Suspensive) 

sunt îndeplinite până la Data Efectivă Planificată, prelungită în conformitate cu Art. 2.4 (Perioada 

Preliminară și Condiții Suspensive), dacă este cazul, sau după cum au convenit altfel Părțile, Părțile se 

vor reuni de îndată și vor semna Notificarea de Îndeplinire. Partea care refuză să semneze Notificarea 

de Îndeplinire, atunci când este invitată de cealaltă parte în conformitate cu prevederile prezentului 

Art. 2.8 (Perioada Preliminară și Condiții Suspensive) și ale Art. 48 (Notificări), este răspunzătoare 

pentru toate daunele cauzate de acest refuz. 

2.9 Partenerul Public va elibera Garanția privind Închiderea Financiară în termen de [15] zile de la Data 

Efectivă. 

3 DOCUMENTAȚIE 

3.1 Ambiguități 

În cazul oricărei ambiguități sau discrepanțe între prevederile din corpul principal al prezentului 

Contract și cele din orice Anexă sau între prevederile oricăror Anexe și în absența unor prevederi 
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exprese care să stipuleze care dintre prevederile ambigue sau discrepanțe va prevala, se va aplica 

următoarea ordine de prioritate: 

3.1.1 În cazul oricărei ambiguități sau neconcordanțe între prevederile din corpul principal al 

prezentului Contract și cele din orice Anexă, prevederile din corpul principal al prezentului 

Contract vor prevala; 

3.1.2 În cazul oricărei ambiguități sau discrepanțe între prevederile din Anexe diferite, prevederile 

din Anexa care tratează în principal subiectul la care se referă prevederile vor prevala față 

de prevederile altor Anexe; 

3.1.3 Dacă niciuna dintre Anexe nu tratează în principal subiectul la care se referă prevederile 

respective, prevederile aplicabile vor fi stabilite luându-se în considerare interpretarea 

generală a prevederilor relevante din corpul principal al prezentului Contract și din Anexe. 

3.2 Documentele Proiectului și Contractele de Finanțare 

3.2.1 Anterior Datei Efective, Societatea de Proiect îi va furniza Partenerului Public spre revizuire 

și aprobare Documentele Proiectului (astfel cum sunt enumerate în Anexa [●]) și Contractele 

de Finanțare înainte ca respectivele Documente ale Proiectului și Contracte de Finanțare să 

fie încheiate. 

3.2.2 Partenerul Public va revizui și aproba Documentele Proiectului și Contractele de Finanțare 

menționate la Art. 3.2.1 (Documentele Proiectului și Contractele de Finanțare) ținând cont 

de următoarele criterii: 

(a) Documentele Proiectului și Contractele de Finanțare vor avea la bază practicile 

comerciale și vor fi încheiate în condiții comerciale rezonabile, vor fi conforme cu 

Oferta și vor avea în vedere obiectivul de a reduce la minim obligațiile Partenerului 

Public în caz de încetare a prezentului Contract; 

(b) Contractele de Finanțare vor respecta cu strictețe prevederile prezentului Contract; 

(c) Partenerul Public va revizui Documentele Proiectului conform Procedurii de 

Revizuire.  

3.3 Modificări ale Documentelor Proiectului și Contractelor de Finanțare 

3.3.1 Dacă în orice moment este efectuată o modificare la orice Document al Proiectului sau la 

orice Contract de Finanțare sau Societatea de Proiect încheie un nou Document al 

Proiectului sau un Contract de Finanțare (sau orice act care afectează interpretarea sau 

aplicarea oricărui Document al Proiectului sau Contract de Finanțare), Societatea de Proiect 

îi va transmite Partenerului Public o copie conformă cu originalul a fiecărei astfel de 

modificări sau contract/act în termen de [10] Zile Lucrătoare de la data semnării 

acesteia/acestuia, certificat(ă) pentru conformitate de un director al Societății de Proiect. 

3.3.2 Societatea de Proiect își va executa obligațiile în conformitate cu Documentele Proiectului 

și va respecta toate prevederile acestora și: 
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(a) nu va înceta sau conveni asupra încetării tuturor sau unei părți din orice Document 

al Proiectului; 

(b) nu va efectua sau conveni asupra oricărei modificări semnificative a oricărui 

Document al Proiectului; 

(c) nu se va abate în mod semnificativ în nicio privință de la obligațiile sale și nu va 

renunța la sau permite expirarea oricăror drepturi pe care le are și nu va determina 

ca orice contraparte la orice Document al Proiectului să se abată semnificativ de la 

obligațiile sale sau să renunțe la sau să permită expirarea oricăror drepturi pe care le 

are, conform oricărui Document al Proiectului; și 

(d) nu va încheia (sau permite altei persoane să încheie) orice contract care înlocuiește 

toate sau o parte a (sau care afectează în orice alt mod semnificativ și în mod negativ 

interpretarea) oricărui Document al Proiectului, 

decât dacă demersul propus (și orice documentație relevantă) a fost transmisă Partenerului 

Public spre revizuire și nu au existat obiecții din partea Partenerului Public în termen de [●] 

Zile Lucrătoare de la primirea de către acesta a solicitării și cu condiția ca Societatea de 

Proiect să fi respectat prevederile Art. 47 (Cesiune, Schimbarea Controlului și 

Subcontractare). Partenerul Public poate formula obiecții numai în temeiul prevederilor 

Procedurii de Revizuire. 

3.3.3 Societatea de Proiect nu va încheia, fără aprobarea prealabilă în scris din partea Partenerului 

Public, noi Contracte de Finanțare și nu va înceta, modifica ori renunța la drepturile sale 

izvorâte din Contractele de Finanțare dacă se preconizează în mod rezonabil că aceste 

acțiuni pot afecta semnificativ în mod negativ capacitatea Societății de Proiect de a-și 

îndeplini obligațiile în conformitate cu Documentele Proiectului sau cu prezentul Contract. 

3.3.4 Nicio modificare, renunțare sau exercitare a unui drept în baza oricărui Contract de 

Finanțare sau Document al Proiectului nu va avea ca efect majorarea obligațiilor 

Partenerului Public în caz de încetare anticipată a prezentului Contract decât dacă 

Societatea de Proiect a obținut acordul prealabil în scris al Partenerului Public pentru 

respectiva majorare a obligațiilor pentru scopurile prezentului Art. 3.3.4. În cazul oricărui 

conflict între prevederile prezentului Art. 3.3.4 și orice altă prevedere din prezentul Contract, 

prevederile prezentului Art. 3.3.4 vor prevala cu excepția cazului în care cealaltă prevedere 

conține o derogare explicită de la prezentul Art. 3.3.4. 

3.3.5 Orice modificare a oricărui Contract de Finanțare care constituie o Refinanțare va fi 

efectuată în conformitate cu prevederile Art. 3.4 (Refinanțare). 

3.4 Refinanțare 

3.4.1 Societatea de Proiect îi va furniza cu promptitudine Partenerului Public detalii complete în 

legătură cu orice Refinanțare avută în vedere, care vor include modificările propuse la 

Modelul Financiar Inițial, o justificare a ipotezelor pe care se bazează, documentația 

contractuală propusă și orice alte informații pe care Partenerul Public le poate solicita în 

mod rezonabil în legătură cu respectiva Refinanțare. 
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3.4.2 Partenerul Public va avea, în orice moment, drepturi nelimitate de auditare a Modelului 

Financiar Inițial utilizat (sau propus spre a fi utilizat) în legătură cu o Refinanțare. 

3.4.3 Societatea de Proiect va obține acordul scris prealabil al Partenerului Public în legătură cu 

orice Refinanțare Calificată. 

3.4.4 Partenerul Public va avea dreptul de a primi o cotă de [●] din orice Câștig din Refinanțare 

în cadrul unei Refinanțări Calificate. 

3.4.5 Partenerul Public va avea dreptul de a alege să primească partea sa din orice Câștig din 

Refinanțare în cadrul unei Refinanțări Calificate sub forma: 

(a) unei plăți forfetare a cărei sumă nu va depăși Distribuirea relevantă efectuată la data 

sau în jurul datei Refinanțării și care va fi datorată la data imediat următoare datei 

Distribuirii relevante; sau 

(b) [unei majorări a oricărei sume plătibile de Societatea de Proiect către Partenerul 

Public pe perioada rămasă din Contract și/sau unei reduceri a Plății de Disponibilitate 

care urmează să fie plătită de către Partenerul Public către Societatea de Proiect pe 

perioada rămasă din Contract][prin reducerea Tarifelor de Utilizare]; sau 

(c) [unei combinații a ambelor]. 

3.4.6 Societatea de Proiect va plăti, în numele Partenerului Public, toate costurile rezonabile ale 

consultanților externi numiți de Partenerul Public în legătură cu o Refinanțare sau o 

potențială Refinanțare și cu calculul Câștigului din Refinanțare (orice sumă astfel plătită va 

fi dedusă la calcularea Câștigului din Refinanțare). 

4 PROIECTUL 

4.1 Execuția Lucrărilor și prestarea Serviciilor 

În condițiile și în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Societatea de Proiect: 

4.1.1 va proiecta, construi, finaliza, pune în funcțiune și testa Lucrările; 

4.1.2 va presta Serviciile pe parcursul Perioadei Serviciilor;  

4.1.3 va desfășura celelalte Operațiuni pe parcursul Duratei Contractului; și 

4.1.4 va finanța activitățile menționate la Art. 4.1.1 - 4.1.3 (Execuția Lucrărilor și prestarea 

Serviciilor) 

pe cheltuiala proprie și pe riscul său fără a face apel la fonduri publice (cu excepția celor expres 

prevăzute în prezentul Contract) [sau la garanții de stat sau ale Partenerului Public]. 

4.2 Activitate unică 

Societatea de Proiect nu se va angaja în alte afaceri sau activități în afara afacerii sau activității incluse 

în sau altfel necesare pentru a permite Societății de Proiect să desfășoare Operațiunile. 
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4.3 Drepturi aferente PPP-ului 

În condițiile și în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Partenerul Public îi acordă 

Societății de Proiect:  

4.3.1 [Exemplu de clauză folosită în proiectele de autostrăzi: Dreptul exclusiv (inclusiv dreptul de 

a externaliza în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract) de a proiecta, 

finanța, construi, finaliza, contracta, testa, restabili, întreține și opera Facilitățile Proiectului, 

de a presta Serviciile și de a efectua celelalte Operațiuni, Societatea de Proiect beneficiind 

în acest sens de un drept de concesiune.] 

4.3.2 [Inserați alte drepturi acordate de către Partenerul Public Societății de Proiect (de exemplu, 

concesiuni, superficii, drepturi de uz, dreptul de acces prevăzut la Art. 10.1 (Accesul pentru 

Societatea de Proiect).] 

4.4 Îmbunătățiri 

Societatea de Proiect poate, în cazul în care consideră oportun, să îmbunătățească Facilitățile 

Proiectului, în condițiile și în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în special ale Art. 35.2 

(Modificări ale Societății de Proiect). 

4.5 Folosință Publică 

De la Data Începerii Serviciilor, Societatea de Proiect va deschide și, în condițiile Art. 21.2 (Prezentarea 

Programelor Anuale), va menține deschise Facilitățile Proiectului pentru folosința publică. 

4.6 Standard de Execuție 

Societatea de Proiect va fi exclusiv responsabilă să se asigure, pe riscul și cheltuiala proprie, că 

Operațiunile sunt în orice moment efectuate: 

4.6.1 în conformitate cu Cerințele privind Proiectarea și Construcția și/sau Cerințele privind 

Serviciile (după caz) și Declarațiile de Metodă; 

4.6.2 în mod eficient, efectiv și în siguranță și în conformitate cu Buna Practică Industrială și cu 

Documentația de Calitate; 

4.6.3 într-un mod care nu este susceptibil de a fi periculos pentru sănătate sau de a cauza pagube 

materiale sau de mediu; 

4.6.4 în conformitate cu Standardele Tehnice; 

4.6.5 astfel încât să permită îndeplinirea de către Partenerului Public a obligațiilor sale legale cu 

privire la Proiect și să nu prejudicieze imaginea și reputația Partenerului; 

4.6.6 cu menținerea unor legături corespunzătoare cu toate persoanele afectate de Lucrări și/sau 

de Servicii; 

4.6.7 într-o manieră în care să interacționeze în mod constructiv cu ceilalți antreprenori angajați 

de Partenerul Public, alte autorități centrale sau locale având competente și responsabilități 

cu privire la Proiect; 
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4.6.8 în conformitate cu toate Cerințele Legale și Autorizațiile aplicabile; și 

4.6.9 într-un mod care să minimizeze răspunderea Partenerului Public față de terți în legătură cu 

exercitarea sau încălcarea funcțiilor Partenerului Public în legătură cu Proiectul. 

4.7 Colaborare 

Fiecare Parte va colabora cu cealaltă în exercitarea drepturilor și executarea obligațiilor fiecăreia 

conform prezentului Contract. 

4.8 Discriminare 

4.8.1 În cursul derulării Proiectului, Societatea de Proiect nu va discrimina, în mod direct sau 

indirect sau prin victimizare ori hărțuire, nicio persoană pe motive de culoare, rasă, 

naționalitate, etnie sau origini naționale sau pentru orice alt motiv care are ca scop sau ca 

efect restrângerea ori împiedicarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de 

egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute 

de Lege. 

4.8.2 În cazul în care Societatea de Proiect încheie orice Subcontract în legătură cu prezentul 

Contract, aceasta va impune Subcontractanților săi obligații substanțial similare celor 

impuse Societății de Proiect conform prezentului Art. 4.8 (Discriminare). 

5 MODELUL FINANCIAR INIȚIAL 

5.1 Erori în Modelul Financiar Inițial 

Societatea de Proiect va suporta integral riscul cu privire la orice erori sau omisiuni din Modelul 

Financiar Inițial și nu va avea dreptul la nicio compensație din partea Partenerului Public sau la alte 

pretenții împotriva acestuia în legătură cu orice pierderi sau pagube suferite ca urmare a respectivei 

erori sau omisiuni. 

6 INGINERUL INDEPENDENT 

6.1 Desemnarea Inginerului Independent 

6.1.1 Inginerul Independent va fi selectat de către Societatea de Proiect în baza unei proceduri 

de selecție competitive, organizate în conformitate cu Legea și cu Cerințele Legale în 

măsura în care sunt ele aplicabile Societății de Proiect. Sub rezerva unei notificări prealabile 

către Societatea de Proiect în conformitate cu Art. 6.1.2 (Desemnarea Inginerului 

Independent), Partenerul Public poate supraveghea și se poate implica în procedura de 

selecție a Inginerului Independent, inclusiv (fără a se limita la) prin exprimarea acordului 

său în legătură cu documentația de atribuire aferentă procedurii de selecție, [numirea a 

jumătate din membrii oricărui comitet, ai oricărei comisii sau ai altui organism numit în 

scopul de a acționa în legătură cu selecția Inginerului Independent]. Inginerul Independent 

va fi o persoană cu o bună reputație [la nivel internațional], care nu se află în niciun conflict 

de interese, având o experiență semnificativă în construcția și operarea de proiecte cu o 

natură similară cu a Proiectului și va acționa în calitate de Inginer Independent potrivit 

funcțiilor Inginerului Independent prevăzute în Anexa [●] (Funcțiile Inginerului 
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Independent). Societatea de Proiect se va asigura că identitatea Inginerului Independent 

este aprobată de Finanțatorii Principali. 

6.1.2 În scopul exercitării de către Partenerul Public a drepturilor sale de supraveghere prevăzute 

la Art. 6.1.1 (Desemnarea Inginerului Independent), Partenerul Public va trimite o notificare 

către Societatea de Proiect prin care va informa dacă dorește să exercite astfel de drepturi 

de supervizare și, în caz afirmativ, va descrie în detaliu modul în care Partenerul Public 

intenționează să supervizeze și să contribuie la procedura de selecție a Inginerului 

Independent în termen de [●] zile de la data prezentului Contract sau, în cazul unui Inginer 

Independent înlocuitor, de la data la care Părțile au convenit sau au luat act de încetarea 

Contractului cu Inginerul Independent anterior. 

6.2 Costurile aferente Inginerului Independent 

6.2.1 Atât Societatea de Proiect cât și Partenerul Public vor suporta propriile costuri și cheltuieli 

privind selectarea și desemnarea Inginerului Independent. 

6.2.2 Jumătate din valoarea sumelor plătibile Inginerului Independent pentru serviciile sale 

prestate în cadrul Contractului cu Inginerul Independent va fi suportată de către Societatea 

de Proiect, în timp ce Partenerul Public va contribui cu cealaltă jumătate din valoarea 

acestor sume pe întreaga durată a Contractului cu Inginerul Independent. Partenerul Public 

va plăti contribuția sa la plata pentru serviciile prestate de Inginerul Independent în temeiul 

Contractului cu Inginerul Independent și va exercita drepturile în legătură cu executarea 

Contractului cu Inginerul Independent, astfel cum se prevede în Anexa [●] (Termenii și 

condițiile privind Inginerul Independent). Societatea de Proiect va semna, în termen de [●] 

zile de la semnarea Contractului cu Inginerul Independent, actul de cesiune menționat în 

Anexa [●] (Actul de cesiune) prin care toate drepturile și creanțele Societății de Proiect cu 

privire la contribuția Partenerului Public la sumele datorate Inginerului Independent în 

temeiul Contractului cu Inginerul Independent sunt cesionate Inginerului Independent, 

astfel încât să permită efectuarea unei plăți directe a acestei contribuții de către Partenerul 

Public către Inginerul Independent. 

6.2.3 În cazul în care Societatea de Proiect nu achită sumele datorate Inginerului Independent, 

Partenerul Public va putea achita onorariile respective în numele Societății de Proiect și va 

putea compensa suma respectivă, plus dobânda la nivelul stabilit la Art. 34.5.1 (Dobândă 

Penalizatoare) cu Plata Lunară. 

6.2.4 În cazul în care Partenerul Public nu plătește la timp contribuția sa la plata serviciilor 

prestate de Inginerul Independent în baza Contractului cu Inginerul Independent, 

Societatea de Proiect va plăti aceste sume în numele Partenerului Public, așa cum este 

prevăzut în Anexa [●] (Termenii și condițiile privind Inginerul Independent) și va adăuga 

aceste sume plătite, plus dobânda la nivelul stabilit la Art. 34.5.1 (Dobândă Penalizatoare), 

la următoarea Plată Lunară. 

6.2.5 În cazul numirii unui Inginer Independent după Data Contractului, actul de cesiune 

menționat în Anexa [●] (Actul de cesiune) va fi semnat de către Societatea de Proiect și de 

către Inginerul Independent astfel numit la data semnării Contractului cu Inginerul 

Independent. 
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6.3 Contractul cu Inginerul Independent 

6.3.1 Contractul cu Inginerul Independent prevede și va prevedea în orice moment executarea 

de către Inginerul Independent a funcțiilor și responsabilităților Inginerului Independent, 

astfel cum sunt ele specificate în Anexa [●] (Funcțiile Inginerului Independent). Inginerul 

Independent va acționa independent, cu diligență, profesionalism și într-un mod obiectiv 

și imparțial în îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor sale. Niciuna dintre Părți nu va răspunde 

față de Inginerul Independent sau față de orice altă entitate publică sau privată pentru 

niciuna dintre acțiunile, măsurile, actele, documentele, determinările și/sau omisiunile 

Inginerului Independent care ar fi contrare sau în conflict cu clauzele prezentului Contract, 

ale Contractului cu Inginerul Independent și/sau cu Legea. 

6.3.2 Contractul cu Inginerul Independent (astfel cum poate fi modificat sau înlocuit pe Durata 

Contractului) prevede și va prevedea în orice moment desemnarea Inginerului Independent 

până la Data Începerii Serviciilor. 

6.3.3 Contractul cu Inginerul Independent prevede și va prevedea în orice moment dreptul 

Inginerului Independent de a solicita accesul la orice documente de la Partenerul Public 

(prin intermediul Societății de Proiect) și de la Societatea de Proiect pe care Inginerul 

Independent le poate considera necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și responsabilităților 

sale într-o manieră corespunzătoare și profesionistă, precum și dreptul Inginerului 

Independent de a avea acces în locațiile care aparțin Partenerului Public (prin intermediul 

Societății de Proiect) și Societății de Proiect pentru a desfășura investigații și activități de 

audit privind acele aspecte în legătură cu Proiectul pe care Inginerul Independent le 

consideră necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor și responsabilităților 

sale astfel cum sunt ele prevăzute în Anexa [●] (Funcțiile Inginerului Independent). 

6.4 Drepturi de Consultare și Raportare 

6.4.1 Părțile au dreptul de a se consulta cu Inginerul Independent referitor la orice aspect privind 

Lucrările, Programul Anual inițial și Începerea Serviciilor.  

6.4.2 În ceea ce privește orice rapoarte și informații care urmează a fi furnizate Parterului Public 

de către Inginerul Independent, Societatea de Proiect va avea dreptul de a revizui și de a 

face comentarii referitor la toate aceste rapoarte și informații înainte ca acestea să fie 

transmise Partenerului Public.  

6.4.3 Contractul cu Inginerul Independent poate prevedea că Inginerul Independent va furniza 

rapoarte și informații către Finanțatorii Principali sau către Agent în măsura în care 

respectivele rapoarte și informații au legătură cu funcțiile și atribuțiile Inginerului 

Independent îndeplinite în temeiul prezentului Contract și al Contractului cu Inginerul 

Independent. Referitor la orice rapoarte și informații care urmează a fi furnizate de Inginerul 

Independent Finanțatorilor Principali sau Agentului, atât Societatea de Proiect cât și 

Partenerul Public vor avea dreptul de a analiza și de a transmite comentariile lor Inginerului 

Independent cu privire la toate aceste rapoarte și informații înainte ca ele să fie transmise 

de către Inginerul Independent Finanțatorilor Principali sau Agentului. Inginerul 

Independent va ține cont de aceste comentarii (în măsura adecvată) înainte de a transmite 

rapoartele și informațiile Finanțatorilor Principali sau Agentului.  
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6.5 Luarea Deciziilor 

6.5.1 Ori de câte ori, în baza prezentului Contract și în conformitate cu termenii și condițiile 

Contractului cu Inginerul Independent, Inginerul Independent este solicitat să-și exercite 

puterea de decizie prin emiterea sau pronunțarea unei decizii, opinii, acord, certificat, 

certificare sau determinare sau prin exprimarea satisfacției, a aprobării sau a lipsei 

obiecțiunilor sau altfel prin emiterea de instrucțiuni sau luarea unor măsuri care pot afecta 

drepturile și obligațiile Părților (fiecare, o „Determinare”), Inginerul Independent își va 

exercita respectiva putere de decizie în mod imparțial conform termenilor și condițiilor din 

prezentul Contract și din Contractul cu Inginerul Independent și ținând cont de toate 

circumstanțele. Anterior oricărei astfel de exercitări a puterii sale discreționare, Inginerul 

Independent va oferi în mod rezonabil Părților ocazia de a-și exprima punctele de vedere 

cu privire la obiectul Determinării în conformitate cu termenii și condițiile Contractului cu 

Inginerul Independent și va emite Determinarea cât mai curând posibil și în orice caz în 

termen de [30] de zile de la data la care Inginerul Independent este notificat în acest sens 

de oricare dintre Părți, cu excepția situațiilor în care perioade diferite pentru emiterea 

Determinării sunt prevăzute în mod expres prin clauzele prezentului Contract și cu excepția 

celor prevăzute la Art. 6.5.2 (Luarea Deciziilor). 

6.5.2 În cazul în care Inginerul Independent are comentarii cu privire la Determinare, inclusiv 

motive de a întârzia sau refuza emiterea Determinării, acestea vor fi comunicate Părților în 

perioada menționată la Art. 6.5.1 (Luarea Deciziilor) sau în alte clauze ale prezentului 

Contract, împreună cu precizarea datei până la care eventualele modificări trebuie 

implementate astfel încât Inginerul Independent să fie în măsură să emită Determinarea 

într-o perioadă suplimentară egală cu perioada menționată la Art. 6.5.1 (Luarea Deciziilor) 

sau în alte clauze ale prezentului Contract. 

6.5.3 Orice Determinare emisă de Inginerul Independent în conformitate cu termenii și condițiile 

prezentului Contract va fi obligatorie pentru Părți, care vor acționa în conformitate cu 

aceasta, cu excepția situației în care și până la data la care este respinsă sau modificată de 

către Expert sau de Tribunalul Arbitral, după caz. 

6.5.4 Orice Parte care nu este de acord cu o Determinare emisă de Inginerul Independent sau cu 

refuzul Inginerului Independent de a emite o Determinare poate, în termen de [15] zile de 

la primirea comunicării cu privire la Determinare sau a deciziei de a refuza emiterea unei 

Determinări, înainta obiectul Determinării către Expert sau către Tribunalul Arbitral, după 

caz, conform Art. 53 (Procedura de Soluționare a Disputelor).  
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PARTEA A II-A. MOBILIZARE, ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR ȘI AMPLASAMENT 

7 ACCES 

7.1 Partenerul Public va pune la dispoziția Societății de Proiect: 

7.1.1 [Exemplu de prevedere: Amplasamentul [la Data Contractului]; 

7.1.2 [Introduceți alte bunuri care trebuie puse la dispoziția Societății de Proiect de către 

Partenerul Public și data/termenul relevant]. 

7.2 De la [Data Contractului] până la sfârșitul Duratei Contractului, Partenerul Public va pune 

Amplasamentul la dispoziția Societății de Proiect și a Persoanelor având Legături cu Societatea de 

Proiect în vederea realizării Lucrărilor și Activităților de Mobilizare și a altor lucrări conform Art. 8 

(Mobilizare) sau, așa cum se prevede la Art. 10.1 (Accesul pentru Societatea de Proiect), așa cum va 

fi necesar pentru efectuarea Lucrărilor și, după Data Începerii Serviciilor, a Serviciilor. 

7.3 La [Data Contractului], Părțile vor semna procese verbale care să ateste predarea Amplasamentului 

[și a altor bunuri] de către Partenerului Public Societății de Proiect, în forma prevăzută în Anexa [●] 

(Procese-Verbale de Predare). 

7.4 Societatea de Proiect va avea acces la părțile necesare din Amplasament în vederea efectuării 

Investigațiilor conform termenilor și condițiilor prevăzute de Lege și de prezentul Contract.  

8 MOBILIZARE 

8.1 Inspecția Amplasamentului 

8.1.1 Fără a limita aplicarea oricărei alte prevederi din prezentul Contract (inclusiv dar fără a se 

limita la Art. 40.4.2 (Clauză de Exonerare de Răspundere), dar fără a aduce atingere 

prevederilor Art. 37 (Cazuri de Compensare și Cazuri de Exonerare), la Data Efectivă, 

Societatea de Proiect va fi considerată că a garantat și garantează că: 

(a) a inspectat și examinat, într-un mod care îi este satisfăcător, Amplasamentul și 

împrejurimile sale și, dacă este cazul, orice structuri sau lucrări existente pe 

Amplasament, deasupra sau dedesubtul Amplasamentului ; 

(b) a fost mulțumită de natura condițiilor climatice, hidrologice, ecologice, de mediu și 

generale ale Amplasamentului, natura solului și subsolului, forma și natura 

Amplasamentului, riscul privind producerea de prejudicii sau pagube proprietăților 

adiacente sau care afectează Amplasamentul și ocupanților respectivelor proprietăți, 

natura materialelor (naturale sau de alt fel) care urmează a fi excavate și natura 

proiectului, lucrării, Echipamentelor și materialelor necesare pentru executarea 

Lucrărilor și prestarea Serviciilor; 

(c) a fost satisfăcută cu privire la: 

(i) mijloacele de comunicare cu Amplasamentul și accesul la și prin Amplasament, 

spațiile de cazare necesare și caracterul corespunzător al drepturilor de acces 

prevăzute la Art. 10.1 (Accesul Societății de Proiect) pentru aceste scopuri; și 
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(ii) posibilitatea perturbării de către persoane (altele decât Partenerul Public și 

persoanele care invocă drepturi sau titluri în numele Partenerului Public) a 

accesului la sau a utilizării Amplasamentului conform oricăror Cerințe Legale; 

(iii) precauțiunile și termenele și metodele de lucru necesare pentru prevenirea 

oricărui disconfort sau interferențe, publice sau private, cauzate oricăror terți; 

și 

(iv) bunurile cu privire la care va dobândi drepturi și natura și măsura riscurilor 

asumate de aceasta în baza prezentului Contract;  

(d) a colectat toate informațiile necesare pentru executarea obligațiilor ce-i revin în 

temeiul prezentului Contract și a altor obligații asumate, inclusiv: 

(i) informații cu privire la natura, locația și starea terenului (inclusiv condițiile 

hidrologice, geologice, geotehnice și subterane); și 

(ii) informații cu privire la zonele de interes arheologic, științific sau natural, 

condițiile și facilitățile locale și calitatea structurilor existente. 

(e) a examinat în detaliu, a verificat și este satisfăcută de caracterul adecvat, corect și de 

posibilitatea de utilizare a tuturor Datelor de Proiectare puse la dispoziția Societății 

de Proiect de Partenerul Public și pe care Societatea de Proiect le-a adoptat sau le-a 

folosit la îndeplinirea Cerințelor privind Proiectarea și Construcția și a Cerințelor 

privind Serviciile sau pe care Societatea de Proiect intenționează să le adopte sau să 

le folosească;  

(f) a efectuat propria analiză și revizuire a celorlalte materiale, documente și date 

menționate la Art. 40.4.1 (Clauză de Exonerare de Răspundere) care prezintă 

relevanță în legătură cu oricare dintre aspectele menționate la Art. 8.1.1(a), 8.1.1(b) 

și 8.1.1(c) (Inspecția Amplasamentului); și 

(g) a obținut în general toate informațiile care îi sunt necesare cu privire la riscurile, 

evenimentele neprevăzute și toate celelalte împrejurări care pot influența sau afecta 

capacitatea sa de a îndeplini Cerințele privind Proiectarea și Construcția și Cerințele 

privind Serviciile și obligația sa de a efectua Lucrările și Serviciile. 

8.1.2 Prevederile oricărui alineat din prezentul Art. 8.1 (Inspecția Amplasamentului) nu vor limita 

aplicarea prevederilor oricărui alt alineat din prezentul Art. 8.1 (Inspecția Amplasamentului). 

8.2 Absența Exonerării 

Societatea de Proiect nu va fi exonerată în niciun fel de nicio obligație în temeiul prezentului Contract 

și nici nu va avea dreptul să ridice pretenții față de Partenerul Public pe motiv că orice informații, 

obținute de la Partenerul Public sau în alt mod (inclusiv informațiile puse la dispoziție de Partenerul 

Public), sunt incorecte sau insuficiente și va efectua propriile cercetări cu privire la acuratețea și 

caracterul adecvat al respectivelor informații. 
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8.3 Investigații și Expertize 

8.3.1 Societatea de Proiect va notifica imediat Inginerul Independent, cu o copie către Partenerul 

Public, în conformitate cu Procedura de Revizuire, cu privire la orice Investigație (alta decât 

cele care fac parte din Lucrările și Activitățile de Mobilizare) pe care intenționează să o 

realizeze înainte de Data Începerii Lucrărilor. 

8.3.2 La solicitarea rezonabilă a Societății de Proiect, Partenerul Public va depune toate eforturile 

rezonabile pentru a asigura, în măsura în care acest lucru este posibil prin exercitarea 

corespunzătoare a atribuțiilor sale conform oricărei Legi aplicabile, accesul la acele părți din 

Amplasament ce nu au fost încă puse la dispoziția Societății de Proiect conform Art. 7 

(Acces) astfel cum Societatea de Proiect solicită în mod rezonabil în scopul realizării 

Investigațiilor menționate la Art. 7.4 (Acces), cu mențiunea că, pentru evitarea oricărui 

dubiu, Partenerul Public nu va avea nicio obligație privind asigurarea accesului la orice teren 

din afara Amplasamentului. 

8.3.3 Orice drept de acces acordat de Partenerul Public în temeiul prezentului Art. 8.3 (Investigații 

și Expertize) va fi acordat exclusiv pentru respectiva activitate și nu va acorda și nu se va 

considera că acordă niciun fel de interese legale sau de altă natură cu privire la teren. 

8.3.4 Înainte de Data Începerii Lucrărilor, Societatea de Proiect poate realiza orice Investigație 

care face parte din Lucrările și Activitățile de Mobilizare sau care a fost notificată Inginerului 

Independent, cu o copie către Partenerul Public, conform Art. 8.3.1 (Investigații și Expertize), 

cu condiția ca, anterior începerii oricărei astfel de Investigații, Societatea de Proiect să fi 

prezentat Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, acele dovezi solicitate 

în mod rezonabil de Inginerul Independent care să ateste acoperirea corespunzătoare a 

Societății de Proiect cu toate asigurările relevante pentru a desfășura Lucrările și Activitățile 

de Mobilizare și, în plus față de aceasta, nu au fost formulate obiecții de către Inginerul 

Independent cu privire la Investigațiile notificate de către Societatea de Proiect conform 

8.3.1 (Investigații și Expertize) pentru motivele prevăzute în Anexa [●] (Procedura de 

Revizuire). 

8.3.5 Societatea de Proiect va furniza imediat Inginerului Independent și Partenerului Public, la 

cerere, copii ale tuturor informațiilor, înregistrărilor și rezultatelor testelor (inclusiv orice 

interpretare a acestor rezultate ale testelor) care rezultă din Investigațiile menționate la Art. 

8.3.4 (Investigații și Expertize). 

8.4 Alte Lucrări și Activități de Mobilizare 

Înainte de Data Începerii Lucrărilor, Societatea de Proiect poate mobiliza acele resurse și efectua acele 

lucrări suplimentare de proiectare și alte lucrări (altele decât lucrările prevăzute la Art. 8.3 (Investigații 

și Expertize) sau la Art. 8.5 (Lucrări Efectuate de Autorități Relevante și Furnizori de Utilități)) și/sau 

activități, pe costul și cheltuiala proprie, după cum este necesar având în vedere data preconizată a 

îndeplinirii condițiilor menționate la Art. 9.1 (Condiții pentru Începerea Lucrărilor), cu condiția ca: 

8.4.1 Societatea de Proiect să îi fi furnizat Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul 

Public, acele dovezi solicitate în mod rezonabil de Inginerul Independent care să ateste 

acoperirea corespunzătoare a Societății de Proiect cu toate asigurările relevante pentru a 
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desfășura acele lucrări suplimentare de proiectare și alte lucrări și/sau activități avute în 

vedere prin prezentul Art. 8.4 (Alte Lucrări și Activități de Mobilizare); și 

8.4.2 prezentul Art. 8.4 (Alte Lucrări și Activități de Mobilizare) nu autorizează realizarea vreunei 

acțiuni care ar afecta integritatea fizică a Amplasamentului. 

8.5 Lucrări Efectuate de Autorități Relevante și Furnizori de Utilități 

8.5.1 Dacă Societatea de Proiect dorește, înainte de Data Începerii Lucrărilor, ca anumite lucrări 

pe Amplasament să fie efectuate de către orice Autoritate Relevantă sau Furnizor de Utilități 

(cu excepția Lucrărilor și Activităților de Mobilizare), Societatea de Proiect va notifica 

Inginerul Independent cu privire la lucrările propuse, cu o copie către Partenerul Public, 

conform Procedurii de Revizuire. 

8.5.2 Societatea de Proiect poate asigura efectuarea lucrărilor descrise la Art. 8.5.1 (Lucrări 

Efectuate de Autorități Relevante și Furnizori de Utilități), cu condiția să nu se fi formulat 

nicio obiecție față de aceste lucrări în conformitate cu Procedura de Revizuire, iar Societatea 

de Proiect să fi prezentat Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, 

dovezile solicitate în mod rezonabil de Inginerul Independent cu privire la încheierea 

asigurărilor menționate la Art. 24 (Asigurări). 

8.5.3 Inginerul Independent va avea dreptul să formuleze obiecții față de lucrările descrise într-

o notificare transmisă conform Art. 8.5.1 (Lucrări Efectuate de Autorități Relevante și 

Furnizori de Utilități) pentru motivele prevăzute în Anexa [●] (Procedura de Revizuire).  

8.5.4 Societatea de Proiect nu va conveni asupra niciunei modificări cu privire la termenii 

contractelor în temeiul cărora lucrările descrise la Art. 8.5.1 (Lucrări Efectuate de Autorități 

Relevante și Furnizori de Utilități) urmează a fi efectuate până când și doar dacă aceste 

modificări au fost notificate Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, 

potrivit Procedurii de Revizuire și cu privire la acestea nu au fost formulate obiecții pentru 

motivele prevăzute în Anexa [●] (Procedura de Revizuire). 

8.5.5 Societatea de Proiect va suporta costurile aferente realizării lucrărilor descrise în prezentul 

Art. 8.5 (Lucrări Efectuate de Autorități Relevante și Furnizori de Utilități). 

9 CERTIFICAT DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR 

9.1 Condiții pentru Începerea Lucrărilor 

Condițiile pentru emiterea Certificatului de Începere a Lucrărilor sunt următoarele: 

9.1.1 a survenit Data Efectivă; 

9.1.2 Autorizațiile necesare potrivit Legii pentru executarea Lucrărilor au fost obținute, sunt în 

vigoare și produc efecte depline; 

9.1.3 Graficul de Execuție a Lucrărilor inițial a fost transmis Inginerului Independent, cu o copie 

către Parterului Public, și nu a fost formulată nicio obiecție cu privire la acesta în baza 

Procedurii de Revizuire;  
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9.1.4 Societatea de Proiect și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile care îi revin în temeiul 

Art. 24 (Asigurări); 

9.1.5 Societatea de Proiect a luat toate măsurile necesare potrivit oricărei Cerințe Legale pentru 

respectarea normelor privind sănătatea și securitatea muncii pe Amplasament, necesare 

conform Legii, înainte de Data Începerii Lucrărilor; și 

9.1.6 Societatea de Proiect a efectuat și finalizat Lucrările și Activitățile de Mobilizare și a notificat 

acest lucru Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public. 

9.2 Data Planificată a Îndeplinirii Condițiilor 

Înainte de emiterea Certificatului de Începere a Lucrărilor, Societatea de Proiect va informa Inginerul 

Independent și Partenerul Public printr-o notificare cu privire la data estimată de îndeplinire a 

condițiilor menționate la Art. 9.1 (Condiții pentru Începerea Lucrărilor) și va include în notificare detalii 

rezonabile cu privire la circumstanțele avute în vedere la realizarea estimării, cu mențiunea că scopul 

exclusiv al unei astfel de notificări este unul de informare și planificare, iar aceasta nu este obligatorie 

pentru Societatea de Proiect sau pentru Partenerul Public în nicio privință. 

9.3 Certificatul de Începere a Lucrărilor 

9.3.1 În condițiile primirii de către Inginerul Independent a unor dovezi satisfăcătoare solicitate 

în mod rezonabil de la Societatea de Proiect și de la Partenerul Public cu privire la 

îndeplinirea tuturor condițiilor menționate la Art. 9.1 (Condiții pentru Începerea Lucrărilor), 

Inginerul Independent va emite Certificatul de Începere a Lucrărilor în termen de maxim [5] 

Zile Lucrătoare de la data la care au fost primite aceste dovezi satisfăcătoare și îl va 

transmite Societății de Proiect, cu o copie către Partenerul Public. 

9.3.2 Certificatul de Începere a Lucrărilor va preciza Data Începerii Lucrărilor care, pentru evitarea 

oricărui dubiu, va fi stabilită de Societatea de Proiect și care, în orice caz, nu va fi mai târziu 

de [două săptămâni] de la emiterea Certificatului de Începere a Lucrărilor. 

10 AMPLASAMENT PENTRU FACILITĂȚILE DE PROIECT 

10.1 Accesul pentru Societatea de Proiect 

Sub rezerva îndeplinirii și rămânerii ca îndeplinite a condițiilor prevăzute la Art. 9.1 (Condiții pentru 

Începerea Lucrărilor), Partenerul Public va pune la dispoziția Societății de Proiect și a Persoanelor 

având Legături cu Societatea de Proiect, de la Data Începerii Lucrărilor și până la sfârșitul Duratei 

Contractului, accesul la Amplasament în măsura necesară conform Graficului de Execuție a Lucrărilor 

pentru realizarea Lucrărilor și, după Data Începerii Serviciilor, a Serviciilor. 

10.2 Limitări 

10.2.1 Drepturile aferente PPP-ului, inclusiv drepturile de acces menționate la Art. 10.1 (Accesul 

pentru Societatea de Proiect), vor rămâne valabile pentru scopul executării Lucrărilor și, 

după Data Începerii Serviciilor, al prestării Serviciilor în conformitate cu termenii și condițiile 

prezentului Contract și în niciun alt scop. 
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10.2.2 Fără a aduce atingere caracterului general al Art. 10.2.1 (Limitări), orice acces acordat în 

temeiul Art. 10.1 (Accesul pentru Societatea de Proiect) se va exercita luând în considerare: 

(a) orice restricții prevăzute de Lege în legătură cu utilizarea terenului; 

(b) orice cerințe privind obținerea de autorizații de urbanism; 

(c) drepturile de acces menționate la Art. 50 (Drepturi de Acces);  

(d) cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 50.3 (Drepturi de Acces), 

dreptul oricărui Furnizor de Utilități sau al oricărei Autorități Relevante conform 

oricărei Legi sau Cerințe Legale de a avea acces la Amplasament în scopul realizării 

sau a asigurării realizării de lucrări sau pentru vreun alt scop specific; 

(e) după Data Începerii Serviciilor, a dreptului Utilizatorilor sau al publicului de a utiliza 

Facilitățile Proiectului[, sub rezerva achitării Tarifului de Utilizare], dacă și atunci când 

acest lucru este necesar conform Legii și prezentului Contract; și 

(f) prevederile Art. 11 (Siguranța pe Amplasament), 

iar dreptul de acces acordat de Partenerul Public cu privire la respectivul teren va fi 

interpretat ca fiind limitat în mod corespunzător. 

10.2.3 Fără a aduce atingere caracterului general al Art. 10.2.1 (Limitări), în cazul în care o anumită 

suprafață de teren care face parte din Amplasament a fost dobândită prin expropriere 

pentru un anumit scop, iar acest scop a fost notificat Societății de Proiect, respectiva 

suprafață de teren nu va fi utilizată de Societatea de Proiect decât pentru activitățile 

necesare în vederea realizării acelui scop, iar dreptul de acces acordat de Partenerul Public 

cu privire la respectiva suprafață de teren va fi interpretat ca fiind limitat în mod 

corespunzător. 

10.3 Acces Suplimentar 

10.3.1 Orice solicitare a Societății de Proiect ca Partenerul Public să exercite cu privire la orice teren 

din afara Amplasamentului orice drept de acces în baza oricărei Legi (în măsura în care 

exercitarea acelui drept de acces este necesară pentru a permite Societății de Proiect să-și 

îndeplinească obligațiile în temeiul prezentului Contract) va fi tratată în conformitate cu Art. 

31 (Atribuții Legale), iar Societatea de Proiect va suporta toate costurile și cheltuielile privind 

orice Pierderi sau Pretenții ca urmare a acestui acces. 

10.3.2 Cu excepția cazurilor prevăzute la Art. 10.3.1 (Acces Suplimentar), Societatea de Proiect va 

asigura și va suporta toate costurile și cheltuielile privind orice Pierderi sau Pretenții 

rezultate în urma oricărui acces la orice teren necesar, suplimentar față de cel necesar a fi 

pus la dispoziție de către Partenerul Public conform Art. 10.1 (Accesul pentru Societatea de 

Proiect). 

10.4 Drumuri de Acces 

10.4.1 [Pentru a-și respecta obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract, Societatea de 

Proiect are acces la Amplasament și poate utiliza Drumurile de Acces în acest scop. 
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10.4.2 Societatea de Proiect va utiliza toate mijloacele rezonabile pentru a preveni avarierea sau 

deteriorarea oricăror Drumuri de Acces ca urmare a traficului efectuat de Societatea de 

Proiect sau de orice Persoană având Legături cu Societatea de Proiect și, în special, va 

selecta trasee, va alege și utiliza vehicule și va restricționa distribuirea încărcăturilor astfel 

încât orice trafic extraordinar care va rezulta în mod inevitabil ca urmare a mutării 

materialelor, Echipamentelor, Echipamentelor de Construcție sau a Lucrărilor Temporare de 

la sau către Amplasament să fie limitat, pe cât posibil în mod rezonabil, și astfel încât să nu 

fie cauzate pagube sau avarieri inutile cu privire la Drumurile de Acces. 

10.4.3 Dreptul Societății de Proiect și al oricăror Persoane având Legături cu Societatea de Proiect 

de a utiliza Drumurile de Acces în scopurile prevăzute în prezentul Contract va fi 

întotdeauna sub rezerva obligațiilor Societății de Proiect de a respecta orice Legi și Cerințe 

Legale și de a se asigura că aceste Drumuri de Acces sunt suficient de solide sau de a 

consolida aceste Drumuri de Acces și de a remedia daunele aduse acestora, astfel cum este 

necesar în conformitate cu clauzele prezentului Contract. La data începerii utilizării acestor 

Drumuri de Acces de către Societatea de Proiect sau de către orice Persoană având Legături 

cu Societatea de Proiect pentru scopurile realizării Lucrărilor, Inginerul Independent va 

efectua o inspecție și va constata starea, din punct de vedere al reparațiilor necesare, a 

respectivelor Drumuri de Acces la momentul respectiv. 

10.4.4 La finalizarea Lucrărilor, Societatea de Proiect se va asigura că Drumurile de Acces se află 

cel puțin în aceeași stare, din punct de vedere al reparațiilor necesare, ca aceea constatată 

de Inginerul Independent conform Art. 10.4.3, astfel cum această stare va fi certificată de 

Inginerul Independent.] 

10.5 Drepturi asupra Amplasamentului 

10.5.1 Cu excepția Drepturilor aferente PPP-ului și a oricăror drepturi rezultate din acestea, 

Societatea de Proiect nu va dobândi niciun alt drept cu privire la teren în cadrul 

Amplasamentului, pe acesta, dedesubtul sau deasupra Amplasamentului. 

10.5.2 Societatea de Proiect se angajează că, dacă nu se prevede altfel în prezentul Contract sau 

nu se convine altfel de către Părți, pe întreaga Durată a Contractului nu va dispune de, nu 

va acorda sau conveni să dispună de sau să acorde niciun drept (sau drepturi) sau interes 

(sau interese) prezent(e) sau viitor/viitoare asupra oricărei părți a Amplasamentului niciunui 

terț, în niciun fel. 

10.5.3 Societatea de Proiect convine și recunoaște prin prezenta că, fără a afecta drepturile sale în 

temeiul prezentului Contract, Societatea de Proiect nu deține niciun titlu de proprietate 

asupra Amplasamentului. Părțile convin și recunosc prin prezenta că titlul de proprietate 

asupra construcțiilor ridicate pe Amplasament de către Societatea de Proiect, inclusiv 

asupra Lucrărilor, Facilităților Proiectului și tuturor structurilor permanente legate de sau 

utilizate în legătură cu acestea și fixate pe teren, aparține Partenerului Public, iar acestea 

vor fi returnate, conform clauzelor prezentului Contract, de Societatea de Proiect la Data 

Expirării sau la Data Încetării, oricare dintre acestea survine prima, cu titlu de Bunuri de 

Retur. 
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10.6 Conformarea de către Societatea de Proiect 

Societatea de Proiect va respecta și se va conforma termenilor și condițiilor oricăror Drepturi cu privire 

la teren în legătură cu Amplasamentul, în măsura în care este permis prin prezentul Contract ca acele 

Drepturi cu privire la teren să subziste sau să opereze. 

10.7 Limitele Amplasamentului 

Limitele Amplasamentului sunt enumerate în Anexa [●] (Facilitățile Proiectului). 

10.8 Modificarea Limitelor Amplasamentului 

10.8.1 Societatea de Proiect se va asigura, printre altele, la elaborarea Proiectului Tehnic și a 

Detaliilor de Execuție, că Lucrările Permanente vor fi construite în limitele Amplasamentului 

astfel cum sunt acestea descrise în Anexa [●] (Facilitățile Proiectului) și că nicio modificare 

a limitelor Amplasamentului nu va fi efectuată altfel decât în urma unei Modificări a 

Partenerului Public sau a unei Modificări a Societății de Proiect sau astfel cum este permis 

conform prevederilor din Anexa [●] (Cerințe privind Construcția și Serviciile).  

10.8.2 Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 35.1 (Modificări ale Partenerului 

Public), Partenerul Public va avea dreptul (în relația dintre Partenerul Public și Societatea de 

Proiect) de a exclude orice parte din Amplasament din terenul pe care Lucrările sau, după 

Data Începerii Serviciilor, Serviciile urmează a fi realizate sau de a face adăugiri la 

Amplasament, astfel încât să extindă limita Amplasamentului pe care Lucrările sau, după 

Data Începerii Serviciilor, Serviciile urmează a fi realizate. 

10.8.3 Dacă Partenerul Public exercită drepturile menționate la Art. 10.8.2 (Modificarea Limitelor 

Amplasamentului), atunci Părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a conveni 

asupra oricăror revizuiri ale desenelor și planșelor prevăzute în Anexa [●] (Facilitățile 

Proiectului) care sunt necesare pentru a reflecta respectiva excludere sau extindere și, în 

cazul în care nu reușesc să ajungă la un acord în termen de [90] de zile, fiecare dintre Părți 

poate înainta Disputa spre soluționare în temeiul Procedurii de Soluționare a Disputelor. Pe 

parcursul oricărei Dispute, Societatea de Proiect va realiza Lucrările și Serviciile în 

conformitate cu clauzele prezentului Contract. 

10.9 Eliberarea Amplasamentului 

Părțile convin și sunt de acord în mod expres că oricare dintre și toate părțile Amplasamentului sunt 

puse la dispoziția Societății de Proiect în starea în care se află conform proceselor-verbale prevăzute 

la Art. 7.3, iar Societatea de Proiect va fi responsabilă, pe propriul cost și risc (dacă nu se prevede 

altfel în prezentul Contract) pentru: 

10.9.1 îndepărtarea tuturor structurilor, construcțiilor, copacilor, munițiilor și obstacolelor similare 

care împiedică construcția pe Amplasament; 

10.9.2 asigurarea îndepărtării, relocării și devierii tuturor Utilităților care pot fi afectate de Lucrări 

sau Servicii.  
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10.10 Îndepărtarea Materialelor 

Societatea de Proiect poate excava, extrage, îndepărta, exploata sau dispune în vreun alt mod de 

orice materiale, inclusiv dar fără a se limita la orice strat de sol, pietriș, roci, cărbune, minerale sau alte 

depozite, excavate, rezultate sau produse în legătură cu executarea, pe Amplasament, a Lucrărilor 

sau, după Data Începerii Serviciilor, a Serviciilor pe Amplasament (dar excluzând orice Descoperiri 

Arheologice) (împreună, „Materialele de pe Amplasament”): 

10.10.1 dacă și în măsura în care, în cazul excavării sau extracției Materialelor de pe Amplasament, 

respectiva excavare sau extracție este necesară pentru executarea Lucrărilor sau, după Data 

Începerii Serviciilor, a Serviciilor, conform Cerințelor privind Proiectarea și Construcția sau a 

Cerințelor privind Serviciile (după caz); 

10.10.2 cu respectarea drepturilor oricărui terț, indiferent dacă sunt drepturi asupra Materialelor de 

pe Amplasament, Drepturi cu privire la teren sau de altă natură; și 

10.10.3 cu respectarea oricărei limitări, restricții sau condiții, în baza oricărei Legi sau altfel, care se 

aplică sau afectează dreptul de a efectua orice astfel de excavare, extracție, îndepărtare, 

exploatare sau alte măsuri. 

11 SIGURANȚA PE AMPLASAMENT 

11.1 Răspunderea pentru Protestatari și pentru Persoane Neautorizate 

Cu excepția situațiilor în care evenimentele prevăzute în prezentul Art. 11 (Siguranța pe 

Amplasament) reprezintă Cazuri de Exonerare sau Cazuri de Compensare potrivit clauzelor 

prezentului Contract, Partenerul Public nu va fi responsabil pentru:  

11.1.1 prezența pe sau în jurul sau pătrunderea pe sau în jurul Amplasamentului (sau pe sau în 

jurul acelor părți ale Amplasamentului care sunt puse la dispoziția Societății de Proiect la 

un anumit moment potrivit clauzelor prezentului Contract); sau 

11.1.2 vreo altă perturbare sau afectare a Amplasamentului (sau a acelor părți ale 

Amplasamentului care sunt puse la dispoziția Societății de Proiect la un anumit moment 

potrivit clauzelor prezentului Contract) sau a vecinătății acestora; sau  

11.1.3 vreo altă perturbare a Lucrărilor sau, după Data Începerii Serviciilor, a Serviciilor  

de către orice Protestatari sau Persoane Neautorizate sau cauzate de aceștia și, de asemenea, pentru 

nicio acțiune, omisiune sau încălcare săvârșite de aceștia în orice moment de la data la care părțile 

relevante din Amplasament sunt puse la dispoziția Societății de Proiect de către Partenerul Public 

potrivit clauzelor prezentului Contract și până la Data Încetării sau Data Expirării, oricare survine 

prima. Prezența sau pătrunderea pe sau în jurul Amplasamentului (sau pe sau în jurul acelor părți ale 

Amplasamentului care sunt puse la dispoziția Societății de Proiect de către Partenerul Public la un 

anumit moment potrivit clauzelor prezentului Contract) sau orice altă perturbare sau afectare a 

Amplasamentului (sau a acelor părți ale Amplasamentului care sunt puse la dispoziția Societății de 

Proiect de către Partenerul Public la un anumit moment potrivit clauzelor prezentului Contract) sau a 

vecinătății acestora sau orice altă perturbare a Lucrărilor sau, după Data Începerii Serviciilor, a 

Serviciilor, de către orice Protestatari sau Persoane Neautorizate sau cauzate de aceștia și orice 

activități legale sau ilegale ale oricărei astfel de persoane nu vor constitui o încălcare a obligațiilor 
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Partenerului Public prevăzute la Art. 8 (Mobilizare) sau la Art. 10 (Amplasament pentru Facilitățile de 

Proiect) de a pune la dispoziția Societății de Proiect accesul la Amplasament și nici nu vor constitui o 

încălcare a oricărei alte obligații sau garanții a Partenerului Public în baza prezentului Contract, dar 

acestea pot fi totuși calificate drept Cazuri de Exonerare sau Cazuri de Compensare potrivit clauzelor 

prezentului Contract. 

11.2 Suportarea Pierderilor de către Societatea de Proiect 

11.2.1 În relația dintre Partenerul Public și Societatea de Proiect, Societatea de Proiect va suporta, 

fără a avea drept de regres împotriva Partenerului Public (altfel decât conform prevederilor 

Art. 40 (Cazuri de Compensare și Cazuri de Exonerare)), orice Pierderi suferite de orice 

persoană pe Amplasament (sau pe acele părți ale Amplasamentului care sunt puse la 

dispoziția Societății de Proiect la un anumit moment potrivit clauzelor prezentului Contract) 

sau în vecinătatea acestuia, cauzate de orice Protestatar sau Persoană Neautorizată, inclusiv 

dar fără a se limita la orice pagubă cauzată proprietății, orice vătămare corporală sau deces 

și orice pierdere de venit (inclusiv dar fără a se limita la orice reducere a Plăților Lunare). 

11.2.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile Art. 11.2.1 (Suportarea Pierderilor de către 

Societatea de Proiect) nu vor afecta: 

(a) niciun drept al Partenerului Public de a formula orice Pretenție sau de a obține 

despăgubiri în baza oricărei Pretenții împotriva oricărui/de la orice Protestatar sau 

Persoană Neautorizată pentru pagubele suferite de Partenerul Public, împuterniciții 

sau contractanții săi (alții decât Societatea de Proiect sau orice Persoană având 

Legături cu Societatea de Proiect) sau subcontractanții de orice nivel sau orice 

angajați ai oricăruia dintre aceștia, și 

(b) niciun drept al Societății de Proiect de a înainta o Pretenție sau de a obține 

despăgubiri în baza oricărei Pretenții împotriva oricărui/de la orice Protestatar sau 

Persoană Neautorizată pentru pagubele suferite de Societatea de Proiect sau orice 

Persoană având Legături cu Societatea de Proiect. 

11.3 Neefectuarea de Plăți către Protestatari și Persoane Neautorizate 

Societatea de Proiect nu va acorda, în mod direct sau indirect, niciunui Protestatar și niciunei Persoane 

Neautorizate niciun stimulent financiar sau de altă natură în scopul de a încuraja, evita, limita sau 

influența modul de derulare a activităților de protest de către acel Protestatar sau Persoană 

Neautorizată sau de către alți Protestatari sau Persoane Neautorizate. 

11.4 Acțiuni Calificate ale Protestatarilor 

[Dacă, pe Durata Contractului, survin acțiuni ale Protestatarilor care afectează în mod negativ și 

semnificativ: 

11.4.1 evoluția Lucrărilor pentru o durată care, în total (respectiv calculată prin raportare la o serie 

de acțiuni ale Protestatarilor), depășește [7] zile în orice An Contractual față de Graficul de 

Execuție a Lucrărilor, astfel cum acesta poate fi modificat și/sau revizuit în conformitate cu 

prezentul Contract; sau 
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11.4.2 prestarea Serviciilor în conformitate cu clauzele prezentului Contract pentru o perioadă 

care, în total (respectiv calculată prin raportare la o serie de acțiuni ale Protestatarilor), 

depășește [7] zile într-un An de Servicii, 

acestea devin un Caz de Compensare.] 

11.5 Acțiuni Calificate ale Persoanelor Neautorizate 

[Dacă, pe Durata Contractului, survine o acțiune a Persoanelor Neautorizate care afectează în mod 

negativ și semnificativ evoluția Lucrărilor pentru o durată care depășește [7] zile față de Graficul de 

Execuție a Lucrărilor, astfel cum acesta poate fi modificat și/sau revizuit în conformitate cu prezentul 

Contract, aceasta devine un Caz de Exonerare.] 
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PARTEA A III-A. LUCRĂRI 

12 PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE 

12.1 Responsabilitate 

Societatea de Proiect va fi responsabilă pentru proiectarea, construcția, finalizarea, punerea în 

funcțiune și testarea Lucrărilor, care vor fi realizate în strictă conformitate cu Cerințele privind 

Proiectarea și Construcția, Declarațiile de Metodă, Procedura de Proiectare și Certificare și Procedura 

de Revizuire și astfel încât să asigure îndeplinirea Cerințelor privind Proiectarea și Construcția. 

12.2 Procedura de Proiectare și Certificare 

12.2.1 Societatea de Proiect se va asigura că Proiectantul va pregăti sau supraveghea pregătirea 

tuturor Datelor de Proiectare cu privire la Lucrări (inclusiv dar fără a se limita la Proiectul 

Tehnic și Detaliile de Execuție) în conformitate cu Cerințele privind Proiectarea și 

Construcția și se va conforma Procedurii de Proiectare și Certificare. 

12.2.2 Societatea de Proiect va asigura că procedurile de certificare și verificare menționate în 

Procedura de Proiectare și Certificare sunt respectate de persoanele relevante menționate 

în aceasta, inclusiv dar fără a se limita la Proiectant și orice echipă sau inginer 

independent(ă) din cadrul Proiectantului, după caz, și că acele persoane sunt în orice 

moment autorizate în mod corespunzător să desfășoare aceste proceduri și să semneze 

Certificatele relevante, după caz. 

12.2.3 Sub rezerva Art. 52.1 (Responsabilitatea Societății de Proiect), orice nerespectare de către 

orice persoană menționată în Procedura de Proiectare și Certificare a obligațiilor ce îi revin 

în baza Procedurii de Proiectare și Certificare va constitui o încălcare a obligațiilor Societății 

de Proiect în temeiul prezentului Contract. 

12.2.4 Societatea de Proiect va executa Lucrările în conformitate cu Proiectul Tehnic, Detaliile de 

Execuție și celelalte Date de Proiectare și, pentru evitarea oricărui dubiu, nu vor exista 

abateri de la Datele de Proiectare care fac obiectul unui Certificat prezentat Inginerului 

Independent în conformitate cu Procedura de Proiectare și Certificare și cu Procedura de 

Revizuire, cu privire la care nu au fost formulate obiecții, altfel decât în urma unei Modificări 

a Societății de Proiect sau a unei Modificări a Partenerului Public. 

12.3 Procedura de Revizuire 

Societatea de Proiect nu va începe sau permite începerea construcției oricărei părți din Lucrări 

(inclusiv construcția sau implementarea oricăror Lucrări Temporare) decât dacă nu s-au formulat 

obiecții de către Inginerul Independent conform Procedurii de Revizuire și/sau conform Anexei [●] 

(Cerințe privind Construcția și Serviciile) cu privire la Proiectul Tehnic, Detaliile de Execuție, toate 

celelalte Date de Proiectare relevante și toate Certificatele relevante necesare cu privire la respectiva 

parte din Lucrări. Certificatele relevante vor include fără a se limita la Certificatele menționate în 

Procedura de Proiectare și Certificare.  
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12.4 Siguranța și Securitatea Amplasamentului 

Pe parcursul derulării Lucrărilor, Societatea de Proiect va avea în vedere în mod corespunzător 

siguranța tuturor persoanelor aflate (în mod legal sau ilegal) pe Amplasament și va păstra 

Amplasamentul și Lucrările într-o stare corespunzătoare astfel încât să fie evitate pericolele care ar 

putea amenința aceste persoane. Fără a limita aplicarea prevederilor Art. 11 (Siguranța pe 

Amplasament), Societatea de Proiect va lua acele măsuri care sunt în mod rezonabil necesare pentru 

prevenirea accesului neautorizat pe Amplasament de către orice persoane[ sau animale] care nu au 

dreptul de a se afla acolo, inclusiv dar fără a se limita la îngrădirea Amplasamentului, acolo unde este 

cazul. 

12.5 Sănătate și Securitate 

Societatea de Proiect va respecta în orice moment, înainte de Data Începerii Lucrărilor și, ulterior, pe 

parcursul Perioadei Lucrărilor, toate Cerințele Legale privind sănătatea și securitatea în muncă 

aplicabile în legătură cu Lucrările și Activitățile de Mobilizare și cu Lucrările. 

13 GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 

13.1 Obiect 

13.1.1 În termen de [●] de zile de la Data Contractului, Societatea de Proiect îi va preda Inginerului 

Independent, cu o copie către Partenerul Public, o copie a Graficului de Execuție a Lucrărilor 

inițial în conformitate cu Procedura de Revizuire. 

13.1.2 Graficul de Execuție a Lucrărilor va stabili programul conform căruia Societatea de Proiect 

intenționează să desfășoare investigațiile, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, 

testarea și alte lucrări necesare pentru Lucrări. Graficul de Execuție a Lucrărilor trebuie 

întocmit în așa fel încât să demonstreze faptul că Societatea de Proiect va efectua Lucrările 

astfel încât să îndeplinească Cerințele privind Proiectarea și Construcția și Declarațiile de 

Metodă. 

13.1.3 Societatea de Proiect va revizui și actualiza Graficul de Execuție a Lucrărilor după cum este 

necesar pentru a asigura că există un Grafic de Execuție a Lucrărilor conform în orice 

moment până la emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor. 

13.1.4 În cazul în care sunt necesare revizuiri și actualizări ale Graficului de Execuție a Lucrărilor 

pentru asigurarea conformității, acestea vor fi prezentate Inginerului Independent, cu o 

copie către Partenerul Public, în conformitate cu Procedura de Revizuire. 

13.2 Evoluția față de Graficul de Execuție a Lucrărilor 

13.2.1 În cazul în care Inginerul Independent, Partenerul Public sau Societatea de Proiect consideră 

în orice moment că evoluția efectivă a Lucrărilor nu este în conformitate cu Graficul de 

Execuție a Lucrărilor, în termen de [●] de zile de la momentul la care a luat cunoștință de 

acest lucru, Societatea de Proiect: 

(a) îi va prezenta Inginerului Independent, cu o copie către Partenerului Public, un raport 

în care va identifica motivele pentru respectiva neconformitate; și 
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(b) îi va prezenta Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, în 

conformitate cu Procedura de Revizuire, un Grafic de Execuție a Lucrărilor revizuit 

care va demonstra faptul că Societatea de Proiect va respecta Cerințele privind 

Proiectarea și Construcția. 

13.2.2 Graficul de Execuție a Lucrărilor revizuit va fi implementat în condițiile în care Inginerul 

Independent nu formulează nicio obiecție cu privire la acesta. 

13.2.3 Inginerul Independent va avea dreptul de a formula observații cu privire la orice Grafic de 

Execuție a Lucrărilor revizuit pentru motivele prevăzute în Anexa [●] (Procedura de 

Revizuire). 

13.3 Modificări ale Graficului de Execuție a Lucrărilor 

13.3.1 În cazul în care Societatea de Proiect intenționează să efectueze orice modificări la Graficul 

de Execuție a Lucrărilor, altfel decât în urma aplicării Art. 13.2 (Evoluția față de Graficul de 

Execuție a Lucrărilor), Societatea de Proiect: 

(a) îi va prezenta Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, un raport 

în care va identifica motivele pentru respectiva modificare; și 

(b) îi va prezenta Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, în 

conformitate cu Procedura de Revizuire, o versiune modificată a Graficului de 

Execuție a Lucrărilor, care va demonstra faptul că Societatea de Proiect va îndeplini 

Cerințele privind Proiectarea și Construcția. 

13.3.2 Orice modificare a Graficului de Execuție a Lucrărilor va fi implementată în condițiile în care 

Inginerul Independent nu formulează nicio obiecție cu privire la aceasta. 

13.3.3 Inginerul Independent va avea dreptul de a formula observații cu privire la propunerea de 

modificare a Graficului de Execuție a Lucrărilor pentru motivele prevăzute în Anexa [●] 

(Procedura de Revizuire). 

13.4 Conținutul Graficului de Execuție a Lucrărilor 

Graficul de Execuție a Lucrărilor inițial și orice Grafic de Execuție a Lucrărilor revizuit sau modificat: 

13.4.1 vor fi conforme cu Buna Practică Industrială; 

13.4.2 vor fi suficient de detaliate pentru a le permite Inginerului Independent și Partenerului 

Public să monitorizeze și să supervizeze în mod corespunzător îndeplinirea acestora; și 

13.4.3 vor prevedea ca Lucrările să fie începute și continuate în conformitate cu Art. 13.5 

(Finalizare). 

13.5 Finalizare 

Societatea de Proiect va începe Lucrările imediat după Data Începerii Lucrărilor și, de la această dată, 

va efectua Lucrările în mod diligent pentru a se asigura că acestea sunt finalizate cât mai curând 

posibil în mod rezonabil la standardele necesare pentru emiterea Certificatului de Finalizare a 
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Lucrărilor și pentru a permite astfel Începerea Serviciilor nu mai târziu de Data Planificată a Începerii 

Serviciilor. 

14 ÎNTÂRZIERE 

14.1 Notificare 

Dacă în orice moment și ca urmare a oricărui eveniment Societatea de Proiect ia cunoștință de faptul 

că este probabil să survină întârzieri cu privire la îndeplinirea de către Societatea de Proiect a acelor 

obligații care trebuie îndeplinite până la Data Planificată a Începerii Serviciilor, Societatea de Proiect 

va notifica în acest sens Inginerul Independent, cu o copie către Partenerul Public, menționând: 

14.1.1 motivul întârzierii sau al probabilei întârzieri; 

14.1.2 o estimare a efectului probabil al întârzierii față de Data Planificată a Începerii Serviciilor 

(ținând cont de orice măsuri propuse de Societatea de Proiect pentru a fi adoptate în 

vederea atenuării consecințelor întârzierii în conformitate cu Art. 14.3 (Obligația de 

Atenuare)). 

14.2 Furnizarea de Informații 

Urmare a comunicării unei notificări de către Societatea de Proiect conform Art. 14.1 (Notificare), 

Societatea de Proiect îi va furniza imediat Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, 

orice informații suplimentare în legătură cu întârzierea care: 

14.2.1 sunt primite de Societatea de Proiect; sau 

14.2.2 sunt solicitate în mod rezonabil de Inginerul Independent. 

14.3 Obligația de Atenuare 

Societatea de Proiect va lua toate măsurile rezonabile pentru atenuarea consecințelor oricărei 

întârzieri care face obiectul unei notificări în baza Art. 14.1 (Notificare). 

14.4 Termen de Finalizare a Lucrărilor 

În cazul în care Societatea de Proiect notifică Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul 

Public, faptul că anticipează că nu va îndeplini toate obligațiile care-i revin menționate la Art. 14.1 

(Notificare) până la Data Planificată a Începerii Serviciilor, iar acest fapt se datorează în opinia 

rezonabilă a Societății de Proiect: 

(a) unui Caz de Compensare, se vor aplica prevederile Art. 37.1 (Cazuri de Compensare); sau 

(b) unui Caz de Exonerare, se vor aplica prevederile Art. 37.2 (Cazuri de Exonerare); sau 

(c) unui Caz de Forță Majoră, se vor aplica prevederile Art. 38 (Forță Majoră); sau 

(d) unei Acțiuni Adverse a Guvernului, se vor aplica prevederile Art. 39 (Acțiune Adversă a 

Guvernului). 
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14.5 Impedimente de Durată 

14.5.1 În cazul în care survine un Impediment de Durată, care este certificat de către Inginerul 

Independent, oricare Parte are dreptul de a înceta unilateral prezentul Contract prin 

transmiterea unei notificări de încetare în scris celeilalte Părți, conform căreia prezentul 

Contract încetează la data menționată în cuprinsul acesteia, dar nu mai devreme de [30] de 

zile de la primirea notificării de încetare. 

14.5.2 Pentru toate scopurile prezentului Contract, încetarea prezentului Contract conform 

prezentului Art. 14.5 (Impedimente de Durată) este sub rezerva clauzelor prezentului 

Contract aplicabile încetării prezentului Contract conform Art. 38.3 (Încetare pentru Situația 

Prelungirii Cazului de Forță Majoră), inclusiv cu privire la compensațiile în caz de încetare 

plătibile conform Art. 46.3 (Compensații în caz de încetare ca urmare a Forței Majore [sau a 

Neasigurabilității]).  

15 GARANȚII CU PRIVIRE LA FINALIZARE 

15.1 Garanții de Bună Execuție 

[Anterior sau la Data Efectivă, Societatea de Proiect va furniza (sau va asigura furnizarea de către 

Antreprenorul Construcției) în favoarea Partenerului Public a Garanței de Bună Execuție, care va 

îndeplini următoarele criterii: 

15.1.1 va fi o garanție de bună execuție necondiționată și executabilă la prima și simpla cerere, 

emisă de [o instituție financiară reputată care are un rating de credit de cel puțin BB+] 

(conform Standard & Poor’s)]; 

15.1.2 valoarea Garanției de Bună Execuție va fi de [●] Euro; 

15.1.3 cu excepția cazului în care este executată de către Partenerul Public pentru încălcarea de 

către Societatea de Proiect a obligațiilor sale de a executa Lucrările în conformitate cu 

prezentul Contract, Garanția de Bună Execuție va fi eliberată în termen de 14 zile de la data 

Certificatului de Finalizare a Lucrărilor.] 

15.2 Daune Interese Moratorii 

15.2.1 [În cazul în care Societatea de Proiect nu poate realiza Începerea Serviciilor la Data 

Planificată a Începerii Serviciilor, Societatea de Proiect îi va plăti Partenerului Public Daune 

Interese Moratorii egale cu [●]% din valoarea Lucrărilor care sunt întârziate, pentru fiecare 

zi de întârziere, începând cu Data Planificată a Începerii Serviciilor, până la prima dată care 

survine dintre: 

(i) Data Începerii Serviciilor; sau 

(ii) Data Încetării. 

15.2.2 În orice caz, valoarea Daunelor Interese Moratorii plătibile cu privire la Lucrările care sunt 

întârziate, calculate conform cu Art. 15.2.1, nu poate depăși [●]% din valoarea Lucrărilor. 
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15.2.3 Valoarea totală a Daunelor Interese Moratorii calculate conform Art. 15.2.1 și Art. 15.2.2 ca 

fiind datorate și plătibile Partenerului Public va fi: 

(a) dedusă de Partenerul Public din Plata Lunară/Plățile Lunare următoare, în cazul în 

care prezentul Contract nu încetează; sau 

(b) achitată Partenerului Public la încetarea prezentului Contract ca urmare a executării 

de către Partenerul Public a Garanției de Bună Execuție (dacă Garanția de Bună 

Execuție nu a fost eliberată anterior conform Art. 15.1.3 (Garanția de Bună Execuție)); 

sau 

(c) luată în considerare și dedusă la calculul oricărei Compensații în caz de Încetare 

plătibile Societății de Proiect de către Partenerul Public.] 

16 DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 

16.1 Proprietate 

16.1.1 În relația dintre Partenerul Public și Societatea de Proiect, toate Descoperirile Arheologice 

ce pot fi găsite pe sau în cadrul Amplasamentului vor deveni, din momentul descoperirii, 

proprietatea absolută a Partenerului Public. 

16.1.2 Fără a afecta aplicarea Art. 16.1.1 (Proprietate), Descoperirile Arheologice ce pot fi găsite 

pe sau în cadrul Amplasamentului vor intra, după descoperire, în proprietatea publică sau 

privată a Statului Român, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Lege pentru 

aceasta. 

16.2 Lucrări Arheologice 

16.2.1 Societatea de Proiect va asigura efectuarea oricăror expertize sau inspecții arheologice ale 

Amplasamentului în conformitate cu Graficul de Execuție a Lucrărilor, Cerințele privind 

Proiectarea și Construcția și Buna Practică Industrială. 

16.2.2 Societatea de Proiect va efectua acele expertize, consultări și lucrări arheologice 

suplimentare care pot fi solicitate de Ministerul Culturii și de Inginerul Independent în 

vederea înregistrării sau cercetării oricăror aspecte de interes arheologic sau pentru 

conservarea integrității oricăror Descoperiri Arheologice. 

16.2.3 Societatea de Proiect va efectua Lucrările Arheologice și confirmă că, în realizarea Lucrărilor 

Arheologice pe care Partenerul Public se așteaptă să le realizeze Societatea de Proiect în 

orice situație, independent de existența vreunor Descoperiri Arheologice, nu sunt permise 

prelungiri de termene și/sau majorări de costuri. 

16.3 Gestionare 

La descoperirea oricăror astfel de obiecte menționate la Art. 16.1 (Proprietate) pe parcursul Lucrărilor, 

Societatea de Proiect:  

16.3.1 va informa imediat departamentul relevant din cadrul Ministerului Culturii și Inginerul 

Independent, cu o copie către Partenerul Public, cu privire la această descoperire; 
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16.3.2 va lua orice precauții rezonabile pentru prevenirea îndepărtării sau deteriorării oricăror 

astfel de Descoperiri Arheologice și se va conforma tuturor Cerințelor Legale și va duce la 

îndeplinire orice dispoziții sau instrucțiuni ale Ministerului Culturii sau ale Inginerului 

Independent cu privire la examinarea și eliminarea acestora; și 

16.3.3 va lua toate măsurile necesare pentru conservarea obiectului în aceeași poziție și stare în 

care a fost găsit. 

16.4 Măsuri 

16.4.1 În cazul unor Descoperiri Arheologice, Inginerul Independent va emite imediat o 

instrucțiune către Societatea de Proiect în conformitate cu clauzele Contractului cu 

Inginerul Independent, în care se menționează măsura pe care Inginerul Independent o 

solicită a fi luată de către Societatea de Proiect, în conformitate cu Legea, în legătură cu 

respectiva descoperire. 

16.4.2 Societatea de Proiect va respecta imediat și în mod diligent orice instrucțiune emisă de 

Inginerul Independent menționată la Art. 16.4.1 (Măsuri). 

16.4.3 Societatea de Proiect va respecta de asemenea orice Cerințe Legale, inclusiv dar fără a se 

limita la cele emise de Ministerul Culturii, cu privire la conservarea respectivei descoperiri și 

la orice măsuri care pot fi întreprinse cu privire la aceasta. 

16.4.4 Societatea de Proiect îi va permite Inginerului Independent, reprezentanților Partenerului 

Public sau ai oricărei Autorități Relevante să pătrundă pe Amplasament în scopul 

îndepărtării sau eliminării respectivei descoperiri cu condiția ca această pătrundere să fie 

autorizată în mod corespunzător conform Legii iar aceasta va fi condiționată de respectarea 

de către Inginerul Independent, de către reprezentanții Partenerului Public sau ai oricărei 

Autorități Relevante a tuturor procedurilor de securitate relevante, care vor include orice 

planuri relevante privind protecția sănătății și securității în muncă pentru construirea 

Facilităților Proiectului și orice dispoziții rezonabile cu privire la securitatea pe amplasament, 

emise de Societatea de Proiect. 

16.5 Costuri 

16.5.1 În cazul în care: 

(a) va exista o întârziere semnificativă sau o majorare semnificativă a costului execuției 

Lucrărilor ca o consecință a conformării cu prevederile Art. 16.3 (Gestionare) (și, 

pentru evitarea oricărui dubiu, Lucrările includ Lucrările Arheologice pe care 

Partenerul Public se așteaptă să le realizeze Societatea de Proiect în orice situație); și 

(b) numai dacă efectele cumulate ale descoperirii în cauză și/sau ale oricărei descoperiri 

sau serii de descoperiri anterioare reprezentând Descoperiri Arheologice afectează 

în mod negativ (sau au afectat deja în mod negativ) evoluția Lucrărilor pentru o 

durată care, în total, depășește [●] de zile față de Graficul de Execuție a Lucrărilor, 

astfel cum acesta ar fi putut fi modificat și/sau revizuit în conformitate cu prezentul 

Contract, 
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aceasta devine un Caz de Compensare, întotdeauna fără a afecta dreptul Partenerului Public 

de a solicita o Modificare a Partenerului Public conform Art. 35.1 (Modificări ale Partenerului 

Public). 

17 CONDIȚIILE AMPLASAMENTULUI 

17.1 Riscul Societății de Proiect 

Exceptând situațiile în care se prevede altfel în mod expres prin prezentul Contract, Societatea de 

Proiect va suporta toate riscurile și costurile cu privire la: 

17.1.1 orice condiții meteorologice; 

17.1.2 orice poluare, contaminare sau alte daune cauzate Amplasamentului; 

17.1.3 condițiile sau impedimentele fizice de pe Amplasament (atât de suprafață cât și subterane 

și indiferent dacă sunt artificiale sau nu), previzibile sau imprevizibile, întâlnite în legătură 

cu Lucrările sau altfel. 

17.2 Contaminări 

17.2.1 Cât mai curând posibil după descoperirea de către Societatea de Proiect a unei Contaminări 

(iar, pentru scopurile prezentului Contract, o Contaminare este considerată astfel prin 

raportare la una sau mai multe contaminări cu condiția ca aceasta/acestea să fie situate 

într-o zonă omogenă pe Amplasament) în cursul realizării Lucrărilor, acesta va notifica 

Inginerul Independent și Partenerul Public. 

17.2.2 La descoperirea unei astfel de Contaminări, Societatea de Proiect: 

(a) în condițiile conformării cu Legea și Cerințele Legale, va începe cât mai curând posibil 

și în continuare va desfășura și finaliza toate măsurile necesare de curățare, tratare 

sau alte măsuri privind Contaminarea; și 

(b) va folosi Subcontractanți calificați în mod corespunzător pentru curățarea, tratarea 

sau pentru alte măsuri cu privire la Contaminare, 

astfel încât efectele negative ale Contaminării să fie îndepărtate. 

17.2.3 În cazul în care: 

(a) va exista o întârziere semnificativă sau o majorare semnificativă a costului execuției 

Lucrărilor ca o consecință a conformării cu prevederile Art. 17.2.3 (Contaminări); și 

(b) numai dacă: 

(i) efectele cumulate ale evenimentului în cauză și/sau ale oricărei descoperiri sau 

serii de descoperiri anterioare reprezentând Contaminări afectează în mod 

negativ (sau au afectat deja în mod negativ) evoluția Lucrărilor pentru o durată 

care, în total, depășește [●] de zile față de Graficul de Execuție a Lucrărilor, 

astfel cum acesta ar fi putut fi modificat și/sau revizuit în conformitate cu 

prezentul Contract; și 
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(ii) costurile totale asociate activităților menționate la Art. 17.2.2 (Contaminări) 

(pentru evitarea oricărui dubiu, prin raportare la evenimentul în cauză și/sau 

la toate descoperirile anterioare de Contaminări în total) au atins suma de [●] 

Euro (Indexată), sumă care în toate cazurile este suportată de Societatea de 

Proiect, 

aceasta devine un Caz de Compensare, întotdeauna fără a afecta dreptul Partenerului Public 

de a solicita o Modificare a Partenerului Public conform Art. 35.1 (Modificări ale Partenerului 

Public). 

18 INSPECȚIE ȘI FINALIZARE 

18.1 Certificatul de Finalizare a Lucrărilor 

18.1.1 Nu mai devreme de [●] Zile Lucrătoare (dar cu cel puțin [●] Zile Lucrătoare) înainte de data 

la care Societatea de Proiect preconizează că Lucrările vor fi finalizate complet sau parțial 

(dar substanțial) finalizate într-o asemenea măsură încât Facilitățile Proiectului să fie 

adecvate și potrivite pentru Începerea Serviciilor, Societatea de Proiect îi va transmite 

Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, o notificare în acest sens.  

18.1.2 La confirmarea Societății de Proiect a finalizării potrivit celor menționate mai sus, Inginerul 

Independent, în termen de [●] Zile Lucrătoare de la primirea respectivei confirmări, va 

începe o inspecție a respectivelor Lucrări și, în termen de [●] Zile Lucrătoare de la începutul 

acestei inspecții: 

(a) va emite Certificatul de Finalizare a Lucrărilor și îl va transmite Societății de Proiect, 

cu o copie către Partenerul Public; sau 

(b) va emite Certificatul de Finalizare a Lucrărilor sub rezerva unor Defecte Minore și îl 

va transmite Societății de Proiect, cu o copie către Partenerul Public, împreună cu 

Lista Defectelor Minore; sau 

(c) va notifica Societatea de Proiect în scris, cu o copie către Partenerul Public, cu privire 

la decizia sa de a nu emite Certificatul de Finalizare a Lucrărilor, precizând motivele 

acestei decizii. 

18.1.3 Inginerul Independent poate refuza să emită Certificatul de Finalizare a Lucrărilor dacă:  

(a) Lucrările nu au fost finalizate sub toate aspecte esențiale în conformitate cu Cerințele 

privind Proiectarea și Construcția;  

(b) Lucrările nu au fost finalizate într-o asemenea măsură încât Facilitățile Proiectului să 

fie adecvate și potrivite pentru Începerea Serviciilor; 

(c) Inginerul Independent consideră, având motive rezonabile, că Facilitățile Proiectului 

vor fi închise în orice moment în următoarele [●] luni pentru finalizarea Lucrărilor la 

standardul necesar pentru emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor; 

(d) au existat și continuă să existe nerespectări importante ale Procedurii de Proiectare 

și Certificare;  
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(e) nu au fost furnizate dovezi concludente privind conformarea cu prevederile Art. 24 

(Asigurări).  

18.1.4 În cazul în care Inginerul Independent emite Certificatul de Finalizare a Lucrărilor sub 

rezerva unor Defecte Minore conform Art. 18.1.2(b) (Certificatul de Finalizare a Lucrărilor), 

Societatea de Proiect va rectifica fiecare Defect Minor inclus în Lista Defectelor Minore în 

termen de [●] zile sau într-un alt termen considerat rezonabil de Inginerul Independent la 

momentul emiterii Certificatului de Finalizare a Lucrărilor, calculat de la data emiterii 

Certificatului de Finalizare a Lucrărilor. Inginerul Independent va inspecta și certifica 

rectificarea Defectelor Minore prin emiterea unui Certificat în acest scop, transmis Societății 

de Proiect, cu o copie către Partenerul Public. În cazul în care Societatea de Proiect nu 

rectifică Defectele Minore până la data prevăzută în prezentul Art. 18.1.4, Partenerul Public 

va avea dreptul de a efectua orice reparații care pot fi necesare și de a recupera costurile 

suportate cu acestea de la Societatea de Proiect prin reducerea Plății Lunare în limitele și 

condițiile prevăzute în Anexa [●] (Mecanismul de Plată).  

18.1.5 În cazul comunicării unei notificări de către Inginerul Independent potrivit Art. 18.1.2(c) 

(Certificatul de Finalizare a Lucrărilor) și după finalizarea de către Societatea de Proiect a 

acelor lucrări suplimentare sau a altor măsuri necesare sau corespunzătoare pentru 

remedierea sau eliminarea motivului care a determinat refuzul emiterii Certificatului de 

Finalizare a Lucrărilor, Societatea de Proiect poate notifica Inginerul Independent, cu o 

copie către Partenerul Public, că acele lucrări suplimentare au fost finalizate sau că acele 

măsuri au fost luate, iar Inginerul Independent va inspecta aceste lucrări suplimentare sau 

măsuri în termen de [●] Zile Lucrătoare de la notificare, iar prevederile Art. 18.1.2-18.1.5 

(Certificatul de Finalizare a Lucrărilor) se vor aplica mai departe mutatis mutandis în ceea 

ce privește această notificare. 

18.1.6 Emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor nu afectează: 

(a) obligația Societății de Proiect de a opera și întreține Facilitățile Proiectului în 

condițiile și în conformitate cu prezentul Contract; și 

(b) orice garanții acordate de Societatea de Proiect în baza prezentului Contract.  

18.1.7 Înainte de emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor, Societatea de Proiect (și 

Partenerul Public, dacă și în măsura în care este necesar) se va/vor conforma oricăror 

Cerințe Legale relevante pentru recepția în România a lucrărilor similare Lucrărilor. 

18.2 Neînțelegeri cu privire la Certificate 

18.2.1 În cazul unei Dispute cu privire la necesitatea emiterii unui Certificat de Finalizare a 

Lucrărilor în conformitate cu termenii prezentului Art. 18 (Inspecție și Finalizare), Partenerul 

Public sau Societatea de Proiect pot înainta Disputa spre soluționare în conformitate cu 

Procedura de Soluționare a Disputelor. 

18.2.2 Aspectele înaintate astfel spre soluționare în cadrul Procedurii de Soluționare a Disputelor 

vor fi următoarele: 
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(a) dacă era necesară emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor în conformitate cu 

termenii prezentului Art. 18 (Inspecție și Finalizare); 

(b) în caz afirmativ, data la care Certificatul de Finalizare a Lucrărilor trebuia emis; și 

(c) orice aspecte procedurale sau de fond aferente. 
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PARTEA A IV-A. SERVICII 

19 ÎNCEPEREA SERVICIILOR 

19.1 Condiții pentru Începerea Serviciilor 

Condițiile pentru emiterea Certificatului de Începere a Serviciilor sunt următoarele: 

19.1.1 Certificatul de Finalizare a Lucrărilor a fost emis în conformitate cu Art. 18.1 (Certificatul de 

Finalizare a Lucrărilor)); 

19.1.2 Programul Anual inițial în legătură cu Serviciile pentru Primul An de Servicii și următorul An 

de Servicii (astfel cum se menționează la Art. 21.2 (Prezentarea Programelor Anuale)) a fost 

transmis Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, și nu a fost formulată 

nicio obiecție cu privire la acesta în baza Procedurii de Revizuire; și 

19.1.3 Societatea de Proiect și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile care îi revin în temeiul 

Art. 24 (Asigurări). 

19.2 Data Estimată de Îndeplinire a Condițiilor 

Înainte de emiterea Certificatului de Începere a Serviciilor, Societatea de Proiect va asigura informarea 

Partenerului Public și a Inginerului Independent prin notificare cu privire la data estimată de 

îndeplinire a fiecăreia dintre condițiile menționate la Art. 19.1 (Condiții pentru Începerea Serviciilor) 

și va include în orice astfel de notificare detalii rezonabile cu privire la circumstanțele avute în vedere 

la realizarea estimării, cu mențiunea că scopul exclusiv al unei astfel de notificări este unul de 

informare și planificare, iar aceasta nu este obligatorie pentru Societatea de Proiect în nicio privință. 

19.3 Certificatul de Începere a Serviciilor 

19.3.1 În condițiile primirii de către Inginerul Independent a unor dovezi satisfăcătoare solicitate 

în mod rezonabil de la Societatea de Proiect și de la Partenerul Public cu privire la 

îndeplinirea tuturor condițiilor menționate la Art. 19.1 (Condiții pentru Începerea Serviciilor), 

Inginerul Independent va emite Certificatul de Începere a Serviciilor și îl va transmite 

Societății de Proiect, cu o copie către Partenerul Public. 

19.3.2 Certificatul de Începere a Serviciilor va preciza Data Începerii Serviciilor, care, pentru 

evitarea oricărui dubiu, va fi stabilită de Societatea de Proiect și care, în orice caz, nu va fi 

mai târziu de [2] săptămâni de la emiterea Certificatului de Începere a Serviciilor. 

19.3.3 Dacă Societatea de Proiect intenționează ca Data Începerii Serviciilor să preceadă Datei 

Planificate a Începerii Serviciilor cu peste [●] zile, Inginerul Independent nu va elibera 

Certificatul de Începere a Serviciilor decât dacă Societatea de Proiect furnizează dovezi 

satisfăcătoare că, în plus față de îndeplinirea condițiilor referitoare la Art. 19.1 (Condiții 

pentru Începerea Serviciilor), Societatea de Proiect a obținut acordul prealabil al 

Partenerului Public pentru Începerea Serviciilor la respectiva dată anterioară. Eliberarea 

acordului menționat anterior va fi la discreția absolută a Partenerului Public. 
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19.4 Începerea Anticipată a Serviciilor și Începerea Serviciilor cu Întârziere 

19.4.1 Părțile convin și confirmă prin prezentul Contract că, în cazul în care Începerea Serviciilor 

survine anterior Datei Planificate a Începerii Serviciilor, Plata de Disponibilitate va fi achitată 

de Partenerul Public conform prevederilor din Anexa [●] (Mecanismul de Plată), 

considerându-se Data Începerii Serviciilor ca fiind Data Planificată a Începerii Serviciilor. 

19.4.2 Părțile convin și confirmă prin prezentul Contract că în cazul menționat la Art. 15.2 (Daune 

Interese Moratorii), dacă Începerea Serviciilor survine ulterior Datei Planificate a Începerii 

Serviciilor, o Prelungire a Perioadei Inițiale a Serviciilor va surveni în mod automat la Data 

Începerii Serviciilor. Pe durata respectivei Prelungiri a Perioadei Inițiale a Serviciilor 

Partenerul Public va achita Societății de Proiect Plata de Disponibilitate și alte sume în 

considerarea prestării Serviciilor conform prevederilor din Anexa [●] (Mecanism de Plată). 

20 SERVICII 

20.1 Prestarea Serviciilor 

20.1.1 Cu excepția situațiilor în care este împiedicată să facă acest lucru ca urmare a încălcării de 

către Partenerul Public a obligațiilor care îi revin în temeiul Art. 10.1 (Accesul pentru 

Societatea de Proiect), Societatea de Proiect va presta Serviciile în legătură cu Facilitățile 

Proiectului de la Data Începerii Serviciilor și pe parcursul Duratei Contractului rămase. 

20.1.2 Societatea de Proiect va asigura în mod permanent, cu respectarea Art. 20.1.1 (Prestarea 

Serviciilor), că procedurile sale de întreținere și operare sunt suficiente în orice moment 

pentru a asigura că: 

(a) Serviciile sunt disponibile în mod continuu; 

(b) Serviciile sunt conforme cu Cerințele privind Serviciile iar Bunurile de Retur sunt 

păstrate într-o stare corespunzătoare, din punct de vedere structural și decorativ (sub 

rezerva uzurii normale), în conformitate cu prezentul Contract;  

(c) poate menține proiectul intenționat al Bunurilor de Retur pentru a fi folosite pe 

întreaga lor durată de utilizare; și 

(d) Facilitățile Proiectului sunt returnate Partenerului Public la Data Expirării, într-o stare 

care corespunde cerințelor prezentului Contract și Cerințelor de Returnare.  

20.2 Responsabilitatea pentru Reparațiile Capitale și pentru Reparațiile Curente 

Societatea de Proiect va fi responsabilă pentru realizarea Reparațiilor Capitale și a Reparațiilor 

Curente în strictă conformitate cu Cerințele privind Serviciile (sub rezerva Art. 35.1 (Modificări ale 

Partenerului Public) și Art. 35.2 (Modificări ale Societății de Proiect)). 

20.3 Cerințe privind Proiectarea și Certificarea  

20.3.1 Societatea de Proiect se va asigura că procedurile de verificare și certificare menționate în 

Procedura de Proiectare și Certificare sunt respectate de persoanele relevante menționate 

în aceasta și că persoanele respective sunt, în orice moment relevant, autorizate în mod 
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corespunzător să desfășoare aceste proceduri și să semneze Certificatele relevante, după 

caz. 

20.3.2 Fără a limita aplicarea prevederilor Art. 52.1 (Responsabilitatea Societății de Proiect), orice 

nerespectare de către orice persoană menționată în Procedura de Proiectare și Certificare 

a obligațiilor ce îi revin în baza Procedurii de Proiectare și Certificare va constitui o încălcare 

a obligațiilor Societății de Proiect în temeiul prezentului Contract. 

20.3.3 Nu vor exista abateri de la Datele de Proiectare care fac obiectul unui Certificat prezentat 

Inginerului Independent în conformitate cu Procedura de Proiectare și Certificare și cu 

Procedura de Revizuire și cu privire la care nu au fost formulate obiecții, altfel decât în urma 

unei Modificări a Societății de Proiect sau a unei Modificări a Partenerului Public. 

20.4 Sănătate, Siguranță și Securitatea Amplasamentului 

Pe parcursul întreagii Perioade a Serviciilor, Societatea de Proiect va avea în vedere în mod 

corespunzător siguranța tuturor persoanelor aflate (în mod legal sau ilegal) pe Amplasament, se va 

conforma oricăror Cerințe Legale privind sănătatea și securitatea muncii aplicabile în legătură cu 

Serviciile și va păstra Amplasamentul și lucrările în ceea ce privește reparațiile, întreținerea sau 

îmbunătățirea Facilităților Proiectului într-o stare corespunzătoare astfel încât să fie evitate pericolele 

care ar putea amenința aceste persoane. Societatea de Proiect va lua acele măsuri care sunt în mod 

rezonabil necesare pentru prevenirea accesului neautorizat pe Amplasament al oricăror persoane sau 

animale care nu au dreptul de a se afla acolo. 

20.5 Situații de Urgență și Comunicare 

20.5.1 Părțile vor dezvolta Proceduri de Comunicare în conformitate cu prevederile Anexei [●] 

(Proceduri de Comunicare) atunci când este necesar pentru executarea corespunzătoare de 

către Societatea de Proiect a obligațiilor care-i revin în temeiul prezentului Contract, dar nu 

mai târziu de Data Efectivă. 

20.5.2 Ori de câte ori Societatea de Proiect are obligația, conform prezentului Contract, să ia orice 

măsură în conformitate cu Procedurile de Comunicare, va lua respectiva măsură în 

conformitate cu prevederile Anexei [●] (Proceduri de Comunicare). 

20.5.3 Fără a aduce atingere niciunei alte prevederi a prezentului Contract, Societatea de Proiect 

va lua și va avea dreptul de a lua (pe propria cheltuială) măsurile necesare în cazul unei 

Situații de Urgență pentru protecția publicului, dar întotdeauna cu respectarea prevederilor 

Procedurilor de Comunicare. 

20.6 Încercări 

Orice studiu sau încercare având scop de cercetare inițiat(ă) de Partenerul Public, fie că este realizat(ă) 

de către Partenerul Public și/sau un contractor sau altă persoană desemnată de Partenerul Public, va 

fi realizat(ă) într-un mod în care să fie minimizată indisponibilitatea Facilităților Proiectului și niciun 

astfel de studiu sau încercare, fără acordul Societății de Proiect, nu va afecta semnificativ integritatea 

fizică a Facilităților Proiectului și nu va avea ca rezultat nicio deducere din Plata de Disponibilitate. 
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21 PROGRAMELE ANUALE 

21.1 Obiectul Programului Anual 

21.1.1 Programul Anual va stabili: 

(a) calendarul conform căruia Societatea de Proiect intenționează să presteze Serviciile, 

inclusiv toate Lucrările Planificate în Anul de Servicii curent, și trebuie întocmit în așa 

fel încât să demonstreze faptul că Societatea de Proiect va presta Serviciile într-un 

mod în care vor fi îndeplinite Cerințele privind Serviciile și Declarațiile de Metodă și 

cu minimizarea perturbării Facilităților Proiectului;  

(b) un Grafic al Închiderilor Facilităților Proiectului care să stabilească în mod clar 

Închiderile Facilităților Proiectului necesare pentru a-i permite Societății de Proiect să 

respecte programul menționat la Art. 21.1.1(a) (Obiectul Programului Anual) pregătit 

în conformitate cu Art. 21.2 (Prezentarea Programelor Anuale); și 

(c) detalii cu privire la orice alte constrângeri.  

21.1.2 Societatea de Proiect va revizui și actualiza Programul Anual după cum este necesar pentru 

a asigura conformitatea Programului Anual în orice moment. 

21.1.3 În cazul în care sunt necesare revizuiri și actualizări ale Programului Anual pentru asigurarea 

conformității, acestea îi vor fi prezentate Partenerului Public, în conformitate cu Procedura 

de Revizuire. 

21.2 Prezentarea Programelor Anuale 

21.2.1 Nu mai târziu de data de [01 Aprilie] a fiecărui An de Servicii după Primul An de Servicii, 

Societatea de Proiect îi va prezenta Partenerului Public, în conformitate cu Procedura de 

Revizuire, un Program Anual pentru următorul An de Servicii. Orice astfel de Program Anual 

va cuprinde detalii cu privire la datele propuse de începere și de terminare pentru fiecare 

perioadă de Închidere a Facilităților Proiectului și lucrările ce vor fi realizate. 

21.2.2 Cu cel puțin [30] de Zile Lucrătoare înainte de începutul oricărui Trimestru, Societatea de 

Proiect îi poate prezenta Partenerului Public, în conformitate cu Procedura de Revizuire, o 

versiune revizuită a Graficului Închiderilor Facilităților Proiectului prezentat conform Art. 

21.2.1 (Prezentarea Programelor Anuale) în care vor fi evidențiate modificările propuse ale 

perioadelor de Închidere a Facilităților Proiectului în ceea ce privește Trimestrul respectiv. 

Dacă nu există obiecțiuni în conformitate cu Procedura de Revizuire față de această versiune 

revizuită, atunci aceasta va înlocui Graficul Închiderilor a Facilităților Proiectului anual pentru 

Trimestrul respectiv. 

21.2.3 Partenerul Public poate formula observații în legătură cu orice perioadă de Închidere a 

Facilităților Proiectului solicitată într-un Grafic al Închiderilor Facilităților Proiectului 

prezentat de Societatea de Proiect conform Art. 21.2.1 (Prezentarea Programelor Anuale) 

sau Art. 21.2.2 (Prezentarea Programelor Anuale) în conformitate cu Anexa [●] (Procedura 

de Revizuire). În această situație, Partenerul Public va notifica Societatea de Proiect, 

prezentând motivele și va indica, în cazul unei obiecții formulate conform Anexei [●] 

(Procedura de Revizuire), o durată corespunzătoare pentru această Închidere a Facilităților 
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Proiectului și, în orice alt caz, o perioadă în care poate fi reprogramată perioada 

neacceptabilă, în baza principiului că fiecare astfel de perioadă reprogramată va fi cât mai 

apropiată posibil de perioada solicitată de Închidere a Facilităților Proiectului și va avea o 

durată egală cu aceasta sau, în cazul în care Societatea de Proiect a indicat altă perioadă 

și/sau durată care ar fi preferabilă pentru Societatea de Proiect și care este acceptabilă 

pentru Reprezentantul Partenerului Public, va notifica această altă perioadă și/sau durată. 

În acest caz, Societatea de Proiect va modifica în mod corespunzător Graficul Închiderilor 

Facilităților Proiectului relevant și îl va prezenta din nou Partenerului Public, în conformitate 

cu Procedura de Revizuire. 

21.2.4 Societatea de Proiect nu va efectua nicio Închidere a Facilităților Proiectului decât: 

(a) în conformitate cu un Grafic al Închiderilor Facilităților Proiectului față de care nu a 

fost formulată nicio obiecție în temeiul Procedurii de Revizuire; 

(b) în conformitate cu procedurile prevăzute la Art. 21.2.7 (Prezentarea Programelor 

Anuale); sau 

(c) într-o Situație de Urgență, în conformitate cu Art. 21.2.8 (Prezentarea Programelor 

Anuale). 

21.2.5 Societatea de Proiect nu va efectua nicio Închidere a Facilităților Proiectului fără a obține în 

prealabil orice Autorizație privind această Închidere a Facilităților Proiectului care este 

necesară în baza oricărei Legi. 

21.2.6 Partenerul Public îi poate solicita Societății de Proiect, prin transmiterea unei notificări 

prealabile de [90] de zile, să reprogrameze o perioadă de Închidere a Facilităților Proiectului 

dintr-un Grafic al Închiderilor Facilităților Proiectului față de care nu a fost formulată nicio 

obiecțiune în conformitate cu Procedura de Revizuire dacă, drept urmare a unei schimbări 

a oricăror circumstanțe, această reprogramare este necesară pentru îndeplinirea 

standardelor stabilite în Anexa [●] (Procedura de Revizuire), dar cu mențiunea că Partenerul 

Public nu poate solicita: 

(a) ca această perioadă de Închidere a Facilităților Proiectului să fie devansată cu mai 

mult de [60] de zile de la data stabilită pentru începerea acestei perioade de Închidere 

a Facilităților Proiectului; sau 

(b) ca o perioadă de Închidere a Facilităților Proiectului să fie amânată cu mai mult de 

[60] de zile de la data programată a începerii respectivei perioade de Închidere a 

Facilităților Proiectului. 

21.2.7 Dacă apare necesitatea unor Lucrări Urgente (care nu sunt în legătură cu o Situație de 

Urgență) care necesită Închideri ale Facilităților Proiectului altfel decât în conformitate cu 

un Grafic al Închiderilor Facilităților Proiectului aprobat, Societatea de Proiect va informa 

Partenerul Public în legătură cu această necesitate și va solicita aprobarea datei de începere 

propuse și a duratei estimate a Închiderilor Facilităților Proiectului necesare. Aprobarea de 

către Partenerul Public a acestor lucrări nu va fi refuzată sau amânată în mod nejustificat, 

având în vedere factorii prevăzuți în Anexa [●] (Procedura de Revizuire).  
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21.2.8 Dacă, în urma unei Situații de Urgență, apare necesitatea unor lucrări de întreținere sau 

reparații neprogramate care necesită Închideri ale Facilităților Proiectului altfel decât în 

conformitate cu un Grafic al Închiderilor Facilităților Proiectului aprobat, Societatea de 

Proiect poate efectua astfel de Închideri ale Facilităților Proiectului, cu condiția ca Societatea 

de Proiect să îl informeze cât mai curând posibil pe Partenerul Public în legătură cu această 

închidere și cu motivele sale și să ia toate măsurile rezonabile pentru a reduce la minim 

durata acestei Închideri a Facilităților Proiectului.  

21.3 Evoluția față de Programul Anual 

21.3.1 În cazul în care Partenerul Public sau Societatea de Proiect consideră în orice moment că 

prestarea efectivă a Serviciilor nu este în conformitate cu Programul Anual sau sunt 

necesare revizuiri ale Graficului Închiderilor Facilităților Proiectului, Societatea de Proiect, în 

termen de [28] de zile de la data la care a luat cunoștință de acest lucru: 

(a) îi va prezenta Partenerului Public un raport în care va identifica motivele pentru 

respectiva neconformitate; și 

(b) îi va prezenta Partenerului Public, în conformitate cu Procedura de Revizuire, un 

Program Anual revizuit, care va demonstra faptul că Societatea de Proiect va îndeplini 

Cerințele privind Serviciile și Declarațiile de Metodă, după caz. 

21.3.2 Programul Anual revizuit va fi implementat în condițiile în care Partenerul Public nu 

formulează nicio obiecție cu privire la acesta. 

21.3.3 Partenerul Public va avea dreptul de a formula observații cu privire la orice Program Anual 

revizuit pentru motivele prevăzute în Anexa [●] (Procedura de Revizuire). 

21.4 Modificări ale Programului Anual 

21.4.1 În cazul în care Societatea de Proiect intenționează să efectueze orice modificări la 

Programul Anual, Societatea de Proiect: 

(a) îi va prezenta Partenerului Public un raport în care va identifica motivele pentru 

respectiva modificare; și 

(b) îi va prezenta Partenerului Public, în conformitate cu Procedura de Revizuire, o 

versiune modificată a Programului Anual, care va demonstra faptul că Societatea de 

Proiect va îndeplini Cerințele privind Serviciile și Declarațiile de Metodă, după caz. 

21.4.2 Orice modificare a Programului Anual va fi implementată cu condiția ca Partenerul Public 

să nu formuleze nicio obiecție cu privire la aceasta. 

21.4.3 Partenerul Public va avea dreptul de a formula observații cu privire la orice Program Anual 

modificat pentru motivele prevăzute în Anexa [●] (Procedura de Revizuire). 

21.5 Programul Anual 

Programul Anual inițial și orice Program Anual revizuit sau modificat: 

21.5.1 vor fi în conformitate cu Buna Practică Industrială; 
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21.5.2 vor fi suficient de detaliate pentru a permite Partenerului Public să monitorizeze și să 

supervizeze în mod corespunzător îndeplinirea acestora; și 

21.5.3 vor prevedea că Serviciile trebuie să îndeplinească Cerințele privind Serviciile și Declarațiile 

de Metodă. 

22 CONTROLUL CALITĂȚII ȘI VERIFICĂRI 

22.1 Controlul Calității 

22.1.1 Societatea de Proiect este responsabilă pentru calitate, controlul calității și executarea în 

termen a Serviciilor, precum și pentru calitatea Documentelor Proiectului. 

22.1.2 În acest sens, Societatea de Proiect trebuie sa stabilească și să mențină un Sistem de 

Management al Calității în conformitate cu Art. 26.1 (Sisteme de Management al Calității și 

Documentație de Calitate) care se aplică Serviciilor (inclusiv Serviciile contractate de 

Subcontractanți și de alți agenți) și procedurilor pe care Societatea de Proiect le va urma în 

organizarea, administrarea și controlarea implementării Contractului și și asigurarea calității 

necesare. 

22.1.3 Societatea de Proiect trebuie să realizeze un plan de management care să descrie Sistemul 

de Management al Calității (inclusiv un plan de monitorizare care să descrie modul în care 

Societatea de Proiect va monitoriza respectarea cerințelor relevante din Cerințele privind 

Serviciile prevăzute în Anexa [●] (Cerințele privind Construcția și Serviciile) („Monitorizarea 

Serviciilor”)) pe care să îl depună la Partenerul Public în vederea acceptării în conformitate 

cu Procedura de Revizuire („Planul de Monitorizare a Serviciilor”). 

22.1.4 În executarea Serviciilor, Societatea de Proiect trebuie să respecte întotdeauna Planul de 

Monitorizare a Serviciilor și să asigure respectarea acestuia de către Subcontractanții săi și 

de către alți agenți. 

22.1.5 Societatea de Proiect rămâne singura responsabilă pentru orice erori, omisiuni, greșeli sau 

defecte în Documentele Proiectului și/sau în orice Servicii planificate sau prestate, iar orice 

revizuire, inspecție, evaluare sau acceptare de către Partenerul Public nu afectează 

responsabilitatea Societății de Proiect. 

22.2 Înregistrarea și Soluționarea Notificărilor 

Societatea de Proiect va organiza un sistem pentru înregistrarea și soluționarea plângerilor, cererilor, 

solicitărilor de informații și rapoartelor privind defecțiuni în care Societatea de Proiect va înregistra 

toate aceste chestiuni („Sistemul de Înregistrare”). 

22.3 Măsurători periodice 

22.3.1 Cu excepția obligațiilor de măsurare specifice ale Societății de Proiect stabilite în Cerințele 

privind Serviciile astfel cum sunt ele prevăzute în Anexa [●] (Cerințele privind Construcția și 

Serviciile), Societatea de Proiect trebuie, începând cu Data Începerii Serviciilor, să efectueze 

măsurători periodice cel puțin o dată la 3 luni pentru a evalua măsura în care aceasta 

respectă obligațiile sale relevante aferente Cerințel privind Serviciile. Aceste măsurători 

periodice trebuie să fie efectuate în conformitate cu Planul de Monitorizare a Serviciilor, iar 
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rezultatele trebuie să fie procesate cât mai curând posibil în Sistemul de Înregistrare și 

transmise imediat către Partenerul Public. 

22.3.2 Societatea de Proiect trebuie să realizeze protocoale de măsurare a performanțelor și a 

sincronizării măsurătorilor periodice menționate la Art. 22.3.1 și să includă aceste 

protocoale de măsurare în Planul de Monitorizare a Serviciilor. 

22.4 Inspecții 

22.4.1 Partenerul Public (sau Reprezentantul său) poate, în orice moment, să efectueze inspecții 

anunțate sau neanunțate pentru a evalua daca Societatea de Proiect își respectă obligațiile 

sale conform Contractului. 

22.4.2 Societatea de Proiect trebuie să îi furnizeze Partenerului Public acces la locațiile unde 

Serviciile sunt pregătite sau exercitate și să îi furnizeze toate informațiile solicitate în mod 

rezonabil. 

22.4.3 Atunci când efectuează o inspecție, Partenerul Public trebuie să se străduiască să 

minimizeze orice impediment cu privire la prestarea Serviciilor. 

22.4.4 Partenerul Public îi va furniza Societății de Proiect rezultatele inspecției cât mai curând 

posibil, iar Societatea de Proiect trebuie să proceseze rezultatele într-un raport în Sistemul 

de Înregistrare cât mai curând posibil și în termen de cel mult [●] Zile Lucrătoare. 

22.4.5 Partenerul Public nu are obligația de a notifica Societatea de Proiect cu privire la orice 

nereguli identificate în urma inspecției, iar o inspecție nu implică aprobarea sau acceptarea 

Serviciilor. 

22.4.6 Costul unei inspecții este în sarcina Partenerului Public, cu excepția cazului în care inspecția 

este anunțată cu cel puțin 2 (două) Zile Lucrătoare în avans, situație în care costul va fi 

suportat de Societatea de Proiect (în limita a maximum [specificați suma]) dacă sunt 

identificate orice elemente care nu au fost înregistrate încă în Sistemul de Înregistrare și 

care impun o deducere cumulată de cel puțin [specificați suma]. 

22.5 Raportul de monitorizare 

În termen de [●] Zile Lucrătoare de la începutul lunii, Societatea de Proiect trebuie să îi furnizeze 

Partenerului Public un raport al rezultatelor Monitorizării aferente lunii anterioare. 

23 INSPECȚII LA ÎNCETARE 

23.1 Condiții privind Transferul 

23.1.1 Societatea de Proiect trebuie să se asigure că, la Data Expirării (sau la Data Încetării, oricare 

dintre acestea survine mai întâi), Facilitățile Proiectului respectă Cerințele privind Serviciile, 

astfel cum sunt prevăzute în Anexa [●] (Cerințe privind Construcția și Serviciile) („Cerințele 

Transferului”). 

23.1.2 Societatea de Proiect trebuie, în intervalul care începe cu 1 (un) an înainte de Data Expirării 

și se termină la un an după această dată, să ofere toată asistența rezonabilă Partenerului 
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Public și/sau, la cererea acestuia, persoanelor desemnate de acesta, pentru ca întreținerea 

să fie continuată fără întrerupere după Data Expirării și pentru a permite transferul 

corespunzător al întreținerii către Partenerul Public și/sau persoanele desemnate de acesta. 

23.1.3 În acest scop, Societatea de Proiect va asigura, printre altele, un transfer de cunoștințe 

referitoare la Servicii temeinic și cuprinzător, în măsura în care este necesar în mod rezonabil 

pentru a permite Partenerului Public și/sau persoanelor desemnate de acesta să întrețină 

Facilitățile Proiectului după Data Expirării. Acest transfer de cunoștințe va include cel puțin 

următoarele activități: 

(i) instruirea angajaților Partenerului Public și/sau a persoanelor desemnate de acesta 

în ceea ce privește prestarea întreținerii; 

(ii) furnizarea către Partenerul Public și/sau către persoanele desemnate de acesta a 

informațiilor despre Servicii necesare în mod rezonabil pentru a le permite să 

efectueze întreținerea după Data Expirării într-un mod care să reducă la minimum 

orice inconvenient pentru operațiunile Partenerului Public; 

(iii) furnizarea de informații privind profilurile și competențele personalului, ale 

potențialilor agenți și ale altor resurse utilizate de Partenerul Privat pentru Servicii, 

așa cum ar putea fi necesar pentru ca Partenerul Public și/sau persoanele desemnate 

de acesta să efectueze întreținerea după Data Expirării; și 

(iv) furnizarea unui acces rezonabil pentru personalul relevant al Partenerului Privat sau 

pentru agenții săi timp de cel puțin un an după Data Expirării. 

23.2 Inspecții pentru Transfer 

23.2.1 Având în vedere prevederile Art. 23.1, Partenerul Public și Societatea de Proiect trebuie să 

inspecteze împreună Facilitățile Proiectului, conduse de un expert independent și imparțial 

numit de comun acord de ambele Părți (acționând în mod rezonabil). Costurile expertului 

independent vor fi suportate de către Societatea de Proiect. În lipsa unui acord în termen 

de 40 de Zile Lucrătoare după ce o parte a solicitat o inspecție în conformitate cu prezentul 

Art. 23.2, expertul independent va fi numit în conformitate cu Art. 53 (Procedura de 

Soluționare a Disputelor). 

23.2.2 Prima inspecție trebuie să aibă loc nu mai devreme de 120 de luni și nu mai târziu de 114 

luni înainte de Data Expirării. O inspecție ulterioară trebuie să fie efectuată cel puțin o dată 

la 24 de luni. O inspecție trebuie să aibă loc nu mai devreme de 36 de luni și nu mai târziu 

de 24 de luni înainte de Data Expirării („Inspecția pentru Garanție”). Ultima inspecție 

trebuie să aibă loc nu mai devreme de șase luni și nu mai târziu de patru luni înainte de 

Data Expirării, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel. 

23.2.3 Inspecțiile au loc la cererea Societății de Proiect. Dacă Partenerul Public dorește o inspecție 

suplimentară, eventual efectuată de către un alt expert independent și imparțial, acesta va 

plăti costurile aferente. Orice cerere de inspecție trebuie să fie transmisă în scris celeilalte 

Părți cu cel puțin 20 de Zile Lucrătoare înainte de inspecție. 
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23.2.4 În termen de 20 de Zile Lucrătoare după fiecare inspecție, expertul independent trebuie să 

furnizeze ambelor Părți un rezumat al lucrărilor de întreținere care trebuie efectuate în plus 

față de Servicii/ incluse în Cerințele privind Serviciile, astfel cum sunt prevăzute în Anexa [●] 

(Cerințe privind Construcția și Serviciile), astfel încât Facilitățile Proiectului să îndeplinească 

Cerințele Transferului la Data Expirării („Întreținerea Suplimentară"), completat cu un 

program de implementare a acestei Întrețineri Suplimentare și o declarație a costurilor 

implicate. 

23.2.5 Fiecare Parte poate verifica dacă rezumatul, programul și declarația de costuri (plătibile de 

către Societatea de Proiect) privind Întreținerea Suplimentară sunt realiste, corecte și 

complete. Fiecare Parte poate, în termen de 15 Zile Lucrătoare de la primirea acestora, să îi 

solicite expertului independent să ofere clarificări sau să efectueze investigații suplimentare 

cu privire la Întreținerea Suplimentară și să furnizeze un rezumat suplimentar cu un program 

și o declarație de costuri, în fiecare caz în termen de 20 de Zile Lucrătoare de la solicitare. 

În cazul în care oricare dintre Părți dorește să conteste aceste clarificări sau rezumatul 

suplimentar, aceasta trebuie să inițieze o dispută în conformitate cu Art. 53 (Procedura de 

Soluționare a Disputelor) în termen de 15 Zile Lucrătoare de la expirarea perioadei de 20 

de Zile Lucrătoare. 

23.3 Garanție de Transfer 

23.3.1 Dacă Inspecția pentru Garanție indică faptul că este necesară o Întreținere Suplimentară, 

Societatea de Proiect trebuie, în scopul asigurării respectării obligațiilor sale conform 

prezentului Contract și în termen de 25 de Zile Lucrătoare de la primirea rezumatului privind 

Întreținerea Suplimentară, să furnizeze o garanție pentru o sumă egală cu costul respectivei 

Întrețineri Suplimentare, așa cum se demonstrează prin declarația costurilor implicate 

menționată la Art. 23.2.4 (Inspecții pentru Transferț). Garanția trebuie să fie emisă de o 

instituție de credit acceptabilă pentru Partenerul Public și să fie în forma prevăzută în Anexa 

[●] sau în orice altă formă similară aprobată de Partenerul Public („Garanția de Transfer"). 

23.3.2 Dacă, în urma unor inspecții ulterioare, rezultă din: 

(i) rezumatul furnizat în conformitate cu Art. 23.2.4 (Inspecții pentru Transfer), clarificat 

sau ajustat în conformitate cu Art. 23.2.5 (Inspecții pentru Transfer), sau din  

(ii) rezultatul unei proceduri la care se face referire la Art. 53 (Procedura de Soluționare 

a Disputelor),  

că: 

(a) este necesară o Întreținere Suplimentară, și că 

(b) costul acesteia depășește valoarea maximă existentă a Garanției de Transfer,  

atunci Societatea de Proiect trebuie să furnizeze o garanție suplimentară, în termen de 20 

de Zile Lucrătoare, pentru o sumă egală cu această diferență, emisă de o instituție de credit 

acceptabilă pentru Partenerul Public și în forma prevăzută în Anexa [●] sau în orice altă 

formă similară aprobată în prealabil de către Partenerul Public („Garanția de Transfer 

Suplimentară"). 
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23.3.3 Dacă o inspecție ulterioară sau rezultatul unei Proceduri de Soluționare a Disputelor arată 

că costul Întreținerii Suplimentare este mai mic decât valoarea totală a Garanției de Transfer 

de rambursat (și, dacă este cazul, a Garanției (Garanțiilor) de Transfer Suplimentare), atunci 

Partenerul Public, la cererea Societății de Proiect, îi/le va notifica emitentului (emitenților) 

garanției (garanțiilor) relevante că aceste sume restante vor fi reduse cu o sumă (sume) care 

are (au) ca rezultat reducerea sumei totale de rambursat cu o sumă egală cu diferența. 

23.3.4 Garanția de Transfer și Garanția (Garanțiile) de Transfer Suplimentară (Suplimentare) sunt 

valabile timp de doi ani. Cu trei luni înainte de expirarea oricărei Garanții de Transfer (și, 

dacă este cazul, a oricărei (oricăror) Garanții de Transfer Suplimentare), Societatea de 

Proiect trebuie să prelungească (sau să furnizeze un înlocuitor al fiecărei garanții) pentru un 

an, în caz contrar Partenerul Public va avea dreptul să execute garanția respectivă. 

23.4 Certificatul de Transfer 

23.4.1 Nu mai târziu de două luni înainte de Data Expirării, Societatea de Proiect îi va prezenta 

Partenerului Public un raport care să indice faptul că Cerințele Transferului au fost 

îndeplinite sau vor fi îndeplinite până la Data Expirării. 

23.4.2 Inspecția de la Data Expirării în vederea eliberării Certificatului de Transfer se va efectua în 

prezența Societății de Proiect sau în urma unei notificări transmise Societății de Proiect cu 

cel puțin zece (10) Zile Lucrătoare înainte. 

23.4.3 Dacă Cerințele Transferului au fost îndeplinite, Partenerul Public îi va preda Certificatul de 

Transfer Societății de Proiect la Data Expirării. În cazul în care Cerințele Transferului nu au 

fost îndeplinite, Partenerul Public îi va preda un raport de refuz Societății de Proiect cât mai 

curând posibil în mod rezonabil la Data Expirării sau înainte de aceasta. 

23.4.4 În cazul în care este predat un raport de refuz, Societatea de Proiect va asigura, fără 

notificare și în toate cazurile în termenul rezonabil stabilit de Partenerul Public în raportul 

de refuz, că Facilitățile Proiectului sunt aduse în conformitate cu ceea ce este necesar pentru 

ca Certificatul de Transfer să fie eliberat. 

23.4.5 În urma acțiunilor sale în conformitate cu Art. 23.4.4 (Certificatul de Transfer), Societatea de 

Proiect va notifica Partenerul Public atunci când consideră că Cerințele Transferului au fost 

îndeplinite. În termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestei notificări, Certificatul 

de Transfer va fi eliberat de către Partenerul Public sau un al doilea raport de refuz îi va fi 

eliberat Societății de Proiect. Cu excepția cazului în care Societatea de Proiect nu contestă 

motivele refuzului, Societatea de Proiect trebuie să depună o contestație în conformitate 

cu Art. 53 (Procedura de Soluționare a Disputelor) în termen de 15 zile calendaristice de la 

primire, în caz contrar se va considera că Societatea de Proiect a fost de acord cu motivele 

refuzului. 

23.4.6 Partenerul Public va emite Certificatul de Transfer la Data Expirării dacă: 

(i) Partenerul Public a stabilit că Cerințele Transferului au fost îndeplinite; 

(ii) Societatea de Proiect i-a transferat Partenerului Public toate garanțiile furnizate 

Societății de Proiect de către orice agent în legătură cu prestarea Serviciilor; 



 

 

78 

(iii) cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 49 (Autorizații), Societatea de 

Proiect i-a furnizat Partenerului Public toate Autorizațiile, iar Societatea de Proiect a 

luat toate măsurile rezonabile pentru a transfera Autorizațiile (dacă este necesar) 

către Partenerul Public sau către reprezentantul acestuia; 

(iv) Societatea de Proiect a respectat cerințele Art. 23.2.2 (Inspecții pentru Transfer) și 

23.1.3 (Inspecții pentru Transfer); și 

(v) Societatea de Proiect i-a furnizat Partenerului Public documentele, informațiile și 

cooperarea menționate în Art. 49 (Autorizații). 

23.4.7 În termen de 14 zile calendaristice de la emiterea Certificatului de Transfer, Partenerul Public 

va informa, la cererea Societății de Proiect, emitentul (emitenții) Garanției de Transfer și/sau 

al/ai Garanției (Garanțiilor) de Transfer Suplimentare cu privire la expirarea garanției 

(garanțiilor) relevante și va returna originalele emitentului (emitenților), sub rezerva 23.4.9 

(Certificatul de Transfer). 

23.4.8 Partenerul Public poate refuza să furnizeze Certificatul de Transfer dacă, la Data Expirării, 

nu au fost îndeplinite toate condițiile menționate la Art. 23.4.6 (Certificatul de Transfer). 

23.4.9 În cazul în care Societatea de Proiect și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la Art. 23.4.6 

(Certificatul de Transfer), sau dacă sunt constatate doar abateri minore, care sunt limitate 

ca număr și care nu sunt susceptibile de a cauza interferențe cu utilizarea, funcționarea, 

durata de viață, siguranța sau securitatea Facilităților Proiectului, Partenerul Public va 

elibera Certificatul de Transfer sub rezerva unei deduceri care să reflecte aceste abateri 

și/sau a obligației Societății de Proiect de a remedia aceste abateri într-o perioadă care va 

fi stabilită de către Partenerul Public. 

23.4.10 Dacă Certificatul de Transfer este eliberat sub rezerva unei deduceri și/sau a unei obligații 

prevăzute la Art. 23.4.9 (Certificatul de Transfer), Garanția de Transfer (sau, după caz, 

Garanția (Garanțiile) de Transfer Suplimentară (Suplimentare)) va fi redusă doar până la o 

sumă totală egală cu dublul costului necesar pentru remedierea acestor abateri, sau 

compensația netă de încetare care urmează să fie plătită va fi redusă cu o astfel de sumă. 

Această sumă (sau, după caz, Garanția de Transfer și/sau Garanția (Garanțiile) de Transfer 

Suplimentară (Suplimentare)) va fi eliberată în termen de 20 de Zile Lucrătoare dacă și în 

măsura în care se stabilește că abaterile au fost rezolvate. 

23.4.11 La Data Expirării, Contractul va înceta, fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la Art. 

23.1.2 (Condițiile Transferului) și 23.1.3 (Condițiile Transferului). 
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PARTEA A V-A. ASIGURĂRI 

24 ASIGURĂRI 

24.1 Asigurări 

24.1.1 Societatea de Proiect va încheia și ulterior va menține sau va asigura menținerea asigurărilor 

descrise în Anexa [●] (Asigurări) și a oricăror alte asigurări care pot fi necesare potrivit Legii. 

Aceste asigurări trebuie să producă efecte în fiecare caz nu mai târziu de data la care începe 

riscul respectiv. 

24.1.2 Termenii și condițiile propuse ale oricărei asigurări menționate la Art. 24.1.1 (Asigurări) vor 

fi înaintate Parterului Public conform Procedurii de Revizuire înainte de contractarea sau 

reînnoirea de către Societatea de Proiect a respectivelor asigurări. Partenerul Public poate 

formula observații cu privire la termenii și condițiile propuse pentru motivele prevăzute în 

Anexa [●] (Procedura de Revizuire). 

24.1.3 Nicio Parte nu va întreprinde nicio acțiune și nu va omite să întreprindă nicio acțiune 

rezonabilă și (în măsura în care aceasta este, în mod rezonabil, în puterea sa) nici nu va 

permite să apară nimic în legătură cu Partea respectivă care să dea oricărui asigurător 

dreptul de a refuza plata oricărei pretenții în baza oricărei polițe de asigurare în care Partea 

respectivă are calitatea de asigurat, co-asigurat sau asigurat suplimentar. 

24.1.4 Cu excepția oricăror asigurări necesare potrivit Legii, asigurările menționate la Art. 24.1.1 

(Asigurări) vor: 

(a) ,desemna Societatea de Proiect și Finanțatorii Principali în calitate de co-asigurați 

împreună cu orice altă parte care menține asigurarea, cu aplicarea în mod 

corespunzător a Art. 24.1.5 (Asigurări); 

(b) conține o clauză de renunțare la drepturile asigurătorilor de subrogare împotriva 

Partenerului Public, angajaților și împuterniciților acestuia; 

(c) prevedea transmiterea către Partenerul Public a unei notificări scrise cu [30] de zile 

înainte în cazul anulării, ne-reînnoirii sau modificării acestora; și  

(d) cu privire la Polițele privind Pagube Materiale, vor prevedea plata oricăror 

despăgubiri de către asigurători în conformitate cu prevederile Art. 24.2 (Restabilire). 

24.1.5 Oricând este posibil, asigurările menționate la Art. 24.1.1 (Asigurări) vor desemna Partenerul 

Public în calitate de co-asigurat pentru interesul său separat. 

24.1.6 Societatea de Proiect îi va furniza Partenerului Public: 

(a) la cerere, copii ale tuturor polițelor de asigurare menționate la Art. 24.1.1 (Asigurări) 

(împreună cu orice alte informații solicitate în mod rezonabil de Partenerul Public în 

legătură cu aceste polițe de asigurare), iar Partenerul Public va avea dreptul de a le 

inspecta în cadrul programului normal de lucru; și 
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(b) dovezi că primele plătibile în baza tuturor polițelor de asigurare au fost plătite și că 

asigurările sunt în vigoare și produc efecte depline în conformitate cu cerințele 

prezentului Art. 24.1 (Asigurări) și ale Anexei [●] (Asigurări). 

24.1.7 Certificatele de reînnoire în legătură cu asigurările menționate la Art. 24.1.1 (Asigurări) vor 

fi obținute astfel cum și atunci când este necesar și copii ale acestora (certificate într-o 

manieră acceptabilă pentru Partenerul Public) vor fi transmise Partenerului Public de îndată 

ce acest lucru va fi posibil, dar în orice caz la data reînnoirii sau înainte de aceasta.  

24.1.8 În cazul în care Societatea de Proiect încalcă prevederile Art. 24.1.1 (Asigurări), Partenerul 

Public poate plăti orice prime necesare pentru a păstra aceste asigurări în vigoare sau poate 

încheia el însuși aceste asigurări și, în oricare caz, poate recupera sumele cheltuite în acest 

scop de la Societatea de Proiect, în baza unei solicitări scrise, inclusiv prin deducere din 

Plata Lunară.  

24.1.9 Societatea de Proiect îi va transmite Partenerului Public o notificare în termen de [30] de 

zile de la emiterea oricărei pretenții ce depășește suma de [●] Euro (Indexată) în baza 

oricăreia dintre polițele de asigurare menționate la Art. 24.1 (Asigurări), însoțită de detalii 

complete cu privire la incidentul care a dat naștere pretenției.  

24.1.10 Nici nerespectarea și nici respectarea deplină a clauzelor prezentului Contract referitoare la 

asigurări nu vor limita sau exonera Societatea de Proiect de răspunderile și obligațiile 

prevăzute în prezentul Contract.  

24.1.11 Plata primelor pentru asigurările menționate la Art. 24.1.1 (Asigurări) va fi responsabilitatea 

Societății de Proiect.  

24.1.12 Asigurările menționate la prezentul Art. 24.1 (Asigurări) vor fi încheiate cu [asigurători cu 

un rating de credit de cel puțin BB+ (conform Standard & Poor’s)], astfel cum au fost 

aprobați de Partenerul Public (aprobare care nu va fi refuzată sau întârziată în mod 

nejustificat).  

24.1.13 Cu excepția Art. 24.1.1, 24.1.3, 24.1.6 și 24.1.7 (Asigurări) prevederile prezentului Art. 24.1 

(Asigurări) nu se vor aplica asigurării de răspundere profesională a Antreprenorului 

Construcției („Asigurarea RP”) iar, în legătură cu Asigurarea RP, Societatea de Proiect se 

angajează să îi prezinte Partenerului Public dovezi satisfăcătoare (astfel cum și atunci când 

Partenerul Public va solicita în mod rezonabil) că Asigurarea RP este în vigoare și produce 

efecte depline de la data de începere a activităților de proiectare în temeiul prezentului 

Contract până la data la care expiră o perioadă de 3 ani de la și incluzând finalizarea 

Lucrărilor (aceste dovezi vor include detalii privind acoperirea prin asigurare), inclusiv 

confirmarea limitelor teritoriale, limita despăgubirilor (care va fi de minim [●] Euro) pentru 

fiecare pretenție și limita despăgubirilor totală (cu condiția a cel puțin unei reîntregiri 

automate a limitei totale de despăgubire), nivelurile franșizelor, asigurătorii și numărul 

poliței de asigurare. 

24.1.14 În plus, în măsura în care următoarele nu constituie o încălcare a termenilor și condițiilor 

Asigurării RP, Societatea de Proiect se angajează (și convine să asigure că Subcontractanții 

săi se angajează) să: 
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(a) îi furnizeze Partenerului Public copii ale tuturor notificărilor emise în baza Asigurării 

RP în legătură cu Proiectul (în afară de cazurile în care pretenția este emisă de 

Partenerul Public); 

(b) îi notifice Partenerului Public: 

(i) orice anulare a Asigurării RP cu cel puțin douăzeci [(20)] de Zile Lucrătoare 

înainte de data anulării; 

(ii) orice schimbări semnificative sau orice suspendare a acoperirii de asigurare în 

legătură cu Proiectul cu cel puțin douăzeci [(20)] de Zile Lucrătoare înainte de 

schimbare sau suspendare; 

(iii) orice eveniment despre care ia cunoștință sau despre care s-ar putea 

considera în mod rezonabil că a luat cunoștință, care poate vicia Asigurarea 

RP în legătură cu Proiectul; 

(iv) orice act, omisiune sau eveniment care poate afecta în mod negativ termenii 

și obiectul Asigurării RP în legătură cu Proiectul sau o poate invalida sau face 

inaplicabilă; 

(c) îi furnizeze Partenerului Public acele informații pe care Partenerul Public le poate 

solicita în mod rezonabil în legătură cu orice pretenție sau împrejurare care i-a fost 

notificată în baza Asigurării RP în legătură cu Proiectul și orice încălcare potențială a 

limitei totale a poliței (în afară de cazurile în care această pretenție este emisă de 

Partenerul Public); 

(d) să le dezvăluie asigurătorilor relevanți: 

(i) orice aspecte care ar putea fi în mod rezonabil considerate semnificative în 

contextul Proiectului; și 

(ii) orice alte asigurări care trebuie menținute în baza prezentului Art. 24 

(Asigurări); 

(e) să includă interesele Partenerului Public (dacă există) în orice pretenție sau 

împrejurare notificată în baza Asigurării RP în legătură cu Proiectul și să îi furnizeze 

Partenerului Public o copie a acestei notificări. 

24.2 Restabilire 

24.2.1 Toate despăgubirile din asigurări obținute în baza oricărei polițe menționate la Anexa [●] 

(Asigurări) („Polițe privind Pagube Materiale”) vor fi folosite pentru repararea, restabilirea 

sau înlocuirea fiecărei sau fiecăror părți ale Facilităților Proiectului în legătură cu care au 

fost plătite despăgubirile.  

24.2.2 Toate despăgubirile din asigurări plătite în baza oricărei Polițe privind Pagube Materiale în 

legătură cu un singur eveniment (sau serie de evenimente asociate) cu o valoare mai mare 

de [●] Euro (Indexată) vor fi plătite în Contul Comun de Asigurare.  
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24.2.3 În cazurile în care este formulată o pretenție sau sunt plătite ori datorate despăgubiri din 

asigurări în baza oricărei Polițe privind Pagube Materiale în legătură cu un singur eveniment 

(sau serie de evenimente asociate) („Incidentul Relevant”) cu o valoare mai mare de [●] 

Euro (Indexată): 

(a) Societatea de Proiect îi va transmite cât mai curând posibil Partenerului Public (atunci 

când pretenția nu are legătură cu Lucrările) sau (atunci când pretenția are legătură 

cu Lucrările) Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public și, în orice 

caz, în termen de 30 de zile de la emiterea pretenției, un plan pregătit de Societatea 

de Proiect pentru realizarea lucrărilor necesare („Lucrările de Restabilire”) pentru 

repararea, restabilirea sau înlocuirea („Planul de Restabilire”) bunurilor care fac 

obiectul pretenției sau pretențiilor relevante în conformitate cu Art. 24.2.4 

(Restabilire). În Planul de Restabilire se vor stabili: 

(i) identitatea persoanei propuse pentru a efectua Lucrările de Restabilire (dacă 

nu este Antreprenorul Construcției), care va face obiectul acordului prealabil 

scris al Partenerului Public; și 

(ii) termenii propuși și graficul de timp propus în care trebuie efectuate Lucrările 

de Restabilire (inclusiv data la care Proiectul va deveni pe deplin operațional), 

ai căror termeni finali vor face obiectul aprobării prealabile scrise a 

Partenerului Public (atunci când pretenția nu are legătură cu Lucrările) sau a 

Inginerului Independent (atunci când pretenția are legătură cu Lucrările) în 

temeiul Procedurii de Revizuire; 

(b) cu condiția ca Partenerul Public (atunci când pretenția nu are legătură cu Lucrările) 

sau Inginerul Independent (atunci când pretenția are legătură cu Lucrările) să fie 

satisfăcut că Planul de Restabilire îi va permite Societății de Proiect să respecte 

prevederile Art. 24.2.4 (Restabilire) într-un interval de timp rezonabil: 

(i) Planul de Restabilire va fi adoptat; 

(ii) Societatea de Proiect va încheia acordurile necesare pentru efectuarea 

Lucrărilor de Restabilire cu persoana identificată în Planul de Restabilire 

aprobat; 

(iii) înainte de Data Încetării sau de Data Expirării, oricare dintre acestea survine 

prima, orice sume din Contul Comun de Asigurare („Încasări Relevante”) 

(împreună cu orice dobândă acumulată) pot fi retrase de Societatea de Proiect 

din Contul Comun de Asigurare după cum va fi necesar pentru a-i permite să 

efectueze plăți în conformitate cu termenii acordurilor menționate la Art. 

24.2.3(b)(ii) (Restabilire) și pentru a plăti orice alte costuri și cheltuieli 

rezonabile ale Societății de Proiect cu scopul exclusiv de a finanța Lucrările de 

Restabilire. După Data Încetării sau Data Expirării, oricare dintre acestea 

survine prima, Partenerul Public poate retrage sumele rămase în Contul 

Comun de Asigurare în scopul finanțării oricăror Lucrări de Restabilire; 

(iv) Partenerul Public convine și se angajează, în condițiile respectării de către 

Societatea de Proiect a obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentului Articol și 
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cu condiția ca Societatea de Proiect să asigure că Lucrările de Restabilire sunt 

realizate și finalizate în conformitate cu acordurile menționate la Art. 

24.2.3(b)(ii) (Restabilire), că nu va exercita niciun drept pe care altfel l-ar putea 

avea de a înceta prezentul Contract ca urmare a evenimentului care a dat 

naștere pretenției pentru Încasările Relevante; 

(v) Partenerul Public se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru a 

asista Societatea de Proiect în îndeplinirea Planului de Restabilire;  

(vi) după ce Planul de Restabilire aprobat de către Partenerul Public (atunci când 

pretenția nu are legătură cu Lucrările) sau de către Inginerul Independent 

(atunci când pretenția are legătură cu Lucrările) a fost implementat într-un 

mod considerat, în mod rezonabil, drept satisfăcător de către Partenerul Public 

(atunci când pretenția nu are legătură cu Lucrările) sau de către Inginerul 

Independent (atunci când pretenția are legătură cu Lucrările) și în conformitate 

cu prevederile Art. 24.2.4 (Restabilire), Partenerul Public va permite retragerea 

de către Societatea de Proiect a oricăror Încasări Relevante aflate la momentul 

respectiv în Contul Comun de Asigurare care nu au fost plătite conform Art. 

24.2.3(b)(iii) (Restabilire) în legătură cu Incidentul Relevant, împreună cu orice 

dobândă acumulată; și 

(vii) cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 41.1.3 (Compensații 

plătibile de Societatea de Proiect), Societatea de Proiect va fi responsabilă în 

mod exclusiv pentru plata oricărei deficiențe.  

24.2.4 În cazurile în care urmează să se folosească despăgubiri din asigurări, în conformitate cu 

prezentul Contract, pentru repararea, restabilirea sau înlocuirea (oricărei părți a) Facilităților 

Proiectului, Societatea de Proiect va realiza lucrările în conformitate cu Cerințele privind 

Proiectarea și Construcția, astfel încât, la finalizarea lucrărilor, clauzele Contractului să fie 

respectate. 

24.3 Riscuri Neasigurabile 

24.3.1 Nicio prevedere a prezentului Art. 24 (Asigurări) nu va obliga Societatea de Proiect să 

încheie o asigurare în legătură cu un risc care este Neasigurabil, în afară de cazurile în care 

cauza predominantă a faptului că riscul este Neasigurabil constă în orice acțiune/acțiuni 

sau omisiune/omisiuni a/ale Societății de Proiect sau a/ale unei Persoane având Legături 

cu Societatea de Proiect.  

24.3.2 Dacă un risc care în mod normal este acoperit de asigurarea pentru antreprenori împotriva 

tuturor riscurilor, de asigurarea pentru daune aduse proprietății, de asigurarea de 

răspundere civilă față de terți, de asigurarea pentru întârzierea începerii și întreruperea 

activității economice (dar nu pentru pierderea profitului) sau de asigurări obligatorii potrivit 

Legii, în fiecare caz necesară în temeiul prezentului Contract, devine Neasigurabil, atunci: 

(a) Societatea de Proiect va notifica Partenerul Public cu privire la orice risc care devine 

Neasigurabil în termen de [5] zile de la data la care constată acest lucru și, în orice 

caz, cu cel puțin [5] zile înainte de expirarea sau anularea oricărei asigurări existente 

în legătură cu acel risc; și 
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(b) dacă ambele Părți sunt de acord sau în cazul în care se stabilește în conformitate cu 

prevederile Art. 53 (Procedura de Soluționare a Disputelor) că riscul este Neasigurabil 

și că: 

(i) faptul că riscul este Neasigurabil nu este cauzat de acțiunile Societății de 

Proiect sau ale oricărei Persoane având Legături cu Societatea de Proiect; și 

(ii) Societatea de Proiect i-a demonstrat Partenerului Public că, în circumstanțe 

similare (în absența tipului de exonerare avut în vedere în prezentul Art. 24.3 

(Riscuri Neasigurabile), Societatea de Proiect și un consiliu de administrație 

prudent al unei societăți care operează în Uniunea Europeană proiecte cu 

caracteristici identice sau substanțial similare cu cel operat de către Societatea 

de Proiect ar acționa rezonabil și în interesul societății dacă ar hotărî să 

înceteze desfășurarea acestor activități ca rezultat al faptului că riscul respectiv 

a devenit Neasigurabil, ținând cont, printre altele (dar fără limitare) de 

probabilitatea ca riscul Neasigurabil să survină (dacă acesta nu a survenit deja), 

de consecințele financiare pentru o astfel de societate dacă riscul Neasigurabil 

în cauză ar apărea (sau a apărut) și alte opțiuni de atenuare a acestor 

consecințe care pot fi disponibile societății respective; 

Părțile se vor întâlni pentru a discuta mijloacele prin care riscul să fie gestionat sau 

împărțit (inclusiv având în vedere chestiunea auto-asigurării de către fiecare Parte). 

24.3.3 Dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la Art. 24.3.2 (Riscuri Neasigurabile), dar Părțile nu 

pot ajunge la un acord în legătură cu modul în care să gestioneze sau să împartă riscul, 

atunci: 

(a) exclusiv în ceea ce privește asigurarea de răspundere civilă față de terți, Partenerul 

Public (la alegerea sa) fie îi va plăti Societății de Proiect o sumă egală cu suma 

calculată în conformitate cu Art. 46.3 (Compensații în caz de încetare ca urmare a 

Forței Majore [sau a Neasigurabilității]) iar prezentul Contract va înceta, fie va alege 

să permită continuarea prezentului Contract iar prevederile Art. 24.3.3(b) se vor aplica 

în continuare în ceea ce privește acest risc; și 

(b) în ceea ce privește asigurarea pentru antreprenori împotriva tuturor riscurilor, 

asigurarea pentru daune aduse proprietății, asigurarea de răspundere civilă față de 

terți (dacă Partenerul Public alege să permită continuarea prezentului Contract în 

conformitate cu Art. 24.3.3(a)), asigurarea pentru întârzierea începerii și întreruperea 

activității economice (dar nu pentru pierderea profiturilor) sau asigurările obligatorii 

potrivit Legii, Contractul va continua și, la producerea riscului (dar numai atât timp 

cât acest risc rămâne Neasigurabil), Partenerul Public (la alegerea sa) fie îi va plăti 

Societății de Proiect o sumă egală cu despăgubirile din asigurare care ar fi fost 

plătibile în cazul în care asigurarea relevantă ar fi fost în continuare disponibilă și 

prezentul Contract va continua, fie va plăti o sumă egală cu suma calculată în 

conformitate cu prevederile Art. 46.3 (Compensații în caz de încetare ca urmare a 

Forței Majore [sau a Neasigurabilitățiii]) la care se adaugă (numai în legătură cu 

asigurarea de răspundere civilă față de terți) suma despăgubirilor din asigurări care 

ar fi fost plătibile ca urmare a încetării prezentului Contract; și 
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(c) în cazurile în care, conform prevederilor Art. 24.3.3(a) și/sau (b), prezentul Contract 

continuă, Plata de Disponibilitate va fi redusă în fiecare an pentru care asigurarea 

relevantă nu este menținută cu o sumă egală cu prima plătită (sau care ar fi fost 

plătită) de Societatea de Proiect în legătură cu riscul relevant în anul anterior celui în 

care a devenit Neasigurabil (Indexată de la data la care riscul devine Neasigurabil). 

În cazurile în care riscul este Neasigurabil numai pentru o parte din an, reducerea 

Plății de Disponibilitate va fi proporțională cu numărul de luni pentru care riscul este 

Neasigurabil; și 

(d) în cazurile în care, conform prevederilor Art. 24.3.3(a) și/sau (b), prezentul Contract 

continuă, Societatea de Proiect va prospecta piața de asigurări cel puțin o dată la 

patru luni pentru a stabili dacă riscul este în continuare Neasigurabil. De îndată ce 

Societatea de Proiect ia cunoștință de faptul că riscul nu mai este Neasigurabil, 

Societatea de Proiect va încheia și va menține sau va asigura încheierea și menținerea 

asigurării pentru acest risc (care va intra în vigoare de îndată ce este posibil în mod 

rezonabil) în conformitate cu prezentul Contract și îi va furniza Partenerului Public 

dovezi rezonabile care să ateste existența acestei asigurări; și 

(e) în ceea ce privește orice perioadă cuprinsă între momentul în care Partenerul Public 

primește o notificare în conformitate cu prevederile Art. 24.3.2(a) cu privire la faptul 

că un Risc de RCT (Răspundere Civilă față de Terți) a devenit Neasigurabil și 

momentul în care Partenerul Public îi transmite o notificare Societății de Proiect în 

conformitate cu 24.3.3(a) în ceea ce privește acest risc, în condițiile în care s-a 

convenit sau s-a stabilit definitiv că cerințele prevăzute la 24.3.2(b) sunt îndeplinite 

în legătură cu Riscul de RCT Neasigurabil și cu aplicarea în mod corespunzător a 

prevederilor Art. 24.3.3(f), prevederile Art. 24.3.3(b) se vor aplica în legătură cu 

survenirea Riscului de RCT Neasigurabil în cadrul acestei perioade, în afară de cazul 

în care Părțile convin altfel asupra modului de gestionare a riscului în cadrul acestei 

perioade; și 

(f) Art. 24.3.3(e) se va aplica numai cu condiția ca Societatea de Proiect să nu întârzie 

semnificativ în mod nejustificat: 

(i) un acord și/sau o determinare în conformitate cu Procedura de Soluționare a 

Disputelor cu privire la faptul dacă cerințele prevăzute la Art. 24.3.2(b) sunt 

îndeplinite în ceea ce privește Riscul de RCT Neasigurabil; și/sau 

(ii) să se întâlnească cu Partenerul Public pentru a discuta mijloacele prin care să 

fie gestionat riscul. 

24.3.4 Dacă, în baza Art. 24.3.3(a) (Riscuri Neasigurabile), Partenerul Public alege să efectueze plata 

către Societatea de Proiect (astfel încât Contractul va înceta) („Plata Relevantă”), Societatea 

de Proiect va avea opțiunea (care poate fi exercitată în scris în termen de [20] de Zile 

Lucrătoare de la data acestei alegeri de către Partenerul Public („Perioada de Opțiune”)) 

de a-i plăti Partenerului Public la sau înainte de sfârșitul Perioadei de Opțiune o sumă egală 

cu despăgubirile din asigurări care ar fi fost plătibile dacă riscul relevant nu ar fi devenit 

Neasigurabil, caz în care prezentul Contract va continua (și Plata Relevantă nu va fi efectuată 

de Partenerul Public), iar suma plătită de către Societatea de Proiect va fi utilizată în același 
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scop și în aceeași manieră în care ar fi fost utilizate despăgubirile din asigurări în cazul în 

care riscul relevant nu ar fi devenit Neasigurabil. 

24.4 Indisponibilitatea Termenilor sau Condițiilor de Asigurare 

24.4.1 În cazul în care, la reînnoirea oricărei asigurări pe care Societatea de Proiect este obligată 

să o mențină sau cu privire la care este obligată să asigure menținerea conform prezentului 

Contract: 

(a) vreun Termen de Asigurare nu este disponibil Societății de Proiect pe piața de 

asigurări a Uniunii Europene la asigurători cu bonitate financiară; și/sau  

(b) prima de asigurare plătibilă pentru o asigurare care încorporează acest Termen de 

Asigurare este de așa natură încât Termenul de Asigurare nu este în general 

încorporat în asigurări încheiate pe piața de asigurări a Uniunii Europene cu 

asigurători cu bonitate financiară, de societăți de proiecte de PPP din Uniunea 

Europeană, 

(altfel decât, în fiecare caz, ca urmare a uneia sau mai multor acțiuni ale Societății de Proiect 

și/sau ale oricărei Persoane având Legături cu Societatea de Proiect) atunci se va aplica Art. 

24.4.2. 

24.4.2 Dacă se convine sau se stabilește că este aplicabil Art. 24.4.1 (Indisponibilitatea Termenilor 

sau Condițiilor de Asigurare), atunci Partenerul Public va renunța la drepturile corelative 

obligațiilor Societății de Proiect prevăzute la Art. 24 (Asigurări) și/sau în Anexa [●] (Asigurări) 

în legătură cu acel Termen de Asigurare specific iar Societatea de Proiect nu va fi 

considerată că și-a încălcat obligațiile în legătură cu păstrarea asigurării conform 

prezentului Contract în urma faptului că nu a fost păstrată asigurarea în care este inclus 

respectivul Termen de Asigurare atât timp cât circumstanțele relevante descrise la Art. 

24.4.1 (Indisponibilitatea Termenilor sau Condițiilor de Asigurare) de mai sus se aplică în 

continuare respectivului Termen de Asigurare. 

24.4.3 În măsura în care Părțile convin (acționând rezonabil) sau este stabilit conform Procedurii 

de Soluționare a Disputelor că un termen și/sau o condiție de asigurare alternativă sau 

înlocuitoare îi este disponibilă Societății de Proiect pe piața de asigurări a Uniunii Europene 

la asigurători cu bonitate financiară, termen sau condiție care, dacă este inclus(ă) în polița 

de asigurare respectivă, ar acoperi integral sau parțial incapacitatea Societății de Proiect de 

a menține sau de a asigura menținerea asigurării cu Termenul de Asigurare relevant, la un 

cost pe care societățile de proiecte de PPP din Uniunea Europeană sunt (la data respectivă) 

în general pregătite să îl plătească, Societatea de Proiect va menține sau va asigura 

menținerea asigurării, incluzând termenul și/sau condiția alternativă sau înlocuitoare. Fără 

a aduce atingere niciunei alte prevederi din prezentul Contract, costurile acestei asigurări 

vor fi supuse mecanismului de împărțire a costurilor cu primele de asigurare descris în 

Anexa [●] (Mecanism de Împărțire a Riscurilor privind Primele de Asigurare). 

24.4.4 Societatea de Proiect va notifica Partenerul Public imediat ce acest lucru este posibil în mod 

rezonabil și, în orice caz, în termen de [●] zile de la data la care a constatat că este probabil 

ca Art. 24.4.1(a) și/sau Art. 24.4.1(b) să fie aplicabile sau (la expirarea asigurării relevante 

care este în vigoare la data respectivă) că aceste clauze se aplică în legătură cu un Termen 
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de Asigurare (indiferent de motivul acestui fapt). Societatea de Proiect îi va furniza 

Partenerului Public informațiile pe care Partenerul Public le solicită în mod rezonabil în 

legătură cu indisponibilitatea Termenului de Asigurare iar Părțile se vor întâlni pentru a 

discuta metoda prin care această indisponibilitate ar trebui gestionată imediat ce acest 

lucru devine posibil în mod rezonabil. 

24.4.5 În cazul în care Art. 24.4.1(a) și/sau Art. 24.4.1(b) se aplică în legătură cu un Termen de 

Asigurare (indiferent din ce motive), Societatea de Proiect va prospecta piața asigurărilor 

cel puțin o dată la 4 luni pentru a stabili dacă Art. 24.4.1(a) și/sau Art. 24.4.1(b) rămân 

aplicabile Termenului de Asigurare. Imediat ce Societatea de Proiect ia cunoștință despre 

faptul că Art. 24.4.1(a) și/sau Art. 24.4.1(b) au încetat să fie aplicabile Termenului de 

Asigurare, Societatea de Proiect va încheia și va menține sau va asigura menținerea unei 

asigurări (care va fi începută imediat ce va fi rezonabil posibil) în care va fi inclus Termenul 

de Asigurare respectiv, conform prezentului Contract iar Art. 24.4.5 nu se va mai aplica în 

ceea ce privește reducerea Plății de Disponibilitate Anuale.  

24.5 Mecanismul de Împărțire a Riscurilor privind Primele de Asigurare 

Părțile vor respecta prevederile Anexei [●] (Mecanismul de Împărțire a Riscurilor privind Primele de 

Asigurare). 
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PARTEA A VI-A RELAȚII ȘI MONITORIZARE 

25 REPREZENTANȚI 

25.1 Reprezentantul Partenerului Public 

25.1.1 Partenerul Public va desemna o persoană competentă și calificată ca Reprezentant al 

Partenerului Public pentru a acționa ca împuternicit al său în legătură cu Lucrările și 

Serviciile. Reprezentantul Partenerului Public va exercita acele funcții cu privire la prezentul 

Contract pe care Partenerul Public le va notifica Societății de Proiect la un anumit moment. 

25.1.2 Pe durata oricărei perioade în care nu există niciun Reprezentant al Partenerului Public, 

Partenerul Public va îndeplini funcțiile care altfel ar fi îndeplinite de Reprezentantul 

Partenerului Public. 

25.1.3 În afară de cazurile prevăzute în mod expres în prezentul Contract, Reprezentantul 

Partenerului Public nu va avea nicio autoritate de a exonera Societatea de Proiect de oricare 

dintre obligațiile ce îi revin în baza prezentului Contract. 

25.1.4 În afară de cazurile notificate de către Partenerul Public în scris Societății de Proiect, 

Societatea de Proiect va fi îndreptățită să considere orice acțiune a Reprezentantului 

Partenerului Public în exercitarea funcțiilor menționate la Art. 25.1.1 (Reprezentantul 

Partenerului Public) ca fiind expres autorizată de către Partenerul Public, iar Societatea de 

Proiect nu are obligația de a stabili dacă o împuternicire expresă a fost sau nu acordată. 

25.1.5 Orice decizie a oricărui Reprezentant al Partenerului Public este specifică pentru 

circumstanțele în legătură cu care este emisă și nu va fi interpretată ca fiind obligatorie 

pentru sau ca limitând nicio altă decizie ce urmează a fi luată de respectivul Reprezentant 

al Partenerului Public sau de alt Reprezentant al Partenerului Public, indiferent dacă e luată 

în circumstanțe identice sau similare sau în alt mod. 

25.2 Reprezentantul Societății de Proiect 

25.2.1 Societatea de Proiect va desemna o persoană competentă și calificată care să acționeze ca 

împuternicit al său în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract. 

25.2.2 Reprezentantul Societății de Proiect va avea autoritate deplină de a acționa în numele 

Societății de Proiect pentru toate scopurile prezentului Contract. Partenerul Public și 

Reprezentantul Partenerului Public vor fi îndreptățiți să considere orice acțiune a 

Reprezentantului Societății de Proiect în legătură cu prezentul Contract ca fiind expres 

autorizată de Societatea de Proiect, iar Partenerul Public și Reprezentantul Partenerului 

Public nu au obligația de a stabili dacă o împuternicire expresă a fost sau nu acordată. 

25.3 Schimbarea Reprezentanților 

Partenerul Public și Societatea de Proiect pot în orice moment și la diferite intervale să înceteze 

mandatul oricărui Reprezentant sau să numească unul sau mai mulți Reprezentanți înlocuitori, pe 

baza unei notificări transmise celeilalte Părți. Orice astfel de notificare va menționa data de la care 

această încetare sau înlocuire va produce efecte. 
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26 MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

26.1 Sisteme de Management al Calității și Documentație de Calitate 

26.1.1 Societatea de Proiect va asigura că toate elementele Lucrărilor și Serviciilor fac obiectul 

unor Sisteme de Management al Calității ce respectă prevederile prezentului Art. 26 

(Managementul Calității). 

26.1.2 Sistemele de Management al Calității menționate la Art. 26.1.1 (Sisteme de Management al 

Calității și Documentație de Calitate) vor respecta: 

(a) Anexa [●] (Managementul Calității) și  

(b) Buna Practică Industrială, 

și vor fi reflectate într-o Documentație de Calitate corespunzătoare care va respecta 

cerințele prevăzute în Anexa [●] (Managementul Calității). 

26.1.3 Fără a aduce atingere caracterului general al Art. 26.1.2 (Sisteme de Management al Calității 

și Documentație de Calitate), va exista o Documentație de Calitate pentru Societatea de 

Proiect care va descrie Sistemul de Management al Calității pentru toate elementele 

Lucrărilor și Serviciilor și care va respecta cerințele prevăzute în Anexa [●] (Managementul 

Calității). 

26.1.4 Societatea de Proiect nu va începe și nu va permite începerea niciunui element al Lucrărilor 

sau Serviciilor înainte ca: 

(a) acele părți ale Documentației de Calitate care privesc elementul respectiv al Lucrărilor 

să fie prezentate Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, și/sau 

(b) acele părți ale Documentației de Calitate care privesc elementul respectiv al Serviciilor 

să fie prezentate Partenerului Public  

în temeiul Procedurii de Revizuire și să nu existe nicio obiecție cu privire la acestea din 

partea Inginerului Independent și/sau a Partenerului Public în conformitate cu Procedura 

de Revizuire (în temeiul motivelor prevăzute în Anexa [●] (Procedura de Revizuire)). 

26.1.5 Societatea de Proiect va respecta și se va asigura că Proiectantul, Antreprenorul Construcției 

și Operatorul vor respecta fiecare propria Documentație de Calitate.  

26.1.6 Societatea de Proiect va prezenta orice modificări sau completări sau revizuiri propuse ale 

oricăreia dintre Documentațiile de Calitate: 

(a) Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, în cazul Documentației 

de Calitate care vizează Lucrările și/sau 

(b) Partenerului Public, în cazul Documentației de Calitate care vizează Serviciile 

în conformitate cu Procedura de Revizuire, și nicio astfel de modificare, completare sau 

revizuire nu va produce efecte decât dacă nu au fost formulate obiecții cu privire la aceasta 
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de către Inginerul Independent și/sau de către Partenerul Public în conformitate cu 

Procedura de Revizuire (pentru motivele prevăzute în Anexa [●] (Procedura de Revizuire)). 

26.1.7 Fără a aduce atingere caracterului general al Art. 26.1.6 (Sisteme de Management al Calității 

și Documentație de Calitate), Societatea de Proiect va prezenta, la anumite momente, orice 

modificări aduse oricăreia dintre Documentațiile de Calitate, necesare pentru ca respectiva 

Documentație de Calitate să continue să reflecte Sisteme de Management al Calității ce vor 

respecta cerințele prevăzute la Art. 26.1.2 (Sisteme de Management al Calității și 

Documentație de Calitate): 

(a) Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, în cazul Documentației 

de Calitate care vizează Lucrările (până la Data Finalizării Lucrărilor) și/sau (după caz) 

(b) Partenerului Public, în cazul Documentației de Calitate care vizează Serviciile,  

în conformitate cu Procedura de Revizuire. Inginerul Independent și/sau Partenerul Public 

(după caz) poate formula obiecții cu privire la orice astfel de modificare propusă pentru 

motivele menționate în Anexa [●] (Procedura de Revizuire). 

26.1.8 Dacă Societatea de Proiect nu propune nicio modificare necesară conform Art. 26.1.7(a) 

(Sisteme de Management al Calității și Documentație de Calitate), Partenerul Public îi poate 

propune modificarea respectivă Inginerului Independent, cu o copie către Societatea de 

Proiect, care va fi tratată în conformitate cu Procedura de Revizuire ca și cum ar fi fost 

propusă de Societatea de Proiect. Dacă Societatea de Proiect nu propune nicio modificare 

necesară conform Art. 26.1.7(b) (Sisteme de Management al Calității și Documentație de 

Calitate), Partenerul Public poate considera respectiva propunere ca fiind propusă de către 

Societatea de Proiect anterior datei la care modificarea a devenit necesară. 

26.1.9 Dacă nu a fost formulată nicio obiecție în temeiul Procedurii de Revizuire cu privire la nicio 

parte a Documentației de Calitate menționate la Art. 26.1.4 (Sisteme de Management al 

Calității și Documentație de Calitate) sau cu privire la o modificare, completare sau revizuire 

propusă conform Art. 26.1.6, Art. 26.1.7 sau Art. 26.1.8 (Sisteme de Management al Calității 

și Documentație de Calitate), atunci Documentația de Calitate va fi modificată astfel încât 

să incorporeze această parte, modificare, completare sau revizuire. 

26.2 Manuale, Planuri și Proceduri de Calitate 

Dacă orice Documentație de Calitate face trimitere, se bazează pe sau include orice Manual de 

Calitate, plan, procedură de calitate sau document similar, atunci acest Manual de Calitate, plan, 

procedură de calitate sau alt document sau părțile relevante din acestea vor fi prezentate (în afară de 

cazul în care Inginerul Independent și/sau Partenerul Public convine altfel): 

(a) Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public (în cazul Documentației de Calitate 

care vizează Lucrări), sau 

(b) Partenerului Public (în cazul Documentației de Calitate care vizează Servicii),  

la data la care Documentația de Calitate relevantă sau orice parte, modificare, completare sau 

revizuire la Documentația de Calitate este prezentată în conformitate cu Procedura de Revizuire, iar 

conținutul respectivului Manual de Calitate, plan, procedură de calitate sau alt document va fi luat în 
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considerare în evaluarea Documentației de Calitate relevante sau a oricărei părți, modificări, 

completări sau revizuiri la Documentația de Calitate în conformitate cu Procedura de Revizuire. 

Inginerul Independent sau Partenerul Public (în funcție de obiectul Documentației de Calitate) poate 

solicita modificarea oricărui astfel de Manual de Calitate, plan, procedură de calitate sau alt document 

în măsura necesară pentru ca Documentația de Calitate relevantă să îndeplinească cerințele 

prevăzute la Art. 26.1.2 (Sisteme de Management al Calității și Documentație de Calitate). 

26.3 Informații Suplimentare 

Fără a afecta aplicarea oricărei alte prevederi a prezentului Art. 26 (Managementul Calității), 

Societatea de Proiect va furniza:  

(a) Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public (în cazul Documentației de Calitate 

care vizează Lucrări), sau  

(b) Partenerului Public (în cazul Documentației de Calitate care vizează Servicii),  

acele informații pe care Inginerul Independent sau Partenerul Public (în funcție de obiectul 

Documentației de Calitate) le poate solicita în mod rezonabil pentru a demonstra respectarea 

prevederilor Art. 26 (Managementul Calității) și a prevederilor Anexei [●] (Managementul Calității). 

26.4 Testare 

26.4.1 În cazurile în care Societatea de Proiect este obligată conform Legii, Standardelor Tehnice 

sau Cerințelor privind Proiectarea și Construcția să realizeze orice calibrare, eșantionare, 

testare sau încercare, această calibrare, eșantionare, testare sau încercare va fi realizată de 

subcontractantul relevant în conformitate cu prevederile Art. 26.4 (Testare). 

26.4.2 Toate calibrările, eșantionările, testările sau încercările pe sau în afara amplasamentului vor 

fi realizate de laboratoare acreditate de organizațiile relevante pentru astfel de calibrări, 

eșantionări, testări și încercări. 

26.4.3 Societatea de Proiect va fi responsabilă pentru orice lucrare de remediere necesară ca 

urmare a neobținerii unui rezultat satisfăcător în cadrul oricărei calibrări, eșantionări, testări 

sau încercări necesare în conformitate cu prezentul Contract. 

26.5 Directorul de Calitate al Proiectului 

Societatea de Proiect va avea în mod permanent un Director de Calitate al Proiectului, care, indiferent 

de celelalte responsabilități ale sale, va avea stabilită competența de a asigura stabilirea și întreținerea 

Sistemului de Management al Calității al Societății de Proiect și de a raporta performanța Sistemului 

de Management al Calității al Societății de Proiect. Fără a aduce nicio limitare celor de mai sus, fișa 

postului și responsabilitățile Directorului de Calitate al Proiectului vor include: 

26.5.1 asigurarea operării efective a Sistemului de Management al Calității al Societății de Proiect; 

26.5.2 auditarea Sistemului de Management al Calității al Societății de Proiect menționat la Art. 

26.1.1 (Sisteme de Management al Calității și Documentație de Calitate) la intervale regulate 

și raportarea rezultatelor acestor activități de audit:  
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(a) către Inginerul Independent, cu o copie către Partenerul Public (până la emiterea 

Certificatului de Începere a Serviciilor) sau 

(b) către Partenerul Public (începând cu emiterea Certificatului de Începere a Serviciilor). 

26.5.3 revizuirea tuturor Sistemelor de Management al Calității menționate la Art. 26.1.1 (Sisteme 

de Management al Calității și Documentație de Calitate) la intervale convenite împreună cu:  

(a) Inginerul Independent și Partenerul Public (până la emiterea Certificatului de 

Începere a Serviciilor) sau cu:  

(b) Partenerul Public (după emiterea Certificatului de Începere a Serviciilor), 

pentru a asigura în mod continuu caracterul adecvat și efectiv al acestora; 

26.5.4 comunicarea cu Inginerul Independent și/sau cu Partenerul Public cu privire la toate 

aspectele în legătură cu managementul calității; și 

26.5.5 asigurarea faptului că înregistrările relevante privind calitatea sunt păstrate în arhivă pe 

perioadele de păstrare prevăzute la Art. 28 (Documente care trebuie arhivate). 

26.6 Monitorizarea Calității 

Fără a aduce atingere prevederilor Art. 29 (Monitorizarea Execuției), Partenerul Public și/sau (până la 

emiterea Certificatului de Începere a Serviciilor) Inginerul Independent poate desfășura activități de 

audit al Sistemelor de Management al Calității menționate la Art. 26.1.1 (Sisteme de Management al 

Calității și Documentație de Calitate) (inclusiv dar fără a se limita la întreaga Documentație de Calitate) 

la intervale de aproximativ [3] luni și poate realiza alte monitorizări, verificări și auditări periodice ale 

acestor Sisteme de Management al Calității. Inginerul Independent și/sau Partenerul Public va notifica 

Societatea de Proiect cu privire la orice constatări negative și poate solicita înregistrarea și procesarea 

unei neîndepliniri în conformitate cu Sistemul de Management al Calității menționat la Art. 26.1.1 

(Sisteme de Management al Calității și Documentație de Calitate).  

27 RAPOARTE ȘI INFORMAȚII 

27.1 Rapoarte Necesare 

Societatea de Proiect îi va prezenta Partenerului Public (cu o copie către Inginerul Independent, în 

cazul rapoartelor care vizează aspecte legate de Lucrări), rapoartele specificate în Anexa [●] 

(Documente și Rapoarte) în numărul prevăzut în cuprinsul acesteia, rapoarte care, la solicitarea 

Partenerului Public (și/sau, în cazul rapoartelor care vizează aspecte legate de Lucrări, a Inginerului 

Independent), vor fi însoțite de copii ale acestora sau ale oricărei părți a acestora, în acea formă și 

compatibile cu acele programe software astfel cum este solicitat în mod rezonabil de Partenerul 

Public (sau, după caz, de Inginerul Independent). 

27.2 Format 

Formatul propus al tuturor Rapoartelor va fi transmis de către Societatea de Proiect Inginerului 

Independent (în cazul rapoartelor care vizează aspecte legate de Lucrări) sau Partenerului Public (în 

cazul rapoartelor care nu vizează aspecte legate de Lucrări) în conformitate cu Procedura de Revizuire. 
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27.3 Informații Suplimentare 

Independent de prezentarea Rapoartelor, Societatea de Proiect va asigura Partenerului Public (sau, 

după caz, Inginerului Independent), la orice moment și pe propria cheltuială, acele informații în 

legătură cu Proiectul care pot fi solicitate în mod rezonabil de Partenerul Public (sau, după caz, de 

Inginerul Independent). 

27.4 Obiecțiuni față de Rapoarte 

27.4.1 Dacă Partenerul Public (sau, după caz, Inginerul Independent) consideră că un Raport nu a 

fost întocmit în conformitate cu clauzele prezentului Contract sau se bazează pe informații 

sau date eronate, atunci Partenerul Public (sau, după caz, Inginerul Independent, cu o copie 

către Partenerul Public) poate transmite o notificare în acest sens Societății de Proiect în 

termen de [28] de zile de la primirea Raportului respectiv prezentând obiecțiunile față de 

acest Raport. 

27.4.2 În cazul în care sunt formulate orice obiecțiuni în conformitate cu Art. 27.4.1 (Obiecțiuni 

față de Rapoarte), Societatea de Proiect va soluționa de îndată obiecțiunile. 

27.4.3 Dacă orice astfel de obiecțiuni nu au fost soluționate prin acord între Partenerul Public și 

Societatea de Proiect în termen de [14] zile de la transmiterea notificării respective, atunci 

oricare dintre aceștia poate supune problema spre soluționare în baza Procedurii de 

Soluționare a Disputelor. 

27.5 Obiecțiuni față de Rapoarte 

Dacă: 

27.5.1 soluționarea (indiferent dacă în conformitate cu Art. 27.4.2 sau cu Art. 27.4.3, în ultimul caz 

fie prin acord, fie în temeiul Procedurii de Soluționare a Disputelor) oricărei obiecțiuni 

formulate conform Art. 27.4.1 (Obiecțiuni față de Rapoarte); sau 

27.5.2 corectarea oricărui calcul conform Art. 34.4 (Sume Disputate)  

necesită orice revizuire sau ajustare a oricărui Raport, atunci Societatea de Proiect va emite, cât mai 

curând posibil, versiuni revizuite ale fiecărui Raport vizat, iar Raportul revizuit va înlocui Raportul 

inițial pentru toate scopurile Contractului. 

27.6 Rapoarte în relația cu Finanțatorii Principali 

27.6.1 Societatea de Proiect: 

(a) îi va transmite Partenerului Public la sfârșitul fiecărui Trimestru un document ce 

enumeră toate informațiile furnizate de Societatea de Proiect Finanțatorilor Principali 

în Trimestrul respectiv și, la solicitarea Partenerului Public, îi va transmite acestuia 

orice informații puse la dispoziția Finanțatorilor Principali de către Societatea de 

Proiect pe Durata Contractului și orice alte informații referitoare la Proiect solicitate 

de Partenerul Public în mod rezonabil inclusiv, dacă este solicitat, orice raport al 

Consultantului Tehnic al Finanțatorilor Principali dezvăluit Societății de Proiect (în 

baza unei relații de independență față de Partenerul Public);  
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(b) îi va transmite Partenerului Public copii ale rapoartelor și situațiilor sale financiare 

anuale în termen de [30] de zile de la publicare; 

(c) îi va transmite Partenerului Public o copie a modelului financiar al Finanțatorilor 

Principali, astfel cum acesta este menționat în Documentele de Finanțare Principală 

la Închiderea Financiară și (astfel cum acesta poate fi modificat) în termen de [30] de 

zile de la orice modificare a acestuia; 

(d) de îndată ce survine un Caz de Neexecutare, va notifica Partenerului Public cu privire 

la respectivul Caz de Neexecutare; și  

(e) va depune toate eforturile rezonabile pentru a sprijini Partenerul Public în pregătirea 

oricărui raport solicitat la un anumit moment de către orice Autoritate Relevantă. 

27.6.2 În situația menționată la Art. 27.6.1(d) (indiferent dacă Finanțatorii Principali și-au exercitat 

orice fel de drepturi de executare sau alte drepturi similare în baza Documentelor de 

Finanțare Principală), Partenerul Public poate să îi solicite Societății de Proiect să transmită 

un Raport Interimar al Proiectului și să participe (și să depună toate eforturile rezonabile 

pentru a se asigura că Finanțatorii Principali participă) la acele întâlniri pe care Partenerul 

Public le poate convoca pentru discutarea respectivului Raport Interimar al Proiectului și a 

împrejurărilor care i-au dat naștere.  

28 DOCUMENTE CARE TREBUIE ARHIVATE 

28.1 Documente care trebuie arhivate 

28.1.1 Societatea de Proiect va păstra în arhivă și va actualiza documentele referitoare la Proiect 

în conformitate cu prezentul Art. 28 (Documente care trebuie arhivate). 

28.1.2 Societatea de Proiect: 

(a) va păstra permanent evidențe complete cu privire la detaliile costurilor de realizare 

a Lucrărilor și prestare a Serviciilor, inclusiv a celor privind proiectarea, construcția, 

întreținerea, operarea și finanțarea; 

(b) la solicitarea Partenerului Public, va furniza un rezumat al oricăror costuri menționate 

la Art. 28.1.2(a), inclusiv detalii cu privire la orice fonduri deținute de Societatea de 

Proiect în mod specific pentru acoperirea acestor costuri, în acea formă și conținând 

acele detalii solicitate în mod rezonabil de Partenerul Public pentru a-i permite 

Partenerului Public să monitorizeze executarea de către Societatea de Proiect a 

obligațiilor care-i revin în baza prezentului Contract; și 

(c) va pune la dispoziție acele facilități pe care Partenerul Public le-ar putea solicita în 

mod rezonabil pentru ca reprezentanții săi să viziteze orice locație unde sunt ținute 

documentele și pentru a examina evidențele păstrate în baza prezentului Art. 28 

(Documente care trebuie arhivate). 

28.1.3 Pentru conformarea cu prevederile de mai sus, Societatea de Proiect va ține (și, acolo unde 

este cazul, va asigura că subcontractanții vor ține) registre contabile în conformitate cu cele 

mai bune practici contabile cu privire la prezentul Contract, evidențiind în mod detaliat: 
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(a) costurile administrative generale; 

(b) plățile făcute Subcontractanților și către orice alți subcontractanți; 

(c) cheltuielile de capital și cheltuielile operaționale; 

(d) alte elemente solicitate de către Partenerul Public în mod rezonabil pentru realizarea 

de audituri de cost în vederea verificării cheltuielilor sau a cheltuielilor estimate, 

pentru scopurile Art. 35 (Procedura de Modificare), a Art. 36.1 (Modificare Legislativă 

Calificată) și a Art. 37 (Cazuri de Compensare și Cazuri de Exonerare) 

iar Societatea de Proiect va avea (și va asigura că Subcontractanții vor avea) registrele 

contabile evidențiind elementele enumerate de la Art. 28.1.3(a) până la Art. 28.1.3(d) 

disponibile pentru a fi inspectate de către Partenerul Public (și de orice expert) după 

transmiterea unei notificări cu o perioadă rezonabilă în avans și va prezenta Partenerul 

Public un raport cu privire la acestea astfel cum și atunci când este solicitat. 

28.1.4 Societatea de Proiect va păstra sau va asigura că următoarele sunt păstrate în arhivă: 

(a) o evidență completă a tuturor incidentelor privind sănătatea și securitatea în muncă 

care survin pe Durata Contractului; 

(b) o evidență completă a tuturor procedurilor de întreținere desfășurate pe Durata 

Contractului; și 

(c) documentele menționate în Anexa [●] (Documente și Rapoarte); 

iar Societatea de Proiect va avea aceste documente disponibile pentru a fi inspectate de 

către Partenerul Public după transmiterea unei notificări cu o perioadă rezonabilă în avans 

și îi va prezenta Partenerului Public un raport cu privire la acestea astfel cum și atunci când 

este solicitat, cu o notificare prealabilă rezonabilă. 

28.1.5 Partenerul Public va avea dreptul, pe propria cheltuială, în termen de [180] de zile de la 

Data Începerii Serviciilor, să îi predea Societății de Proiect documentele existente ale 

Partenerului Public (sau copii ale acestora) în legătură cu Facilitățile Proiectului sau cu orice 

parte a acestora. În acest caz, Societatea de Proiect va păstra aceste documente în condiții 

de siguranță, pe propria cheltuială, iar aceste documente vor fi tratate apoi, în orice situație, 

ca și când ar face parte din documentele menționate la Art. 28.1.4(c) (Documente și 

Rapoarte). 

28.1.6 La încetarea Contractului și în cazul în care Partenerul Public intenționează să încheie un alt 

contract pentru obiectul rămas al prezentului Contract, Societatea de Proiect se va 

conforma (și va asigura că Subcontractanții se vor conforma) tuturor solicitărilor rezonabile 

ale Partenerului Public de a furniza informații referitoare la costurile suportate de Societatea 

de Proiect în legătură cu Proiectul. 

28.2 Audit 

Înregistrările menționate la Art. 28.1 (Documente care trebuie arhivate) vor fi păstrate în bună ordine 

și într-un astfel de format încât să poată fi auditate (inclusiv prin mijloace electronice) de către 



 

 

96 

Partenerul Public, Inginerul Independent sau orice altă Autoritate Relevantă care acționează conform 

unei Cerințe Legale. Societatea de Proiect va pune la dispoziție aceste documente pentru a fi 

inspectate de Partenerul Public, de Inginerul Independent sau de oricare altă Autoritate Relevantă 

care acționează conform unei Cerințe Legale, în orice moment rezonabil. 

28.3 Copii 

Partenerul Public și Inginerul Independent vor avea dreptul de a face copii ale tuturor acestor 

înregistrări pe cheltuiala Societății de Proiect și în acest scop vor utiliza facilitățile de copiere existente 

in locul în care sunt păstrate documentele.  

28.4 Păstrarea documentelor 

28.4.1 Fără a afecta aplicarea oricărei Cerințe Legale, toate înregistrările menționate la Art. 28.1 

(Documente care trebuie arhivate) vor fi păstrate pentru o perioadă care nu va fi mai scurtă 

decât perioada specificată în legătură cu aceste înregistrări în Anexa [●] (Documente și 

Rapoarte) sau, dacă nicio astfel de perioadă nu este specificată, pentru o perioadă de 7 ani 

de la sfârșitul anului la care se referă aceste documente. 

28.4.2 În situațiile în care perioada pentru păstrarea oricăror documente (astfel cum este aceasta 

stabilită în Anexa [●] (Documente și Rapoarte) în funcție de categoria corespunzătoare de 

înregistrări sau conform 28.4.1 (Păstrarea documentelor)) a expirat, Societatea de Proiect îi 

va notifica Partenerului Public intențiile sale în legătură cu aceste documente. Dacă 

intenționează sau decide ulterior să renunțe la a le mai păstra, Societatea de Proiect va 

notifica Partenerul Public și, dacă Partenerul Public, în termen de [30] de zile de la această 

notificare, va alege să primească aceste documente sau orice parte a acestora, Societatea 

de Proiect, pe propria cheltuială, îi va preda aceste arhive Partenerul Public în modalitatea 

și în locația care vor fi specificate în mod rezonabil de Partenerul Public. 

28.4.3 La expirarea sau încetarea prezentului Contract din orice motiv, Societatea de Proiect îi va 

preda Partenerului Public, pe propria cheltuială, în modalitatea și în locația care vor fi 

specificate în mod rezonabil de Partenerul Public, toate documentele menționate la Art. 

28.1 (Documente Necesare) care existau la Data Expirării sau la Data Încetării, după caz (sau, 

în cazurile în care aceste documente trebuie, conform Legii, să rămână la Societatea de 

Proiect, copii ale acestora) sau acea parte a acestor arhive pe care Partenerul Public o poate 

specifica printr-o notificare transmisă Societății de Proiect. Partenerul Public va pune la 

dispoziția Societății de Proiect toate arhivele/documentele pe care Partenerul Public le 

predă conform prezentului Art. 28.4.3 (Păstrarea documentelor), în urma unei notificări 

rezonabile în acest sens.  

28.4.4 Societatea de Proiect va păstra în condiții de siguranță pentru o perioadă care nu va fi mai 

scurtă de 5 ani de la Data Expirării sau de la Data Încetării, după caz, toate documentele 

menționate la Art. 28.4.3 (Păstrarea documentelor) pe care Partenerul Public nu solicită să-

i fie predate. Costurile pentru păstrarea acestor documente în condiții de siguranță vor fi 

suportate: 

(a) de Societatea de Proiect, în situațiile în care încetarea survine ca urmare a unui Caz 

de Neexecutare de către Societatea de Proiect; 
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(b) de Partenerul Public, în situațiile în care încetarea survine ca urmare a unei Caz de 

Neexecutare de către Partenerul Public; și 

(c) în alte cazuri de încetare decât cele menționate la Art. 28.4.4(a) și Art. 28.4.4(b) 

(Păstrarea documentelor), de către Societatea de Proiect și Partenerul Public, în cote 

egale. 

28.5 Documente computerizate 

În măsura în care documentele Societății de Proiect urmează să fie create sau arhivate pe un 

computer sau alt mediu electronic de stocare, Societatea de Proiect va transmite Partenerului Public, 

în temeiul Procedurii de Revizuire, formatul pentru aceste înregistrări și o procedură de back-up și 

stocare în afara amplasamentului pentru copiile acestor documente și va adera la respectivul format 

aprobat și la respectiva procedură aprobată și va determina ca Antreprenorul Construcției, 

Proiectantul, Operatorul și subcontractantul sau subcontractanții lor să implementeze respectiva 

procedură aprobată și să adere la ea. 

29 MONITORIZAREA EXECUȚIEI 

29.1 Încălcarea Contractului 

29.1.1 Societatea de Proiect va notifica Partenerul Public (și, atunci când sunt vizate Lucrările, pe 

Inginerul Independent) în legătură cu apariția oricărei neexecutări a obligațiilor sale din 

prezentul Contract cât mai curând posibil după ce ia cunoștință de acest aspect, dar, în 

orice caz, în termen de cel mult [7] zile de la data la care acest aspect ajunge la cunoștința 

Societății de Proiect sau de la data la care acesta ar fi trebuit în mod rezonabil să ajungă la 

cunoștința Societății de Proiect (dacă această dată survine mai devreme). 

29.1.2 Dacă, în orice moment, Partenerul Public (sau, atunci când sunt vizate Lucrările, Inginerul 

Independent) consideră că Societatea de Proiect nu și-a îndeplinit vreuna dintre obligațiile 

ce îi revin în temeiul prezentului Contract (indiferent dacă această încălcare a fost notificată 

sau nu conform Art. 29.1.1 (Încălcarea Contractului)) și această încălcare poate fi remediată, 

atunci Partenerul Public sau Inginerul Independent (după caz) îi poate transmite o notificare 

Societății de Proiect, solicitându-i Societății de Proiect să remedieze (pe cheltuiala proprie) 

această încălcare (și să repare orice daună rezultată din această încălcare) în cadrul unei 

perioade rezonabile („Perioada de Remediere”), iar, pentru evitarea oricărui dubiu, o astfel 

de încălcare va include și o neîndeplinire a obligației de remediere prevăzute în prezentul 

Art. 29.1.2 (Încălcarea Contractului). 

29.2 Deduceri 

29.2.1 În cazul în care, în orice moment în Perioada Serviciilor: 

(a) vreun Raport indică sau Partenerul Public este notificat sau ia la cunoștință în orice 

alt mod de faptul că Societatea de Proiect nu și-a îndeplinit vreuna dintre obligațiile 

care-i revin în temeiul prezentului Contract; sau 

(b) Partenerul Public sau Inginerul Independent transmite o notificare în temeiul Art. 

29.1.2 (Încălcarea Contractului) iar Societatea de Proiect nu remediază încălcarea în 

Perioada de Remediere, 
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atunci, printr-o notificare transmisă Societății de Proiect, Partenerul Public îi poate (fără 

afectarea niciunui alt drept sau remediu disponibil Partenerului Public) aplica acestuia 

Deduceri calculate în conformitate cu prevederile Anexei [●] (Mecanismul de Plată). 

29.2.2 Dacă apare o neexecutare conform Art. 29.2.1 (Deduceri) care ar îndreptăți Partenerul Public 

să aplice Deduceri pentru două sau mai multe încălcări ale prevederilor Anexei [●] 

(Mecanismul de Plată), atunci, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 29.2.3 

(Deduceri), și cu condiția ca aceste încălcări să fie rezultatul aceleiași situații de neexecutare, 

Partenerul Public va aplica Deduceri numai pentru încălcarea care atrage valoarea cea mai 

mare a Deducerilor pentru respectiva neexecutare. 

29.2.3 Vor fi aplicate Deduceri pentru două sau mai multe încălcări care rezultă în urma aceleiași 

neexecutări dacă Partenerul Public consideră în mod rezonabil că siguranța publicului, a 

utilizatorilor de servicii, salariaților, subcontractanților, reprezentanților clienților și a altor 

persoane-cheie interesate a fost compromisă prin acțiunile Societății de Proiect sau ale 

Persoanei având Legături cu Societatea de Proiect. În aceste împrejurări, pentru fiecare 

încălcare cu privire la siguranță, identificată conform Anexei [●] (Mecanismul de Plată), se 

vor aplica Deduceri în plus față de valoarea cea mai mare a Deducerilor care pot fi aplicate 

pentru încălcările, altele decât cele cu privire la siguranță, care rezultă în urma situației de 

neexecutare. 

29.2.4 În termen de [28] de zile de la primirea oricărei notificări conform Art. 29.2.1 (Deduceri) 

Societatea de Proiect poate formula obiecțiuni față de aplicarea oricăror astfel de Deduceri. 

În cazul în care Partenerul Public și Societatea de Proiect nu pot ajunge la un acord cu 

privire la orice astfel de chestiune în termen de [7] zile de la formularea obiecțiunilor de 

către Partenerul Public, oricare dintre Părți poate supune Disputa spre soluționare în 

temeiul Procedurii de Soluționare a Disputelor. Pentru evitarea oricărui dubiu, procedura 

din prezentul Art. 29.2.4 nu se aplică în legătură cu reținerile efectuate de Partenerul Public 

din Plata de Disponibilitate în situația menționată la Art. 18.1.4 (Certificatul de Finalizare a 

Lucrărilor) în limitele și condițiile prevăzute în Anexa [●] (Mecanismul de Plată).  

29.3 Indisponibilitate 

În cazul în care, în orice moment în Perioada Serviciilor, apare un Incident de Indisponibilitate în 

împrejurările descrise în Anexa [●] (Mecanismul de Plată), acesta îndreptățește Partenerul Public să îi 

aplice Societății de Proiect Deduceri în considerarea respectivului Incident de Indisponibilitate, 

conform prevederilor Anexei [●] (Mecanismul de Plată). Prevederile 29.2.1 - 29.2.4 (Deduceri) se vor 

aplica mutatis mutandis Incidentelor de Indisponibilitate și Deducerilor aferente acestora.  

29.4 Notificări de Avertisment 

Fără a afecta niciun alt drept sau remediu disponibil Partenerului Public, în cazul în care, în orice 

moment, nivelul Deducerilor aplicate Societății de Proiect a atins sau a depășit pragul de [●]% din 

Plata de Disponibilitate Anuală în orice perioadă de doi Ani de Servicii consecutivi, Partenerul Public 

îi poate transmite o notificare scrisă Societății de Proiect („Notificarea de Avertisment”) prezentând 

în termeni generali situația sau situațiile care au condus la respectiva notificare și conținând o 

avertizare pentru Societatea de Proiect cu privire la consecințele respectivei notificări. Orice astfel de 

notificare va prevedea în mod expres că reprezintă o Notificare de Avertisment și va fi semnată valabil 

în numele Partenerului Public. 
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29.5 Monitorizare Sporită 

În cazul în care Societatea de Proiect: 

29.5.1 suportă Deduceri mai mari de [●]% din Plata de Disponibilitate Anuală în orice perioadă de 

doi Ani de Servicii consecutivi; sau 

29.5.2 primește mai mult de o Notificare de Avertisment în orice perioadă de trei Ani de Servicii 

consecutivi 

Partenerul Public poate (fără a afecta niciun alt drept sau remediu disponibil Partenerului Public), prin 

transmiterea unei notificări Societății de Proiect, spori nivelul de monitorizare al Societății de Proiect 

de către Partenerul Public până în momentul în care Societatea de Proiect va fi demonstrat într-un 

mod considerat satisfăcător, în mod rezonabil, de către Partenerul Public, că își va îndeplini și că este 

capabilă să își îndeplinească obligațiile care-i revin in temeiul prezentului Contract. Notificarea 

transmisă Societății de Proiect va specifica măsurile suplimentare care urmează să fie luate de 

Partenerul Public în legătură cu monitorizarea Societății de Proiect, ca răspuns la situațiile care au 

condus la aplicarea respectivelor Deduceri sau la comunicarea respectivelor Notificări de Avertisment. 

Societatea de Proiect va compensa Partenerul Public pentru toate costurile rezonabile și justificate 

prin documente, suportate de aceasta ca urmare a acestui nivel sporit de monitorizare (incluzând dar 

fără a se limita la, cheltuielile administrative relevante ale Partenerului Public, inclusiv o sumă 

corespunzătoare cu privire la costurile generale de personal și alte costuri generale). 

29.6 Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public 

29.6.1 Dacă Partenerul Public consideră în mod rezonabil că trebuie să ia anumite acțiuni în 

legătură cu Serviciile: 

(a) din cauza existenței unui risc grav la adresa sănătății sau securității persoanelor sau 

proprietății sau mediului; și/sau 

(b) pentru îndeplinirea unei obligații legale; și/sau 

(c) atunci când a survenit o Situație de Urgență; și/sau 

(d) în orice alt caz în care acest lucru este necesar pentru un [interes public superior (de 

exemplu, suportabilitatea Tarifului de Utilizare de către Utilizatori, necesitatea de a 

asigura accesul nerestricționat la un anumit serviciu public, securitatea națională)], 

atunci Partenerul Public va avea dreptul să întreprindă acțiuni în conformitate cu 

prevederile Art. 29.6.2 - 29.6.9 (Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public). 

29.6.2 În cazul în care se aplică prevederile Art. 29.6.1 (Drepturi de Intervenție ale Partenerului 

Public) iar Partenerul Public intenționează să ia o anumită măsură, Partenerul Public va 

notifica în scris Societatea de Proiect, cu o copie către Partenerul Privat și către Finanțatorii 

Principali (și, atunci când sunt vizate Lucrările, către Inginerul Independent) cu privire la 

următoarele: 

(a) acțiunea/măsura pe care intenționează să o întreprindă/ia; 
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(b) motivul pentru luarea acestei acțiuni; 

(c) data la care intenționează să înceapă aplicarea respectivei acțiuni/măsuri; 

(d) perioada de timp pe care o estimează că va fi necesară pentru respectiva 

acțiune/măsură; și 

(e) în măsura posibilului, efectul asupra Societății de Proiect și asupra obligației acesteia 

de a presta Serviciile în perioada în care această acțiune/măsură este aplicată. 

29.6.3 În urma transmiterii acestei notificări, Partenerul Public va lua acea măsura notificată în 

temeiul Art. 29.6.2 (Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public) și orice măsură 

suplimentară subsecventă pe care o consideră în mod rezonabil necesară (denumite 

împreună „Măsura Necesară”) în conformitate cu clauzele prezentului Contract. 

29.6.4 Societatea de Proiect îi va acorda toată asistența rezonabilă Partenerului Public în timp ce 

acesta întreprinde o astfel de Măsura Necesară, inclusiv: 

(a) acordarea drepturilor de acces necesare și luarea tuturor măsurilor care sunt în mod 

necesar solicitate de către Partenerul Public pentru a-l asista pe Partenerul Public în 

exercitarea drepturilor sale în temeiul prezentului Art. 29.6.3 (Drepturi de Intervenție 

ale Partenerului Public); 

(b) furnizarea de resurse suficiente, inclusiv personal, pentru a asista Partenerul Public în 

exercitarea drepturilor sale în temeiul prezentului Art. 29.6.3 (Drepturi de Intervenție 

ale Partenerului Public); 

(c) nu va întreprinde nicio acțiune care să stânjenească, să perturbe sau să împiedice 

Partenerul Public în exercitarea drepturilor sale în temeiul prezentului Art. 29.6.3 

(Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public). 

29.6.5 Partenerul Public îi va furniza Societății de Proiect o notificare cu privire la finalizarea Măsurii 

Necesare și va depune eforturi rezonabile pentru a furniza o notificare în avans, în măsura 

în care acest lucru este posibil în mod rezonabil, cu privire la finalizarea anticipată a acesteia. 

29.6.6 În cazul în care Măsura Necesară a fost întreprinsă altfel decât ca urmare a unei încălcări 

din partea Societății de Proiect, Partenerul Public va întreprinde Măsura Necesară în 

conformitate cu Buna Practică Industrială și va compensa Societatea de Proiect în ceea ce 

privește efectele intervenției, astfel încât să lase Societatea de Proiect în aceeași poziție în 

care ar fi fost dacă nu ar fi avut loc intervenția. Societatea de Proiect recunoaște și este de 

acord că Partenerul Public nu este obligat să își exercite drepturile în temeiul Art. 29.6.3 

(Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public) și, în cazul în care își exercită drepturile în 

temeiul Art. 29.6.3 (Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public), nu este obligat să 

remedieze nicio încălcare sau să depășească sau să atenueze evenimentul (sau orice 

consecințe ale evenimentului) care a dat naștere la o astfel de exercitare. 

29.6.7 În cazul în care Partenerul Public și-a exercitat drepturile prevăzute la Art. 29.6.3 (Drepturi 

de Intervenție ale Partenerului Public) ca urmare a unui Caz de Forță Majoră, a unei Acțiuni 

Adverse a Guvernului sau a unei Modificări Legislative Calificate, exercitarea de către 
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Partenerul Public a acestor drepturi va fi un Caz de Forță Majoră, o Acțiune Adversă a 

Guvernului sau o Modificare Legislativă Calificată. 

29.6.8 Dacă Măsura Necesară a fost luată altfel decât ca urmare a unei încălcări a Societății de 

Proiect, atunci, pentru perioada și în măsura în care Măsura Necesară este luată, iar acest 

lucru împiedică Societatea de Proiect să presteze orice parte a Serviciilor: 

(a) Societatea de Proiect va fi exonerată de obligațiile sale de a presta respectiva parte 

a Serviciilor în măsura în care Partenerul Public a exonerat-o în mod expres de 

obligațiile sale; și 

(b) în faza de operare, în ceea ce privește perioada în care Partenerul Public întreprinde 

Măsura Necesară, Plata de Disponibilitate datorată de Partenerul Public Societății de 

Proiect va fi egală cu suma pe care Societatea de Proiect ar primi-o dacă și-ar 

îndeplini toate obligațiile și ar presta Serviciile afectate de Măsura Necesară în 

totalitate în perioada respectivă, fără a se lua în considerare de două ori: 

(i) deducerile pentru economiile de costuri de operare realizate de Societatea de 

Proiect în timpul perioadei de intervenție; 

(ii) indisponibilitatea sau deducerile de executare care urmează să fie efectuate în 

ceea ce privește părți ale Serviciilor prestate în continuare de către Societatea 

de Proiect și care nu sunt afectate de intervenția Partenerului Public, 

[iar Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect o sumă suplimentară care va fi 

egală cu cota-parte a Societății de Proiect din Veniturile Terților pe care Societatea 

de Proiect nu a putut să le încaseze în perioada respectivă.] 

(c) în etapa de construcție, [redactarea urmează să reflecte obligațiile convenite ale 

Partenerului Public față de Societatea de Proiect și să facă trimitere, dacă este cazul, 

la alte clauze din Contract care se referă la mecanismul de compensare pentru 

evenimentele care nu implică o culpă a Societății de Proiect; în plus, posibilitatea de 

compensare]; 

și cu condiția ca Societatea de Proiect să îi ofere Partenerului Public o asistență rezonabilă 

în conformitate cu Art. 29.6.4 (Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public) (o astfel de 

asistență va fi pe cheltuiala Partenerului Public în măsura în care Societatea de Proiect 

suportă costuri suplimentare care nu sunt deja luate în considerare). 

29.6.9 În cazul în care Măsura Necesară a fost luată ca urmare a unei încălcări a Societății de 

Proiect, atunci atât timp cât și în măsura în care Măsura Necesară este luată, iar acest lucru 

împiedică Societatea de Proiect să presteze orice parte a Serviciilor: 

(a) Societatea de Proiect va fi exonerată de obligațiile sale de a presta acea parte a 

Serviciilor în măsura în care Partenerul Public a exonerat-o în mod expres de 

obligațiile sale; și fie 

(b) în faza de operare, referitor la perioada în care Partenerul Public întreprinde Măsura 

Necesară, Plata de Disponibilitate datorată de Partenerul Public Societății de Proiect 

va fi egală cu suma pe care Societatea de Proiect ar primi-o dacă și-ar îndeplini 
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[toate] obligațiile [afectate][neafectate] și ar presta Serviciile [afectate][neafectate] de 

Măsura Necesară în totalitate în perioada respectivă, minus (fără a se lua în 

considerare de două ori): 

(i) deducerile pentru orice economii de costuri de operare pe care Societatea de 

Proiect le face în timpul perioadei de intervenție, conform unei estimări 

rezonabile a Partenerului Public; 

(ii) o sumă egală cu toate costurile [și pierderile] suportate de către Partenerul 

Public pentru întreprinderea acțiunii solicitate; și 

(iii) deducerile pentru indisponibilitate sau neexecutare conformă care urmează să 

fie efectuate în ceea ce privește părțile Serviciului prestate în continuare de 

către Societatea de Proiect și neafectate de intervenția Partenerului Public; 

[iar Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect o sumă suplimentară care va fi 

egală cu partea Societății de Proiect din Veniturile din Tariful de Utilizare pe care 

Societatea de Proiect nu a reușit să le colecteze în perioada respectivă], fie: 

(c) în faza de construcție, [redactarea urmează să reflecte obligațiile convenite ale 

Societății de Proiect față de Partenerul Public și orice economii cu costurile de 

construcție și să facă trimitere, dacă este cazul, la alte clauze din Contract care se 

referă la compensații în cazul unor încălcări ale Societății de Proiect; plus posibilitatea 

de compensare], 

și cu condiția ca Societatea de Proiect să îi ofere Partenerului Public asistență rezonabilă în 

conformitate cu Art. 29.6.4 (Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public) (această 

asistență urmând să fie pe cheltuiala Partenerului Public). 

29.6.10 [Partenerul Public poate înceta să își exercite drepturile în temeiul prezentului Art. 29.6 

(Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public), în totalitate sau parțial, în urma transmiterii 

unei notificări prealabile de cel puțin [5 (cinci)] Zile Lucrătoare către Societatea de Proiect 

și va depune toate eforturile rezonabile pentru a transmite notificarea cât mai în avans  

posibil în mod rezonabil.] 

29.6.11 [În cazul în care Partenerul Public încetează să își exercite drepturile în temeiul prezentului 

Art. 29.6 (Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public) în conformitate cu Art. 29.6.10 

(Drepturi de Intervenție ale Partenerului Public), Societatea de Proiect trebuie [imediat] [în 

termen de [●] Zile Lucrătoare] să reînceapă să execute orice obligații suspendate ca urmare 

a exercitării de către Partenerul Public a acestor drepturi, iar Partenerul Public trebuie să îi 

acorde asistență rezonabilă Societății de Proiect pentru a se asigura că tranziția este 

efectuată cât mai ușor posibil (pe cheltuiala și costurile Societății de Proiect în cazul unei 

intervenții care intră sub incidența Art. 29.6.9 (Drepturi de Intervenție ale Partenerului 

Public))]. 

29.7 Îndepărtarea Personalului 

Partenerul Public (sau, atunci când sunt vizate Lucrările, Inginerul Independent, cu o copie către 

Partenerul Public) îi poate solicita Societății de Proiect să îndepărteze de îndată de pe Amplasament 
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orice Persoane având Legături cu Societatea de Proiect care, în opinia Partenerului Public (sau a 

Inginerului Independent, după caz), nu are o conduită corespunzătoare, este incompetentă sau dă 

dovadă de neglijență în îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale în legătură cu Proiectul ori care 

încalcă Legea sau tulbură ordinea publică, iar respectivei persoane nu i se va mai permite accesul pe 

Amplasament în legătură cu Lucrările sau Serviciile realizate de către Societatea de Proiect fără 

acordul Partenerului Public. 

30 FUNCȚII AUTORIZATE 

30.1 Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentului Art. 30 (Funcții Autorizate) și fără a 

afecta aplicarea oricăror clauze relevante ale prezentului Contract referitoare la răspunderea Societății 

de Proiect pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor care-i revin în temeiul prezentului 

Contract, Societatea de Proiect este autorizată prin prezentul Contract să exercite, pentru scopurile 

realizării Operațiunilor în conformitate cu clauzele prezentului Contract, fiecare dintre funcțiile 

menționate în Anexa [●] (Funcții și Servicii Autorizate), precum și, în măsura permisă de Lege, orice 

alte funcții identice ori similare cu funcțiile pe care le exercită Partenerul Public cu privire la facilități 

precum Facilitățile Proiectului („Funcții Autorizate”). 

30.2 Autorizarea prevăzută de prezentul Art. 30 (Funcții Autorizate) va intra în vigoare de la Data Efectivă. 

30.3 Societatea de Proiect va exercita în mod corespunzător și complet fiecare dintre Funcțiile Autorizate 

în ceea ce privește realizarea Operațiunilor pe Amplasament pe durata în care autorizarea prevăzută 

de prezentul Art. 30 (Funcții Autorizate) este în vigoare. 

30.4 În cazul în care, în orice moment, autorizarea prevăzută la prezentul Art. 30 (Funcții Autorizate) expiră 

sau încetează în alt mod în ceea ce privește oricare dintre Funcțiile Autorizate, Societatea de Proiect 

va fi exonerată de exercitare și nu va exercita Funcția Autorizată relevantă. Cu excepția unei încălcări 

de către Societatea de Proiect a clauzelor prezentului Contract care a cauzat expirarea sau încetarea 

Funcției Autorizate relevante, Societatea de Proiect va fi exonerată de toate Deducerile și alte 

deduceri cauzate de respectiva expirare sau încetare.  

30.5 Autorizarea prevăzută de prezentul Art. 30 (Funcții Autorizate) este dată cu privire la fiecare și oricare 

dintre Funcțiile Autorizate în următoarele condiții: 

30.5.1 va fi netransmisibilă; și 

30.5.2 Societatea de Proiect nu va delega nicio astfel de Funcție Autorizată dar, pentru evitarea 

oricărui dubiu, va avea dreptul de a solicita Subcontractanților săi prestarea de servicii sau 

executarea de lucrări sau realizarea altor activități în legătură cu aceasta. 

30.6 În exercitarea Funcțiilor Autorizate, Societatea de Proiect va acționa în conformitate cu principiile și 

prevederile de drept administrativ care reglementează conduita Partenerului Public pentru funcții 

similare și va respecta toate Cerințele Legale relevante. Cu toate acestea, Societatea de Proiect nu va 

fi răspunde pentru respectarea oricăror instrucțiuni transmise de Partenerul Public sau ca urmare a 

neemiterii de către Partenerul Public a oricăror instrucțiuni în legătură cu exercitarea de către 

Societatea de Proiect a respectivelor Funcții Autorizate în conformitate cu prezentul Art. 30 (Funcții 

Autorizate), fiind subînțeles că, dacă nu se prevede prin Lege, Partenerul Public nu va avea nicio 

obligație de a emite instrucțiuni către Societatea de Proiect în vederea exercitării de către Societatea 

de Proiect a Funcțiilor Autorizate. 
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30.7 Pe perioada în care orice autorizație prevăzută de prezentul Art. 30 (Funcții Autorizate) este în vigoare, 

Societatea de Proiect va include în Raportul Lunar detalii cu privire la toate acțiunile întreprinse de 

Societatea de Proiect conform Funcțiilor Autorizate, inclusiv, dar fără a se limita la detalii cu privire la: 

30.7.1 toate notificările transmise și primite; 

30.7.2 toate instrucțiunile, autorizațiile și avizele acordate terților; 

30.7.3 toate contractele, angajamentele sau tranzacțiile încheiate cu terții și cu Autoritățile 

Relevante; și 

30.7.4 orice proceduri judiciare inițiate sau propuse. 

30.8 Fără a afecta caracterul general al Art. 30.7 (Funcții Autorizate), Societatea de Proiect va furniza 

Partenerului Public copii ale tuturor autorizațiilor, avizelor și instrucțiunilor acordate de Societatea de 

Proiect și ale tuturor notificărilor transmise și primite de Societatea de Proiect în urma exercitării 

Funcțiilor Autorizate. 

30.9 Orice autorizație prevăzută de prezentul Art. 30 (Funcții Autorizate) va înceta în mod automat la Data 

Încetării sau la Data Expirării, oricare dintre acestea survine prima. 

30.10 La expirarea sau încetarea unei autorizații prevăzute de prezentul Art. 30 (Funcții Autorizate), 

Societatea de Proiect va întreprinde acele acțiuni care sunt necesare pentru transferul eficient al 

oricărei astfel de funcții către persoanele desemnate de Partenerul Public. 

30.11 Societatea de Proiect va lua măsurile corespunzătoare în vederea informării tuturor Persoanelor 

Interesate cu privire la rolul său conform prezentului Art. 30 (Funcții Autorizate). 

31 ATRIBUȚII LEGALE 

31.1 Ori de câte ori exercitarea de către Partenerul Public a oricărei atribuții legale (inclusiv prin emiterea 

unui ordin, a unei decizii ori a unei reglementări, astfel cum este permis de Lege) este esențială pentru 

a permite Societății de Proiect să își îndeplinească vreo obligație care îi revine în temeiul prezentului 

Contract, se vor aplica prevederile prezentului Art. 31.1 (Atribuții Legale). 

31.2 Dacă Societatea de Proiect consideră că exercitarea de Partenerul Public a oricărei atribuții legale 

este esențială pentru a permite Societății de Proiect să își îndeplinească vreo obligație care îi revine 

în temeiul prezentului Contract, Societatea de Proiect va notifica Partenerul Public în acest sens. 

31.3 Orice notificare transmisă de Societatea de Proiect în conformitate cu prevederile Art. 31.2 (Atribuții 

Legale): 

31.3.1 va specifica în mod clar acțiunea/măsura solicitată Partenerului Public, obligația Societății 

de Proiect în temeiul prezentului Contract cu privire la care se solicită acțiunea/măsura și 

motivele pentru care această acțiune/măsură din partea Partenerului Public este necesară; 

31.3.2 va indica momentul până la care este necesară acțiunea/măsura solicitată; și 

31.3.3 va menționa orice recomandare a Societății de Proiect cu privire la acțiunea/măsura 

solicitată. 
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31.4 În termen de [7] zile de la primirea unei notificări transmise în conformitate cu prevederile Art. 31.2 

(Atribuții Legale), Partenerul Public va confirma primirea respectivei notificări și va face o estimare cu 

bună-credință a datei la care va răspunde pe fond solicitării, cu mențiunea că nicio astfel de estimare 

nu va fi obligatorie pentru Partenerul Public. 

31.5 Partenerul Public va răspunde pe fond solicitării cuprinse în notificarea transmisă în conformitate cu 

prevederile Art. 31.2 (Atribuții Legale) de îndată ce acest lucru este posibil în mod rezonabil în funcție 

de circumstanțele concrete, luând în considerare, printre altele, orice cerință de consultare cu publicul 

sau cu alte Persoane Interesate în legătură cu solicitarea respectivă. 

31.6 Partenerul Public va analiza pe fond, în conformitate cu atribuțiile sale legale, orice solicitare cu privire 

la întreprinderea unei acțiuni/luarea unei măsuri, cuprinsă într-o notificare transmisă în conformitate 

cu prevederile Art. 31.2 (Atribuții Legale). Fără a limita în niciun fel libertatea de decizie a Partenerului 

Public în ceea ce privește răspunsul la orice astfel de solicitare, Partenerul Public, în adoptarea oricărei 

astfel de decizii, va lua în considerare, printre altele, aspectele prevăzute la Art. 31.7 (Atribuții Legale). 

Decizia Partenerului Public cu privire la fondul solicitării nu va putea face obiectul revizuirii în baza 

Procedurii de Soluționare a Disputelor. 

31.7 Aspectele de luat în considerare menționate la Art. 31.6 (Atribuții Legale) sunt următoarele: 

31.7.1 dacă Partenerul Public are competența legală de a întreprinde acțiunea/lua măsura 

solicitată; 

31.7.2 dacă există vreo modalitate alternativă de acțiune pentru Societatea de Proiect (și costul 

unei astfel de alternative) care nu ar necesita întreprinderea unei acțiuni/luarea unei măsuri 

de către Partenerul Public; și 

31.7.3 efectul pe care l-ar avea acțiunea/măsura solicitată asupra intereselor oricăror terți; și 

31.7.4 dacă acțiunea/măsura solicitată ar avea vreo implicație asupra siguranței terților sau a 

membrilor publicului. 

31.8 Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 31.9 (Atribuții Legale), dacă, în exercitarea 

libertății sale de decizie, Partenerul Public refuză să întreprindă acțiunea/să ia măsura solicitată, 

Societatea de Proiect poate înainta divergența spre soluționare conform Procedurii de Soluționare a 

Disputelor. Societatea de Proiect va fi exonerată de răspunderea ei în baza prezentului Contract în 

măsura în care, după finalizarea Procedurii de Soluționare a Disputelor, rezultă că, drept urmare a 

acestui refuz, Societatea de Proiect nu își poate îndeplini obligațiile identificate în solicitarea cuprinsă 

în notificarea transmisă în conformitate cu prevederile Art. 31.2 (Atribuții Legale). 

31.9 Societatea de Proiect va fi exonerată de răspundere în conformitate cu prevederile Art. 31.8 (Atribuții 

Legale) doar dacă a adoptat toate măsurile necesare pentru atenuarea efectelor refuzului Partenerului 

Public de a întreprinde acțiunea/lua măsura solicitată. 

31.10 Dacă, după finalizarea Procedurii de Soluționare a Disputelor, rezultă că neîntreprinderea/neluarea 

de către Partenerul Public a oricărei acțiuni/măsuri solicitate într-o notificare transmisă în 

conformitate cu prevederile Art. 31.2 (Atribuții Legale) face imposibilă (iar nu doar mai costisitoare) 

îndeplinirea de către Societatea de Proiect a prezentului Contract (luat în întregime) sau are un efect 
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determinant asupra drepturilor sau obligațiilor Societății de Proiect în baza prezentului Contract, 

atunci: 

31.10.1 după consultarea pentru o perioadă de cel puțin [120] de zile de la data răspunsului 

Partenerul Public în temeiul Art. 31.5 (Atribuții Legale) în scopul de a ajunge la o soluție 

acceptabilă pentru ambele Părți; și 

31.10.2 (dacă este cazul) după acea perioadă care este necesară în mod rezonabil pentru 

implementarea soluției respective, 

Societatea de Proiect va avea dreptul să înceteze prezentul Contract și se vor aplica prevederile Art. 

46.1 (Compensații în caz de Încetare pentru Neexecutare de către Partenerul Public, Acțiune Adversă 

a Guvernului, Modificări Legislative sau Încetare Voluntară). 
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PARTEA A VII-A. TARIFELE DE UTILIZARE 

32 TARIFELE DE UTILIZARE 

32.1 Tarifele de Utilizare 

32.1.1 [La și de la Data Începerii Serviciilor și până la Data Expirării sau Data Încetării, oricare 

survine prima, Societatea de Proiect va aplica și va avea dreptul de a percepe Tarifele de 

Utilizare, în conformitate cu termenii prezentului Contract, cu Documentele de Proiect, cu 

Legea și cu toate Cerințele Legale. 

32.1.2 Sub rezerva Art. 32.2 (Modificări ale Tarifelor de Utilizare), Societatea de Proiect: 

(a) va impune Tarifele de Utilizare Utilizatorilor;  

(b) va stabili, modifica și ajusta nivelul Tarifelor de Utilizare; și 

(c) va încasa, procesa plata și contribui la aplicarea de către Partenerul Public a Tarifelor 

de Utilizare, 

în conformitate cu prezentul Contract și Anexa [●] (Mecanismul de Plată), Cerințele privind 

Serviciile, Legea și toate Cerințele Legale și Buna Practică Industrială. 

32.1.3 Societatea de Proiect: 

(a) nu va impune, la și de la Data Începerii Serviciilor, niciun Tarif de Utilizare în legătură 

cu utilizarea Facilităților Proiectului în alt mod decât cel stabilit în Anexa [●] 

(Mecanismul de Plată); or 

(b) nu va impune niciun tarif, comision, taxă sau plată altele decât Tariful de Utilizare. 

32.1.4 În cazul în care Societatea de Proiect stabilește sau încasează Tarife de Utilizare care nu sunt 

conforme cu Anexa [●] (Mecanismul de Plată) sau cu Legea sau cu Cerințele Legale, iar acest 

lucru conduce la tarifarea excesivă a Utilizatorilor, Societatea de Proiect va fi răspunzătoare 

pentru toate Pierderile sau Pretențiile, inclusiv orice solicitări de restituire din partea 

Utilizatorilor, ca urmare a stabilirii sau încasării Tarifelor de Utilizare cu încălcarea 

prezentului Contract sau a Legii și/sau a Cerințelor Legale.] 

32.2 Modificări ale Tarifelor de Utilizare 

[În termen de [un an] de la Data Depunerii Ofertei, Tarifele de Utilizare vor fi ajustate în conformitate 

cu Anexa [●] (Mecanismul de Plată)] 

32.3 Gestionarea, Colectarea și Impunerea Tarifelor de Utilizare 

32.3.1 [Societatea de Proiect va fi responsabilă pentru prestarea Serviciilor privind Tarifele de 

Utilizare. 

32.3.2 Societatea de Proiect va avea dreptul de a încasa Veniturile din Tarifele de Utilizare. În relația 

dintre Partenerul Public și Societatea de Proiect, Partenerul Public va avea dreptul de a 

deduce Veniturile din Tarifele de Utilizare încasate sau considerate a fi încasate de către 
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Societatea de Proiect din Plata de Disponibilitate, astfel cum este stabilit în detaliu în Anexa 

[●] (Mecanismul de Plată).] 
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PARTEA A VIII-A. PLATA 

33 CALCULUL PLĂȚILOR 

33.1 Mecanismul de Plată 

Plățile vor fi calculate în conformitate cu Anexa [●] (Mecanismul de Plată), prevederile Art. 33.3 

(Motive Justificate) aplicându-se în mod corespunzător.  

33.2 Motive Justificate 

Dacă un Motiv Justificat interferează (sau a interferat) în mod negativ cu executarea Serviciilor sau 

cauzează (sau a cauzat) o neexecutare a Serviciilor și/sau cauzează (sau a cauzat) aplicarea de 

Deduceri și cu condiția ca efectul respectivului Motiv Justificat să fie invocat Partenerului Public de 

către Societatea de Proiect, în termen de [10] Zile Lucrătoare de la data la care Societatea de Proiect 

a luat cunoștință (sau ar fi trebuit în mod rezonabil să fi luat cunoștință) de apariția Motivului Justificat, 

atunci (cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 33.3 (Expunere Asigurată) și 33.4 

(Atenuarea Motivelor Justificate)), în măsura în care Partenerul Public stabilește că evenimentul(ele) 

pe care se bazează pretenția reprezintă un Motiv Justificat, iar respectiva neexecutare sau interferență 

sau aplicare de Deduceri apare (sau a apărut) ca rezultat al respectivului Motiv Justificat: 

33.2.1 respectiva neexecutare de către Societatea de Proiect și orice executare necorespunzătoare 

a oricărei părți afectate a Serviciilor nu va constitui (și nu va fi constituit) o încălcare a 

clauzelor prezentului Contract de către Societatea de Proiect; 

33.2.2 interferența respectivă va fi luată în considerare la evaluarea executării oricărei părți afectate 

a Serviciilor în conformitate cu mecanismul de plată prevăzut in Anexa [●] (Mecanismul de 

Plată), care va fi operat (sau va fi fost operat) ca și cum Serviciile relevante ar fi fost executate 

fără niciun fel de astfel de interferență negativă; și 

33.2.3 orice astfel de Deduceri nu se vor aplica (sau nu se vor fi aplicat), 

astfel încât Societatea de Proiect va avea dreptul (și va fi avut dreptul) la plată în baza prezentului 

Contract ca și cum nu ar fi existat nicio astfel de interferență cu Serviciile. 

33.3 Expunere Asigurată 

Fără a afecta aplicarea Art. 24 (Asigurări), Societatea de Proiect nu va avea dreptul la nicio plată care 

nu ar fi fost datorată în baza Contractului dacă nu ar fi existat Art. 33.2 (Motive Justificate) în măsura 

în care Societatea de Proiect poate sau ar trebui să poată să fie despăgubită în baza oricărei polițe 

de asigurare care trebuie menținută de Societatea de Proiect sau de orice Persoane având Legături 

cu Societatea de Proiect în conformitate cu prezentul Contract (indiferent dacă asigurarea respectivă 

a fost sau nu încheiată sau, dacă a fost încheiată, a fost viciată ca urmare a oricărui act sau oricărei 

omisiuni a Societății de Proiect (sau oricărei Persoane având Legături cu Societatea de Proiect), 

inclusiv dar fără a se limita la nedezvăluire sau subasigurare) sau a oricărei alte polițe de asigurare pe 

care Societatea de Proiect a încheiat-o și a menținut-o. 
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33.4 Atenuarea Motivelor Justificate 

Societatea de Proiect va lua toate măsurile rezonabile pentru a atenua consecințele unui Motiv 

Justificat asupra capacității Societății de Proiect de a presta Serviciile în baza prezentului Contract. În 

măsura în care Societatea de Proiect nu ia aceste măsuri, Societatea de Proiect nu va avea dreptul la 

și nu va beneficia de exonerarea specificată la Art. 33.2 (Motive Justificate). 

34 FACTURARE ȘI PLATĂ 

34.1 Facturi Lunare 

34.1.1 Începând de la Data Începerii Serviciilor, Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect 

Plata Lunară în conformitate cu Anexa [●] (Mecanismul de Plată). 

34.1.2 În termen de [20] zile de la ultima zi a fiecărei luni din fiecare An de Servicii, Societatea de 

Proiect îi va transmite Partenerului Public un raport care va stabili plățile datorate în fiecare 

lună („Raport de Plată”). Raport de Plată va evidenția: 

(a) Plata Lunară pentru luna relevantă; 

(b) orice altă sumă datorată de către Partenerul Public Societății de Proiect în baza 

prezentului Contract; 

(c) fiecare Deducere din Plata de Disponibilitate calculată în conformitate cu Anexa [●] 

(Mecanismul de Plată); 

(d) orice provizioane sau sume datorate de către Societatea de Proiect Partenerului 

Public în baza prezentului Contract; 

(e) orice TVA plătibilă pentru luna relevantă; 

(f) orice ajustări care reflectă plăți anterioare în plus și/sau în minus (fiecare ajustare 

fiind menționată separat); 

(g) orice ajustări care reflectă modificările cursului de schimb valutar în conformitate cu 

Art. 34.3.2 (Plăți); 

(h) orice altă sumă datorată și plătibilă de către o Parte către cealaltă în baza prezentului 

Contract; 

(i) orice dobândă plătibilă cu privire la orice sume datorate; și 

(j) suma netă datorată de către Partenerul Public Societății de Proiect sau de către 

Societatea de Proiect Partenerului Public. 

34.1.3 Raportul de Plată transmis conform prevederilor Art. 34.1.2 (Facturi Lunare) va fi însoțit de 

un raport periodic de activitate pentru luna relevantă întocmit de Societatea de Proiect, 

care va detalia activitățile realizate în luna relevantă, precum și de alte documente suport 

care să precizeze în mod clar componentele Plății Lunare și toate celelalte cheltuieli și orice 

ajustări. Documentele menționate vor prezenta, printre altele, modul de calcul al fiecărui 
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element prevăzut în Raportul de Plată, astfel cum sunt menționate la Art. 34.1.2 (Facturi 

Lunare), și, dacă există orice sume datorate la care se percepe dobândă, valoarea dobânzii. 

34.1.4 Dacă Raportul de Plată transmis în baza Art. 34.1.2 (Facturi Lunare) arată o sumă netă 

datorată de către Partenerul Public Societății de Proiect, Societatea de Proiect va putea 

emite o factură către Partenerul Public cu privire la suma respectivă (factură care va 

identifica separat orice TVA suplimentară plătibilă de către Partenerul Public). Dacă Raportul 

de Plată arată o sumă netă datorată de către Societatea de Proiect Partenerului Public, de 

îndată, după primirea raportului, Partenerul Public va emite o factură și toate celelalte 

documente contabile și fiscale necesare conform Legii și va lua toate măsurile necesare 

pentru a primi plata respectivei sume. 

34.2 Data Scadenței Plăților 

34.2.1 Fără a afecta aplicarea Art. 34.4 (Sume Disputate), Partenerul Public îi va plăti Societății de 

Proiect suma înscrisă în factura emisă de Societatea de Proiect conform Art. 34.1.4 (Facturi 

Lunare) în termen de maxim [60] zile de la data la care Partenerul Public a primit factura 

respectivă. 

34.2.2 Fără a afecta aplicarea Art. 34.4 (Sume Disputate), Societatea de Proiect îi va plăti 

Partenerului Public suma stabilită a fi datorată de către Societatea de Proiect Partenerului 

Public conform Art. 34.1.4 (Facturi Lunare) în termen de maxim [60] de zile de la data la care 

Societatea de Proiect a primit de la Partenerul Public factura relevantă sau alte documente 

contabile și fiscale necesare conform Legii pentru a-i permite Societății de Proiect 

efectuarea plăților. 

34.2.3 Dacă data scadenței inițiale pentru orice plată conform prezentului Contract nu este o Zi 

Lucrătoare, atunci data scadenței va fi Ziua Lucrătoare imediat următoare datei scadenței 

inițiale. 

34.3 Plăți 

34.3.1 Dacă și în măsura în care nu se prevede altfel în Acordul Direct, toate plățile în temeiul 

prezentului Contract vor fi efectuate în Lei, în conformitate cu prevederile Anexei [●] 

(Mecanismul de Plată). 

34.3.2 Plățile sumelor stabilite în Euro vor fi efectuate în Lei la cursul valutar Leu/Euro publicat de 

Banca Națională a României aferent datei facturării, în contul bancar al destinatarului 

specificat în factură sau în alt document justificativ, menționându-se numărul facturii sau al 

documentului justificativ în baza cărora se efectuează plata. Următoarea factură 

subsecventă emisă de Societatea de Proiect sau factura sau alt document justificativ emis 

de Partenerul Public, după caz, va include un element de ajustare pentru variația cursului 

valutar și sumele nete vor fi ajustate prin adunarea sau scăderea sumelor rezultate dintre: 

(i) cursul de schimb Leu/Euro de la data emiterii facturii anterioare (sau alt document 

justificativ) și (ii) cursul de schimb Leu/Euro de la data plății facturii anterioare (sau alt 

document justificativ) sau de la data scadenței facturii anterioare (sau document justificativ), 

dacă aceasta nu a fost plătită în termen. 
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34.4 Sume Disputate 

34.4.1 Fiecare Parte va avea dreptul să conteste, cu bună credință, orice sumă specificată într-o 

factură sau în orice alt document contabil și fiscal menționat în prezentul Contract. Partea 

care contestă orice astfel de sumă va plăti acea sumă cuprinsă în factura sau în documentul 

justificativ în cauză care nu este disputată și va avea dreptul să rețină partea rămasă până 

la soluționarea Disputei. 

34.4.2 Părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a soluționa Disputa în cauză în termen 

de [30] de zile de la apariția acestuia. Dacă nu reușesc să îl soluționeze, fiecare Parte poate 

înainta problema spre soluționare conform Procedurii de Soluționare a Disputelor. 

34.4.3 Dacă, după soluționarea Disputei, sumele incluse într-o factură (sau în alt document 

justificativ) trebuie modificate, Societatea de Proiect va retrage factura inițială (sau 

Partenerul Public va retrage factura sau documentul justificativ inițial) și va emite o factură 

înlocuitoare (sau Partenerul Public va emite o factură înlocuitoare sau alt document 

justificativ înlocuitor) care să reflecte respectiva sumă modificată. Orice diferență neplătită 

va fi achitată de Partenerul Public Societății de Proiect (sau de Societatea de Proiect 

Partenerului Public), împreună cu dobânda aferentă, la rata stabilită la Art. 34.5.1 (Dobândă 

Penalizatoare), calculată de la data inițială a scadenței sau data rezultată în urma aplicării 

prevederilor Art. 34.2.3 (Data Scadenței Plăților), de îndată după primirea facturii 

înlocuitoare (sau a altui document justificativ înlocuitor). 

34.5 Dobândă Penalizatoare 

34.5.1 Dacă prezentul Contract nu prevede altfel, Părțile vor plăti dobândă penalizatoare la orice 

sumă plătibilă în baza prezentului Contract și neachitată la data scadenței, începând de la 

această dată până la data plății, la o rată egală cu [9%] pe an. 

34.5.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, rata dobânzii prevăzută la Art. 34.5.1 (Dobândă 

Penalizatoare) se va aplica oricăror sume care trebuia achitate de oricare dintre Părți 

celeilalte conform clauzelor prezentului Contract, în măsura în care o decizie în acest sens 

este luată conform Procedurii de Soluționare a Disputelor sau altfel, într-o etapă ulterioară, 

inclusiv dar fără a se limita la  sumele Deducerilor sau ale altor deduceri care au fost aplicate 

în mod eronat sau, dimpotrivă, care în mod eronat nu au fost aplicate deși ar fi trebuit 

aplicate, de la data la care suma relevantă (în cazul în care Deducerile sau alte deduceri nu 

ar fi fost aplicate) era datorată și plătibilă de Partenerul Public sau suma în plus a fost primită 

de Societatea de Proiect. 

34.6 Îndeplinirea Obligației 

Dacă, potrivit calculului oricăror sume plătibile de Partenerul Public în temeiul prezentului Contract 

(altfel decât conform prezentului Art. 34.6 (Îndeplinirea Obligației)), rezultă că Partenerul Public 

trebuie să achite o sumă către mai multe persoane sau de mai multe ori în contextul aceleiași 

prevederi sau al mai multor prevederi ale prezentului Contract, cu privire la aceleași costuri, cheltuieli, 

răspunderi sau obligații, Partenerul Public va fi eliberat de obligațiile care-i revin în această situație, 

dacă și în măsura în care plata respectivei sume este efectuată o singură dată. 
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34.7 Compensare 

34.7.1 Societatea de Proiect nu va avea dreptul să rețină sau să compenseze nicio sumă pe care o 

datorează Partenerului Public, însă Partenerul Public, fără a aduce atingere prevederilor Art. 

46.6 (Compensare în caz de Încetare), poate reține sau compensa orice sumă care îi este 

datorată de către Societatea de Proiect în baza prezentului Contract, care a devenit 

scadentă și exigibilă, cu orice sume datorate Societății de Proiect în baza prezentului 

Contract. 

34.7.2 Dacă plata sau deducerea oricărei sume menționate la Art. 34.7.1 (Compensare) este 

contestată, atunci orice element necontestat al sumei respective va fi plătit, iar elementul 

contestat va fi tratat în conformitate cu prevederile Art. 53 (Procedura de Soluționare a 

Disputelor). Prevederile Art. 34.5.2 (Dobândă Penalizatoare) se vor aplica în mod 

corespunzător. 

34.8 Examinarea documentelor 

Fără a se limita la aplicarea prevederilor Art. 28.2 (Audit), Partenerul Public va avea dreptul, cu 

notificarea prealabilă rezonabilă a Societății de Proiect și pe cheltuiala proprie, să examineze 

registrele și evidențele/înregistrările contabile ale Societății de Proiect cu privire la prezentul Contract 

în măsura necesară pentru verificarea corectitudinii oricărei declarații contabile, cheltuieli, calcul sau 

pretenții formulate conform oricăreia dintre clauzele prezentului Contract, cu următoarele mențiuni: 

34.8.1 nu este obligatoriu ca registrele și evidențele/înregistrările respective (dacă nu conțin 

informații privind o Dispută de bună-credință) să fie păstrate pentru o perioadă mai lungă 

decât cea specificată cu privire la registrele sau evidențele/înregistrările respective în Anexa 

[●] (Documente și Rapoarte) sau (dacă nu este specificată nicio astfel de perioadă) pentru 

o perioadă mai lungă de 7 ani de la încheierea Anului Contractual la care se referă 

respectivele registre sau evidențe/înregistrări; 

34.8.2 dacă orice astfel de examinare scoate în evidență vreo inexactitate în orice factură emisă, 

ajustările necesare cu privire la respectiva factură și plata acesteia se vor face în termen de 

[14] zile de la data la care existența respectivei inexactități este stabilită de comun acord 

sau prin decizie a organismului de soluționare a disputelor, prevederile Art. 34.5.2 (Dobândă 

Penalizatoare) aplicându-se în mod corespunzător; și 

34.8.3 acest drept de examinare trebuie exercitat în perioada specificată pentru păstrarea 

respectivelor registre sau evidențe/înregistrări în Anexa [●] (Înregistrări și Rapoarte) sau 

(dacă nu este specificată nicio astfel de perioadă) într-o perioadă de 7 ani de la încheierea 

Anului Contractual la care se referă registrele sau evidențele/înregistrările examinate. 

34.9 Unicul Remediu 

34.9.1 Sub rezerva: 

(a) oricărui alt drept al Partenerului Public în baza prezentului Contract, prevăzut expres 

în cuprinsul acestuia; și 

(b) dreptului Partenerului Public de a pretinde, la încetarea prezentului Contract sau 

ulterior, contravaloarea costurilor, pierderilor, daunelor și cheltuielilor sale rezonabile 
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suportate sau plătite de aceasta ca urmare a rectificării sau atenuării efectelor oricărei 

încălcări a prezentului Contract de către Societatea de Proiect, cu excepția situațiilor 

(și, în aceste situații, numai în măsura) în care acestea au fost deja recuperate de 

Partenerul Public conform prezentului Contract sau au fost luate în considerare la 

calcularea oricărei compensații plătibile de către Partenerul Public conform 

prevederilor Art. 46.1 (Compensații în caz de Încetare pentru Neexecutare de către 

Partenerul Public, Acțiune Adversă a Guvernului, Modificare Legislativă sau Încetare 

Voluntară), Art. 46.2 (Compensații în caz de Încetare pentru Neexecutare de către 

Societatea de Proiect) sau Art. 46.3 (Compensații în caz de Încetare ca urmare a Forței 

Majore [sau a Neasigurabilității]); 

unicul remediu al Partenerului Public în legătură cu neprestarea Serviciilor în conformitate 

cu prezentul Contract va fi aplicarea de Deduceri conform clauzelor prezentului Contract și 

ale Anexei [●] (Mecanismul de Plată). 

34.9.2 Prevederile din Art. 34.9 (Unicul Remediu) nu împiedică, limitează sau restricționează 

dreptul Partenerului Public de a solicita îndeplinirea obligațiilor despre care se pretinde a fi 

încălcate de către Societatea de Proiect sau încetarea prezentului Contract (dacă și în 

măsura în care acest drept de opțiune există), de a invoca excepția de neexecutare a 

contractului de către Societatea de Proiect ca mijloc de apărare în legătură cu îndeplinirea 

de către Partenerul Public a propriilor sale obligații sau de a recurge ori de a se prevala de 

orice alte remedii judiciare și/sau extrajudiciare care nu presupun plata de daune de către 

Societatea de Proiect Partenerului Public.  
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PARTEA A IX-A MODIFICĂRI, RĂSPUNDERI ȘI ÎNCETARE 

35 PROCEDURA DE MODIFICARE 

35.1 Modificări ale Partenerului Public 

35.1.1 Partenerul Public are dreptul să propună modificări ale Lucrărilor și/sau Serviciilor în 

conformitate cu prezentul Art. 35.1 (Modificări ale Partenerului Public). Partenerul Public nu 

va propune o modificare a Lucrărilor și/sau Serviciilor: 

(a) care presupune în mod necesar ca Lucrările și/sau Serviciile să fie realizate/prestate 

într-un mod care încalcă orice Lege, Standarde Tehnice sau care nu este conform cu 

Buna Practică Industrială; 

(b) care ar determina revocarea oricărei Autorizații (sau ar face ca o nouă Autorizație 

necesară pentru implementarea modificării relevante cu privire la Lucrări și/sau 

Servicii să fie imposibil de obținut); 

(c) care ar afecta în mod semnificativ capacitatea Societății de Proiect de a realiza 

Lucrările și/sau de a presta Serviciile; 

(d) care ar afecta în mod semnificativ sănătatea și securitatea oricărei persoane; 

(e) care ar presupune în mod necesar ca Societatea de Proiect să implementeze 

modificarea Lucrărilor și/sau Serviciilor într-o perioadă de timp nerezonabilă; 

(f) care, dacă ar fi implementată, ar modifica în mod semnificativ și negativ natura 

Proiectului (inclusiv profilul de risc); 

și/sau 

(g) dacă Partenerul Public nu are atribuția sau posibilitatea legală (inclusiv în cazul în 

care există o interdicție sau o restricție potrivit Legii) de a solicita implementarea unei 

astfel de Modificări a Partenerului Public. 

35.1.2 Dacă Partenerul Public solicită o modificare a Lucrărilor și/sau Serviciilor, acesta trebuie să 

transmită Societății de Proiect o notificare (cu o copie către Inginerul Independent, atunci 

când sunt vizate Lucrările), prin care să prezinte în mod detaliat modificarea solicitată 

(„Notificare a Partenerului Public privind Modificarea”). 

35.1.3 Notificarea Partenerului Public privind Modificarea: 

(a) va preciza modificarea Lucrărilor și/sau Serviciilor solicitată suficient de detaliat încât 

să îi permită Societății de Proiect să calculeze și să furnizeze Modificarea Estimată a 

Costurilor Proiectului în conformitate cu prevederile Art. 35.1.4 (Modificări ale 

Partenerului Public) („Estimarea”); 

(b) în cazul în care modificarea va necesita Cheltuieli de Capital, va preciza dacă 

Partenerul Public intenționează să îi plătească Societății de Proiect costurile aferente 

implementării modificării sau dacă Partenerul Public îi solicită Societății de Proiect să 
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depună toate eforturile rezonabile pentru a obține finanțare în conformitate cu Art. 

35.1.14 (Modificări ale Partenerului Public); și 

(c) îi va solicita Societății de Proiect să pună la dispoziția Partenerului Public Estimarea, 

în termen de [21] de zile de la primirea Notificării Partenerului Public privind 

Modificarea. 

35.1.4 Dacă Partenerul Public nu confirmă în scris Estimarea (astfel cum a fost modificată) în 

termen de [30] zile de la agrearea conținutului Estimării în conformitate cu Art. 35.1.7 sau 

de la stabilirea acestuia conform Art. 35.1.10 sau cu Art. 53 (Procedura de Soluționare a 

Disputelor), Notificarea Partenerului Public privind Modificarea va fi considerată retrasă. 

Atunci când are loc o astfel de retragere (conform Art. 35.1.13 sau Art. 35.1.11(b) (Modificări 

ale Partenerului Public), Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect costurile 

suplimentare rezonabile cu plata terților, suportate de Societatea de Proiect în pregătirea 

Estimării, cu condiția ca: 

(a) Societatea de Proiect să fi depus toate eforturile rezonabile pentru a înainta o 

Estimare rezonabilă din punct de vedere al costurilor; 

(b) Societatea de Proiect să fi pus la dispoziția Partenerului Public o defalcare pe costuri 

a Estimării, inclusiv o estimare a costurilor cu plata terților care vor fi suportate de 

către Partenerul Public în cazul în care Notificarea Partenerului Public privind 

Modificarea este retrasă sau considerată retrasă; 

(c) Partenerul Public: 

(i) să fi aprobat estimarea costurilor cu plata terților menționate la Art. 35.1.13(b) 

(Modificări ale Partenerului Public) și tipul de costuri cu terții înainte de 

suportarea oricăror costuri cu plata terților; și 

(ii) să fi fost de acord că, având în vedere natura modificării propuse, este 

rezonabil să se aștepte de la terț să angajeze costuri cu pregătirea Estimării în 

raport cu întinderea modificării propuse cu privire la Servicii sau la Lucrări și 

lucrările necesare pentru prezentarea unei Estimări precise în conformitate cu 

prezentul Art. 35.1 (Modificări ale Partenerului Public); și 

35.1.5 Societatea de Proiect să fi pus la dispoziția Partenerului Public acele dovezi pe care acesta 

le poate solicita în mod rezonabil pentru verificarea costurilor suplimentare cu terții 

suportate de către Societatea de Proiect. 

35.1.6 Cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de [21] de zile de la data primirii unei 

Notificări a Partenerului Public privind Modificarea, Societatea de Proiect îi va transmite 

Partenerului Public Estimarea (cu o copie către Inginerul Independent, atunci când 

Estimarea vizează Lucrările), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 35.1.12. 

Estimarea va include opinia Societății de Proiect cu privire la următoarele: 

(a) calendarul detaliat pentru implementarea modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor; 

(b) dacă este necesară exonerarea de la îndeplinirea obligațiilor, inclusiv a obligațiilor 

Societății de Proiect de a realiza Data Planificată a Începerii Serviciilor pe durata 
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implementării modificării Lucrărilor și de a îndeplini Cerințele privind Serviciile pe 

durata implementării modificării Serviciilor; 

(c) orice impact asupra realizării Lucrărilor și/sau prestării Serviciilor; 

(d) orice modificare necesară la prezentul Contract și/sau orice Document al Proiectului 

ca urmare a modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor; 

(e) orice Modificare Estimată a Costurilor Proiectului care rezultă din modificarea 

Lucrărilor și/sau Serviciilor, luând în considerare Cheltuielile de Capital menționate la 

lit. (g) și alte modificări estimate ale costurilor; 

(f) orice câștig sau pierdere de venit care rezultă din modificarea Lucrărilor și/sau a 

Serviciilor; 

(g) orice Cheltuieli de Capital care sunt necesare sau care nu mai sunt necesare ca 

urmare a modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor; 

(h) orice aprobări din partea autorităților de reglementare care sunt necesare; și 

(i) metoda propusă de certificare a oricăror aspecte privind construcția sau operarea 

Lucrărilor și/sau Serviciilor, necesară ca urmare a modificării Lucrărilor și/sau 

Serviciilor, dacă nu este reglementată de procedurile specificate la Art. 12.2 

(Procedura de Proiectare și Certificare) și/sau Art. 20.4 (Cerințe privind Proiectarea și 

Certificarea). 

35.1.7 Cât mai curând posibil după ce Partenerul Public primește Estimarea, Părțile vor discuta și 

agrea aspectele prevăzute în Estimare, inclusiv în legătură cu: 

(a) furnizarea de dovezi cu privire la faptul că Societatea de Proiect a depus eforturi 

rezonabile (inclusiv (acolo unde este posibil) prin utilizarea de cotații de preț 

competitive) pentru a-și determina Subcontractanții să minimizeze orice majorare a 

costurilor și să maximizeze orice reducere a costurilor; 

(b) demonstrarea modului în care orice Cheltuieli de Capital care urmează să fie 

suportate sau evitate sunt evaluate într-un mod eficient din punct de vedere al 

costurilor; și 

(c) demonstrarea faptului că orice cheltuială evitată, cu privire la care s-a anticipat că va 

fi suportată pentru înlocuirea sau întreținerea Bunurilor sau a Bunurilor de Retur 

afectate de Modificarea Partenerului Public în discuție, a fost luată în considerare în 

calculul sumei care, în opinia Societății de Proiect, a rezultat sau este necesară în baza 

35.1.6(e) și/sau Art. 35.1.6(g) (Modificări ale Partenerului Public). 

35.1.8 În cursul acestor discuții, Partenerul Public poate modifica Notificarea Partenerului Public 

privind Modificarea și (dacă majorarea estimată a Cheltuielilor de Capital în legătură cu 

modificarea Lucrărilor și/sau Serviciilor se preconizează că depășește suma de [●] Euro) 

(Indexată)) Partenerul Public îi poate solicita Societății de Proiect să aducă dovezi rezonabile 

că prețurile pentru respectivele lucrări de capital corespund standardelor de piață 

internaționale de la momentul respectiv. În fiecare caz, Societatea de Proiect, cât mai curând 
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posibil și, în orice caz, nu mai târziu de [14] zile de la primirea respectivei modificări, va 

notifica Partenerul Public cu privire la orice modificări ulterioare ale Estimării. 

35.1.9 Societatea de Proiect se va conforma Bunei Practici Industriale cu scopul de a asigura că 

obține cel mai bun raport calitate/preț (luând în considerare toate circumstanțele relevante, 

inclusiv, în special, cerința ca Societatea de Proiect să nu fie într-o situație mai 

dezavantajoasă ca urmare a implementării modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor) atunci 

când achiziționează orice lucrare, servicii, produse, materiale sau echipamente necesare în 

legătură cu modificarea Lucrărilor și/sau Serviciilor. 

35.1.10 Dacă Estimarea vizează Lucrările iar Părțile nu pot agrea conținutul său, atunci problema va 

fi înaintată Inginerului Independent pentru soluționare. În cazul în care oricare dintre Părți 

nu este de acord cu decizia Inginerului Independent, sau dacă Estimarea nu vizează 

Lucrările, atunci disputa va fi soluționată în conformitate cu prevederile Art. 53 (Procedura 

de Soluționare a Disputelor). 

35.1.11 Cât mai curând posibil după ce conținutul Estimării a fost agreat sau altfel stabilit conform 

Art. 35.1.10 (Modificări ale Partenerului Public) și/sau Art. 53 (Procedura de Soluționare a 

Disputelor), Partenerul Public: 

(a) îi va confirma în scris Societății de Proiect (cu o copie către Inginerul Independent, 

atunci când Estimarea vizează Lucrările) Estimarea (astfel cum a fost modificată); sau 

(b) va retrage Notificarea Partenerului Public privind Modificarea. 

35.1.12 Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului Art. 35.1 (Modificări ale 

Partenerului Public: 

(a) dacă, la primirea Notificării Partenerului Public privind Modificarea conform Art. 

35.1.1, Societatea de Proiect este de părere că respectiva modificare a Lucrărilor 

și/sau Serviciilor este probabil să nu îndeplinească cerințele Art. 35.1.1, acesta va 

transmite Partenerului Public, cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de [21] 

de zile de la primirea Notificării Partenerului Public privind Modificarea, o notificare 

în care va preciza opinia sa și argumentele în sprijinul acesteia; și 

(b) Părțile se vor întâlni cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de [10] zile de 

la primirea respectivei notificări. În cazul în care Părțile convin că respectiva 

modificare a Lucrărilor și/sau Serviciilor nu îndeplinește cerințele Art. 35.1.1, 

Notificarea Partenerului Public privind Modificarea va fi retrasă. Dacă Părțile nu pot 

ajunge la un acord asupra acestui aspect în legătură cu o modificare a Lucrărilor, 

oricare dintre Părți îi poate înainta problema spre soluționare Inginerului 

Independent. În cazul în care oricare dintre Părți nu este de acord cu decizia 

Inginerului Independent, sau dacă Părțile nu se pot pune de acord cu privire la vreo 

schimbare care vizează Serviciile, atunci disputa va fi soluționată în conformitate cu 

prevederile Art. 53 (Procedura de Soluționare a Disputelor). Dacă se stabilește de 

către Inginerul Independent sau în conformitate cu prevederile Art. 53 (Procedura de 

Soluționare a Disputelor) că modificarea Lucrărilor și/sau Serviciilor nu îndeplinește 

cerințele Art. 35.1.1 (Modificări ale Partenerului Public), Notificarea Partenerului 

Public privind Modificarea va fi considerată retrasă. 
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35.1.13 Dacă Partenerul Public nu confirmă în scris Estimarea (astfel cum a fost modificată) în 

termen de [30] zile de la agrearea conținutului Estimării în conformitate cu Art. 35.1.7 sau 

de la stabilirea acestuia conform Art. 35.1.10 sau Art. 53 (Procedura de Soluționare a 

Disputelor), Notificarea Partenerului Public privind Modificarea va fi considerată retrasă. 

Atunci când are loc o astfel de retragere (conform prezentului Art. 35.1.13 sau Art. 35.1.11(b) 

(Modificări ale Partenerului Public)), Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect 

costurile suplimentare rezonabile cu plata terților, suportate de Societatea de Proiect în 

pregătirea Estimării, cu condiția ca: 

(a) Societatea de Proiect să fi depus toate eforturile rezonabile pentru a înainta o 

Estimare rezonabilă din punct de vedere al costurilor; 

(b) Societatea de Proiect să fi pus la dispoziția Partenerului Public o defalcare pe costuri 

a Estimării, inclusiv o estimare a costurilor cu plata terților care vor fi suportate de 

către Partenerului Public în cazul în care Notificarea Partenerului Public privind 

Modificarea este retrasă sau considerată retrasă; 

(c) Partenerul Public: 

(i) să fi aprobat estimarea costurilor cu plata terților menționate la Art. 35.1.13(b) 

(Modificări ale Partenerului Public) și tipul de costuri cu terții înainte de 

suportarea oricăror costuri cu plata terților; și 

(ii) să fi agreat că, având în vedere natura modificării propuse, este rezonabil să 

se aștepte ca terțul respectiv să suporte costuri în procesul de pregătire a 

Estimării, în funcție de complexitatea modificării propuse a Serviciilor sau 

Lucrărilor și a activităților necesare pentru transmiterea unei Estimări corecte 

în conformitate cu prezentul Art. 35.1 (Modificări ale Partenerului Public); și 

(d) Societatea de Proiect să fi pus la dispoziția Partenerului Public acele dovezi pe care 

acesta le poate solicita în mod rezonabil pentru verificarea costurilor suplimentare 

cu terții suportate de către Societatea de Proiect.  

35.1.14 În cazul în care Estimarea (astfel cum a fost modificată) implică Cheltuieli de Capital 

estimate, Societatea de Proiect (cu excepția situației în care Partenerul Public a ales să 

finanțeze costurile respective în conformitate cu Art. 35.1.3(b) (Modificări ale Partenerului 

Public)) va depune toate eforturile rezonabile pentru a obține finanțare pentru toate 

Cheltuielile de Capital estimate, în termeni satisfăcători în mod rezonabil pentru Societatea 

de Proiect și pentru Partenerul Public. 

35.1.15 În cazul în care Societatea de Proiect a depus toate eforturile rezonabile pentru a obține 

finanțare pentru toate Cheltuielile de Capital estimate, dar nu a putut realiza acest lucru în 

termen de [60] de zile de la data la care Partenerul Public a confirmat Estimarea, Societatea 

de Proiect nu va avea nicio obligație de a implementa modificarea Lucrărilor și/sau 

Serviciilor dacă Partenerul Public nu convine, în termen de [20] de zile de la expirarea acestui 

termen, să plătească costurile pentru care nu există finanțare, pe baza celor prevăzute la 

Art. 35.1.18 (Modificări ale Partenerului Public). 
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35.1.16 Partenerul Public poate, în orice moment după data la care Estimarea este confirmată, să 

convină să acopere toate sau, în măsura în care Partenerul Public a obținut finanțare pentru 

o parte a Cheltuielilor de Capital, restul Cheltuielilor de Capital estimate. 

35.1.17 În cazul în care Estimarea a fost confirmată de Partenerul Public, ajustarea Plății de 

Disponibilitate se va face conform celor prevăzute în Anexa [●] (Ajustări Financiare). 

35.1.18 În situația în care Partenerul Public convine să plătească costurile pentru care nu este 

disponibilă finanțare conform Art. 35.1.15 (Modificări ale Partenerului Public): 

(a) Partenerul Public și Societatea de Proiect vor agrea (și vor încheia orice acorduri de 

modificare a prezentului Contract sau a oricărui Document al Proiectului relevant sau 

vor lua alte măsuri care pot fi necesare pentru a da efect modificării și/sau documenta 

modificarea Lucrărilor și/sau Serviciilor): 

(i) un grafic de plăți cu privire la achitarea acelei sume care reflectă 

contravaloarea costurilor care urmează să fie suportate de către Societatea de 

Proiect și momentele în care aceste costuri urmează să fie suportate în 

efectuarea modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor, în măsura în care acestea 

sunt suportate de către Partenerul Public; și 

(ii) dacă plata pentru o parte a modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor este 

efectuată în vederea îndeplinirii sau în vederea unei anumite evoluții către 

îndeplinirea unui anumit element în cadrul modificării Lucrărilor și/sau 

Serviciilor, un mijloc obiectiv de furnizare de dovezi care să confirme că partea 

modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor care corespunde fiecărui moment la care 

se datorează plata în baza graficului de plăți a fost îndeplinită în mod 

corespunzător, 

(acest grafic de plăți și aceste dovezi urmând a fi stabilite de către Inginerul 

Independent sau, ulterior, în conformitate cu prevederile Art. 53 (Procedura de 

Soluționare a Disputelor), în cazul în care Partenerul Public și Societatea de Proiect 

nu convin asupra termenilor acestora); 

(b) Partenerul Public va efectua plata către Societatea de Proiect în termen de [60] de 

zile de la primirea de către Partenerul Public a facturilor prezentate acestuia în 

conformitate cu graficul de plăți agreat, însoțit de dovezile relevante (acolo unde 

este cazul) cu privire la faptul că partea relevantă a modificării Lucrărilor și/sau a 

Serviciilor a fost efectuată; și 

(c) dacă plata nu se efectuează în conformitate cu prevederile Art. 35.1.18(b) (Modificări 

ale Partenerului Public), Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect dobândă 

penalizatoare la suma neplătită, începând cu data scadenței până la data plății 

efective, la rata prevăzută la Art. 34.5.1 (Dobândă Penalizatoare). 

35.2 Modificări ale Societății de Proiect  

35.2.1 În cazul în care Societatea de Proiect intenționează să implementeze o modificare a 

Lucrărilor și/sau Serviciilor, aceasta trebuie să îi transmită Partenerului Public (cu o copie 
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către Inginerul Independent atunci când schimbarea vizează Lucrările) o notificare prin care 

să furnizeze detalii cu privire la respectiva modificare („Notificarea Societății de Proiect 

privind Modificarea”). 

35.2.2 Notificarea Societății de Proiect privind Modificarea trebuie: 

(a) să precizeze modificarea propusă a Lucrărilor și/sau Serviciilor într-un mod suficient 

de detaliat încât să îi permită Partenerului Public (și, după caz, Inginerului 

Independent) să o evalueze în mod complet; 

(b) să specifice motivele pentru care Societatea de Proiect a propus modificarea 

Lucrărilor și/sau Serviciilor; 

(c) să îi solicite Partenerului Public să se consulte cu Societatea de Proiect în vederea 

luării unei decizii privind aprobarea modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor și, în caz 

afirmativ, cu privire la modificările subsecvente pe care le solicită Partenerul Public; 

(d) să indice orice implicații ale modificării Lucrărilor și/sau Serviciilor asupra prezentului 

Contract și oricăruia dintre termenii săi; 

(e) să indice în special dacă se propune o modificare a Plății de Disponibilitate sau dacă 

este propus un alt mecanism de plată (și, în caz afirmativ, să ofere o estimare de 

costuri detaliată a modificării propuse sau a mecanismului propus); și 

(f) să indice dacă există anumite date până la care este esențială adoptarea unei decizii 

de către Partenerul Public. 

35.2.3 Inginerul Independent va evalua Notificarea Societății de Proiect privind Modificarea care 

vizează Lucrări în temeiul Procedurii de Revizuire, fără a aduce atingere dreptului 

Partenerului Public de a accepta sau respinge Notificarea Societății de Proiect privind 

Modificarea la libera sa apreciere. 

35.2.4 Partenerul Public va evalua cu bună-credință modificarea Lucrărilor și/sau Serviciilor 

propusă de Societatea de Proiect în conformitate cu Procedura de Revizuire, luând în 

considerare toate aspectele relevante, inclusiv dacă: 

(a) va surveni o modificare a Plății de Disponibilitate sau un alt mecanism de plată va fi 

implementat; 

(b) modificarea afectează calitatea Lucrărilor și/sau a Serviciilor sau probabilitatea 

realizării cu succes a Lucrărilor și/sau a Serviciilor; 

(c) modificarea va perturba relația Partenerului Public cu terți; 

(d) capacitatea financiară a Societății de Proiect este suficientă pentru a efectua Lucrările 

și/sau Serviciile modificate; 

(e) se reduce valoarea reziduală a Facilităților Proiectului; sau 
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(f) modificarea afectează în mod semnificativ riscurile sau costurile la care este expus 

Partenerul Public. 

35.2.5 Cât mai curând posibil după primirea Notificării Societății de Proiect privind Modificarea, 

Părțile (cu asistența și sprijinul Inginerului Independent, atunci când Notificarea Societății de 

Proiect privind Modificarea vizează Lucrările) se vor întâlni și vor discuta problemele 

menționate în aceasta. În cursul acestor discuții, Partenerul Public poate propune modificări 

sau poate accepta ori respinge Notificarea Societății de Proiect privind Modificarea. 

35.2.6 Dacă Partenerul Public acceptă Notificarea Societății de Proiect privind Modificarea (cu sau 

fără modificări), modificarea corespunzătoare a Lucrărilor și/sau Serviciilor va fi implementată 

în termen de [30] zile de la acceptul Partenerului Public. În această perioadă, Părțile (cu 

asistența și sprijinul Inginerului Independent, atunci când Notificarea Societății de Proiect 

privind Modificarea vizează Lucrările) se vor consulta și vor conveni cu privire la restul 

detaliilor de îndată ce acest lucru este posibil și vor încheia orice acorduri pentru modificarea 

prezentului Contract sau a oricărui Document al Proiectului relevant sau vor lua alte măsuri 

care sunt necesare pentru a da efect modificării sau documenta modificarea Lucrărilor și/sau 

a Serviciilor. 

35.2.7 Dacă Partenerul Public respinge Notificarea Societății de Proiect privind Modificarea, nu va fi 

obligat să justifice această respingere. 

35.2.8 Dacă acceptul Partenerul Public nu cuprinde o acceptare expresă a unei majorări a Plății de 

Disponibilitate, nu va exista nicio majorare a Plății de Disponibilitate ca urmare a unei 

modificări a Lucrărilor și/sau Serviciilor propusă de către Societatea de Proiect. 

35.2.9 Dacă o modificare a Lucrărilor și/sau Serviciilor propusă de către Societatea de Proiect 

determină sau va determina scăderea costurilor Societății de Proiect sau ale unui 

Subcontractant, se va face o reducere a Plății de Disponibilitate astfel încât [75%] din 

economii va reprezenta beneficiul Partenerului Public, iar restul de [25%] din economii va fi 

păstrat de Societatea de Proiect, cu mențiunea că valoarea oricăror astfel de economii va fi 

stabilită după deducerea costurilor rezonabile suportate de Societatea de Proiect pentru 

pregătirea Notificării Societății de Proiect privind Modificarea. 

36 MODIFICARE LEGISLATIVĂ 

36.1 Modificare Legislativă Calificată 

36.1.1 Dacă survine sau urmează să survină în scurt timp o Modificare Legislativă Calificată, oricare 

dintre Părți, în termen de [(30) treizeci] de Zile Lucrătoare începând cu ziua în care a luat 

cunoștință (sau ar fi trebuit să ia cunoștință) de Modificarea Legislativă Calificată, se poate 

adresa în scris celeilalte Părți pentru a-și exprima opinia cu privire la efectele sale probabile, 

furnizând detalii cu privire la opinia sa referitoare la: 

(a) orice modificare necesară a obligațiilor Societății de Proiect; 

(b) dacă sunt necesare orice modificări ale termenilor prezentului Contract ca urmare a 

Modificării Legislative Calificate, inclusiv orice Modificare a Partenerului Public 

necesară; 
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(c) dacă este necesară acordarea unei exonerări de la îndeplinirea obligațiilor, inclusiv în 

ceea ce privește obligația Societății de Proiect de a respecta orice termen contractual 

și/sau de a îndeplini orice cerință contractuală de performanță pe durata 

implementării oricărei Modificări Legislative Calificate; 

(d) orice schimbare (pozitivă sau negativă) de venit care va rezulta direct din Modificarea 

Legislativă Calificată respectivă; 

(e) orice schimbare (pozitivă sau negativă) a costurilor Proiectului care rezultă în mod 

direct din Modificarea Legislativă Calificată; sau 

(f) orice Cheltuieli de Capital care sunt necesare sau care nu mai sunt necesare ca 

urmare a unei Modificări Legislative Calificate intrate în vigoare în perioada operare 

a prezentului Contract 

36.1.2 Cât mai curând posibil și, în orice caz, în cel mult în termen de [(30) treizeci] de Zile 

Lucrătoare de la primirea oricărei notificări din partea Părții Afectate, Partenerul Public și 

Societatea de Proiect vor discuta și agrea aspectele menționate la Art. 36.1.1 (Modificare 

Legislativă Calificată) și orice modalități în care oricare dintre Părți poate atenua efectul 

Modificării Legislative Calificate, inclusiv, cu privire la Societatea de Proiect: 

(a) furnizarea de dovezi cu privire la faptul că Societatea de proiect a depus toate 

eforturile rezonabile (inclusiv (acolo unde este posibil) prin utilizarea de cotații de 

preț competitive) pentru a-și determina Subcontractanții să minimizeze orice 

majorare a costurilor și să maximizeze orice reducere a costurilor; 

(b) demonstrarea modului în care orice cheltuieli de capital care urmează să fie suportate 

sau evitate sunt evaluate într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, 

inclusiv prezentarea faptului că, atunci când o astfel de cheltuială este efectuată sau 

ar fi fost efectuată, Modificările Legislative de la acel moment au fost luate în 

considerare de către Societatea de Proiect; 

(c) furnizarea de dovezi privind modul în care Modificarea Legislativă Calificată a afectat 

prețurile percepute în cadrul unor activități economice similare cu Proiectul; și 

(d) demonstrarea faptului că orice cheltuială care a fost evitată drept urmare a 

Modificării Legislative Calificate a fost luată în considerare în suma care, în opinia sa, 

a rezultat sau este necesară în conformitate cu Art. 36.1.1 (e) sau 36.1.1 (f) (Modificare 

Legislativă Calificată), cu condiția ca, în cazul în care Părțile nu pot ajunge la un acord 

cu privire la efectele Modificării Legislative Calificate, chestiunea să fie supusă spre 

soluționare în conformitate cu Art. 53 (Procedură de Soluționare a Disputelor). 

36.2 Consecințe ale Modificării Legislative Calificate 

36.2.1 În cazul în care Părțile au urmat procedura prevăzută la Art. 36.1.1 și 36.1.2 (Modificare 

Legislativă Calificată), atunci: 

(a) Partea Afectată este exonerată de îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul 

Contractului în măsura în care este împiedicată, îngreunată sau întârziată în această 

îndeplinire drept urmare a Modificării Legislative Calificate;  
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(b) în cazul în care Modificarea Legislativă Calificată a avut loc înainte de Data Începerii 

Serviciilor, Data Planificată a Începerii Serviciilor se amână pentru a se ține seama de 

efectul respectivei Modificări Legislative Calificate; și 

(c) Părțile vor conveni asupra cuantumului și plății oricărei compensații pentru a reflecta 

Modificarea Estimată a Costurilor Proiectului, ajustate pentru a lua în considerare 

creșterea sau reducerea reală a costurilor suportate sau obținute în mod rezonabil 

ca urmare a Modificării Legislative Calificate [cu condiția ca nicio compensație să nu 

fie acordată în legătură cu o Modificare Legislativă Calificată în temeiul prezentei 

clauze, cu excepția cazului în care Partea care solicită compensația poate demonstra 

că impactul cumulat al tuturor Modificărilor Legislative Calificate care au avut loc în 

cursul [inserați perioada de timp relevantă, e.g., anul calendaristic] depășește [inserați 

suma]], după cum urmează: 

(i) în cazul suportării unui cost suplimentar sau a unei pierderi de venit de către 

Societatea de Proiect: 

(i.1) La Data Începerii Serviciilor sau anterior acesteia; sau 

(i.2) ca urmare a suportării de Cheltuieli de Capital de către Societatea de 

Proiect în orice moment, 

Partenerul Public va compensa Societatea de Proiect pentru Modificarea 

Estimată a Costurilor Proiectului efectivă, ajustată pentru a reflecta costurile 

efective suportate în mod rezonabil [și, fără a lua în considerare de două ori, 

pentru venitul efectiv pierdut (în măsura în care această pierdere nu a putut fi 

în mod rezonabil atenuată)] în termen de [90] de zile de la primirea unei 

solicitări scrise din partea Societății de Proiect, susținută de toate informațiile 

relevante; 

(ii) în cazul plății unei compensații pentru Modificarea Estimată a Costurilor 

Proiectului [și/sau fără a lua în considerare de două ori, pentru pierderea de 

venit] care nu determină suportarea de către Societatea de Proiect a unor 

Cheltuieli de Capital conform celor menționate la Art. 36.2.1(c)(i)(i.2) 

(Consecințe ale Modificării Legislative Calificate), dar care reflectă o modificare 

a costurilor suportate de Societatea de Proiect după Data Începerii Serviciilor, 

Partenerul Public va compensa Societatea de Proiect în conformitate cu Anexa 

[●] (Ajustări Financiare) printr-o ajustare a Plății de Disponibilitate. 

36.2.2 În cazul în care notificarea și informațiile relevante nu sunt furnizate în termenele 

menționate la Art. 36.1.1 (Modificare Legislativă Calificată), Partea Afectată nu are dreptul 

la nicio compensație sau exonerare de obligațiile care îi revin în temeiul Contractului în ceea 

ce privește perioada pentru care informațiile sunt întârziate. 

36.3 Încetare ca urmare a unei Modificării Legislative Calificate 

În cazul în care o Modificare Legislativă Calificată: 
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(a) are ca rezultat faptul că Societatea de Proiect nu este în măsură să realizeze Data Începerii 

Serviciilor în termen de [●] luni de la Data Planificată a Începerii Serviciilor; sau 

(b) împiedică o Parte să își îndeplinească obligațiile principale în temeiul prezentului Contract 

pentru o perioadă de [●] zile consecutive; sau 

(c) are ca rezultat faptul că executarea prezentului Contract este ilegală și că această ilegalitate nu 

poate fi remediată printr-o modificare a [Partenerului Public], 

oricare dintre Părți poate, la discreția sa, să înceteze prezentul Contract prin emiterea unei notificări 

scrise de încetare, care intră în vigoare la [(30) treizeci] de zile calendaristice de la primirea respectivei 

notificări. În cazul în care, la sfârșitul acestei perioade de [(30) treizeci] de zile, Modificarea Legislativă 

Calificată continuă, Contractul va înceta în conformitate cu prezentul Art. 36.3 (Încetare ca urmare a 

unei Modificări Legislative Calificate), iar Societatea de Proiect va avea dreptul la compensația 

prevăzută la Art. 46.1 (Compensație în Caz de Neexecutare de către Partenerului Public, Acțiune 

Adversă a Guvernului, Modificare Legislativă sau Încetare Voluntară). 

37 CAZURI DE COMPENSARE ȘI CAZURI DE EXONERARE 

37.1 Cazuri de Compensare 

37.1.1 În cazul în care, ca rezultat direct al apariției unui Caz de Compensare: 

(a) Societatea de Proiect nu este în măsură să finalizeze Lucrările anterior sau la Data 

Planificată a Începerii Serviciilor sau, după Data Planificată a Începerii Serviciilor, 

înainte de Data Limită; și/sau 

(b) Societatea de Proiect nu poate respecta obligațiile ce îi revin în baza prezentului 

Contract; și/sau 

(c) Societatea de Proiect suportă costuri sau suferă pierderi de venit, 

atunci Societatea de Proiect are dreptul de a solicita exonerarea de la îndeplinirea 

obligațiilor sale și/sau de a pretinde compensații în baza prezentului Contract. 

37.1.2 Sub rezerva Art. 37.1.4 (Cazuri de Compensare), pentru a obține exonerarea și/sau a solicita 

compensații, Societatea de Proiect trebuie: 

(a) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de [21] de zile de la data la care a 

luat la cunoștință că respectivul Caz de Compensare a cauzat sau este probabil să 

cauzeze întârzieri, încălcarea unei obligații prevăzute de prezentul Contract și/sau 

suportarea de costuri sau pierderea de venituri de către Societatea de Proiect, să 

notifice Inginerul Independent, cu o copie către Partenerul Public, cu privire la 

solicitarea sa de prelungire de termen în ceea ce privește prelungirea Datei 

Planificate a Începerii Serviciilor sau, ulterior Datei Planificate a Începerii Serviciilor, 

în ceea ce privește prelungirea Datei Limită, plata de compensații și/sau exonerare 

de la îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentului Contract; 

(b) în termen de [14] zile de la primirea de către Inginerul Independent și de către 

Partenerul Public a notificării menționate la Art. 37.1.2(a) (Cazuri de Compensare), să 
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prezinte Inginerului Independent, cu o copie către Partenerul Public, detalii complete 

cu privire la Cazul de Compensare și la prelungirea de termen și/sau orice Modificare 

Estimată a Costurilor Proiectului și/sau pierdere de venit solicitată; și 

(c) să demonstreze într-un mod considerat satisfăcător, în mod rezonabil, de către 

Inginerul Independent că: 

(i) Cazul de Compensare a constituit cauza directă pentru Modificarea Estimată 

a Costurilor Proiectului și/sau pierderea de venit și/sau orice întârziere în 

finalizarea Lucrărilor la sau anterior Datei Planificate a Începerii Serviciilor sau, 

ulterior Datei Planificate a Începerii Serviciilor, anterior Datei Limită, și/sau 

orice încălcare a obligațiilor ce îi revin Societății de Proiect în temeiul 

prezentului Contract; și 

(ii) nu s-ar putea aștepta în mod rezonabil ca Modificarea Estimată a Costurilor 

Proiectului și/sau pierderea de venit, timpul pierdut și/sau exonerarea de la 

îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul Contract care au fost solicitate 

să fie diminuate sau recuperate de Societatea de Proiect acționând în 

conformitate cu Buna Practică Industrială. 

37.1.3 Dacă Societatea de Proiect a respectat obligațiile care-i revin în temeiul Art. 37.1.2 (Cazuri 

de Compensare), atunci: 

(a) în cazul unei întârzieri, Data Planificată a Începerii Serviciilor sau, după Data 

Planificată a Începerii Serviciilor, Data Limită va fi amânată cu acea perioadă stabilită 

ca fiind rezonabilă în raport cu respectivul Caz de Compensare, luând în considerare 

efectul probabil al întârzierii; 

(b) în cazul suportării unui cost suplimentar sau a unei pierderi de venit de către 

Societatea de Proiect: 

(i) la sau anterior Datei Începerii Serviciilor; sau 

(ii) ca urmare a suportării de Cheltuieli de Capital de către Societatea de Proiect 

în orice moment, 

Partenerul Public va compensa Societatea de Proiect pentru Modificarea Estimată a 

Costurilor Proiectului efectivă, ajustată pentru a reflecta costurile efective suportate 

în mod rezonabil și, fără a lua în considerare de două ori, pentru venitul efectiv 

pierdut (în măsura în care această pierdere nu a putut fi în mod rezonabil atenuată) 

în termen de [90] de zile de la primirea unei solicitări scrise din partea Societății de 

Proiect, susținută de toate informațiile relevante, dar numai cu condiția ca sumele 

solicitate pentru Modificarea Estimată a Costurilor Proiectului și pierderea de venit 

să fi fost aprobate în prealabil de către Inginerul Independent; 

(c) în cazul plății unei compensații pentru Modificarea Estimată a Costurilor Proiectului 

și/sau fără a lua în considerare de două ori, pentru pierderea de venit care nu 

determină suportarea de către Societatea de Proiect a unor Cheltuieli de Capital 

conform celor menționate la Art. 37.1.3(b)(ii) (Cazuri de Compensare), dar care 
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reflectă o modificare a costurilor suportate de Societatea de Proiect după Data 

Începerii Serviciilor, Partenerul Public va compensa Societatea de Proiect în 

conformitate cu Art. 37.1.6 (Cazuri de Compensare) printr-o ajustare a Plății de 

Disponibilitate, dar numai cu condiția ca respectiva ajustare să fi fost aprobată în 

prealabil de către Inginerul Independent; și/sau 

(d) Partenerul Public îi va acorda Societății de Proiect exonerarea de la îndeplinirea 

obligațiilor ce îi revin în baza prezentului Contract care este rezonabilă în raport cu 

respectivul Caz de Compensare. 

37.1.4 În cazul în care informațiile sunt furnizate după datele menționate la Art. 37.1.2, Societatea 

de Proiect nu va avea dreptul la nicio prelungire de termen, compensație sau exonerare de 

la îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract în ceea ce privește 

perioada de întârziere a informațiilor. 

37.1.5 În cazul în care Părțile nu pot conveni asupra întinderii oricărei compensații, întârzieri 

suferite, scutiri de la obligațiile Societății de Proiect în temeiul prezentului Contract, sau 

dacă Partenerul Public nu este de acord că a avut loc un Caz de Compensare (sau cu privire 

la consecințele sale), sau că Societatea de Proiect are dreptul la orice scutire în temeiul 

prezentului articol, sau dacă Inginerul Independent nu aprobă sumele solicitate de 

Societatea de Proiect pentru Modificarea Estimată a Costurilor Proiectului, Părțile vor 

rezolva problema în conformitate cu Art. 53 (Procedură de Soluționare a Disputelor). 

37.1.6 Orice plată de compensații menționată la Art. 37.1.3(c) va fi calculată în conformitate cu 

Anexa [●] (Ajustări Financiare). 

37.2 Cazuri de Exonerare 

37.2.1 Dacă și în măsura în care un Caz de Exonerare: 

(a) constituie cauza directă a unei întârzieri în respectarea Datei Planificate a Începerii 

Serviciilor sau, după Data Planificată a Începerii Serviciilor, a Datei Limită; și/sau 

(b) afectează în mod negativ capacitatea Societății de Proiect de a executa oricare dintre 

obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract, 

atunci Societatea de Proiect are dreptul să solicite neaplicarea oricăror drepturi care îi revin 

Partenerului Public în baza Art. 42 (Încetare de către Partenerul Public) și exonerarea de la 

îndeplinirea obligațiilor care-i revin în temeiul prezentului Contract. 

37.2.2 Sub rezerva Art. 37.2.5 (Cazuri de Exonerare), pentru a obține exonerarea, Societatea de 

Proiect trebuie: 

(a) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de [14] zile de la data la care a luat 

la cunoștință de faptul că respectivul Caz de Exonerare a cauzat sau este probabil să 

cauzeze întârzieri și/sau să afecteze în mod negativ capacitatea Societății de Proiect 

de a-și îndeplini celelalte obligații, să notifice Inginerul Independent, cu o copie către 

Partenerul Public, cu privire la solicitarea sa de exonerare de la îndeplinirea 

obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentului Contract, incluzând detalii complete 

privind natura Cazului de Exonerare, data la care a survenit și durata sa probabilă; 
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(b) în termen de [7] zile de la primirea de către Inginerul Independent și de către 

Partenerul Public a notificării menționate la Art. 37.2.2(a), să prezinte detalii complete 

cu privire la exonerarea solicitată; și 

(c) să demonstreze într-un mod considerat satisfăcător, în mod rezonabil, de către 

Inginerul Independent că: 

(i) Societatea de Proiect și subcontractanții săi nu ar fi putut să evite apariția unui 

astfel de eveniment sau consecințele acestuia prin măsuri care s-ar putea 

aștepta în mod rezonabil să fie luate, fără a suporta cheltuieli substanțiale; 

(ii) respectivul Caz de Exonerare a cauzat în mod direct întârzierea în finalizarea 

Lucrărilor la sau anterior Datei Planificate a Începerii Serviciilor sau, după Data 

Planificată a Începerii Serviciilor, a Datei Limită sau necesitatea de exonerare 

de la îndeplinirea altor obligații în temeiul prezentului Contract; 

(iii) nu s-ar putea aștepta în mod rezonabil ca timpul pierdut și/sau exonerarea de 

la îndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului Contract să fie diminuate sau 

recuperate de Societatea de Proiect acționând în conformitate cu Buna 

Practică Industrială, fără a suporta cheltuieli substanțiale; și 

(iv) Societatea de Proiect depune toate eforturile rezonabile pentru a executa 

obligațiile care-i revin în temeiul prezentului Contract. 

37.2.3 În cazul în care Societatea de Proiect a respectat obligațiile care-i revin în temeiul Art. 37.2.2 

(Cazuri de Exonerare): 

(a) Data Planificată a Începerii Serviciilor sau, după Data Planificată a Începerii Serviciilor, 

Data Limită va fi amânată cu o perioadă rezonabilă raportat la respectivul Caz de 

Exonerare, luând în considerare efectul probabil al întârzierii; și/sau 

(b) Partenerul Public nu își va putea exercita drepturile în legătură cu rezilierea 

unilaterală a prezentului Contract prevăzute la Art. 42 (Încetare de către Partenerul 

Public). 

37.2.4 Nicio prevedere din prezentul Art. 37.2 (Cazuri de Exonerare) nu va afecta dreptul de a 

efectua Deduceri sau orice alte deduceri efectuate ca urmare a prevederilor prezentului 

Contract sau ale Anexei [●] (Mecanismul de Plată) în perioada în care subzistă un Caz de 

Exonerare, cu condiția ca astfel de Deduceri să nu se acumuleze în vederea atingerii 

pragurilor specificate la literele (j) sau (k) din definiția Cazului de Neexecutare de către 

Societatea de Proiect. 

37.2.5 În cazul în care informațiile necesare potrivit Art. 37.2.2 (Cazuri de Exonerare) sunt furnizate 

după datele menționate la Art. 37.2.2 (Cazuri de Exonerare), Societatea de Proiect nu va 

avea dreptul la nicio exonerare pentru perioada de întârziere a informațiilor.  

37.2.6 Societatea de Proiect va notifica Inginerul Independent și Partenerul Public dacă, în orice 

moment, primește sau ia cunoștință de orice alte informații în legătură cu Cazul de 

Exonerare, furnizând detalii ale informațiilor respective în măsura în care aceste informații 
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sunt noi sau fac ca informații transmise anterior să fie eronate într-o măsură semnificativă 

sau să fie de natură să inducă în eroare în mod semnificativ. 

37.2.7 În cazul în care Părțile nu pot ajunge la un acord cu privire la amploarea exonerării necesare 

sau dacă Partenerul Public nu este de acord cu faptul că a avut loc un Caz de Exonerare sau 

că Societatea de Proiect este îndreptățită la orice prelungire a Datei Planificate a Începerii 

Serviciilor sau, după Data Planificată a Începerii Serviciilor, a Datei Limită , Părțile vor rezolva 

problema în conformitate cu Art. 53 (Procedură de Soluționare a Disputelor). 

38 FORȚĂ MAJORĂ 

38.1 Definiția Cazului de Forță Majoră 

38.1.1 În prezentul Contract, prin „Caz de Forță Majoră” se înțelege orice eveniment, circumstanță 

sau combinație de evenimente sau circumstanțe: 

(a) dincolo de controlul rezonabil al Părții Afectate de respectivul eveniment, 

circumstanță sau combinație de evenimente sau circumstanțe (denumită în 

continuare „Parte Afectată”); 

(b) care nu a fost previzibil sau, dacă a fost previzibil, nu ar fi putut fi prevenit, evitat sau 

depășit de o Parte Afectată care a luat toate măsurile de precauție rezonabile și a 

acordat atenția cuvenită; 

(c) care determină în mod direct imposibilitatea Părții Afectate de a respecta toate sau 

o parte importantă a obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract; și 

(d) care nu este rezultatul direct al unei încălcări de către Partea Afectată a obligațiilor 

sale în temeiul prezentului Contract sau, în ceea ce privește Societatea de Proiect, în 

temeiul oricărui alt Document al Proiectului. 

38.1.2 Cazurile de Forță Majoră se limitează la următoarele circumstanțe: 

(a) molimă, epidemie și dezastru natural, furtună, ciclon, taifun, uragan, tornadă, viscol, 

cutremur, activitate vulcanică, alunecare de teren, tsunami, inundație, trăsnet și 

secetă; 

(b) incendiu, explozie sau contaminare nucleară, biologică sau chimică (alta decât cea 

cauzată de neglijența Societății de Proiect, a contractanților săi sau a oricărui 

Subcontractant, furnizor sau vânzător); 

(c) război (declarat sau nu), conflict armat (inclusiv, dar fără a se limita la atac ostil, 

blocadă, embargou militar), ostilități, invazie, act al unui inamic străin, act de terorism, 

sabotaj sau piraterie [în fiecare caz, survenit în afara României]; 

(d) război civil, revoltă, răscoală, rebeliune și revoluție, putere militară sau uzurpată, 

insurecție, agitație sau dezordine civilă, violență populară, act de nesupunere civilă[ 

în fiecare caz, având loc în afara României]; 

(e) contaminare radioactivă sau radiații ionizante[care au loc în afara României]; sau 
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(f) tulburări generale de muncă, cum ar fi boicoturi, greve și greve patronale, reducerea 

eficienței muncii, ocuparea fabricilor și a spațiilor, cu excepția evenimentelor similare 

care sunt specifice Proiectului și specifice Societății de Proiect sau subcontractanților 

săi[, și care au loc în afara României]. 

38.2 Consecințele Cazului de Forță Majoră 

38.2.1 Dacă a avut loc un Caz de Forță Majoră, atunci Partea Afectată are dreptul de a fi exonerată 

de obligațiile care îi revin în temeiul Contractului dacă îndeplinește cerințele prevăzute la 

Art. 38.2.2 (Consecințele Cazului de Forță Majoră).  

38.2.2 Pentru a obține exonerarea în temeiul Art. 38.2, Partea Afectată trebuie: 

(a) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de [●] Zile Lucrătoare de la data la 

care a luat la cunoștință de faptul că respectivul Caz de Forță Majoră a cauzat sau 

este probabil să cauzeze o încălcare a unei obligații în temeiul prezentului Contract, 

să îi transmită celeilalte Părți o notificare privind cererea sa de exonerare de 

obligațiile care îi revin în temeiul Contractului, inclusiv: 

(i) dovezi satisfăcătoare ale existenței Cazului de Forță Majoră; 

(ii) detalii complete cu privire la natura Cazului de Forță Majoră; 

(iii) data producerii; 

(iv) durata probabilă a acestuia; și 

(v) detalii privind măsurile luate pentru a atenua efectul Cazului de Forță Majoră. 

(b) în termen de [●] Zile Lucrătoare de la primirea notificării menționate la lit. (a), să îi 

transmită celeilalte Părți detalii complete privind exonerarea solicitată, precum și 

informații privind toate acțiunile întreprinse de Partea Afectată pentru a atenua 

consecințele Cazului de Forță Majoră; 

(c) să îi demonstreze celeilalte Părți că: 

(i) Partea Afectată și contractanții săi nu ar fi putut evita apariția sau consecințele 

respective prin măsurile pe care ar fi putut în mod rezonabil să le ia, fără a 

suporta costuri semnificative; 

(ii) Cazul de Forță Majoră a cauzat în mod direct necesitatea de a se recurge la 

măsurile de exonerare solicitate; 

(iii) exonerarea solicitată nu ar fi putut fi atenuată în mod rezonabil de către Partea 

Afectată, inclusiv prin recurgerea la surse alternative de servicii, echipamente 

și materiale și echipamente de construcție, fără a suporta costuri semnificative; 

și 

(iv) Partea Afectată depune toate eforturile rezonabile pentru a-și îndeplini 

obligațiile afectate în temeiul prezentului Contract. 



 

 

131 

38.2.3 Dacă Partea Afectată și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Art. 38.2.2 

(Consecințele Cazului de Forță Majoră), atunci aceasta va fi exonerată de la îndeplinirea 

obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract în măsura în care este împiedicată, 

îngreunată sau întârziată în această îndeplinire din cauza Cazului de Forță Majoră. 

38.2.4 Dacă informațiile solicitate în temeiul Art. 38.2.2 (Consecințele Cazului de Forță Majoră) sunt 

furnizate după datele menționate în respectivul articol, atunci Partea Afectată nu va avea 

dreptul la nicio scutire în perioada în care informațiile sunt întârziate. 

38.2.5 Părțile vor depune în orice moment, după apariția unui Caz de Forță Majoră, toate eforturile 

rezonabile pentru a preveni și a atenua efectele oricărei întârzieri, iar Societatea de Proiect 

va lua, pe toată durata de subzistență a Cazului de Forță Majoră, toate măsurile necesare în 

conformitate cu Bunele Practici Industriale pentru a depăși sau a reduce la minimum 

consecințele Cazului de Forță Majoră. 

38.2.6 Partea Afectată va notifica cealaltă Parte cât mai curând posibil după ce Cazul de Forță 

Majoră încetează sau nu mai determină Partea Afectată să nu își poată respecta obligațiile 

prevăzute de prezentul Contract. În urma unei astfel de notificări, prezentul Contract va 

continua să fie executat în condițiile existente imediat înainte de apariția Cazului de Forță 

Majoră. 

38.3 Încetare ca urmare a Prelungirii Forței Majore 

38.3.1 În cazul în care un Caz de Forță Majoră subzistă pentru o perioadă continuă de peste [180-

360 zile calendaristice], oricare dintre Părți poate, la discreția sa, să înceteze prezentul 

Contract prin emiterea unei notificări scrise de încetare către cealaltă parte, care își va 

produce efectele la [(30) treizeci] de zile calendaristice de la primirea acesteia. În cazul în 

care, la sfârșitul acestei perioade de [(30) treizeci] de zile, Cazul de Forță Majoră continuă, 

Contractul va înceta în conformitate cu prezentul Art. 38.3 (Încetarea ca urmare a Prelungirii 

Forței Majore), iar Societatea de Proiect va avea dreptul la compensarea prevăzută la Art. 

46.3 (Compensații în caz de încetare ca urmare a Forței Majore [sau a Neasigurabilității]). 

38.3.2 În cazul în care Societatea de Proiect notifică Partenerul Public în conformitate cu Art. 38.3 

(Încetarea ca urmare a Prelungirii Forței Majore) că dorește să înceteze Contractul, atunci 

Partenerul Public are opțiunea fie de a accepta această notificare, fie de a răspunde în scris 

la sau înainte de expirarea unui termen de [10] zile de la data primirii acesteia, declarând că 

dorește ca Contractul să continue. În cazul în care Partenerul Public îi transmite Societății 

de Proiect o astfel de notificare, atunci: 

(a) Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect Plata de Disponibilitate începând cu 

ziua următoare datei la care Contractul ar fi încetat în conformitate cu 38.3 (Încetarea 

ca urmare a Prelungirii Forței Majore) ca și cum Serviciile ar fi fost prestate integral; 

și 

(b) Contractul nu va înceta până la expirarea unei notificări scrise (de cel puțin [treizeci 

(30)] de zile) că dorește încetarea Contractului transmise de către Partenerului Public 

Societății de Proiect. 
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39 ACȚIUNE ADVERSĂ A GUVERNULUI 

39.1 În sensul prezentului Contract, „Acțiune Adversă a Guvernului” înseamnă orice acțiune sau omisiune 

a Partenerului Public sau a oricărei Autorități Relevante sau eveniment prevăzut la Art. 39.2 (Acțiune 

Adversă a Guvernului), care are loc pe durata prezentului Contract și care: 

(a) cauzează în mod direct imposibilitatea Societății de Proiect de a respecta toate sau unele dintre 

obligațiile sale în temeiul prezentului Contract; și/sau 

(b) are un efect advers [[semnificativ] negativ], însemnând o pierdere sau un cost mai mare de 

[inserați pragul monetar în funcție de Proiect] asupra costurilor sau veniturilor sale. 

39.2 În sensul Art. 39.1 (Acțiune Adversă a Guvernului), orice acțiune sau omisiune înseamnă și se limitează 

la următoarele circumstanțe: 

(a) neacordarea sau nereînnoirea de către orice Autoritate Relevantă a oricărui permis sau 

aprobare care este necesară în scopul îndeplinirii corespunzătoare de către Societatea de 

Proiect a obligațiilor sale și/sau a exercitării drepturilor sale în temeiul prezentului Contract, în 

fiecare caz în termenul prevăzut de Lege, cu excepția cazului în care o astfel de nerespectare 

rezultă din nerespectarea Legii de către Societatea de Proiect; 

(b) orice act de război (declarat sau nedeclarat), invazie, conflict armat sau act al unui inamic străin, 

blocadă, embargo sau revoluție, [care are loc în România]; 

(c) contaminare radioactivă sau radiații ionizante, [provenind dintr-o sursă din România]; 

(d) orice revoltă, insurecție, agitație civilă, act sau campanie de terorism, [care are loc în interiorul 

României]; 

(e) exproprierea, achiziția forțată sau naționalizarea de către orice Autoritate Relevantă a oricărui 

activ sau drept al Societății de Proiect, inclusiv a oricăror acțiuni/părți sociale ale Societății de 

Proiect; 

(f) orice act sau omisiune a oricărei Autorități Relevante care afectează în mod negativ legalitatea, 

validitatea, caracterul obligatoriu sau executoriu al prezentului Contract; și 

(g) [adăugați orice eveniment specific Proiectului pentru care Partenerul Public/o Autoritate 

Relevantă este responsabil(ă) sau pe care a convenit prin contract să nu îl realizeze, precum 

nerealizarea unei infrastructuri de conectare planificate, un caz de poluare pentru care 

răspunderea este guvernamentală sau construirea unei infrastructuri concurente neautorizate 

(de exemplu, un drum liber adiacent drumului cu tarif realizat în regim de PPP)]. 

39.3 În cazul în care are loc o Acțiune Adversă a Guvernului, Societatea de Proiect: 

(i) va fi scutită de la executarea obligațiilor sale în temeiul Contractului în măsura în care este 

împiedicată, îngreunată sau întârziată în această îndeplinire drept urmare a Acțiuni Adverse a 

Guvernului; și 

(ii) va avea dreptul la compensații în temeiul prezentului Contract, în fiecare caz sub rezerva și în 

conformitate cu prevederile prezentului articol. 
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39.4 Pentru a obține scutirea în conformitate cu Art. 39.5 (Acțiune Adversă a Guvernului), Societatea de 

Proiect trebuie: 

(a) cât mai curând posibil [și, în orice caz, în termen de [●] Zile Lucrătoare] după ce Societatea de 

Proiect ia cunoștință de faptul că a avut loc Acțiunea Adversă a Guvernului, să transmită 

Partenerului Public o notificare privind cererea sa de plată a compensației și/sau de scutire de 

obligațiile sale prevăzute în Contrat, după care Părțile vor analiza cu bună credință orice 

opțiune de atenuare a impactului Acțiunii Adverse a Guvernului; 

(b) în termen de [●] Zile Lucrătoare de la primirea de către Partenerul Public a notificării 

menționate la Art. 39.4(a) (Acțiune Adversă a Guvernului), să ofere detalii complete despre:  

(i) Acțiunea Adversă a Guvernului și 

(ii) orice Modificare Estimată a Costurilor Proiectului și/sau pierderea de venituri reclamată 

și/sau întârzierea și/sau orice neexecutare a obligațiilor Societății de Proiect prevăzute 

de prezentul Contract; și 

(c) să demonstreze Partenerului public că: 

(i) Societatea de Proiect nu a putut evita o astfel de apariție sau consecințe prin acțiuni pe 

care s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil să le ia fără a suporta costuri [semnificative]; 

(ii) Acțiunea Adversă a Guvernului a fost cauza directă a Modificării Estimate a Costurilor 

Proiectului și/sau a pierderii de venituri și/sau a întârzierii și/sau a neexecutării 

obligațiilor Societății de Proiect prevăzute de prezentul Contract; 

(iii) timpul pierdut și/sau scutirea de obligațiile revendicate în temeiul Contractului nu au 

putut fi atenuate sau recuperate de către Societatea de Proiect; și 

(iv) Societatea de Proiect depune eforturi rezonabile pentru a-și îndeplini obligațiile afectate 

prevăzute de prezentul Contract. 

39.5 În cazul în care Societatea de Proiect și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la Art. 39.4 (Acțiune Adversă 

a Guvernului), atunci Partenerul Public: 

(a) trebuie să compenseze Societatea de Proiect pentru Modificarea Estimată a Costurilor 

Proiectului, ajustată pentru a reflecta costurile reale suportate în mod rezonabil [și pierderea 

de venituri], după cum urmează: 

(i) în cazul suportării unui cost suplimentar sau a unei pierderi de venit de către Societatea 

de Proiect: 

(i.1) la Data Începerii Serviciilor sau anterior acesteia; sau 

(i.2) ca urmare a suportării de Cheltuieli de Capital de către Societatea de Proiect în 

orice moment, 

Partenerul Public va compensa Societatea de Proiect pentru Modificarea Estimată a 

Costurilor Proiectului efectivă, ajustată pentru a reflecta costurile efective suportate în 
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mod rezonabil [și, fără a lua în considerare de două ori, pentru venitul efectiv pierdut (în 

măsura în care această pierdere nu a putut fi în mod rezonabil atenuată)] în termen de 

[90] de zile de la primirea unei solicitări scrise din partea Societății de Proiect, susținută 

de toate informațiile relevante; 

(ii) în cazul plății unei compensații pentru Modificarea Estimată a Costurilor Proiectului 

[și/sau fără a lua în considerare de două ori, pentru pierderea de venit] care nu 

determină suportarea de către Societatea de Proiect a unor Cheltuieli de Capital 

conform celor menționate la Art. 39.5(a)(i)(i.2) (Acțiune Adversă a Guvernului), dar care 

reflectă o modificare a costurilor suportate de Societatea de Proiect după Data Începerii 

Serviciilor, Partenerul Public va compensa Societatea de Proiect în conformitate cu 

Anexa [●] (Ajustări Financiare) printr-o ajustare a Plății de Disponibilitate. 

(b) trebuie să îi acorde Societății de Proiect o exonerare de obligațiile sale în temeiul prezentului 

Contract, așa cum este rezonabil pentru o astfel de Acțiune Adversă a Guvernului; [Inserați o 

perioadă de timp rezonabilă, având în vedere nivelul de detaliu necesar pentru a fi specificat 

în întregime, de exemplu, șapte zile lucrătoare]. În cazul în care Acțiunea Adversă a Guvernului 

are loc în timpul Perioadei Lucrărilor și provoacă o întârziere în realizarea Datei Planificate a 

Începerii Serviciilor, această dată va fi amânată cu o perioadă de timp rezonabilă. 

39.6 În cazul în care informațiile sunt furnizate după datele menționate la Art. 39.4 (Acțiune Adversă a 

Guvernului), atunci Societatea de Proiect nu are dreptul la nicio prelungire de termen, compensație 

sau scutire de obligațiile sale în temeiul prezentului Contract în ceea ce privește perioada de întârziere 

a informațiilor. 

39.7 În cazul în care Partenerul Public și Societatea de Proiect nu pot ajunge la un acord cu privire la 

amploarea oricărei compensații, întârzieri suferite sau scutiri de la obligațiile Societății de Proiect în 

temeiul prezentului Contract, după caz, sau dacă Partenerul Public nu este de acord cu faptul că a 

avut loc o Acțiune Adversă a Guvernului, Părțile vor rezolva problema în conformitate cu Art. 53 

(Procedura de Soluționare a Disputelor). 

39.8 În cazul în care o Acțiune Adversă a Guvernului subzistă pentru o perioadă continuă de mai mult de 

[180-360 de zile calendaristice], oricare dintre Părți poate, la discreția sa, să înceteze prezentul 

Contract prin emiterea unei notificări scrise de încetare către cealaltă parte, care va intra în vigoare la 

[(30) treizeci de zile calendaristice] de la primirea acesteia. [Dacă, la sfârșitul acestei perioade de [(30) 

treizeci de zile calendaristice], Acțiunea Adversă a Guvernului continuă,] Contractul va înceta în 

conformitate cu Art. 43 (Caz de Neexecutare de către Partenerul Public) iar Societatea de Proiect va 

avea dreptul la compensația prevăzută la Art. 46.1 (Compensație în Caz de Neexecutare de către 

Partenerului Public, Acțiune Adversă a Guvernului, Modificare Legislativă sau Încetare Voluntară). 

40 GARANȚII ȘI CLAUZE DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE 

40.1 Garanții și Angajamente ale Societății de Proiect 

40.1.1 Fără a aduce atingere niciunor garanții sau condiții prevăzute de Lege, la Data Contractului 

Societatea de Proiect garantează și se angajează că: 
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(a) în realizarea Lucrărilor și Serviciilor se va conforma pe deplin și va respecta Cerințele 

privind Proiectarea și Construcția și Cerințele privind Serviciile, precum și toate 

celelalte cerințe ale prezentului Contract;  

(b) orice Lucrări sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri vor include doar materiale 

și bunuri de calitate corespunzătoare pentru comerț și care au fost produse sau 

pregătite în conformitate cu Cerințele privind Proiectarea și Construcția și Cerințele 

privind Serviciile, precum și cu procedurile de asigurare a calității stabilite potrivit Art. 

26 (Managementul Calității), iar toate produsele muncii vor fi în conformitate cu 

practicile și standardele în construcții aplicabile la momentul construcției; 

(c) se va conforma în orice moment cerințelor Partenerului Public, ale Inginerului 

Independent și ale Reprezentantului Partenerului Public, astfel cum este permis în 

baza prezentului Contract, precum și cerințelor Persoanelor Interesate emise astfel 

cum este permis (și în măsura permisă) de Lege și oricare Cerințe Legale; 

(d) orice Lucrări sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri, atunci când sunt realizate, 

vor respecta în toate privințele Cerințele privind Proiectarea și Construcția, Cerințele 

privind Serviciile, proiectul, astfel cum este primit în conformitate cu Art. 12 

(Proiectare și Construcție) sau Art. 20 (Servicii), și Procedura de Proiectare și 

Certificare;  

(e) cu aplicarea în mod corespunzător a termenilor și condițiilor Procedurii de Proiectare 

și Certificare, proiectul oricăror Lucrări sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri 

va fi realizat de Proiectant sau sub supervizarea acestuia, iar persoanele care 

realizează orice proiect și/sau activitate de supervizare sunt calificate în mod 

corespunzător și au experiența necesară pentru a face acest lucru și în special au 

experiența prealabilă adecvată cu privire la partea de proiect pe care o realizează sau 

supervizează; 

(f) este o societate [●] înființată în mod legal și funcționând în mod valabil în 

conformitate cu legislația din România și își va menține capacitatea juridică și 

autorizațiile necesare pentru a funcționa ca societate în România și pentru a exercita 

drepturile și a executa obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract; 

(g) are capacitate și autoritate deplină pentru a încheia prezentul Contract și pentru a 

realiza Lucrările și Serviciile; 

(h) încheierea și executarea de către aceasta a prezentului Contract nu intră și nu vor 

intra în conflict: 

(i) cu actul său constitutiv; și 

(ii) cu niciun document care creează obligații pentru Societatea de Proiect sau 

grevează oricare dintre bunurile sale, în măsura în care un astfel de conflict ar 

fi în mod rezonabil probabil să aibă un efect negativ semnificativ asupra 

capacității Societății de Proiect de a executa obligațiile care-i revin în baza 

prezentului Contract; 
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(i) pe întreaga durată a prezentului Contract, documentele sale constitutive nu vor 

suferi modificări care: 

(i) ar face ca îndeplinirea ulterioară de către Societatea de Proiect a obligațiilor 

care-i revin în temeiul prezentului Contract să fie ilegală sau ar presupune un 

conflict în alt mod cu acestea; și/sau 

(ii) ar extinde obiectul de activitate al Societății de Proiect astfel încât să includă 

activități care nu au legătură cu drepturile și obligațiile care-i revin în temeiul 

prezentului Contract și nu sunt necesare pentru exercitarea și, respectiv, 

executarea acestora; 

(j) va organiza finanțarea Proiectului și se va asigura că încheie Documentele de 

Finanțare Principale în cei mai buni termeni și condiții oferiți de piața financiară 

pentru România și va asigura că Partenerul Privat va sprijini Societatea de Proiect în 

acest sens; 

(k) (indiferent dacă aceste lucruri ar avea loc prin intermediul unei tranzacții unice sau 

printr-o serie de tranzacții care au sau nu legătură între ele) nu va vinde, transfera, 

împrumuta sau altfel dispune de (decât în scopul constituirii de garanții) toată/toate 

sau orice parte din afacerea sau Bunurile sale astfel încât să afecteze semnificativ 

capacitatea Societății de Proiect de a executa obligațiile care-i revin în temeiul 

prezentului Contract. 

40.1.2 Garanțiile și angajamentele asumate de Societatea de Proiect în temeiul Art. 40.1.1 (Garanții 

și Angajamente ale Societății de Proiect) sunt considerate ca fiind repetate la Data Efectivă 

cu referire la faptele și circumstanțele care subzistă la data respectivă și, în plus față de 

respectivele garanții și angajamente care se repetă, fără a aduce atingere vreunor garanții 

sau condiții prevăzute de Lege, Societatea de Proiect garantează și se angajează, la Data 

Efectivă, că: 

(a) la Data Efectivă, Contractele de Finanțare constituie bazele finanțării Proiectului de 

către Societatea de Proiect; 

(b) la Data Efectivă, fiecare Document al Proiectului este pe deplin în vigoare și produce 

efecte și creează obligații valabile, angajante și executabile ale părților la acesta, 

copiile Documentelor Proiectului pe care Societatea de Proiect le-a transmis 

Partenerului Public reprezintă copii corecte și complete ale documentelor respective 

și nu există niciun fel de alte contracte sau documente care să înlocuiască sau să fie 

în legătură cu orice Document al Proiectului și care să afecteze în mod semnificativ 

interpretarea sau aplicarea oricăruia dintre Documentele Proiectului. 

40.2 Garanții și Angajamente ale Partenerului Privat 

Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege, la Data Contractului Partenerul 

Privat garantează și se angajează că: 

(a) toate informațiile dezvăluite Partenerului Public de către sau pe seama Partenerului Privat în 

orice moment până la Data Contractului și, în special, pe parcursul Procedurii de Atribuire sunt 
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reale, complete și corecte în toate privințele semnificative, iar Partenerul Privat nu are 

cunoștință de fapte sau împrejurări semnificative nedezvăluite Partenerului Public care, în cazul 

în care ar fi dezvăluite, ar fi probabil să aibă un efect negativ asupra deciziei Partenerului Public 

(acționând în mod rezonabil) de atribuire a prezentului Contract Partenerului Privat; 

(b) Societatea de Proiect este înființată și își va menține capacitatea juridică și autorizațiile 

necesare pentru a funcționa ca societate în România și pentru a exercita drepturile și a executa 

obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract; 

(c) înainte de sau la Data Efectivă, îi va furniza Societății de Proiect Capitalul Propriu și Alte Fonduri 

Subordonate prevăzute în Anexa [●] (Capitalul Propriu și Alte Fonduri Subordonate Inițiale). 

40.3 Garanții și Angajamente ale Partenerului Public 

Fără a aduce atingere vreunei garanții sau condiții prevăzute de Lege, Partenerul Public garantează 

și se angajează că: 

40.3.1 are capacitate și autoritate deplină pentru a încheia prezentul Contract și pentru a-și 

executa obligațiile decurgând din acesta; 

40.3.2 a organizat Procedura de Atribuire în conformitate cu Legea și nu are cunoștință, potrivit 

informațiilor pe care le deține în mod rezonabil, de Pretenții curente sau iminente formulate 

de orice persoane împotriva oricărei Autorități Relevante în legătură cu Proiectul [altele 

decât cele menționate în Anexa [●] (Aspecte Dezvăluite de Partenerul Public)]; 

40.3.3 i-a acordat în mod valabil Societății de Proiect drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul 

Contract și, în termenii și condițiile și în măsura permise de Lege, se va asigura că îi sunt 

acordate Societății de Proiect aceste drepturi și obligații; 

40.3.4 de la data la care părți ale Amplasamentului sunt predate de Partenerul Public Societății de 

Proiect conform clauzelor relevante ale prezentului Contract până la Data Încetării sau Data 

Expirării, oricare dintre ele survine prima: 

(a) Partenerul Public va fi proprietarul exclusiv, conform legii, al respectivelor părți ale 

Amplasamentului și beneficiarul exclusiv al oricăror drepturi asupra acestora; 

(b) respectivele părți ale Amplasamentului nu vor face obiectul niciunor Drepturi 

Adverse sau Sarcini și nimeni nu va dobândi niciun fel de Drepturi Adverse care să 

afecteze respectivele părți ale Amplasamentului; 

(c) nu vor exista niciun fel de dispute, pretenții, acțiuni, cereri sau plângeri cu privire la 

respectivele părți ale Amplasamentului care sunt nerezolvate sau la care Partenerul 

Public se așteaptă și care ar împiedica sau întrerupe executarea Lucrărilor și/sau 

prestarea Serviciilor; și 

(d) nicio persoană în afara Societății de Proiect nu va avea niciun drept similar 

Drepturilor aferente PPP-ului cu privire la respectivele părți ale Amplasamentului. 
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40.4 Clauză de Exonerare de Răspundere 

40.4.1 Partenerul Public a pus la dispoziția Societății de Proiect înainte de Data Contractului 

anumite materiale, documente și date referitoare la Lucrări și Servicii, la Amplasament, 

evidențe și prognoze, precum și alte date care sunt sau pot fi relevante în legătură cu 

Proiectul și obligațiile asumate de către Societatea de Proiect în baza prezentului Contract 

(„Datele Dezvăluite”). Datele Dezvăluite includ, fără a se limita la acestea, toate materialele, 

documentele și datele care au fost puse la dispoziția Partenerului Privat în legătură cu 

participarea acestuia la Procedura de Atribuire (inclusiv toate cele incluse în Camera de 

Date), care, pentru evitarea oricărui dubiu, sunt considerate de Părți ca fiind de asemenea 

puse la dispoziția Societății de Proiect. 

40.4.2 Partenerul Public nu va răspunde față de Societatea de Proiect și/sau de Partenerul Privat 

(indiferent dacă este răspundere contractuală, delictuală, legală sau de orice altă natură și 

indiferent dacă rezultă sau nu din orice neglijență din partea Partenerului Public sau a 

oricărui împuternicit, funcționar sau contractant al său) în legătură cu nicio inexactitate, 

eroare, omisiune, caracter nepotrivit, defect sau insuficiență de orice natură în legătură cu 

Datele Dezvăluite. 

40.4.3 Partenerul Public nu acordă nicio garanție și nu își asumă niciun angajament că Datele 

Dezvăluite reprezintă toate informațiile aflate în posesia sau puterea sa (pe parcursul 

Procedurii de Atribuire sau la Data Contractului) care sunt relevante sau importante în 

legătură cu Proiectul sau cu obligațiile asumate de către Societatea de Proiect în baza 

prezentului Contract. Partenerul Public nu va răspunde față de Societatea de Proiect și/sau 

Partenerul Privat în legătură cu nicio nedezvăluire sau nepunere la dispoziția Societății de 

Proiect și/sau Partenerului Privat (înainte sau după Data Contractului) a oricăror informații, 

documente sau date și nicio neactualizare a Datelor Dezvăluite și nici în legătură cu nicio 

neinformare a Societății de Proiect și/sau Partenerului Privat (înainte sau după Data 

Contractului) cu privire la orice inexactitate, eroare, omisiune, caracter nepotrivit, defect sau 

insuficiență în legătură cu Datele Dezvăluite. 

40.4.4 La Data Efectivă, Societatea de Proiect recunoaște și confirmă că: 

(a) a efectuat propria analiză și revizuire cu privire la Datele Dezvăluite și se declară 

satisfăcută de acuratețea și caracterul complet și adecvat al tuturor Datelor 

Dezvăluite respective, pe care se bazează; și 

(b) nu va avea dreptul de a înainta niciun fel de pretenții împotriva Partenerului Public, 

solicitând compensații, prelungiri de termene ori plăți suplimentare în temeiul 

prezentului Contract, pe motivul oricărei neînțelegeri sau aprecieri incorecte în ceea 

ce privește Datele Dezvăluite sau aspectele menționate la Art. 8.1 (Inspecția 

Amplasamentului) sau Art. 40.4.4(a) (Clauză de Exonerare de Răspundere) ori pe 

motiv că i-au fost transmise informații incorecte sau insuficiente cu privire la acestea 

sau la Amplasament de către orice persoană, angajată sau nu a Partenerului Public. 

De asemenea, pentru niciunul din aceste motive, Societatea de Proiect nu va fi 

exonerată de răspundere în legătură cu niciun risc sau obligație impuse în sarcina sa 

ori asumate în temeiul prezentului Contract. 
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40.5 Datele de Proiectare ale Partenerului Public 

Cu excepția celor expres prevăzute în prezentul Contract, Societatea de Proiect nu va încerca să 

recupereze de la Partenerul Public, personalul sau împuterniciții acestuia și va compensa Partenerul 

Public și personalul și împuterniciții acesteia pentru orice Pierdere sau Pretenție care poate rezulta 

din adoptarea, utilizarea sau aplicarea de către sau pe seama Societății de Proiect, a Proiectantului, a 

Antreprenorului Construcției, a Operatorului sau al oricărei alte persoane pentru care Societatea de 

Proiect este responsabilă în ce privește proiectarea, construcția, testarea, operarea și întreținerea 

Facilităților Proiectului a oricăror Date de Proiectare și a altor date și documente puse la dispoziția 

acestuia sau a reprezentanților săi în legătură cu Proiectul, de către sau în numele Partenerului Public, 

anterior sau ulterior Datei Contractului. 

40.6 Rezerve 

Garanția acordată de Societatea de Proiect în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract nu va 

aduce nicio limită cu privire la vreo garanție acordată de Societatea de Proiect în temeiul oricărei alte 

clauze a prezentului Contract. 

41 DESPĂGUBIRI 

41.1 Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect 

41.1.1 Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 41.1.3 (Despăgubiri plătibile de către 

Societatea de Proiect), Societatea de Proiect va fi responsabilă și va elibera și va despăgubi 

Partenerul Public sau orice Persoană având Legături cu Partenerul Public, la cerere, 

împotriva tuturor formelor de răspundere pentru: 

(a) decese sau vătămări corporale; 

(b) pierderi sau distrugeri ale proprietăților (inclusiv ale proprietăților aparținând 

Partenerului Public sau controlate de acesta și aflate pe Facilitățile Proiectului sau 

adiacente acestora); și 

(c) acțiuni, pretenții, cereri, costuri, taxe și cheltuieli ale unor terți împotriva Partenerului 

Public sau oricărei Persoane care are Legături cu Partenerul Public (inclusiv cheltuieli 

de judecată acordate ca despăgubire), 

care pot apărea din sau ca urmare a proiectării, construcției, operării sau întreținerii 

Bunurilor de Retur sau a Bunurilor sau a executării ori neexecutării de către Societatea de 

Proiect a obligațiilor care-i revin în temeiul prezentului Contract sau a prezenței pe 

Proprietatea Partenerului Public sau pe Facilitățile Proiectului a Societății de Proiect sau a 

oricărei Persoane având Legături cu Societatea de Proiect. 

41.1.2 Cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 41.1.3 (Despăgubiri plătibile de către Societatea 

de Proiect), Societatea de Proiect va fi responsabilă și va elibera și va despăgubi Partenerul 

Public și orice Persoane având Legături cu Partenerul Public, la cerere, pentru orice 

răspundere pentru Pierderile rezultate din acțiuni, pretenții sau cereri ale terților (astfel cum 

este descris la Art. 41.1.1(c) (Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect) formulate 

împotriva Partenerul Public sau oricărei Persoane având Legături cu Partenerul Public 

pentru încălcarea oricărei obligații legale care poate apărea din sau ca o consecință a 
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încălcării de către Societatea de Proiect a obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentului 

Contract, în măsura în care nu există alte remedii disponibile Partenerului Public în temeiul 

prezentului Contract. 

41.1.3 Societatea de Proiect nu va fi responsabilă sau obligată să despăgubească Partenerul Public 

pentru: 

(a) oricare dintre aspectele menționate la Art. 41.1.1 sau 41.1.2 (Despăgubiri plătibile de 

către Societatea de Proiect) care apar ca rezultat direct al faptului că Societatea de 

Proiect acționează conform instrucțiunilor Partenerului Public; 

(b) orice daune, pierderi, prejudicii, costuri și cheltuieli provocate prin neglijența sau 

fapta intenționată a Partenerului Public sau a oricărei Persoane având Legături cu 

Partenerul Public (altfel decât în măsura în care neglijența sau fapta intenționată nu 

ar fi survenit dacă nu ar fi existat încălcarea de către Societatea de Proiect a 

obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentului Contract) sau prin încălcarea de către 

Partenerul Public a obligațiilor care-i revin în temeiul prezentului Contract. 

41.1.4 O despăgubire plătibilă de către oricare dintre Părți în temeiul oricărei clauze a prezentului 

Contract nu va aduce nicio limitare cu privire la vreo despăgubire plătibilă de Partea 

respectivă în baza oricărei alte clauze a prezentului Contract. 

41.2 Gestionarea Pretențiilor care au ca obiect Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect 

41.2.1 În cazul în care Partenerul Public primește orice notificare, cerere, scrisoare sau alt 

document în legătură cu orice Pretenție din care rezultă că Partenerul Public are sau poate 

avea dreptul la despăgubiri în temeiul prezentului Contract, Partenerul Public va transmite 

o notificare în scris Societății de Proiect cât mai curând posibil în mod rezonabil. 

41.2.2 Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 41.2.3, 41.2.4 și 41.2.5 (Gestionarea 

Pretențiilor care au ca obiect Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect), odată cu 

transmiterea unei notificări conform Art. 41.2.1 (Gestionarea Pretențiilor care au ca obiect 

Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect), Societatea de Proiect va avea dreptul 

să combată și va combate Pretenția în numele Partenerului Public, pe cheltuiala proprie, și 

va desfășura orice apărări, dispute, compromisuri sau căi de atac în legătură cu Pretenția și 

orice negocieri incidentale, iar Partenerul Public îi va acorda Societății de Proiect toată 

colaborarea, accesul și asistența rezonabile pentru scopurile evaluării și combaterii 

respectivei Pretenții. 

41.2.3 Cu privire la orice Pretenție care face obiectul Art. 41.2.1 (Gestionarea Pretențiilor care au 

ca obiect Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect): 

(a) Societatea de Proiect va informa în mod complet Partenerul Public și se va consulta 

cu aceasta cu privire la strategia de gestionare a Pretenției; 

(b) în măsura în care Partenerul Public nu are dreptul de a fi despăgubit de Societatea 

de Proiect pentru răspunderile rezultate din acțiunea sau omisiunea care face 

obiectul Pretenției, nu va fi luată nicio măsură conform Art. 41.2.1 (Gestionarea 

Pretențiilor care au ca obiect Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect) 
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care să conducă la majorarea sumei aferente oricărei plăți ce urmează a fi efectuată 

de Partenerul Public cu privire la acea parte a Pretenției care nu este acoperită de 

despăgubirea plătibilă de către Societatea de Proiect; și 

(c) Societatea de Proiect nu va plăti sau tranzacționa o astfel de Pretenție fără acordul 

Partenerului Public, care nu va fi întârziat sau refuzat în mod nejustificat, cu 

mențiunea că un astfel de acord nu va fi necesar pentru plata sau tranzacționarea 

unei Pretenții pentru care se acordă despăgubiri conform Art. 41.1.1 sau 41.1.2 

(Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect) ) în cazul în care Pretenția este 

achitată sau tranzacționată în totalitate, iar valoarea respectivei plăți sau tranzacții nu 

depășește [●] Euro (Indexată). 

41.2.4 Partenerul Public va putea, la libera sa apreciere, să plătească sau să tranzacționeze orice 

Pretenție în acele condiții pe care le consideră oportune și fără a aduce atingere drepturilor 

și remediilor sale în temeiul prezentului Contract dacă: 

(a) în termen de [28] de zile de la notificarea transmisă de Partenerul Public conform Art. 

41.2.1 (Gestionarea Pretențiilor care au ca obiect Despăgubiri plătibile de către 

Societatea de Proiect) Societatea de Proiect nu notifică Partenerul Public cu privire la 

intenția sa de a contesta Pretenția; sau 

(b) Societatea de Proiect nu respectă în orice privință semnificativă prevederile Art. 

41.2.3 (Gestionarea Pretențiilor care au ca obiect Despăgubiri plătibile de către 

Societatea de Proiect). 

41.2.5 Partenerul Public va fi liber în orice moment să îi transmită Societății de Proiect o notificare 

cu privire la preluarea de către Partenerul Public a desfășurării oricăror apărări, dispute, 

compromisuri sau căi de atac cu privire la orice Pretenție care face obiectul Art. 41.2.1 

(Gestionarea Pretențiilor care au ca obiect Despăgubiri plătibile de către Societatea de 

Proiect) sau a oricăror negocieri incidentale. Odată cu primirea unei astfel de notificări, 

Societatea de Proiect va lua de îndată toate măsurile necesare pentru a-i transfera 

Partenerului Public administrarea respectivei Pretenții și îi va acorda Partenerul Public toată 

colaborarea, accesul și asistența rezonabile pentru scopurile evaluării și combaterii 

respectivei Pretenții. Societatea de Proiect va fi eliberată de orice obligație de despăgubire 

menționată la Art. 41.1 (Despăgubiri plătibile de către Societatea de Proiect) ca urmare a 

preluării de către Partenerul Public a administrării oricărei Pretenții conform prezentului Art. 

41.2.5 (Gestionarea Pretențiilor care au ca obiect Despăgubiri plătibile de către Societatea 

de Proiect). 

42 CAZ DE NEEXECUTARE DE CĂTRE SOCIETATEA DE PROIECT 

42.1 Încălcare de Durată 

42.1.1 Dacă o anumită încălcare a clauzelor prezentului Contract, alta decât orice neexecutare 

pentru care s-ar fi putut aplica Deduceri, a continuat pentru mai mult de [60] de zile sau a 

survenit de mai mult de [5] ori într-o perioadă de [12] luni, atunci Partenerul Public poate 

transmite o notificare Societății de Proiect: 

(a) precizând că această notificare este o notificare de avertisment; 
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(b) descriind în detalii rezonabile neexecutarea; și 

(c) menționând că o astfel de neexecutare constituie o neexecutare care, dacă este 

repetată în mod frecvent sau în cazul în care continuă, poate duce la rezilierea 

prezentului Contract. 

42.1.2 Dacă, după transmiterea unei asemenea notificări de avertisment, neexecutarea precizată a 

continuat pentru mai mult de [30 de zile] sau a survenit din nou în [2] sau mai multe luni 

într-un interval de [6] luni de la data notificării, atunci Partenerul Public poate transmite 

încă o notificare Societății de Proiect: 

(a) În care precizează că această notificare este o notificare de avertisment finală; 

(b) În care menționează că neexecutarea precizată a făcut obiectul unei notificări de 

avertisment transmise în intervalul de [12] luni anterior transmiterii notificării finale 

de avertisment; și 

(c) În care menționează că, dacă respectiva neexecutare continuă pentru mai mult de 

[30] de zile sau survine din nou în [2] sau mai multe luni într-un interval de [6] luni 

de la data transmiterii notificării de avertisment finale, prezentul Contract poate 

înceta. 

42.1.3 Nu poate fi transmisă o notificare de avertisment pentru o neexecutare care a fost anterior 

luată în considerare pentru transmiterea unei alte notificări de avertisment. 

42.2 Încetare pentru Neexecutare de către Societatea de Proiect 

42.2.1 În cazul în care survine un Caz de Neexecutare de către Societatea de Proiect, iar Partenerul 

Public intenționează să înceteze prezentul Contract, acesta trebuie să îi transmită Societății 

de Proiect o notificare de încetare. 

42.2.2 Notificarea de încetare menționată la Art. 42.2.1 (Încetare pentru Neexecutare de către 

Societatea de Proiect) trebuie să precizeze: 

(a) tipul și natura Cazului de Neexecutare de către Societatea de Proiect care a survenit, 

detaliate în mod rezonabil; și 

(b) faptul că, în cazul în care Neexecutarea de către Societatea de Proiect se încadrează 

în oricare dintre prevederile de la literele (a), (f), (g), (h) și (m) [încălcare semnificativă, 

cesiunea Subcontractantului, schimbarea proprietății, asigurare] ale definiției 

Neexecutării de către Societatea de Proiect, prezentul Contract va înceta în [60 

(șaizeci)] de zile de la data la care Societatea de Proiect a primit notificarea de 

încetare, cu excepția situațiilor în care: 

(i) dacă încălcarea se încadrează în prevederile de la lit. (a) [încălcarea 

semnificativă] a definiției Cazului de Neexecutare de către Societatea de 

Proiect, aceasta înaintează un program de rectificare acceptabil pentru 

Partenerul Public în termen de [30] de zile de la data la care Societatea de 

Proiect a primit notificarea prealabilă de încetare (și implementează acest 
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program în conformitate cu termenii acestuia și rectifică Cazul de Neexecutare 

de către Societatea de Proiect în conformitate cu programul); sau 

(ii) Societatea de Proiect remediază Neexecutarea de către Societatea de Proiect 

în termen de [60] de zile de la data la care a primit notificarea prealabilă de 

reziliere; sau 

(c) faptul că, în cazul oricărui alt Caz de Neexecutare de către Societatea de Proiect (care 

nu este menționat la Art. 42.2.2b) (Încetare pentru Neexecutare de către Societatea 

de Proiect)) prezentul Contract va înceta în [30] zile de la data la care Societatea de 

Proiect primește notificarea de încetare. 

42.2.3 În cazul în care Societatea de Proiect remediază Cazul de Neexecutare de către Societatea 

de Proiect în termenul precizat în notificarea prealabilă de încetare sau implementează 

programul de rectificare acceptat de Partenerul Public, dacă este cazul, în conformitate cu 

termenii acestuia, notificarea de încetare va fi considerată revocată, iar prezentul Contract 

va continua. 

42.2.4 Dacă: 

(i) nu este înaintat niciun program de rectificare acceptabil conform Art. 42.2.2(b)(i) 

(Încetare pentru Neexecutare de către Societatea de Proiect) iar Societatea de Proiect 

nu reușește să rectifice Cazul de Neexecutare de către Societatea de Proiect în 

perioada de timp specificată în notificarea de încetare; sau 

(ii) Societatea de Proiect nu remediază Cazul de Neexecutare de către Societatea de 

Proiect în termenul precizat în notificarea prealabilă de încetare conform Art. 

42.2.2(b)(i) (Încetare pentru Neexecutare de către Societatea de Proiect), 

Partenerul Public poate transmite o notificare prin care să precizeze că Contractul va înceta, 

sub rezerva termenilor Acordului Direct, la data la care se împlinesc [șapte (7)] zile de la 

data transmiterii acestei notificări. 

42.2.5 În cazul în care Societatea de Proiect nu implementează un program de rectificare în 

conformitate cu termenii acestuia, Contractul va înceta, sub rezerva termenilor Acordului 

Direct, la data la care se împlinesc [șapte (7)] zile de la data notificării din partea Partenerului 

Public către Societatea de Proiect cu privire la respectiva neimplementare. 

42.3 Rezerve 

Drepturile Partenerului Public în temeiul prezentului Art. 42.2 (Caz de Neexecutare de către Societatea 

de Proiect) se cumulează și nu afectează orice alt drept al Partenerului Public de a pretinde cuantumul 

oricărei pierderi sau daune suferite de Partenerul Public ca urmare a actelor sau omisiunilor Societății 

de Proiect. 
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43 CAZ DE NEEXECUTARE DE CĂTRE PARTENERUL PUBLIC 

43.1 Încetare pentru Neexecutare de către Partenerul Public 

43.1.1 În cazul în care survine un Caz de Neexecutare de către Partenerul Public, iar Societatea de 

Proiect intenționează să declare încetarea prezentului Contract, aceasta trebuie să îi 

transmită Partenerului Public o notificare de încetare în termen de [45] de zile de la data la 

care a luat cunoștință de Cazul de Neexecutare de către Partenerul Public. 

43.1.2 Notificarea prealabilă de încetare trebuie să precizeze tipul Cazului de Neexecutare de către 

Partenerul Public care a survenit și care îndreptățește Societatea de Proiect să înceteze 

prezentul Contract. 

43.1.3 Contractul va înceta în [45] zile de la data la care Partenerul Public primește notificarea de 

încetare, cu excepția cazului în care Partenerul Public remediază Cazul de Neexecutare de 

către Partenerul Public în termen de [30] zile de la primirea notificării de încetare. Părțile 

vor respecta Art. 46.1 (Compensație în Caz de Neexecutare de către Partenerului Public, 

Acțiune Adversă a Guvernului, Modificare Legislativă sau Încetare Voluntară) și Cerințele de 

Returnare. 

44 ALTE CAZURI DE ÎNCETARE 

44.1 Expirarea Duratei 

Prezentul Contract va înceta în mod automat la Data Expirării, cu excepția cazului în care a încetat 

anterior acestei date în conformitate cu clauzele prezentului Contract. 

44.2 Încetare Voluntară de către Partenerul Public 

44.2.1 Partenerul Public poate înceta prezentul Contract în orice moment la sau înainte de Data 

Expirării, conform Art. 44.2.3 - 44.2.4 (Încetare Voluntară de către Partenerul Public). 

44.2.2 La încetare, Partenerul Public îi va [putea] solicita Societății de Proiect să își transfere 

drepturile, titlurile și beneficiile cu privire la Bunuri către Partenerul Public sau conform 

instrucțiunilor Partenerului Public. 

44.2.3 Dacă Partenerul Public intenționează să înceteze prezentul Contract în temeiul prezentului 

Art. 44.2 (Încetare Voluntară de către Partenerul Public), acesta trebuie să îi transmită 

Societății de Proiect o notificare de încetare în care va  menționa: 

(a) faptul că Partenerul Public încetează prezentul Contract în temeiul prevederilor 

prezentului Art. 44.2 (Încetare Voluntară de către Partenerul Public); 

(b) data la care Contractul va înceta, care trebuie să fie de cel puțin [30] de zile de la data 

primirii notificării; și 

(c) [dacă alege să exercite opțiunea prevăzută la Art. 44.2.2 (Încetare Voluntară de către 

Partenerul Public) și, în acest caz] cui urmează să îi fie făcut(e) transferul/transferurile 

[și orice alte cerințe] în conformitate cu Cerințele de Returnare [și cu Art. 44.2.2 

(Încetare Voluntară de către Partenerul Public)]. 
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44.2.4 În cazul în care Partenerul Public trimite notificarea în conformitate cu Art. 44.2.3, prezentul 

Contract va înceta la data indicată în, și în conformitate cu, notificarea de încetare 

menționată la Art. 44.2.3 (Încetare Voluntară de către Partenerul Public), Partenerul Public 

îi va plăti Societății de Proiect Compensația în caz de Încetare în conformitate cu Art. 46.1 

(Compensație în Caz de Neexecutare de către Partenerului Public, Acțiune Adversă a 

Guvernului, Modificare Legislativă sau Încetare Voluntară) și Societatea de Proiect/Părțile 

vor respecta Cerințele de Returnare [și cerințele Partenerului Public în conformitate cu acest 

Art. 44.2 (Încetare Voluntară de către Partenerul Public)]. 

45 EFECTELE ÎNCETĂRII 

45.1 Transferul Bunurilor și al altora 

La încetarea prezentului Contract: 

45.1.1 Drepturile aferente PPP-ului, inclusiv drepturile de acces în temeiul Art. 10.1 (Accesul pentru 

Societatea de Proiect), vor înceta în mod automat; 

45.1.2 la Data Încetării sau la Data Expirării, după caz, Bunurile de Retur vor fi transferate în mod 

automat Partenerului Public, libere de orice Sarcini, și, în cazul încetării prezentului Contract 

în conformitate cu Art. 44.1 (Expirarea Duratei), se vor găsi în starea necesară în 

conformitate cu Art. 22 (Expertize la Încetare) și cu Cerințele de Returnare; 

45.1.3 dacă încetarea survine anterior datei emiterii Certificatului de Finalizare a Lucrărilor, 

Societatea de Proiect va transfera către Partenerul Public și îi va încredința Partenerului 

Public acea parte a oricăror lucrări care va fi fost realizată și care nu este încă parte din 

Facilitățile Proiectului și, dacă Partenerul Public optează în acest sens, 

(a) Contractul de Proiectare și Construcție va fi novat către Partenerul Public (și, în cadrul 

acestei alegeri, Partenerul Public va lua toate măsurile necesare cât mai curând 

posibil pentru a obține o astfel de novație către Partenerul Public) și toate 

Echipamentele și materialele existente pe Amplasament sau pe suprafețele adiacente 

acestuia vor rămâne la dispoziția Partenerului Public în scopul finalizării Lucrărilor; și 

(b) Echipamentele de Construcție vor rămâne la dispoziția Partenerului Public în scopul 

finalizării Lucrărilor pe o perioadă de [●] luni [sub rezerva plății unei taxe rezonabile 

de închiriere]; 

45.1.4 dacă Partenerul Public optează în acest sens, Contractul de Operare va fi novat către 

Partenerul Public (și, în cadrul acestei alegeri, Partenerul Public va lua toate măsurile 

necesare cât mai curând posibil în mod rezonabil pentru a obține o astfel de novație către 

Partenerul Public); 

45.1.5 Partenerul Public va avea opțiunea de a achiziționa de la Societatea de Proiect sau de la 

oricare dintre Afiliații acesteia, la valoarea contabilă netă și libere de orice Sarcini, toate sau 

orice parte a Bunurilor, stocurilor de materiale, pieselor de schimb și a altor bunuri mobile 

aflate în proprietatea Societății de Proiect sau a oricăruia dintre Afiliații acesteia și care sunt 

în mod rezonabil necesare în legătură cu Proiectul; 
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45.1.6 Societatea de Proiect îi va preda Partenerului Public sau persoanei desemnate de acesta 

„schițele conforme cu execuția” care reflectă toate modificările efectuate de la începerea 

operării Facilităților Proiectului; 

45.1.7 Societatea de Proiect îi va preda Partenerului Public manualele de operare și întreținere 

pentru Facilitățile Proiectului; 

45.1.8 Societatea de Proiect va asigura că beneficiul tuturor garanțiilor producătorului aferente 

echipamentelor mecanice și electrice incluse în Facilitățile Proiectului este transferat 

Partenerului Public; 

45.1.9 Societatea de Proiect va preda Partenerului Public sau persoanei desemnate de aceasta 

evidențele/documentele menționate la Art. 28.4.3 (Păstrarea documentelor). 

45.2 Transferul Acțiunilor/Părților Sociale 

La încetarea prezentului Contract, dacă Partenerul Public optează în acest sens, Partenerul Privat îi va 

transfera Partenerului Public toate acțiunile/părțile sociale emise de către Societatea de Proiect, cu 

titlu gratuit, dacă încetarea are loc la Data Expirării, sau în schimbul unei compensații plătibile de 

către Partenerul Public în conformitate cu Art. 46.1 (Compensație în Caz de Neexecutare de către 

Partenerului Public, Acțiune Adversă a Guvernului, Modificare Legislativă sau Încetare Voluntară), 46.2 

(Compensații în caz de Încetare pentru Neexecutare de către Societatea de Proiect), sau 46.3 

(Compensații în caz de încetare ca urmare a Forței Majore [sau a Neasigurabilității]), după caz, dacă 

încetarea are loc la Data Încetării. 

45.3 Predare 

La încetarea prezentului Contract: 

45.3.1 Societatea de Proiect va coopera pe deplin cu Partenerul Public și cu orice operator 

succesor al Facilităților Proiectului pentru a realiza un transfer facil al Proiectului, astfel încât 

să protejeze securitatea publicului și pentru a evita întârzieri nedorite ori alte neplăceri 

create publicului; 

45.3.2 dacă Partenerul Public solicită acest lucru, Societatea de Proiect va lua măsuri rezonabile 

(prin raportare la tehnologia de ultimă oră existentă la Data Încetării sau la Data Expirării) 

pentru instruirea (gratuită) a personalului desemnat de Partenerul Public, pentru a îi permite 

acestuia preluarea operării și întreținerii Facilităților Proiectului; 

45.3.3 Societatea de Proiect va îndepărta de pe Amplasament, cât mai curând posibil, toate 

Echipamentele, materialele, Echipamentele de Construcție, construcțiile temporare, piesele 

de schimb și alte bunuri care nu sunt transferate Partenerului Public sau solicitate de acesta 

conform Art. 45.1.2 sau 45.1.3 (Transferul Bunurilor și al altora) sau dobândite ori închiriate 

de Partenerul Public conform Art. 45.1.5 (Transferul Bunurilor și al altora), și, în cazul în care 

nu a procedat în acest fel în termen de [28] de zile de la data notificării primite de la 

Partenerul Public prin care se solicită să procedeze în acest fel, Partenerul Public poate (fără 

a fi responsabil pentru vreo Pierdere) să îndepărteze și să vândă orice astfel de bunuri și să 

pună toate câștigurile, mai puțin costurile suportate, la dispoziția Societății de Proiect; și 
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45.3.4 de îndată ce este posibil, Societatea de Proiect va elibera Amplasamentul și va lăsa 

Amplasamentul în stare de curățenie și ordine, după semnarea unui proces-verbal de 

returnare a acestuia către Partenerul Public. 

46 COMPENSAȚII ÎN CAZ DE ÎNCETARE 

46.1 Compensații în caz de Încetare pentru Neexecutare de către Partenerul Public, Acțiune Adversă 

a Guvernului, Modificări Legislative sau Încetare Voluntară 

În cazul în care prezentul Contract încetează ca urmare a: 

(i) unui Caz de Neexecutare de către Partenerul Public conform Art. 43 (Neexecutare de către 

Partenerul Public), 

(ii) unei Acțiuni Adverse a Guvernului conform Art. 39 (Acțiune Adversă a Guvernului), 

(iii) unei Modificări Legislative conform Art. 36 (Modificări Legislative) sau 

(iv) încetării voluntare conform Art. 44.2 (Încetare Voluntară de către Partenerul Public), 

Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect un cuantum egal cu suma dintre: 

(a) Datoria Principală Nerambursată; plus 

(b) plăți compensatorii pentru angajații Societății de Proiect care au fost sau care vor fi suportate 

în mod rezonabil de către Societatea de Proiect ca urmare directă a încetării prezentului 

Contract; plus 

(c) orice Costuri de Încetare a Subcontractelor; plus 

(d) Valoarea Netă Actualizată a Distribuirilor la Încetare prognozate precum și dobânda plătibilă 

și principalul rambursabil în conformitate cu Documentele de Finanțare Subordonată în raport 

cu Data Încetării, pe baza Modelului Financiar Inițial, fiecare cuantum redus cu RIR a Capitalului 

Aferentă Modelului Financiar de la data la care apare ca plătibil conform Modelului Financiar 

Inițial până la Data Încetării. 

46.2 Compensații în caz de Încetare pentru Neexecutare de către Societatea de Proiect și în caz de 

Încetare pentru Situații de Mită și Fraudă 

Dacă Partenerul Public încetează prezentul Contract ca urmare a unui Caz de Neexecutare de către 

Societatea de Proiect în conformitate cu Art. 42 (Caz de Neexecutare de către Societatea de Proiect) 

sau cu Art. 59.2 (Încetare pentru Situații de Mită și Fraudă), Partenerul Public îi va plăti Societății de 

Proiect o compensație în cuantum egal cu [●]% din Datoria Principală Nerambursată. 

46.3 Compensații în caz de încetare ca urmare a Forței Majore [sau a Neasigurabilității]  

Dacă prezentul Contract încetează ca urmare a unui caz de Forță Majoră în conformitate cu Art. 38.3 

(Încetare ca urmare a Prelungirii Forței Majore), Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect un 

cuantum egal cu suma dintre: 

(a) Datoria Principală Nerambursată, dacă există; plus 
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(b) Capitalul Inițial și orice principal nerambursat conform Documentelor de Finanțare 

Subordonate raportat la Data Încetării [din care vor fi scăzute orice Distribuiri la Încetare sau 

dobânzile deja plătite pentru datorii subordonate]; plus 

(c) plăți compensatorii pentru angajații Societății de Proiect care au fost sau care vor fi suportate 

în mod rezonabil de către Societatea de Proiect ca urmare directă a încetării prezentului 

Contract; plus 

(d) orice Costuri de Încetare a Subcontractelor. 

46.4 Compensație Integrală 

Prin plata compensațiilor sunt satisfăcute în integralitate orice pretenții care ar putea fi formulate 

împotriva Partenerului Public de către Societatea de Proiect în legătură cu încetarea prezentului 

Contract sau a oricărui Document al Proiectului. Compensațiile plătibile în temeiul Art. 46.1 

(Compensații în caz de Încetare pentru Neexecutare de către Partenerul Public, Acțiune Adversă a 

Guvernului, Modificări Legislative sau Încetare Voluntară) și 46.3 (Compensații în caz de încetare ca 

urmare a Forței Majore [sau Neasigurabilității]) vor constitui unicul remediu al Societății de Proiect 

împotriva Partenerului Public în legătură cu încetarea prezentului Contract. 

46.5 Plata Compensațiilor Brute la Încetare 

Dacă orice sumă plătibilă de către Partenerul Public drept compensație în temeiul Art. 46.1 

(Compensații în caz de Încetare pentru Neexecutare de către Partenerul Public, Acțiune Adversă a 

Guvernului, Modificări Legislative sau Încetare Voluntară) și 46.3 (Compensații în caz de încetare ca 

urmare a Forței Majore [sau Neasigurabilității]) este supusă Impozitelor plătibile către o Autoritate 

Relevantă din România, atunci Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect acea sumă 

suplimentară astfel încât Societatea de Proiect să fie pusă în aceeași situație ulterioară aplicării 

Impozitului în care ar fi fost dacă plățile nu ar fi fost supuse Impozitului, luând în considerare orice 

scutire, deducere, compensare, credit sau altă facilitate cu privire la Impozit (disponibile la alegere 

sau nu) de care poate beneficia Societatea de Proiect pentru a reduce cuantumul Impozitului aferent 

plăților respective. 

46.6 Compensare în caz de Încetare 

Partenerul Public va avea dreptul să compenseze orice sumă ce îi este datorată de Societatea de 

Proiect în temeiul prezentului Contract cu orice plată a unei compensații în caz de încetare (indiferent 

dacă aceasta este plătibilă ca sumă globală sau în rate) în temeiul Art. 46.1 (Compensații în caz de 

Încetare pentru Neexecutare de către Partenerul Public, Acțiune Adversă a Guvernului, Modificări 

Legislative sau Încetare Voluntară) sau 46.3 (Compensații în caz de încetare ca urmare a Forței Majore 

[sau Neasigurabilității]), cu condiția ca, în cazul în care respectiva sumă ar fi compensată, valoarea 

plății la încetare efectuată să fie mai mare sau egală cu Datoria Principală Nerambursată, la data 

respectivă. 

46.7 Sume la Încetare Contestate 

46.7.1 În cazul în care este contestată orice parte a compensației în caz de încetare, Partenerul 

Public nu va avea dreptul să rețină valoarea integrală a compensației în caz de încetare și 

va achita acea sumă a compensației în caz de încetare care nu este contestată. 
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46.7.2 Orice Dispută cu privire la sume reprezentând compensații în caz de încetare va fi 

soluționată conform Procedurii de Soluționare a Disputelor.h 

46.8 Metoda de Plată 

46.8.1 Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect Compensația în caz de Încetare împreună 

cu dobânda aferentă oricărei Datorii Principale Nerambursate reprezentând o componentă 

a Compensației în caz de Încetare la nivelul Dobânzii Datoriei Principale, la sau înainte de 

data care cade la [90] de zile de la Data Încetării. 

46.8.2 Dacă Partenerul Public nu efectuează o plată către Societatea de Proiect în conformitate cu 

Art. 46.8.1, Partenerul Privat poate emite o notificare către Partenerul Public prin care să 

declare orice element neachitat rămas de rambursat din componenta Datorie Principală 

Nerambursată a Compensației în caz de Încetare și orice dobândă acumulată dar neachitată 

ca fiind datorate și plătibile imediat. 

46.9 Certificatul Agentului 

Partenerul Public va avea dreptul de a se baza pe certificatul Agentului ca document concludent 

referitor la valoarea Datoriei Principale Nerambursate. Primirea de către Agent a Datoriei Principale 

Nerambursate va elibera Partenerul Public de obligația de plată a acestor sume către Societatea de 

Proiect. 
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PARTEA A X-A. DIVERSE 

47 CESIUNE, SCHIMBAREA CONTROLULUI ȘI SUBCONTRACTARE 

47.1 Obligativitate cu privire la Succesori și Cesionari 

Prezentul Contract va avea forță obligatorie și va produce efecte față de Societatea de Proiect și față 

de Partenerul Public și, respectiv, succesorii acestora și cesionarii permiși ai acestora. 

47.2 Obligativitate cu privire la Partenerul Privat 

47.2.1 Prezentul Contract va avea forță obligatorie și va produce efecte față de Partenerul Privat 

și față de succesorii și cesionarii acestuia numai în ceea ce privește drepturile, obligațiile, 

garanțiile și declarațiile menționate expres de prevederile prezentului Contract în beneficiul 

ori în sarcina Partenerului Privat. 

47.2.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, drepturile și obligațiile Partenerului Privat pot fi exercitate 

de către/îi incumbă Partenerului Privat exclusiv față de Partenerul Public, dar nu și față de 

Societatea de Proiect. 

47.2.3 Partenerul Privat va putea beneficia și exercita împotriva Partenerului Public orice drepturi 

și remedii prevăzute de prezentul Contract și/sau de Lege, dar numai în cazul în care acestea 

sunt în legătură cu aspectele prevăzute la Art. 47.2.1 (Obligativitate cu privire la Partenerul 

Privat) și numai în cazul și în măsura în care acestea vizează exclusiv Partenerul Privat, iar 

nu și Societatea de Proiect. Partenerul Public va putea beneficia și exercita împotriva 

Partenerului Privat orice drepturi și remedii prevăzute de prezentul Contract și/sau de Lege, 

dar numai în cazul în care acestea sunt în legătură cu aspectele prevăzute la Art. 47.2.1 

(Obligativitate cu privire la Partenerul Privat) și numai în măsura în care în care acestea 

vizează exclusiv Partenerul Privat, iar nu și Societatea de Proiect. 

47.2.4 Procedura de Soluționare a Disputelor, astfel cum este stabilită la Art. 53 (Procedura de 

Soluționare a Disputelor), se va aplica în mod corespunzător în cazul oricărei dispute care 

este similară cu o Dispută, cu singura diferență că survine între Partenerul Privat și 

Partenerul Public, cu condiția totuși ca disputa respectivă să survină în contextul descris în 

prezentul Art. 47.2 (Obligativitate cu privire la Partenerul Privat). 

47.2.5 [Răspunderea totală a Partenerului Public față de Partenerul Privat în temeiul sau în legătură 

cu prezentul Contract nu va depăși Plafonul Răspunderii la Data Efectivă.] 

47.3 Cesiune 

47.3.1 Cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 47.3.2 (Cesiune) Societatea de Proiect nu va 

cesiona, nova, transfera sau crea ori permite existența vreunei Sarcini sau a vreunui interes, 

și va asigura că nicio Persoană având Legături cu Societatea de Proiect nu va cesiona, nova, 

transfera sau crea ori permite existența vreunei Sarcini sau a vreunui interes, în niciun astfel 

de caz fără aprobarea prealabilă a Partenerului Public, în legătură cu: 

(a) prezentul Contract, Contractul de Proiectare și Construcție, Contractul de Operare 

sau orice alt contract încheiat de Societatea de Proiect în executarea obligațiilor care 

îi revin în baza prezentului Contract; sau 
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(b) Contul Comun de Asigurare pentru orice sume aflate la un anumit moment în acest 

cont sau pentru orice parte a acestora sau orice beneficiu sau dobândă obținută în 

considerarea acestora, decât în cazurile și în măsura permisă prin [articolul relevant] 

din Acordul Direct. 

47.3.2 Prevederile Art. 47.3.1 (Cesiune) nu se aplică: 

(a) în legătură cu cesiunea drepturilor și intereselor prevăzute în sau rezultate din 

contractele menționate la Art. 47.3.1(a) (Cesiune) cu titlu de garanție, în conformitate 

cu Documentele de Finanțare Principală, cu condiția ca, în cazul unei cesiuni a 

drepturilor și intereselor prevăzute în sau rezultate din prezentul Contract sau din 

oricare parte a acestuia sau a oricărui beneficiu sau drept în temeiul acestuia, orice 

cesionar va fi încheiat Acordul Direct sau un alt contract similar privind exercitarea 

drepturilor sale, solicitat de către Partenerul Public; sau 

(b) cu privire la novarea prezentului Contract către o Societate de Proiect Înlocuitoare 

Corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Acordului Direct. 

47.3.3 Fără a afecta aplicarea prevederilor Art. 47.5.1, 47.5.2 și 47.5.3 (Subcontractare), Societatea 

de Proiect se va asigura că: 

(a) Antreprenorului Construcției nu i se va permite să cesioneze Contractul de Proiectare 

și Construcție sau orice parte a acestuia sau orice drept sau interes ce îi revin din 

acesta sau în baza acestuia, fără obținerea de către Societatea de Proiect a acordului 

prealabil al Partenerului Public; 

(b) Operatorului nu i se va permite să cesioneze Contractul de Operare sau orice parte 

a acestuia sau orice drept sau interes ce îi revin din acesta sau în baza acestuia, fără 

obținerea de către Societatea de Proiect a acordului prealabil al Partenerului Public. 

47.3.4 Drepturile și obligațiile Partenerului Public în baza prezentului Contract nu vor fi cesionate, 

novate sau transferate în orice alt mod (în temeiul oricărei Legi sau al oricărei reorganizări 

conform Legii sau în vreun alt mod) niciunei persoane alta decât orice organism public care 

preia în integralitate prezentul Contract și care are capacitatea legală, puterea și dreptul de 

a acționa în legătură cu obiectul prezentului Contract și de a executa obligațiile Partenerului 

Public în baza prezentului Contract.  

47.4 Schimbare de Proprietate și Schimbare de Control 

47.4.1 Societatea de Proiect și Partenerul Privat declară și îi garantează Partenerului Public că, la 

Data Contractului, structura capitalului Societății de Proiect și a Partenerului Public este cea 

prevăzută în Anexa [●] (Detalii privind Societatea de Proiect, Partenerul Privat, 

Antreprenorul Construcției și Operatorul) și că, exceptând orice drepturi de preempțiune 

ale Partenerului Privat, nu există niciun fel de înțelegeri care au sau pot avea ca rezultat o 

vânzare, un transfer sau un alt act de dispoziție cu privire la orice drept ori alt interes cu 

privire la oricare dintre sau la toate acțiunile în cadrul Societății de Proiect, care să poată fi 

considerate drept o încălcare a prevederilor prezentului Art. 47.4 (Schimbare de Proprietate 

și Schimbare de Control). 
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47.4.2 Societatea de Proiect va informa Partenerul Public, dacă ia la cunoștință, cu privire la orice 

Schimbare de Proprietate propusă înainte de survenirea acesteia sau, dacă nu dispune de 

informații prealabile, de îndată ce este posibil în mod rezonabil (și, în orice caz, în termen 

de [10] zile), cu privire la orice Schimbare de Proprietate care survine și va furniza împreună 

cu aceste informații detalii referitoare la noua structură a acționariatului (inclusiv beneficiarii 

reali, dacă este cazul) și la prețul de cumpărare plătit. 

47.4.3 De cel mult [două] ori în orice An Contractual sau ori de câte ori există un Caz de 

Neexecutare de către Societatea de Proiect care nu a fost remediată, Partenerul Public îi 

poate solicita Societății de Proiect să confirme, de îndată ce acest lucru este posibil în mod 

rezonabil și, în orice caz, nu mai târziu de [10] zile de la primirea solicitării de informații 

transmise de Partenerul Public, dacă a survenit vreo Schimbare de Proprietate, împreună cu 

informațiile suplimentare specificate la Art. 47.4.2 (Schimbare de Proprietate și Schimbare 

de Control). 

47.4.4 Obligațiile Societății de Proiect în temeiul Art. 47.4.2 și 47.4.3 (Schimbare de Proprietate și 

Schimbare de Control) se vor limita, cu excepția cazului în care a survenit un transfer al 

acțiunilor în temeiul legii, la informațiile cunoscute de Societatea de Proiect în urma 

întreprinderii tuturor eforturilor rezonabile în acest sens. 

47.4.5 Nicio Schimbare de Control nu poate surveni între Data Contractului și data care se 

împlinește la [12] luni de la Data Începerii Serviciilor. 

47.4.6 Orice Schimbare de Control care survine în urma: 

(a) acordării sau executării unei garanții în favoarea Finanțatorilor Principali asupra sau 

în legătură cu orice acțiuni în cadrul Societății de Proiect, cu condiția ca orice 

document prin care se instituie garanții asupra oricăror acțiuni să fi fost aprobat de 

Partenerul Public (aprobare care nu va fi refuzată sau întârziată în mod nejustificat); 

sau 

(b) oricărui transfer efectuat de Partenerul Privat către un Afiliat al acestuia, 

nu va fi luată în considerare pentru scopurile Art. 47.4.5 (Schimbare de Proprietate și 

Schimbare de Control). 

47.4.7 În situațiile în care se aplică 47.4.6(b) (Schimbare de Proprietate și Schimbare de Control) și 

dacă, ulterior oricărui astfel de transfer („Transferul Inițial”), cesionarul încetează să fie 

Afiliat al cedentului inițial, acest fapt va constitui o încălcare a prezentului Art. 47.4 

(Schimbare de Proprietate și Schimbare de Control) dacă acțiunile sau interesele care au 

făcut obiectul Transferului Inițial nu sunt transferate cedentului inițial sau oricărui Afiliat al 

acestuia în termen de [30] de zile de la data la care cesionarul a încetat să fie Afiliat al 

cedentului inițial.  

47.5 Subcontractare 

47.5.1 Relația contractuală cu următoarele persoane nu va înceta fără acordul prealabil scris al 

Partenerului Public dat în temeiul Procedurii de Revizuire cu privire la numirea oricărui 

înlocuitor propus și la termenii și condițiile relației contractuale cu înlocuitorul propus: 
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(a) Antreprenorul Construcției; 

(b) Operatorul. 

47.5.2 În cazul în care oricare dintre persoanele menționate la Art. 47.5.1 (Subcontractare) își va 

înceta activitatea în orice moment, Societatea de Proiect va desemna de îndată un 

înlocuitor, cu condiția aprobării prealabile a Partenerului Public date în temeiul Procedurii 

de Revizuire atât cu privire la înlocuitorul care va fi desemnat, cât și la termenii și condițiile 

angajamentului înlocuitorului propus. 

47.5.3 Fără a aduce atingere vreunei obligații în temeiul Art. 26 (Managementul Calității), Lucrările 

pot fi subcontractate de Antreprenorul Construcției fără aprobarea Partenerului Public, însă 

întotdeauna cu condiția respectării Procedurii de Proiectare și Certificare. 

47.5.4 Fără a aduce atingere vreunei obligații în temeiul Art. 26 (Managementul Calității), operarea 

și întreținerea Facilităților Proiectului pot fi subcontractate de către Operator fără aprobarea 

Partenerului Public, însă întotdeauna cu condiția respectării Procedurii de Proiectare și 

Certificare. 

47.5.5 Niciun Subcontractant suplimentar celor menționați la Art. 47.5.1 (Subcontractare) nu va 

realiza nicio parte a Lucrărilor sau Serviciilor decât după ce: 

(a) Partenerul Public a aprobat desemnarea conform Procedurii de Revizuire atât în ceea 

ce privește persoana în cauză, cât și termenii și condițiile relației contractuale; și 

(b) Societatea de Proiect i-a furnizat Partenerului Public o declarație privind exonerarea 

de răspundere din partea respectivului Subcontractant în legătură cu Datele 

Dezvăluite, într-o formă satisfăcătoare pentru Partenerul Public (acționând în mod 

rezonabil). 

48 NOTIFICĂRI 

48.1 Cerință de Notificare în Scris 

Oriunde în cuprinsul prezentului Contract se prevede transmiterea sau emiterea vreunei notificări, 

depuneri, aviz, acord, aprobări, certificat sau decizii de către orice persoană („Notificare”), exceptând 

situațiile în care se prevede altfel, respectiva Notificare se va face în scris, iar termenii „a notifica”, 

„depus”, „avizat”, „acord”, „aprobare”, „a certifica” sau „stabilit” vor fi interpretați în mod 

corespunzător. 

48.2 Adrese 

Orice Notificare va fi considerată ca fiind comunicată în mod valabil dacă este semnată de către sau 

în numele unui director/delegat autorizat al persoanei care transmite Notificarea și predată sau 

trimisă prin scrisoare înregistrată cu confirmare de primire[, prin fax] sau prin e-mail la următoarele 

adrese: 

Partenerul Public: 

[●] 
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În atenția: [●] 

Societatea de Proiect: 

[●] 

În atenția: [●] 

Partenerul Privat: 

[●] 

În atenția: [●] 

48.3 Modificări 

Fiecare Parte își poate modifica adresa de corespondență la o altă adresă din România cu condiția 

transmiterii unei notificări prealabile celeilalte Părți, cu o copie către Inginerul Independent. Inginerul 

Independent și Reprezentantul Partenerului Public își pot schimba adresa de corespondență la o altă 

adresă din România cu condiția transmiterii unei notificări prealabile către Părți. 

48.4 Primire 

Orice Notificare va fi considerată primită: 

48.4.1 dacă este transmisă personal sau prin scrisoare înregistrată cu confirmare de primire, în 

momentul predării; 

48.4.2 dacă este transmisă prin fax, în momentul transmiterii, cu condiția: 

(a) confirmării transmisiei neîntrerupte printr-un raport de transmisie; și 

(b) lipsei unei comunicări telefonice din partea destinatarului către expeditor (orice astfel 

de comunicare telefonică fiind confirmată în scris), conform căreia faxul nu a fost 

primit în formă lizibilă: 

(i) în termen de 3 ore de la transmitere, dacă este transmisă într-o Zi Lucrătoare 

și între orele 9.00 și 16.00; sau 

(ii) până la ora 12.00 în Ziua Lucrătoare imediat următoare, dacă este transmisă 

după ora 16.00 într-o Zi Lucrătoare dar înainte de ora 9.00 în Ziua Lucrătoare 

imediat următoare; 

48.4.3 dacă este transmisă prin e-mail, în momentul transmiterii, sub rezerva confirmării 

transmiterii. 

48.5 Punere în Întârziere 

Oricare Parte (și Partenerul Privat, pentru aspectele prevăzute la Art. 47.2 (Obligativitate cu privire la 

Partenerul Privat)) va fi de drept în întârziere în privința obligațiilor care-i revin în temeiul prezentului 

Contract la simpla împlinire a termenelor stipulate pentru executarea acestora. Pentru înlăturarea 

oricărui dubiu, notificările sau alte comunicări transmise de către oricare Parte nu vor avea rolul de a 
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pune în întârziere cealaltă Parte (sau Partenerul Public, pentru aspectele prevăzute la Art. 47.2 

(Obligativitate cu privire la Partenerul Public)) în legătură cu încălcarea obligațiilor sale în temeiul 

prezentului Contract.  

49 AUTORIZAȚII 

49.1 Autorizațiile Partenerului Public 

49.1.1 Cu excepția Autorizațiilor menționate la Art. 49.2.1 (Autorizațiile Partenerului Public), în 

relația dintre Societatea de Proiect și Partenerul Public, Societatea de Proiect este 

responsabilă pentru depunerea solicitărilor în vederea emiterii sau reînnoirii Autorizațiilor 

necesare potrivit Legii pentru executarea Lucrărilor și Activităților de Mobilizare, a Lucrărilor, 

a Serviciilor sau a oricăror alte Operațiuni în legătură cu acestea, inclusiv pentru plata 

tuturor impozitelor și a altor costuri în legătură cu solicitările, și pentru furnizarea tuturor 

documentelor justificative necesare potrivit Legii. Societatea de Proiect va solicita emiterea 

sau reînnoirea Autorizațiilor în orice moment în care va fi necesar în mod rezonabil, ținând 

cont de Cerințele privind Proiectarea și Construcția, Graficul de Execuție al Lucrărilor, 

Cerințele privind Serviciile, Programul Anual și de orice altă clauză a prezentului Contract și 

de prevederile relevante ale Legii, astfel încât să îi permită Societății de Proiect să își execute 

obligațiile în conformitate cu clauzele prezentului Contract. 

49.1.2 Societatea de Proiect va fi responsabilă pentru obținerea și reînnoirea la timp a 

Autorizațiilor menționate la Art. 49.1.1 (Autorizațiile Societății de Proiect), emise sau 

reînnoite în mod valabil și în vigoare și producând efecte depline, la sau înainte de data la 

care va fi necesar pentru a-i permite Societății de Proiect să își îndeplinească obligațiile în 

conformitate cu clauzele prezentului Contract, și pentru menținerea Autorizațiilor 

menționate la Art. 49.1.1 (Autorizațiile Societății de Proiect) în vigoare și producând efecte 

depline atâta timp cât este necesar pentru executarea de către Societatea de Proiect a 

obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract, dar cu aplicarea în mod corespunzător a 

prevederilor Art. 49.1.4 (Autorizațiile Societății de Proiect). 

49.1.3 Partenerul Public îi va acorda Societății de Proiect toată asistența și sprijinul care i-ar putea 

fi necesare în mod rezonabil Societății de Proiect pentru a obține toate Autorizațiile 

menționate la Art. 49.1.1 (Autorizațiile Societății de Proiect), însă cu mențiunea că Partenerul 

Public nu va fi responsabil pentru obținerea niciunei astfel de Autorizații. Obligația 

Partenerului Public prevăzută în prezentul Art. 49.1.3 (Autorizațiile Societății de Proiect) 

include, fără a se limita la aceasta, obligația Partenerului Public de a pune la dispoziția 

Societății de Proiect toate datele și informațiile care sunt în responsabilitatea sau controlul 

său și de a obține toate Autorizațiile menționate la Art. 49.2.1 (Autorizațiile Partenerului 

Public) care îi sunt necesare Societății de Proiect pentru a obține Autorizațiile menționate 

la Art. 49.1.1 (Autorizațiile Societății de Proiect). 

49.1.4 În cazul în care: 

(a) oricare Autoritate Relevantă nu acordă sau refuză să acorde o Autorizație (sau să 

reînnoiască o Autorizație existentă) în perioada de timp stabilită în conformitate cu 

Legea sau nu furnizează orice document sau informație care se află sub controlul 

Autorității Relevante și care este necesar pentru emiterea sau reînnoirea oricărei 

Autorizații de către o altă Autoritate Relevantă; sau 
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(b) oricare dintre Autorizații nu a fost emisă (sau reînnoită) în mod valabil și nu este în 

vigoare și producând efecte depline (inclusiv situația în care Autorizația este emisă, 

dar impune cerințe sau obligații suplimentare celor permise potrivit Legii) astfel cum 

se prevede la Art. 49.1.2 (Autorizațiile Societății de Proiect); sau 

(c) oricare dintre Autorizații este suspendată, anulată sau revocată de către oricare 

Autoritate Relevantă altfel decât pentru scopurile conformării cu și/sau implementării 

unei hotărâri executorii emise de o instanță de judecată sau de alt organism 

jurisdicțional; 

și 

(d) Societatea de Proiect demonstrează faptul că a respectat toate și oricare dintre 

Cerințele Legale pentru acordarea ori reînnoirea Autorizației respective sau pentru 

menținerea ei în vigoare și producând efecte depline și este astfel îndreptățită în mod 

legal la emiterea sau reînnoirea respectivei Autorizații sau la menținerea Autorizației 

în vigoare; și 

(e) niciuna dintre situațiile prevăzute la lit. (a), (b) și (c) nu este rezultatul culpei sau 

neglijenței Societății de Proiect, 

oricare dintre situațiile enumerate la lit. (a), (b) și (c) va fi considerată drept Acțiune Adversă 

a Guvernului. 

49.2 Autorizațiile Partenerului Public 

49.2.1 Partenerul Public este responsabil pentru depunerea solicitărilor în vederea emiterii 

Autorizațiilor de Urbanism, inclusiv pentru plata tuturor impozitelor și a altor costuri în 

legătură cu solicitările, și pentru furnizarea tuturor documentelor justificative necesare 

potrivit Legii. Partenerul Public va solicita emiterea Autorizațiilor de Urbanism dacă și în 

orice moment în care va fi necesar în mod rezonabil, ținând cont de clauzele prezentului 

Contract și de prevederile relevante ale Legii, astfel încât să îi permită Societății de Proiect 

să își execute obligațiile în conformitate cu clauzele prezentului Contract. 

49.2.2 Partenerul Public va fi responsabil pentru obținerea la timp a Autorizațiilor menționate la 

Art. 49.2.1 (Autorizațiile Partenerului Public), toate emise în mod valabil și în vigoare și 

producând efecte depline, la data sau înainte de data la care va fi necesar pentru a-i permite 

Societății de Proiect să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu clauzele prezentului 

Contract dar, în orice caz, cel mai târziu la Data Efectivă, și pentru menținerea Autorizațiilor 

menționate la Art. 49.2.1 (Autorizațiile Partenerului Public) în vigoare și producând efecte 

depline atâta timp cât este necesar pentru executarea de către Societatea de Proiect a 

obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract pe durata de valabilitate a acestora. 

49.2.3 În legătură cu emiterea Autorizațiilor de Urbanism, Societatea de Proiect îi va acorda 

Partenerului Public toată asistența și sprijinul care i-ar putea fi necesare în mod rezonabil 

Partenerului Public pentru a obține Autorizațiile menționate la Art. 49.2.1 (Autorizațiile 

Partenerului Public), însă cu mențiunea că Societatea de Proiect nu va fi responsabilă pentru 

obținerea niciunei astfel de Autorizații. Obligația Societății de Proiect prevăzută în prezentul 

Art. 49.2.3 (Autorizațiile Partenerului Public) include, fără a se limita la, obligația Societății 
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de Proiect de a pune la dispoziția Partenerului Public toate datele și informațiile care sunt 

în responsabilitatea sau controlul său și de a obține toate Autorizațiile menționate la Art. 

49.1.1 (Autorizațiile Societății de Proiect) care îi sunt necesare Partenerului Public pentru a 

obține Autorizațiile prevăzute la Art. 49.2.1 (Autorizațiile Partenerului Public). 

49.3 Altele 

49.3.1 În măsura permisă potrivit Legii, Partenerul Public va cesiona (și Societatea de Proiect va 

accepta o asemenea cesiune, fără nicio contraprestație corelativă) drepturile, beneficiile și 

obligațiile derivând din Autorizația de Construire, la orice moment după obținerea acestora. 

Părțile vor lua toate măsurile și vor încheia toate documentele și acordurile pentru a da 

efect/implementa cesiunea menționată în prezentul Art. 49.3.1 (Altele). 

49.3.2 Societatea de Proiect va fi responsabilă pentru implementarea tuturor Autorizațiilor 

(inclusiv a celor menționate la Art. 49.2 (Autorizațiile Partenerului Public)) în conformitate 

cu prevederile acestora, pe durata de valabilitate a acestora.  

49.3.3 În cazul în care, potrivit Legii sau oricărei Cerințe Legale, deținătorul oricărei Autorizații 

menționate la Art. 49.1.1 (Autorizațiile Societății de Proiect) este Partenerul Public, 

Partenerul Public și Societatea de Proiect vor lua toate măsurile și vor emite toate actele, 

inclusiv prin pregătirea împuternicirilor necesare, astfel încât Societatea de Proiect să 

solicite emiterea sau reînnoirea respectivei Autorizații și să obțină respectiva Autorizație în 

numele și pe seama Partenerului Public. 

49.3.4 În cazul în care, potrivit Legii, Partenerul Public este emitentul oricărei Autorizații, Partenerul 

Public va emite Autorizația respectivă în conformitate cu atribuțiile sale legale și fără a lua 

în considerare clauzele prezentului Contract, cu excepția situațiilor (și în măsura) în care 

este necesar potrivit Legii. 

50 DREPTURI DE ACCES 

50.1 Societatea de Proiect va asigura că Partenerul Public sau un reprezentant sau consultant al 

Partenerului Public (atunci când este însoțit de un reprezentant al Partenerului Public) și Inginerul 

Independent, în orice moment rezonabil și în baza unei notificări prealabile transmise într-un termen 

rezonabil, vor avea drept de acces (dar fără a întârzia sau împiedica progresul Lucrărilor, prestarea 

Serviciilor sau a altor Operațiuni) pe Amplasament pentru a inspecta: 

(a) situația și progresul Lucrărilor (și pentru a determina dacă acestea sunt executate în mod 

corespunzător), și/sau 

(b) operarea și întreținerea Facilităților Proiectului,  

și pentru a monitoriza respectarea de către Societatea de Proiect a obligațiilor ce îi revin în temeiul 

prezentului Contract.  

50.2 Partenerul Public sau un reprezentant sau consultant al Partenerului Public (atunci când este însoțit 

de un reprezentant al Partenerului Public) și Inginerul Independent vor avea acces nelimitat, în orice 

moment rezonabil pe durata programului de lucru normal și în baza unei notificări transmise cu un 

termen rezonabil în prealabil, pe orice proprietate folosită de Societatea de Proiect ca facilități de 

pregătire sau atelier sau în locuri unde este pregătită o activitate sau sunt obținute materiale pentru 
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Proiect, pentru a inspecta sau a participa la orice test sau investigație efectuată cu privire la Lucrări 

sau Servicii.  

50.3 Societatea de Proiect va asigura că facilități satisfăcătoare sunt puse la dispoziția Partenerului Public 

și a oricărui reprezentant al Partenerului Public și a Inginerului Independent și că este acordată 

asistența rezonabilă pentru scopurile Art. 50.1 și 50.2 (Drepturi de Acces) cu condiția să nu fie afectate 

în mod negativ cerințele Societății de Proiect și ale Subcontractantului privind construcția sau 

operarea.  

50.4 Partenerul Public, reprezentantul său și Inginerul Independent vor respecta, în orice moment, orice 

cerințe și proceduri privind sănătatea și securitatea în muncă în exercitarea drepturilor ce le revin în 

temeiul prezentului Art. 50 (Drepturi de Acces).  

50.5 Dacă, în exercitarea oricărui drept în temeiul prezentului Art. 50 (Drepturi de Acces), Partenerul Public 

sau o Persoană având Legături cu Partenerul Public produce daune materiale oricărui Bun, atunci 

Partenerul Public va fi răspunzător față de Societatea de Proiect pentru costurile rezonabile cauzate 

în mod direct de aceste daune, iar aceste daune vor fi considerate un Caz de Compensare. 

51 INFORMAȚII ȘI CONFIDENȚIALITATE 

51.1 Relații Publice și Publicitate 

51.1.1 Societatea de Proiect, administratorii, persoanele cu funcții de conducere, angajații sau 

agenții săi nu vor comunica (iar Societatea de Proiect se va asigura că Subcontractanții săi 

nu vor comunica) cu reprezentanții presei, televiziunii, radioului sau ai altor mijloace de 

comunicare cu privire la orice aspect referitor la Contract, fără aprobarea prealabilă scrisă a 

Partenerului Public. 

51.1.2 Societatea de Proiect nu are dreptul să reprezinte opiniile Partenerului Public în legătură cu 

vreo chestiune, ori să se folosească de denumirea Partenerului Public în vreun material 

furnizat terților, fără acordul prealabil scris al Partenerului Public. 

51.2 Publicarea Contractului în domeniul public 

51.2.1 Sub rezerva Art. 51.3.1 (Confidențialitate), Părțile sunt de acord că prevederile prezentului 

Contract și ale Documentelor Proiectului [și [inserați orice alte documente relevante]] nu 

vor fi considerate Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții iar Societatea de 

Proiect recunoaște faptul că, sub rezerva Art. 51.3.1 (Confidențialitate), Partenerul Public are 

dreptul: 

(a) să publice prezentul Contract [și unele dintre Documentele Proiectului] pe pagina sa 

de internet; și 

(b) să publice (pe internet sau pe alte căi) un rezumat al Contractului [și al Documentelor 

Proiectului și al oricăror altor documente privind tranzacția] care va include: 

(i) termenii și condițiile Contractului [și ai Documentelor Proiectului și ai oricăror 

alte documente privind tranzacția]; și 
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(ii) orice document sau informație provenit din sau în legătură cu Contractul [și 

cu Documentele Proiectului și cu orice alte documente privind tranzacția], 

inclusiv executarea Contractului [și cu Documentele Proiectului și orice alte 

documente privind tranzacția]. 

51.2.2 Părțile sunt de acord că informațiile Ratei Interne de Rentabilitate a Capitalului Aferentă 

Modelului Financiar nu vor fi considerate Informații Confidențiale, iar Societatea de Proiect 

recunoaște că Partenerul Public intenționează să publice aceste informații pe o pagină de 

internet. 

51.2.3 Părțile sunt de acord că informațiile privind orice schimbare directă sau indirectă a 

proprietății care chiar a avut loc nu vor fi considerate Informații Confidențiale. 

51.3 Confidențialitate 

51.3.1 Art. 51.2.1 (Publicarea Contractului în domeniul public) nu se va aplica Informațiilor 

Confidențiale, care, sub rezerva Art. 51.3.3 (Confidențialitate), vor fi ținute confidențiale 

pentru perioadele stabilite în Anexa [●] (Informații Sensibile din punct de vedere Comercial), 

51.3.2 Părțile vor menține confidențialitatea tuturor Informațiilor Confidențiale primite de o Parte 

de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract [sau la orice Documente ale 

Proiectului] sau cu Proiectul și vor depune toate eforturile rezonabile pentru a îi împiedica 

pe propriii salariați și împuterniciți să dezvăluie vreunei persoane astfel de Informații 

Confidențiale. 

51.3.3 Art. 51.3.1 și 51.3.2 (Confidențialitate) nu se vor aplica: 

(a) niciunei dezvăluiri de informații care este solicitată în mod rezonabil de către orice 

persoană care este implicată în executarea obligațiilor prevăzute în temeiul 

prezentului Contract, în scopul executării acelor obligații; 

(b) niciunui aspect cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine 

general disponibil și în domeniul public, altfel decât ca urmare a unei încălcări a 

prezentului Art. 51 (Confidențialitate); 

(c) niciunei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii în baza Art. 53 

(Procedura de Soluționare a Disputelor) sau în legătură cu o dispută între Societatea 

de Proiect și oricare dintre subcontractanții săi; 

(d) niciunei dezvăluiri care este necesară potrivit Legii sau potrivit oricărei alte obligații 

(inclusiv oricărei hotărâri a unei instanțe competente) aplicabile Părții care face 

dezvăluirea sau potrivit regulilor oricărei burse de valori sau ale oricărei Autorități 

Relevante; 

(e) niciunei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții 

destinatare, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea; 

(f) niciunei furnizări de informații către: 

(i) consultanții profesionali sau consultanții în asigurări ai Părților; și/sau 
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(ii) către Finanțatorii Principali sau consultanții profesionali sau consultanții în 

asigurări ai Finanțatorilor Principali sau, în cazul în care se propune ca o 

persoană să pună sau să poată pune la dispoziția Societății de Proiect fonduri 

(fie direct sau indirect și fie pe bază de împrumut, contribuții la capitalul social 

sau în alt mod), pentru a-i permite acesteia să își îndeplinească obligațiile care-

i revin în temeiul prezentului Contract sau poate intenționa să achiziționeze 

acțiuni în cadrul Societății de Proiect în conformitate cu clauzele prezentului 

Contract, către persoana respectivă sau consultanții profesionali ai acesteia, 

dar numai în măsura necesară în mod rezonabil pentru a permite luarea unei 

decizii în legătură cu propunerea; și/sau 

(iii) instituții financiare internaționale sau bilaterale implicate în Proiect ca 

Finanțatori Principali, asigurători pentru riscuri politice sau garanți; și/sau 

(iv) orice agenție de rating care ar putea fi contractată pentru furnizarea unui 

rating sau a unei evaluări de rating în legătură cu Datoria Principală. 

(g) niciunei dezvăluiri de către Partenerul Public a vreunor informații în legătură cu 

proiectarea, construcția, operarea și întreținerea Facilităților Proiectului și a oricăror 

alte informații care pot fi solicitate în mod rezonabil în scopul efectuării unui audit, 

către orice Societate de Proiect nouă propusă, către consultanții și Finanțatorii 

Principali ai acesteia, în cazul în care Partenerul Public decide să atribuie Contractul 

din nou sau să întreprindă orice testare de piață; 

(h) niciunei înregistrări sau evidențe a autorizațiilor și înregistrărilor de proprietate 

necesare; 

(i) niciunei dezvăluiri de informații făcute de Partenerul Public către orice altă Autoritate 

Relevantă sau către consultanții acesteia sau către orice persoană angajată sa îi 

presteze servicii Partenerului Public pentru orice scop legat de sau auxiliar 

prezentului Contract; sau 

(j) niciunei dezvăluiri în vederea; 

(i) examinării și certificării conturilor Partenerului Public sau ale Societății de 

Proiect; 

(ii) oricărei examinări în temeiul [inserați referință la obligațiile de audit aferente 

contractelor administrative] în ceea ce privește economicitatea, eficiența și 

eficacitatea cu care Partenerul Public și-a folosit resursele; 

(iii) respectării unei cereri întemeiate din partea consultantului de asigurări al 

oricăreia dintre Părți sau a unui asigurător care încheie sau reînnoiește orice 

polițe de asigurare; sau 

(iv) (fără a afecta caracterul general al Art. (d)) respectării [inserați referință la orice 

legi care impun divulgarea (de exemplu, legislație pentru protecția mediului)]. 

51.3.4 Atunci când dezvăluirea este permisă în temeiul Art. 51.3.3, altfel decât conform Art. 

51.3.3(b), 51.3.3(d), 51.3.3(e), 51.3.3(h) și 51.3.3(j) (Confidențialitate), Partea care furnizează 
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informațiile va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de 

confidențialitate cuprinse în prezentul Contract. [Societatea de Proiect va informa în mod 

expres orice persoană către care divulgă informații în temeiul prezentului Art. 51 (Informații 

și Confidențialitate) în legătură cu restricțiile privind confidențialitatea prevăzute de 

prezentul Art. 51 (Informații și Confidențialitate) și va asigura conformarea acesteia cu 

termenii prezentului Art. 51 (Informații și Confidențialitate) ca și când ar fi fost Parte la 

prezentul Contract iar Societatea de Proiect va fi responsabilă pentru orice încălcare de 

către o astfel de persoană a prevederilor prezentului Art. 51 (Informații și Confidențialitate).] 

51.3.5 Atunci când Societatea de Proiect, în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul 

prezentului Contract, primește informații cu privire la [Utilizatori], Societatea de Proiect nu 

va dezvălui sau utiliza niciun fel de astfel de informații altfel decât în scopul pentru care au 

fost furnizate, cu excepția cazului în care Societatea de Proiect a solicitat acordul prealabil 

scris al respectivului [Utilizator] și a obținut acordul prealabil scris al Partenerului Public. 

51.3.6 La Data Expirării sau înainte de aceasta, Societatea de Proiect se va asigura că toate 

documentele sau înregistrările electronice aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, 

care conțin informații referitoare la [Utilizatori], inclusiv orice documente aflate în posesia, 

detenția sau sub controlul unui Subcontractant, sunt transmise Partenerului Public. 

51.3.7 Prevederile prezentului Art. 51 (Informații și Confidențialitate) nu afectează aplicarea 

dispozițiilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și ale oricăror alte 

Legi care vizează protecția informațiilor clasificate. 

52 SUBCONTRACTANȚI 

52.1 Responsabilitatea Societății de Proiect 

În relația dintre Părți, Societatea de Proiect va fi pe deplin responsabilă pentru actele, încălcările, 

omisiunile și neglijența Subcontractanților și ale oricărui alt contractant sau subcontractant al 

Societății de Proiect de orice nivel și ale împuterniciților, angajaților sau lucrătorilor acestora, ca și 

cum ar fi actele, încălcările, omisiunile sau neglijența Societății de Proiect, împuterniciților, angajaților 

sau lucrătorilor săi. 

52.2 Cunoștințele Societății de Proiect 

Fără a limita cunoștințele sale reale, se va considera că Societatea de Proiect, pentru toate scopurile 

prezentului Contract, dispune de acele cunoștințe privind Proiectul, Lucrările și Serviciile care sunt 

deținute (sau ar trebui în mod rezonabil să fie deținute) de Subcontractanți în circumstanțele 

relevante. 

53 PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR 

53.1 Notificare 

53.1.1 În cazul apariției oricărei Dispute în baza ori în legătură cu prezentul Contract, [inclusiv orice 

dispută în legătură cu orice obligații extra-contractuale izvorâte din ori în legătură cu 

acesta] (o „Dispută”), Disputa respectivă va fi soluționată în conformitate cu prezentul Art. 

53 (Procedura de Soluționare a Disputelor). 



 

 

162 

53.1.2 Oricare Parte poate, printr-o notificare scrisă către cealaltă Parte, la adresa de transmitere 

a notificărilor prevăzută în prezentul Contract și în modalitatea prevăzută la Art. 48 

(Notificări), să notifice apariția unei Dispute („Notificarea privind Disputa”). Notificarea 

privind Disputa va conține detalii succinte privind natura Disputei. 

53.2 Negociere 

53.2.1 Părțile vor încerca să soluționeze orice Dispută menționată într-o Notificare privind Disputa 

prin negociere cu bună-credință. Fiecare Parte va fi reprezentată în negocieri de către 

[administrator/o persoană cu autoritatea de a soluționa Disputa]. Negocierea trebuie să 

aibă loc în termen de [15 (cincisprezece)] zile de la livrarea Notificării privind Disputa. Orice 

negocieri vor fi confidențiale și vor fi purtate fără ca prin aceasta să se aducă atingere 

drepturilor Părților în orice proceduri viitoare. 

53.2.2 Nicio prevedere din Art. 53.2.1 (Negociere) nu va aduce atingere dreptului unei Părți de a 

solicita în regim de urgență exonerarea în legătură cu o Dispută pe calea unei hotărâri 

judecătorești în constatare ori în recunoaștere sau în vreun alt mod. 

53.3 Evaluarea de către Expert 

53.3.1 Orice Dispută izvorâtă din sau în legătură cu Art. [inserați trimiteri la fiecare clauză în care 

o Dispută este considerată o Dispută Tehnică] (o „Dispută Tehnică”), care nu este rezolvat 

în mod amiabil în conformitate cu Clauza [●], va fi soluționat în conformitate cu Clauzele 

[●]. În orice alt caz, Disputa va fi soluționată conform Art. 53.4 (Arbitrajul Internațional). 

53.3.2 O Dispută Tehnică va fi înaintată, la cererea oricărei Părți, unui Expert independent în 

vederea evaluării. Părțile se vor pune de acord cu privire la numirea Expertului și vor agrea 

împreună cu Expertul termenii numirii sale. Dacă Părțile nu reușesc să ajungă la un acord în 

legătură cu identitatea Expertului, sau dacă persoana propusă este în imposibilitatea de a 

acționa ori nu dorește să acționeze, atunci, în termen de [7 (șapte)] zile de la data la care 

oricare Parte îi transmite celeilalte Părți datele de identificare ale unui expert propus sau de 

la data la care Expertul propus refuză să acționeze, oricare Parte va fi îndreptățită să solicite 

numirea unui expert de către [Curtea Internațională de Comerț] la solicitarea unei Părți. 

Toate costurile cu ori asociate solicitării de numire a unui Expert de către [Curtea 

Internațională de Comerț] vor fi suportate de Părți în mod egal. 

53.3.3 Expertul numit poate fi o persoană fizică, un parteneriat, o asociere sau o societate 

comercială și va fi general recunoscut ca expert în [specificați domeniul] și va avea [●] ani 

de experiență în domeniul respectiv. 

53.3.4 Expertul va acționa după cum urmează: 

(a) cu ocazia numirii sale, Expertul își va confirma neutralitatea, independența și absența 

conflictelor în legătură cu evaluarea Disputei Tehnice; 

(b) Expertul va acționa în calitate de expert și nu în calitate de arbitru; 

(c) Evaluarea expertului (cu excepția vreunei erori evidente) va fi finală și obligatorie 

pentru Părți și nu va putea face obiectul vreunei căi de atac; 
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(d) Expertul va decide procedura de evaluare în conformitate cu prezentul Contract și i 

se va solicita ca evaluarea să fie făcută în scris și să fie motivată în termen de [30] de 

zile de la data numirii sale sau cât mai curând posibil; 

(e) orice cuantum plătibil de către o Parte celeilalte ca urmare a unei evaluări a Expertului 

va fi scadent și plătibil în termen de [șapte] zile de la data notificării evaluării 

Expertului către Părți ori conform specificațiilor cuprinse în evaluare; 

(f) orice acțiune necesară conform evaluării Expertului va fi implementată în termen de 

[14] zile de la data notificării evaluării Expertului către Părți ori conform specificațiilor 

cuprinse în evaluare; 

(g) Expertul poate, în ipoteza în care consideră că se impune, să acorde dobânzi la o rată 

de [●] aplicabile oricărui cuantum stabilit ca fiind plătibil (cu excepția costurilor) de 

către una dintre Părți celeilalte de la data [Notificării privind Disputa] menționată în 

Art. [●]; 

(h) costurile cu evaluarea, inclusiv onorariile și cheltuielile Expertului (dar excluzând 

costurile proprii ale Părților, care vor fi suportate de Partea care a angajat costurile 

respective), vor fi suportate de Părți în mod egal. 

53.3.5 Fiecare Parte va menține deplina confidențialitate cu privire la evaluarea Expertului și la 

toate aspectele conexe acesteia și nu le va divulga vreunei alte persoane cu excepția: 

(a) auditorilor și consultanților juridici ai Părții respective asupra cărora se vor extinde 

obligațiile de confidențialitate menționate în prezentul Contract; 

(b) situației în care Partea are obligația legală sau de reglementare să efectueze o astfel 

de divulgare, însă în limitele respectivei obligații legale; sau 

(c) în măsura în care se află deja în domeniul public (altfel decât ca urmare a încălcării 

de către o Parte a prezentului Contract); sau 

(d) cu acordul prealabil scris al celeilalte Părți [care nu va fi refuzat în mod nerezonabil]. 

53.3.6 Părțile sunt de acord să efectueze toate demersurile rezonabile în vederea informării 

angajaților lor și a agenților lor în legătură cu termenii Art. 53.3.5 (Evaluarea de către Expert) 

și să îi instruiască în ceea ce privește conformarea cu termenii respectivi. 

53.3.7 În situația în care Părțile nu ajung la un acord cu privire la împrejurarea că: 

(a) o Dispută constituie sau nu o Dispută Tehnică în termen de [(15) cincisprezece] zile 

de la data comunicării Notificării privind Disputa; 

(b) evaluarea unui Expert conține o eroare evidentă sau este frauduloasă; sau 

(c) o Parte nu a implementat în totalitate evaluarea Expertului, 

atunci chestiunea va fi soluționată în conformitate cu Art. 53.4 (Arbitrajul Internațional). 
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53.4 Arbitrajul Internațional 

53.4.1 Orice chestiune menționată la Art. 53.3.7 (Evaluarea de către Expert) și orice altă Dispută 

care nu constituie o Dispută Tehnică și care nu a fost soluționată în mod amiabil de către 

Părți în conformitate cu Art. 53.3.1 (Evaluarea de către Expert) va fi înaintată și soluționată 

în mod definitiv prin arbitraj în conformitate cu Regulile Arbitrale ale Curții Internaționale 

de Comerț („Regulile Arbitrale ale CIC”) care vor fi considerate ca fiind încorporate în 

prezentul Contract prin trimitere. 

53.4.2 Numărul arbitrilor va fi de trei (3) iar aceștia vor fi numiți în conformitate cu Regulile 

Arbitrale ale CIC („Tribunalul Arbitral”). 

53.4.3 Limba procedurii arbitrale va fi [limba engleză] iar documentele depuse în cadrul procedurii 

vor fi redactate în [limba engleză sau însoțite de o traducere autorizată în limba engleză]. 

Locul procedurii arbitrale va fi [inserați opțiunea aleasă]. 

53.4.4 Părțile se obligă să mențină confidențialitatea cu privire la toate hotărârile pronunțate în 

orice procedură arbitrală, precum și cu privire la materialele create pentru scopul procedurii 

arbitrale și la oricare alte documente întocmite de o altă Parte în cadrul procedurii și care 

nu se află în domeniul public, cu următoarele excepții: 

(i) situația în care a fost obținut acordul Tribunalului Arbitral; sau 

(ii) în măsura în care divulgarea respectivă îi este impusă Părții printr-o obligație legală 

ori de reglementare sau pentru protejarea unui drept legal, sau pentru executarea 

ori atacarea unei hotărâri cu bună-credință în fața unei instanțe naționale ori a unui 

alt organ cu activitate jurisdicțională. 

53.4.5 Tribunalul Arbitral va pronunța o hotărâre motivată în scris și se va strădui să facă acest 

lucru în termen de [(60) șaizeci de zile calendaristice] de la data încheierii audierilor în 

procedura arbitrală. Hotărârea Tribunalului Arbitral va fi definitivă și obligatorie pentru Părți 

începând cu data la care este pronunțată. 

53.4.6 Hotărârea pronunțată de Tribunalul Arbitral poate fi pusă în executare de către orice 

instanță competentă. 

53.4.7 Dacă Tribunalul Arbitral nu stabilește altfel, onorariile Arbitrilor și costurile instituționale 

asociate vor fi împărțite în mod egal între Părți. 

53.5 Conexarea Procedurilor Arbitrale 

În vederea facilitării unei soluționări integrale a disputelor conexe, în situația inițierii mai multor 

proceduri arbitrale în conformitate cu prezentul Contract și cu [adăugați contracte conexe] 

(„Contracte Conexe”), Societatea de Proiect și Partenerul Public sunt de acord cu conexarea 

procedurilor arbitrale după cum urmează: 

(a) Pentru scopurile Regulilor Arbitrale ale CIC, clauza arbitrală prevăzută în prezentul Contract și 

clauzele arbitrale prevăzute în fiecare Contract Conex vor fi considerate împreună drept o 

clauză arbitrală obligatorie pentru fiecare Parte la prezentul Contract și pentru fiecare Parte 

din fiecare Contract Conex; 
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(b) Oricare Parte la prezentul Contract sau la oricare Contract Conex poate, în conformitate cu 

Regulile Arbitrale ale CIC, să fie inclusă în orice procedură arbitrală începută în conformitate 

cu prezentul Contract sau cu oricare Contract Conex; 

(c) În conformitate cu Regulile Arbitrale ale CIC, Disputele pot fi soluționate într-o singură 

procedură arbitrală împreună cu Disputele (astfel cum sunt definite în oricare Contract Conex) 

izvorâte din orice astfel de Contract Conex; 

(d) În conformitate cu Art. 10(a) din Regulile Arbitrale ale CIC, Părțile sunt de acord cu conexarea 

a două sau a mai multor proceduri arbitrale începute potrivit prezentului Contract și/sau a 

clauzei arbitrale conținute în oricare Contract Conex într-o singură procedură arbitrală, după 

cum este prevăzut în Regulile Arbitrale ale CIC; 

(e) Fiecare Parte renunță la orice obiecțiune, în temeiul împrejurării că o Dispută a fost soluționată 

în modalitatea prevăzută în prezentul Art. 53.5 (Conexarea Procedurilor Arbitrale), cu privire la 

validitatea și/sau executarea oricărei hotărâri arbitrale pronunțate de către un tribunal arbitral 

după soluționarea Disputei în modalitatea respectivă. 

53.6 Obligații Continue 

Executarea prezentului Contract va continua pe parcursul procedurilor arbitrale sau al oricărui 

mecanism de soluționare a Disputelor prevăzut de prezentul Art. 53 (Procedura de Soluționare a 

Disputelor). 

53.7 Renunțarea la Imunitate 

În cea mai largă măsură permisă de lege, Partenerul Public, în mod irevocabil și necondiționat: 

(a) se supune instanțelor din orice jurisdicție în legătură cu recunoașterea oricărei hotărâri sau a 

oricărui ordin emis de instanțele din [jurisdicția sediului Tribunalului Arbitral] în susținerea 

oricărei proceduri arbitrale în legătură cu orice Dispută și în legătură cu recunoașterea oricărei 

hotărâri arbitrale și renunță și este de acord să nu invoce imunitatea suverană sau de altă 

natură față de jurisdicția oricărei instanțe în legătură cu recunoașterea oricăror astfel de 

hotărâri sau ordine ale vreunei instanțe sau hotărâri ale vreunui tribunal arbitral și este de acord 

să asigure că nicio astfel de acțiune nu este formulată pe seama sa; 

(b) [este de acord cu executarea oricărui ordin sau a oricărei hotărâri în susținerea procedurii 

arbitrale sau a oricărei hotărâri pronunțate în legătură cu orice Dispută și cu acordarea oricăror 

remedii de către instanțele oricărei alte jurisdicții atât înainte cât și după pronunțarea hotărârii 

arbitrale finale, inclusiv, dar fără a se limita la: 

(i) remedii acordate pe calea unei ordonanțe provizorii sau finale sau a unui ordin pentru 

executarea în natură sau pentru recuperarea oricărei proprietăți; 

(ii) poprirea/sechestrul bunurilor sale; și 

(iii) executarea sau punerea în aplicare în legătură cu orice proprietăți, venituri sau alte 

bunuri (fără deosebire în funcție de utilizarea lor sau de scopul pentru care sunt ele 

menite să fie utilizate) și renunță și este de acord să nu invoce vreo imunitate suverană 

sau de altă natură față de instanțele oricărei alte jurisdicții în legătură cu o astfel de 
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executare și la acordarea unor astfel de remedii (inclusiv în măsura în care o astfel de 

imunitate ar putea fi atribuită acesteia), și este de acord să se asigure că nicio astfel de 

acțiune nu este formulată în numele său.] 

54 CONTRACTUL INTEGRAL 

54.1 Prezentul Contract (inclusiv Anexele) constituie întregul contract și înțelegere a Părților cu privire la 

obiectul acestuia, neexistând alte acorduri anterioare sau actuale între Părți cu privire la acesta. De 

asemenea, Părțile declară că nu există niciun fel de elemente secundare legate de conținutul clauzelor 

prezentului Contract care să fi fost lăsate la o parte de către acestea, în vederea unor înțelegeri sau 

determinări ulterioare. 

54.2 Prezentul Contract este încheiat de Părți și de Partenerul Privat în [●] exemplare originale, iar fiecare 

exemplar original astfel încheiat va constitui un instrument valabil și angajant la fel ca orice alt 

exemplar original astfel încheiat. 

55 RENUNȚARE ȘI NULITATE PARȚIALĂ 

55.1 Nu se va considera că s-a renunțat la vreun termen sau clauză a prezentului Contract de către oricare 

Parte decât dacă această renunțare este efectuată în scris de respectiva Parte. 

55.2 Nicio renunțare în temeiul Art. 55.1 (Renunțare și Nulitate Parțială) nu va constitui o renunțare la 

angajarea răspunderii pentru o neîndeplinire sau încălcare anterioară sau viitoare și nici nu va 

modifica, elimina sau completa termenii, condițiile sau clauzele prezentului Contract decât dacă (și, 

în acest caz, numai în măsura în care) acest lucru este expres menționat în acea renunțare. 

55.3 În cazul în care se stabilește că orice termen, condiție sau clauză inclusă în prezentul Contract este 

nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice măsură, respectivul termen, condiție sau clauză nu va afecta 

valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părți ale prezentului Contract. 

56 CONTRACTUL 

56.1 Părțile și Partenerul Privat declară și confirmă în mod expres că au avut posibilitatea deplină de a 

analiza, au analizat în mod diligent, au beneficiat de consultanță de specialitate în legătură cu 

Procedura de Atribuire și cu încheierea prezentului Contract și că au înțeles pe deplin și agreat 

clauzele prezentului Contract și că au avut la dispoziție toate informațiile necesare pentru a-și exprima 

consimțământul valabil și a încheia prezentul Contract în deplină cunoștință a clauzelor acestuia. 

56.2 Fiecare Parte și Partenerul Privat confirmă că obligațiile corelative care le revin în temeiul prezentului 

Contract reprezintă contraprestații echitabile din punct de vedere economic față de obligațiile 

celeilalte Părți, fiind stabilite în mod liber, prin raportare la valorile de piață, că nu au acționat în stare 

de nevoie și că au experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege pe deplin clauzele prezentului 

Contract și a încheia prezentul Contract în considerarea contraprestațiilor corelative ale celeilalte 

Părți, care reprezintă un echivalent economic corespunzător. 

57 MODIFICĂRI 

Orice modificare a prezentului Contract este obligatorie cu condiția să fie efectuată în scris și semnată 

de reprezentanții valabil autorizați ai Partenerului Public și ai Societății de Proiect și, dacă este cazul, 

ai Partenerului Privat. 
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58 CONFLICTE DE INTERESE 

Societatea de Proiect se va asigura că niciun conflict de interese nu va interveni între executarea de 

către aceasta a Lucrărilor sau Serviciilor și orice alt aspect în care aceasta poate fi interesată direct 

sau indirect. 

59 FAPTE DE CORUPȚIE 

59.1 Definiția Actului Interzis 

Pentru scopurile prezentului Art. 59 (Fapte de Corupție), fiecare dintre următoarele constituie un „Act 

Interzis”: 

59.1.1 faptul de a oferi, acorda sau conveni să acorde Partenerului Public sau oricărei alte entități 

publice sau oricărei persoane angajate de sau în numele Partenerului Public sau de sau în 

numele oricărei alte entități publice orice cadou sau sumă de bani ca stimulent sau 

recompensă: 

(a) pentru a face sau a nu face (sau pentru că a făcut sau nu a făcut) orice acțiune în 

legătură cu obținerea sau executarea prezentului Contract sau a oricărui alt contract 

cu Partenerul Public sau cu orice altă entitate publică sau cu orice persoană angajată 

de sau pe seama Partenerului Public sau cu orice altă entitate publică; sau 

(b) pentru a favoriza sau defavoriza sau a nu favoriza sau defavoriza orice persoană în 

legătură cu prezentul Contract sau orice alt contract cu Partenerul Public sau cu orice 

altă entitate publică sau cu orice persoană angajată de sau în numele Partenerului 

Public sau al oricărei alte entități publice; 

59.1.2 încheierea prezentului Contract sau a oricărui alt contract cu Partenerul Public sau cu orice 

altă entitate publică sau cu orice persoană angajată de sau în numele Partenerului Public 

sau de sau în numele oricărei alte entități publice în legătură cu care s-a plătit ori s-a 

convenit plata unui comision de către Societatea de Proiect sau în numele acesteia sau de 

care aceasta are cunoștință, exceptând cazul în care, înainte de încheierea contractului 

relevant, detalii cu privire la acest comision și la termenii și condițiile contractului pentru 

plata sa au fost dezvăluite în scris Partenerului Public; 

59.1.3 comiterea oricărei infracțiuni sancționate de Lege în legătură cu frauda sau corupția; sau 

59.1.4 fraudarea sau încercarea de a frauda sau înțelegerea de a frauda Partenerul Public sau orice 

altă entitate publică sau orice persoană angajată de sau în numele Partenerului Public sau 

de sau în numele oricărei alte entități publice. 

59.2 Încetare pentru Situații de Mită și Fraudă 

59.2.1 În cazul în care Societatea de Proiect sau orice Subcontractant sau oricare dintre 

împuterniciții sau asociații/acționarii acestora comit orice Act Interzis, Partenerul Public va 

avea dreptul să acționeze în conformitate cu prevederile Art. 59.2.2 – 59.2.8 (Încetare pentru 

Situații de Mită și Fraudă). 

59.2.2 În cazul în care un Act Interzis este comis de către Societatea de Proiect sau de către un 

angajat neacționând independent de Societatea de Proiect, Partenerul Public poate rezilia 
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unilateral prezentul Contract prin transmiterea unei notificări de reziliere Societății de 

Proiect, iar prezentul Contract va înceta în mod automat la data indicată în notificarea de 

reziliere unilaterală. 

59.2.3 În cazul în care Actul Interzis este comis de un angajat al Societății de Proiect acționând 

independent de Societatea de Proiect, Partenerul Public îi poate transmite mai întâi o 

notificare prealabilă de reziliere Societății de Proiect. Cu excepția cazului în care, în termen 

de [30] de zile de la primirea respectivei notificări, Societatea de Proiect încetează contractul 

de muncă al angajatului și (dacă este necesar) asigură executarea respectivei părți a 

Lucrărilor și/sau Serviciilor de către o altă persoană, Partenerul Public poate transmite o 

notificare de reziliere unilaterală, iar prezentul Contract va înceta în mod automat la data 

indicată în notificarea de reziliere unilaterală. 

59.2.4 În cazul în care Actul Interzis este comis de un Subcontractant sau de un angajat al acelui 

Subcontractant neacționând independent de acel Subcontractant, Partenerul Public îi poate 

transmite mai întâi o notificare prealabilă de reziliere Societății de Proiect. Cu excepția 

cazului în care, în termen de [30] de zile de la primirea respectivei notificări, Societatea de 

Proiect încetează Documentul Proiectului relevant și asigură executarea respectivei părți a 

Lucrărilor și/sau Serviciilor de către o altă persoană, Partenerul Public îi poate transmite o 

notificare de reziliere unilaterală, iar prezentul Contract va înceta în mod automat la data 

indicată în notificarea de reziliere unilaterală. 

59.2.5 În cazul în care Actul Interzis este comis de un angajat al unui Subcontractant acționând 

independent de acel Subcontractant, Partenerul Public îi poate transmite mai întâi o 

notificare prealabilă de reziliere Societății de Proiect. Cu excepția cazului în care, în termen 

de [30] de zile de la primirea respectivei notificări, Subcontractantul încetează contractul de 

muncă al angajatului și (dacă este necesar) asigură executarea respectivei părți a Lucrărilor 

și/sau Serviciilor de către o altă persoană, Partenerul Public poate transmite o notificare de 

reziliere unilaterală, iar prezentul Contract va înceta în mod automat la data indicată în 

notificarea de reziliere unilaterală. 

59.2.6 În cazul în care Actul Interzis este comis de orice altă persoană care nu este specificată la 

Art. 59.2.2 – 59.2.5 (Încetare pentru Situații de Mită și Fraudă), Partenerul Public îi poate 

transmite mai întâi o notificare prealabilă de reziliere Societății de Proiect. Cu excepția 

cazului în care, în termen de [30] de zile de la primirea respectivei notificări, Societatea de 

Proiect asigură încetarea contractului de muncă al acelei persoane și a contractului încheiat 

cu angajatorul persoanei respective (dacă persoana nu este angajată de Societatea de 

Proiect sau de Subcontractanți) și, dacă este necesar, asigură executarea respectivei părți a 

Lucrărilor și/sau Serviciilor de către o altă persoană, Partenerul Public poate transmite o 

notificare de reziliere unilaterală, iar prezentul Contract va înceta în mod automat la data 

indicată în notificarea de reziliere unilaterală. 

59.2.7 Orice notificare de reziliere unilaterală transmisă în temeiul Art. 59.2.2 sau notificare 

prealabilă de reziliere transmisă în temeiul 59.2.3 – 59.2.6 (Încetare pentru Situații de Mită 

și Fraudă) va specifica: 

(a) natura Actului Interzis; și 

(b) identitatea părții considerate de Partenerul Public că a comis Actului Interzis. 
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59.2.8 Orice notificare de reziliere unilaterală transmisă în temeiul prezentului Art. 59.2 (Încetare 

pentru Situații de Mită și Fraudă) va indica data la care prezentul Contract va înceta în mod 

automat, în conformitate cu prevederea aplicabilă corespunzătoare a prezentului Art. 59.2 

(Încetare pentru Situații de Mită și Fraudă). 

59.2.9 În cazul încetării prezentului Contract în conformitate cu Art. 59.2 (Încetare pentru Situații 

de Mită și Fraudă) Partenerul Public îi va plăti Societății de Proiect sumele determinate în 

conformitate cu Art. 46.1 (Compensații în caz de Încetare din Culpa Partenerului Public și în 

caz de Încetare pentru Situații de Mită și Fraudă). 

59.3 Garanția și Obligația Societății de Proiect 

59.3.1 Societatea de Proiect garantează că nu a comis niciun Act Interzis în legătură cu încheierea 

prezentului Contract. 

59.3.2 Societatea de Proiect se obligă față de Partenerul Public că, pe durata prezentului Contract, 

va depune toate eforturile rezonabile pentru a implementa și menține proceduri adecvate 

(astfel cum este necesar potrivit Legii, dacă este cazul) menite să împiedice persoane 

asociate cu Societatea de Proiect să mituiască orice persoană cu intenția de a obține sau 

menține afaceri în beneficiul Societății de Proiect sau de a obține sau menține avantaje în 

beneficiul Societății de Proiect în administrarea unor afaceri. 

60 LEGEA APLICABILĂ ȘI COMPETENȚA 

Prezentul Contract și orice obligații extra-contractuale izvorâte din sau în legătură cu acesta sunt 

guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu Legile din România. Orice Dispute vor fi 

soluționate în conformitate cu prevederile Art. 53 (Procedura de Soluționare a Disputelor). 

  

ÎN CONSECINȚĂ, Părțile și Partenerul Privat au încheiat prezentul Contract la data de [●], în [●], România. 

[PARTENERUL PUBLIC] 

 

 

De: [Numele și funcția] 

Semnătură: _____________________ 

 

 

[SOCIETATEA DE PROIECT] 

 

 

De: [Numele și funcția] 

Semnătură: _____________________ 

 

 

 [PARTENERUL PRIVAT]  

 

 

De: [Numele și funcția] 
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Semnătură: _____________________ 

 


